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La presente realización del “trabajo final de máster”, su exposición y defensa ante el tribunal 
asignado por la “Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos” de 
la Universidad Politécnica de Valencia; constituye el requerimiento final para la obtención del 
título habilitante para el ejercicio de la profesión: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en 
el estado español (Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre). 
1.1. Objetivos 
El presente trabajo final de máster, desde el punto de vista académico no presenta estructura 
de proyecto por tratarse de un diseño y calculo estructural, más bien consiste en la búsqueda 
de soluciones ante un posible encargo en la vida real consistente en realizar el proyecto de 
demolición de una nave existente en la parcela y proceder al diseño y cálculo estructural de 
un supermercado con una planta en altura y sótano para aparcamiento, ubicado en una 
parcela para uso terciario (según el plan general de ordenación urbana) en la localidad de 
Aldaya, provincia de Valencia.  
Los criterios que marcarán el desarrollo de este serán la funcionalidad, estabilidad y 
resistencia estructural, adaptándolo a los nuevos criterios en durabilidad y calidad de los 
materiales, requerimientos estéticos y exigencias en cuanto a la eficiencia energéticas 
mediante el aprovechamiento de la energía fotovoltaica dispuesta en la cubierta del edificio, 
logrando ser respetuosos con el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible 
según la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. 
2. Antecedentes 
La parcela que cumple los requerimientos del plan general de ordenación urbana para uso 
terciario se encuentra en la actualidad edificada por una nave industrial del año 1966, la cual 
deberá demolerse mediante el pertinente proyecto de demolición ya que la cubierta es de 
uralita (material altamente peligroso para la salud). Además, en la zona se está produciendo 
una expansión del núcleo urbano con edificios de hasta 7siete alturas, motivo esté que hace 
al supermercado quedar como edificio aislado en la parcela debiendo buscar un diseño para 
el mismo integrador en la zona urbana y que rompa con las típicas construcciones 
industrializadas que se llevan a efecto en las naves industriales. 
Este hecho ha motivado el que se afronte la realización de un diseño integrador exterior 
dotando a la parcela de zonas verdes y dejando en superficie las mínimas plazas de 
aparcamiento, como interior dotando al supermercado de un aparcamiento en sótano con 
acceso y salida para los vehículos diferenciadas. Además, se han buscado los materiales 
apropiados y con los retos de la ingeniería para llevar a cabo cubiertas de grandes luces 
sustentada únicamente con los apoyos en el perímetro, y dejando la superficie comercial libre 
de obstáculos para disponer los elementos a libertad del usuario.  
Todo ello adaptándolo a los nuevos retos impuestos por el concepto de desarrollo sostenible, 
disponiendo sobre la cubierta del supermercado una instalación fotovoltaica conectada a red´, 
que hará disponer de energía asequible y no contaminante, lo que repercutirá directamente a 
la protección del clima y del medio ambiente. 
2.1. Parcela 
La parcela se encuentra en la manzana “78103” (según la Dirección General del Catastro del 
Ministerio de Hacienda) del término urbano de Aldaya (Valencia). En ella dispondremos 
nuestro supermercado con número de referencia catastral “781037YJ1771S”. 
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2.2. Ficha descriptiva del inmueble 
 
Ilustración 1 "http://info.catastro.es/cartografiadigital/datos. Fecha 20/09/2020 
La parcela se encuentra urbanizada en sus lindes sur, este y oeste; siendo en ellos donde se 
realizarán las acometidas a los servicios necesarios de luz, agua, telefonía y conexión a aguas 
residuales. 
 
Ilustración 2 Plano Nº 5 INF, de disposición de servicios para las acometidas en las actuaciones integradas 
previstas (UD 27 y UD 28). Proyecto “Plan de reforma interior modificado (PRI) “Clot de la Forca”, perteneciente al 
texto refundido en cumplimiento de condiciones. Acuerdo CTU de 27/02/2009. 
Sobre la propia parcela, se encuentra una construcción de tipología industrial del año 1966, 
que se tendrá que demoler, presentando en la cubierta uralita con amianto. 
Sin 
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Ilustración 3 Imagen de las naves sobre la parcela a demolerlas. Fuente catastro. 
La superficie parcelaria que le otorga el catastro es de 7906 m2, de ellos las superficies que 
le otorga el plan y según medición nuestra en el montaje inferior es de 6267,77 m2, que en el 
plan de ordenación asigna para uso terciario 2377 m2; por tanto, la disposición del 
supermercado será aislado dentro de la parcela y respetándose a su vez las alineaciones 
contempladas en el plan. 
 
Ilustración 4 Disposición, montaje y medición de las parcelas correspondiente a la UE 28. Elaboración propia. 
2.2.1. Localización 
La parcela sobre la que se desea disponer el supermercado se encuentra justificada en 
“el Plan de Reforma Interior (PRI), modificado del plan general de ordenación urbana 
(PGOU) del Clot de la Forca”, la cual forman parte del programa de actuación integrada 
(PAI) para las unidades de ejecución UE 27 y UE 28 del término municipal de Aldaya 
(Valencia).  
Siendo sus lindes: 
• Al Norte: Línea de vallado del Ferrocarril Valencia – Utiel 
• Al Sur: Avda. Encrucijadas 
• Al Este: Paso inferior a la vía férrea de la c/ Melitón Comes 
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• Al Oeste: Linde este del parque municipal de Las Encrucijadas 
2.2.2. Unidad de ejecución 
La parcela se encuentra dentro de la UE 28; se define como ordenación diferida OD-5 de 
uso residencial con régimen de uso terciario. La ordenación pormenorizada se 
desarrollará mediante estudio de detalle para conciliar el uso terciario de las naves 
actuales con la nueva ordenación propuesta. Quedando la UE 28 queda según cuadro: 
Tabla 1. Ordenación de las actuaciones integradas previstas (UD 27 y UD 28). Proyecto “Plan de reforma interior 
modificado (PRI) “Clot de la Forca”, perteneciente al texto refundido en cumplimiento de condiciones. Acuerdo CTU 
de 27/02/2009. 
 
3. Estado, características y condiciones del edificio ademoler  
El edificio se encuentra en aceptable estado de conservación, sin ninguna apariencia visible 
de patologías, reuniendo las condiciones necesarias para el uso al que se destinaba.  Las 
características constructivas se tendrán en cuenta en la elección del sistema y de los medios  
Las características tipológicas del edificio a demoler se resumen en el siguiente cuadro: 
Tabla 6 "Características tipológicas del edificio a demoler”. 
Tipología del edificio según su uso Edificio industrial (naves) 
Situación respecto a los edificios colindantes Con una edificación colindante y/o medianera 
Número de plantas sobre rasante 1 
Ilustración 5 Plano Nº 3 ORD, de ordenación de las actuaciones integradas previstas (UD 27 y UD 28). Proyecto 
“Plan de reforma interior modificado (PRI) “Clot de la Forca”, perteneciente al texto refundido en cumplimiento de 
condiciones. Acuerdo CTU de 27/02/2009. 
“Localización y demolición” 
7 
Número de plantas bajo rasante 0 
Altura sobre rasante (m) 6,50 
Profundidad bajo rasante (m) 0,00 
3.1. Superficie y volumen a demoler. 
Tabla 7 "Superficie y volumen a demoler”. 
Superficie útil total (m²) 5.037 
Superficie construida total (m²) 5.487 
3.2. Condicionantes. 
Se consideran los condicionantes que afectan a la demolición del edificio, en relación con la 
climatología de la zona, las características del entorno inmediato, la existencia de tráfico 
rodado, la presencia de peatones y la existencia de acometidas y servicios urbanos, así como 
los derivados de las particularidades de la parcela y de las edificaciones colindantes. 
 
3.2.1. Derivados del emplazamiento. 
✓ Normales. 
✓ Favorables. 
En las calles que circundan el edificio, se advierte la presencia de tráfico rodado, lo cual obliga 
a tomar las oportunas medidas de prevención en materia de seguridad. 
En los viales que delimitan el edificio se advierte una afluencia continua de peatones, lo cual 
obliga a tomar las oportunas medidas de prevención relacionadas con la seguridad de los 
viandantes. 
En las calles que circundan el edificio no existe ninguna limitación en cuanto a la circulación 
de tráfico rodado. 
En la zona donde se ubica el edificio queda restringido el horario de trabajo por parte de las 
autoridades locales, lo cual implica que la organización de los trabajos de demolición se tendrá 
que ajustar al horario permitido. 
3.2.2. Servicios urbanos existentes. 
El edificio para demoler dispone en la actualidad de los siguientes servicios urbanos: 
✓ Acometida eléctrica enterrada. 
✓ Abastecimiento de agua potable. 
✓ Red de saneamiento público. 
 
3.2.3. Condiciones de la parcela y de las edificaciones colindantes. 
✓ La topografía de terreno es plana, pues se encuentra la manzana urbanizada. 
✓ No existen edificios colindantes. 
✓ Las condiciones de la parcela y de las edificaciones colindantes son buenas. 
✓ Los edificios colindantes en la fachada medianera norte son también de tipología 
industrial. 
3.3. Estado, características y condiciones del edificio. 
3.3.1. Estado de conservación 
El edificio se encuentra en buen estado de conservación, sin ninguna apariencia visible de 
patologías, reuniendo las condiciones necesarias para el uso al que se destina. 
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3.3.2. Características constructivas. 
En general, la tipología es nave industrial con pórticos de acero laminado sustentados con zapatas 
de hormigón armado, con cerramientos de bloques de hormigón y ladrillos. Además, dispone de 
una estructura en horizontal (forjado unidireccional) metálico con viguetas prefabricadas de 
hormigón, así como la escalera metálica con peldaños metálicos. La cubierta inclinada de 
fibrocemento, sobre correas metálicas, con bajantes de pluviales también del mismo material. 
Los tabiques divisorios son de ladrillo cerámico, el suelo está constituido por losas de 
hormigón. 
Se tendrá en cuenta, en la elección del sistema y de los medios de demolición a emplear, las 
características constructivas más destacables del edificio a demoler. Estas peculiaridades se 
describen en el cuadro adjunto: 
✓ Las zapatas son de hormigón armado. Losa maciza de hormigón armado. 
✓ Los elementos estructurales son pórticos de acero laminado y soldado. 
✓ El forjado en altura a 2,2 metros de altura (oficinas) con una superficie de 280 m2, es 
de hormigón armado con viguetas de acero y bovedilla cerámicas. 
✓ Con zanca y peldaños metálicos. 
✓ La cubierta es inclinada a dos aguas sobre soporte de estructura metálica, con faldón 
formado por correas metálicas y cobertura de chapa de fibrocemento. 
✓ La tubería de suministro de agua potable es de acero. 
✓ La ventilación de la edificación es mediante ventanas y extractores de aire. 
✓ El colector de saneamiento horizontal son tuberías de Hormigón. 
✓ Los cerramientos son de fábrica de ladrillo cerámico hueco y fábrica de bloques de 
hormigón. 
✓ Las particiones son de tabiques de ladrillo cerámico. 
✓ La carpintería exterior es de hierro o acero. 
✓ La solera es de terrazo y solera de hormigón. 
3.3.3. Condiciones de las instalaciones existentes en la edificación. 
✓ Instalación eléctrica de iluminación normal, así como instalación de fuerza trifásica. 
✓ La instalación de agua potable es correcta en los aseos existentes. 
3.4. Sistema de demolición, métodos de trabajo y medios a emplear. 
La demolición se efectuará siguiendo el orden inverso al correspondiente del proceso de 
construcción de una obra nueva, procediendo desde arriba hacia abajo e intentando que la 
demolición se realice al mismo nivel, evitando la presencia de personas situadas en las 
proximidades de elementos que se derriben o vuelquen.  
En la ejecución de la demolición se tendrán presentes los siguientes principios o normas 
básicas:  
I. Se eliminarán y retirarán todos los elementos que dificulten el correcto 
desescombrado.  
II. El proceso de demolición comenzará por las plantas superiores, descendiendo planta 
a planta hasta la baja.  
III. Las plantas se aligerarán de forma simétrica, retirándose periódicamente los 
escombros para evitar sobrecargas no soportables por la estructura.  
IV. Antes de demoler los elementos estructurales se aligerarán las cargas, retirándose los 
escombros que descansan sobre ellos.  
V. Los cuerpos volados o las vigas de grandes luces se apuntalarán cuando entrañen un 
riesgo excesivo.  
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VI. Se arriostrarán aquellos elementos que puedan sufrir empujes durante la ejecución de 
la demolición, como es el caso de los muros de sótano y las medianeras. 
VII. En el caso de estructuras hiperestáticas, se demolerán en el orden en que se provoquen 
menores esfuerzos, flechas, giros y desplazamientos. 
3.4.1. Sistema de demolición. 
En la elección del sistema de ejecución de la demolición, se han tenido en cuenta los 
siguientes factores condicionantes: 
✓ El estado general de conservación del edificio a demoler. 
✓ Sus características constructivas, en especial tipo de estructura y su estado. 
✓ La seguridad de los trabajadores, transeúntes y edificaciones colindantes. 
✓ El impacto medioambiental producido por la generación de polvo, ruidos y vibraciones. 
✓ El volumen y las características de los residuos generados por la demolición. 
✓ El estado de conservación de los edificios colindantes, en especial el de sus 
medianeras. 
✓ La existencia de líneas aéreas de alta tensión en el radio de influencia de la zona de 
trabajo. 
Valorando los condicionantes anteriores y las características del edificio a demoler, se ha 
optado por el sistema de demolición: Elemento a elemento. 
3.4.2. Métodos de trabajo. 
La demolición se llevará a término mediante el siguiente método de trabajo: 
I. Con herramientas manuales 
o Este método de trabajo resulta efectivo para demoliciones de pequeña 
envergadura o como tarea preparatoria de otros métodos de demolición. 
o Se utilizarán los martillos manuales neumáticos, eléctricos o hidráulicos, 
conjuntamente con la herramienta específica para demoliciones. 
II. Por corte y perforación 
o Se utilizará como complemento de otros métodos de demolición, para sacar 
partes enteras de los elementos de la demolición que lo requieran, mediante el 
uso de la sierra circular practicando cortes horizontales o verticales hasta una 
profundidad aproximada de 40 cm. 
o Sus inconvenientes medioambientales destacables son: el consumo 
abundante de suministro de agua para el enfriamiento de las hojas 
diamantadas y la limitación del polvo, además de la contaminación acústica 
provocada por la emisión de ruidos de alta intensidad y frecuencia. 
III. Con martillo hidráulico sobre máquina 
o Por su gran potencia de percusión y de empuje, junto a su movilidad y 
versatilidad, es eficaz para cualquier tipo de elemento resistente, consiguiendo 
un alto rendimiento. 
o Requiere que la base sobre la que se apoye la máquina soporte la carga total 
transmitida y que el alcance del brazo sea suficiente para la altura de los 
elementos a demoler. 
o En la fase de demolición de muros verticales o pilares de cierta altura, se 
procederá con precaución, para evitar su desplome sobre la máquina o el 
operario. 
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3.4.3. Medios a emplear. 
Los medios para emplear en la ejecución de la demolición son consecuencia del sistema y 
método de trabajo elegidos, agrupándose en: 
✓ Maquinaria y herramientas específicas para la demolición 
✓ Medios auxiliares de apoyo 
✓ Mecanismos complementarios de percusión o demolición 
3.5. Operaciones previas. 
Antes de proceder a la demolición del edificio, se notificará de forma fehaciente el inicio de la 
obra a los propietarios de las edificaciones colindantes que pudieran verse afectadas, con el 
fin de que puedan tomar las medidas preventivas oportunas. 
Si se considera que la ejecución de la demolición puede entrañar riesgos que pongan en 
peligro la integridad de los transeúntes, se solicitará al Ayuntamiento la restricción del tráfico 
rodado y la de los peatones en los espacios públicos afectados, debiéndose señalizar 
debidamente para impedir de forma permanente el paso de transeúntes por la acera 
colindante con la obra. 
Se realizará un reconocimiento exhaustivo de las paredes colindantes. En caso de apreciarse 
cualquier patología, se documentará mediante un reportaje fotográfico que se incorporará a 
un Acta Notarial que constate el estado real de los paramentos antes del inicio de la 
demolición, utilizando la colocación de testigos en aquellos que lo requieran. 
3.5.1. Desconexión de acometidas. 
Con anterioridad a la demolición del edificio, se desconectarán y neutralizarán las acometidas 
de las instalaciones de acuerdo con las normas de las compañías suministradoras 
correspondientes, para evitar riesgos de electrocuciones, inundaciones por rotura de tuberías, 
explosiones o intoxicaciones por gas. 
3.5.2. Instalación de medios auxiliares. 
Se instalarán, antes de la ejecución de los trabajos de demolición, todos los medios auxiliares 
necesarios y las protecciones colectivas para que la demolición se lleve a cabo de forma 
segura y cause el menor impacto medioambiental. 
3.5.3. Limpieza y retirada de materiales peligrosos. 
Antes de iniciarse los trabajos de demolición del edificio, se procederá a su limpieza general, 
a su desinfección y a la retirada de aquellos materiales que estén catalogados como 
peligrosos según su código LER. 
Se retirará la maquinaria y los equipos existentes que puedan molestar o entrañen un riesgo 
añadido en la ejecución de la demolición. 
Cuando en el edificio se detecte o se prevea la existencia de materiales con amianto, con 
anterioridad al comienzo de las obras de demolición se procederá a la retirada de los 
elementos del edificio que contengan amianto, previa elaboración de un Plan de 
desamiantado, con el fin de preservar la seguridad y salud de los operarios implicados y de 
todas las personas que puedan verse afectadas. 
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3.5.4. Recuperación de materiales reutilizables. 
Cuando los materiales reutilizables se encuentren en zonas que entrañen peligro, para 
retirarlos será imprescindible haber instalado previamente los elementos auxiliares y de 
protección necesarios. 
Cuando su retirada entre en conflicto con la seguridad de la obra, como en el caso de las 
barandillas, serán sustituidos por los elementos de seguridad adecuados antes de iniciar la 
demolición. 
 
3.6. Proceso de demolición. 
Teniendo en cuenta el sistema de demolición y el método de trabajo elegido, la maquinaria y 
los medios auxiliares a emplear, se ha optado por el proceso de demolición que se describe 
a continuación: 
3.6.1. Cubierta. 
3.6.1.1. Elementos singulares de cubierta. 
Antes del levantado y retirada de la cobertura, se desmontarán cuidadosamente, de arriba 
hacia abajo, los conductos de ventilación e instalaciones, chimeneas y otros elementos 
singulares, evitando su caída o vuelco sobre la cubierta. 
Se evitará la acumulación de escombros sobre la cubierta, retirándose periódicamente para 
evitar sobrecargas no previstas que puedan provocar hundimientos. 
3.6.1.2. Material de cobertura. 
Se procederá comenzando desde la cumbrera hacia los aleros, realizando un descargado de 
la cobertura de forma simétrica en relación a los faldones, con el fin de evitar 
descompensaciones de cargas que puedan provocar desplomes o desmoronamientos 
imprevistos. 
Las placas de fibrocemento se bajarán y almacenarán a medida que se vayan desmontando. 
3.6.2. Estructura. 
3.6.2.1. Escaleras. 
Los tramos de la escalera se demolerán antes que el forjado superior donde se apoya. 
En primer lugar se retirarán los peldaños y posteriormente las zancas, demoliendo cada tramo 
de la escalera desde un andamio que cubra la totalidad del hueco de la misma. 
La parte que corresponde a la cimentación se demolerá empleando un martillo picador 
manual, procurando transmitir al resto de la estructura las mínimas vibraciones posibles, 
retirando el escombro a medida que se vaya demoliendo. 
3.6.2.2. Estructura horizontal: pórticos, cerchas y vigas. 
Cuando las correas y los cabios constituyan el propio arriostramiento de los pórticos metálicos, 
éstos no se eliminarán mientras no se apuntalen los pórticos. 
Se demolerán suspendiéndolos o apuntalándolos previamente, cortando o desmontando sus 
extremos, sin dejar partes en voladizo sin apuntalar. 
Cuando las correas y los cabios constituyan el propio arriostramiento de las vigas metálicas, 
éstos no se eliminarán mientras no se apuntalen los pórticos. 
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Se demolerán suspendiéndolas o apuntalándolas previamente, cortando o desmontando sus 
extremos, sin dejar partes en voladizo sin apuntalar. 
3.6.2.3. Estructura vertical: muros y soportes. 
Se demolerán previamente todos los elementos que apoyen sobre los muros, no 
permitiéndose su vuelco sobre los forjados. 
Se demolerán previamente todos los elementos que acometan superiormente a las columnas 
o soportes, no permitiéndose su vuelco sobre los forjados. 
Para la demolición de los soportes metálicos, no se permite la realización de cortes de manera 
indiscriminada o aleatoria, sin el visto bueno de la Dirección Facultativa. 
Se cortarán por las secciones que provoquen el mínimo de flechas, giros y desplazamientos. 
En general, por la base del forjado sobre la placa de anclaje, apuntalándose previamente por 
la parte superior para controlar su caída. 
El arriostramiento se retirará cuando las plantas estén totalmente demolidas. 
3.6.3. Particiones. 
Antes de demoler la tabiquería se tomará la precaución de apuntalar convenientemente el 
forjado, en especial cuando el estado de conservación del edificio sea deficiente. 
El sentido de la demolición de la tabiquería será, como en el resto de los elementos, de arriba 
hacia abajo, levantando los cercos de la carpintería a medida que avanza la demolición. 
Los tabiques alicatados o chapados se podrán demoler conjuntamente con su revestimiento. 
Se utilizará preferentemente la técnica de demolición por presión, pudiéndose emplear el 
empuje en los casos que lo requieran. En estos casos, se tomará la precaución de cortar los 
paramentos de arriba hacia abajo en cajas verticales, efectuando posteriormente el vuelco por 
empuje, que se aplicará por encima del centro de gravedad del paño a derribar, con el fin de 
controlar su caída en el sentido deseado. 
Cuando se interrumpa el trabajo en las zonas expuestas a la acción de fuertes vientos, no se 
dejarán sin arriostrar los tabiques que por su esbeltez entrañen un riesgo de desplome. 
3.6.4. Pavimentos. 
El pavimento se desmontará y se retirará previamente a la demolición del elemento resistente 
que le sirve de base, sin demoler la capa de compresión ni debilitar el elemento estructural 
que lo sustenta. 
3.6.5. Falsos Techos. 
Los falsos techos se quitarán antes de la demolición del elemento resistente del que se 
encuentran suspendidos. 
3.6.6. Revestimientos. 
Los revestimientos se demolerán juntamente con su paramento soporte, excepto cuando se 
pretenda su recuperación, en cuyo caso se retirarán antes de la demolición del edificio con el 
fin de no dañarlos. 
Cuando se proceda al picado de revestimientos de los paramentos exteriores, se montarán 
andamios reglamentarios, que quedarán perfectamente anclados y arriostrados al edificio o, 
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preferiblemente, se utilizarán andamios motorizados que aportan mayor seguridad y facilidad 
de maniobra. 
3.6.7. Cerramientos. 
Antes de demoler el cerramiento se comprobará que no existe ningún revestimiento que 
pueda desprenderse, en cuyo caso se procederá a la instalación de andamios y de 
protecciones colectivas. 
No se desmontarán las carpinterías ni las barandillas de las plantas inferiores de la zona que 
se está demoliendo, para no afectar a la estabilidad del elemento en el que estén situadas y 
evitar que queden huecos sin protección. 
Previa retirada de los vidrios y las carpinterías, se demolerán por técnicas de presión 
mecánica desde fuera hacia dentro. Cuando el hueco resultante tenga dimensiones mayores 
de 1,2 m, se arriostrarán convenientemente. 
A medida que avance la demolición del cerramiento, se irán retirando los cercos, albardillas y 
recercados. 
Cuando se interrumpa el trabajo en las zonas expuestas a la acción de fuertes vientos, no se 
dejarán sin arriostrar los cerramientos que por su esbeltez entrañen un riesgo de desplome. 
3.6.8. Soleras. 
Las soleras se demolerán de forma manual o se realizarán previamente cortes, en las zonas 
próximas o en contacto con los paramentos medianeros, con el fin de evitar la transmisión de 
esfuerzos o vibraciones a los edificios colindantes. 
En la demolición de soleras de planta baja, se emplearán mecanismos de percusión sólo 
cuando el terreno sobre el que apoyan sea consistente y se disponga de espacio suficiente 
para trabajar en las condiciones de seguridad requeridas. 
3.6.9. Red de Saneamiento. 
Cuando no exista impedimento físico ni se pretenda recuperar ningún elemento de la red de 
saneamiento, se puede llevar a cabo la demolición por medios mecánicos, separando sus 
componentes (tapas, rejillas, arquetas prefabricadas, sumideros, etc.) para la posterior gestión 
de residuos. 
Antes de su demolición se comprobará su desconexión de la red general de alcantarillado, 
taponando el orificio resultante. 
3.6.10. Cimentación. 
La demolición de las zapatas de hormigón armado y la losa maciza de hormigón armado se 
realizará según el sistema y métodos de trabajo elegidos, con la utilización de las 
herramientas, maquinaria y medios auxiliares específicos, definidos en los apartados 
anteriores, procediéndose a la retirada de los restos y escombros a medida que se va 
demoliendo el cimiento. 
Queda totalmente prohibido el sistema de derribo "POR DESCALCE" o "POR VUELCO", 
consistente en eliminar las partes inferiores que desempeñan una función estructural de 
sustentación, provocando la pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de este, al no 
ofrecer la seguridad deseada, ni permitir un control adecuado de sus consecuencias. 
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1. Objeto. 
El objeto se limita al diseño de generación eléctrica fotovoltaica conectada a red eléctrica (en 
la cubierta del edificio) SFCR, cuya finalidad es cubrir las necesidades energéticas de un 
supermercado y así conseguir ser respetuoso con el medio ambiente.  
Con este tipo de instalación garantizamos la fiabilidad del sistema, la finalidad de ser 
totalmente autosuficientes (energéticamente), y ante cualquier situación inesperada el 
supermercado puede recibir energía eléctrica de la red. 
El esquema queda de la siguiente manera: 
 
 Ilustración 8 Esquema de planta de generación fotovoltaica conectada a red eléctrica 
Demostraremos, que esté tipo de instalaciones pese a la necesidad de una elevada inversión 
económica inicial resultan rentables a medio plazo. 
2. Requisitos del diseño 
Los requisitos de diseño tenidos en consideración para la instalación han sido: 
✓ Consumo horario durante un año de un supermercado tipo. 
✓ La potencia instalada del generador no podrá superar la potencia contratada al utilizar 
el modelo de autoconsumo tipo 2. 
3. Emplazamiento de la instalación. 
Los datos de interés de la parcela elegida son los siguientes: Municipio: Aldaya
 
✓ Provincia: Valencia  
✓ Superficie: 1000 m2 
✓ Latitud: 39˚460 
✓ Longitud: ‐0˚469  
✓ Altitud: 51 m MSNM 
  
Ilustración 9 Ubicación de la planta generadora. 
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4. Descripción de la instalación 
El supermercado tendrá un total de superficie 1944 m2, de ellos solamente estarán destinados 
a tienda 1500 m2.  
La cubierta tiene una inclinación máxima de 12˚, y por la orientación del local hace favorable 
la colocación de una instalación fotovoltaica conectada a red. El supermercado dispondrá de 
15 personas (máximo) en horas punta atendiendo su funcionamiento. Con un horario de 
atención al público de lunes a sábados de 9 horas a 21 horas 30 minutos. 
5. Estudio de potencia 
En el estudio de potencia se han tenido en cuenta las diferentes zonas que integran el edificio, 
oficinas, neveras, climatización, cajas, etc1, obteniéndose un consumo mensual para la 
instalación de unos 6850KWh, lo que hace que se realice un contrato de término de potencia 
de 20 kW. 
6. Elementos de la instalación 
La energía producida por las placas fotovoltaicas en corriente continua se transforma en 
corriente alterna a través del inversor con las características adecuadas para inyectarla a la 
red de transporte y distribución. 
Los principales componentes del sistema son: 
✓ Paneles fotovoltaicos que forman el campo solar, convierten la energía solar en 
energía eléctrica continua. 
✓ Inversores de conexión a red para el accionamiento de potencia, transforman la 
corriente continua producida en corriente alterna perfectamente sincronizada con la 
red eléctrica para su introducción en la misma. 
Además, el sistema cuenta con otros elementos como son: el sistema de conexión a la red 
eléctrica general, las protecciones del campo solar, las protecciones del sistema de los 
circuitos de alterna, la estructura soporte de los módulos, etc. 
6.1. Paneles fotovoltaicos. 
Instalaremos por módulos fotovoltaicos de potencia pico Wpico 360 W 
✓ Tensión nominal: 24 V 
✓ Intensidad pico: 9,87 A 
✓ Tensión en el punto de máxima potencia: 36,5 V. 
✓ Tensión de vacío: 42,7 V. 
✓ Intensidad en cortocircuito: 10,79 A. 
 
1 Se pueden consultar en el anejo III sistema fotovoltaico conectado a red. 
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6.2. Inversores. 
Elegimos una tecnología en subcampos por la flexibilidad que ofrece y la sencillez de 
instalación en la cubierta de edificios, además de ocupar menos espacio que la configuración 
centralizada. 
 Ilustración 10 Esquema de instalación en subcampos 
Seleccionaremos aquellos con una potencia pico de 20 Kw nominales, destacando para los 
cálculos: 
✓ Potencia máxima de entrada: 30 kW 
✓ Potencia máxima de salida: 20 kW en alterna. 
✓ 98% de eficiencia. 
Tensión de entrada de 160 a 1000V (valores mínimos y máximos admisibles), con un valor 
mínimo de desconexión de 180 V y un valor máximo de 800 (rango de trabajo). 
6.3. Estructura. 
La estructura soporte de los módulos fotovoltaicos, deberá disponer de elementos necesarios 
para disponer los módulos de forma adecuada para recibir la mayor radiación posible a lo 
largo de todo el año, que según la localización del edificio se corresponde con una elevación 
de 35˚ sobre la horizontal. 
 
 Ilustración 11 Elevación de las placas y distancia entre las mismas 
Ésta estructura, con sus anclajes y tornillería cumplirán con las normas establecidas en el 
pliego de condiciones técnicas para instalaciones conectadas a red, dejando un espacio entre 
filas de placas de 0,8 m (como mínimo) para las operaciones de limpieza y mantenimiento. 
6.4. Contador bidireccional. 
Son necesarios para cualquier instalación fotovoltaica de autoconsumo con excedentes que 
se inyectan a la red eléctrica, y compensándonos por ello la comercializadora. Realizando la 
medición de la energía que se demanda a la red como la que se vierte a la misma. 
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 Ilustración 12 Esquema de conexión eléctrica 
El Analizador-Contador Bidireccional Monofásico-Trifásico Directo 160 A es un medidor 
monofásico o trifásico digital, de clase B según EN-50470, en medida de energía tanto activa 
(kWh) como reactiva (kVArh), cumpliendo con la Directiva Europea MID. Este analizador es 
capaz de medir el consumo del hogar o de la industria adaptando constantemente la potencia 
entregada por el sistema fotovoltaico al consumo de la instalación.  
Este contador puede actuar como kit de inyección cero, ideales para la tramificación de la 
energía del  hogar o empresa y, por otra parte, permite gestionar los excedentes de producción 
realizando inyección cero o inyección controlada dependiendo de las necesidades del 
momento. 
Incluye un protocolo de comunicaciones RS485 Modbus RTU y es con este protocolo como 
el kit informa al inversor si hay vertido o no. Para ello deben tener el mismo protocolo de 
comunicación. Estas se pueden cambiar si conoces las direcciones de memoria del inversor 
para que puedan comunicarse con el analizador. Además, este analizador para autoconsumo 
"On grid " es capaz de medir la energía activa y otros muchos parámetros.  
El contador va montado sobre carril DIN y puede medir magnitudes eléctricas tales como: V, 
I, FP, kW, kVA, kVAr y Hz, también realiza la medición bidireccional de energía calculando: 
kWh y kVArh. 
 El contador bidireccional mide el consumo de energía eléctrica de 50 Hz o 60 Hz de una red 
eléctrica AC. Dispone de display LCD (6+1 dígitos). 
Complementa la instalación fotovoltaica con los diferentes contadores, cajas de protección y 
material eléctrico para Energía Solar Fotovoltaica del amplio catálogo que te ofrecemos en 
Efecto LED. 
✓ Tensión nominal: 230 / 400 V AC. 
✓ Frecuencia: 50-60 Hz. 
✓ Entrada: 100 A. 
✓ Uso: interior. 
6.5. Protecciones. 
6.5.1. Generales. 
La instalación cumplirá con todas las consideraciones técnicas contempladas según el RD 
1699/2011, contando con los siguientes elementos de protección: 
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✓ Interruptor general manual, interruptor magnetotérmico de cortocircuito con intensidad 
superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión, siendo 
accesible en todo momento por la empresa distribuidora con el objeto de poder realizar 
la desconexión manual del mismo. 
✓ Interruptor automático diferencial, con el objeto de proteger contra derivaciones la 
parte alterna de la instalación. 
✓ Interruptor automático de conexión controlado por software, controlador permanente 
de aislamiento (incluido en el inversor) frente al funcionamiento en isla. 
✓ Puesta a tierra del marco de los módulos de la estructura. 
✓ Puesta a tierra de la carcasa del inversor. 
✓ Aislamiento clase II en todos los componentes: módulos, cableado, cajas de conexión. 
✓ Fusibles en cada polo generador fotovoltaico, con función seccionadora. 
En la instalación se tendrán en cuenta los siguientes puntos adicionales para optimizar la 
eficiencia energética y garantizar la absoluta seguridad del personal de mantenimiento: 
Todos los conductores serán de cobre y con sección suficiente para asegurar que las pérdidas 
de tensión en cables y cajas de conexión sean inferiores al 1,5% para el tramo de corriente 
continua y el 2% en el tramo de corriente alterna. Siendo los cables adecuados para uso en 
interruptores al aire o enterrados (UNE 21123). 
La red de distribución estará formada por el conjunto de conductores agrupados, conductores 
de cobre aislados tipo RV-K 0,6/1 kV UNE 21123 IEC 502 90, de tensión nominal nunca 
inferior a 1000 V de sección según cálculos adjuntos, elementos de sujeción, etc. 
Para los cables que: 
✓ Los cables que discurran a una altura inferior a 2,5 m respecto al suelo discurrirán en 
tubo de acero que será conectado a la toma de tierra. 
✓ Si discurriera en zanja, lo hará dentro de un tubo que tendrá una profundidad de 60 
cm con un aviso (cinta que cubre su vuelo) a una profundidad de 20 cm por encima 
del cable. 
✓ Se realizará una única toma de tierra tanto para la estructura soporte del generador 
fotovoltaico, como del borne de puesta a tierra de los inversores, asegurándose así la 
ausencia de diferencias de tensión peligrosas para las personas con la existencia de 
diferentes tomas de tierra. Además, todas las masas de la instalación fotovoltaica 
(parte continua y parte alterna) se conectarán a la misma tierra, siendo está 
independiente de la del neutro de la empresa distribuidora. 
✓ La superficie del conductor de protección será como mínimo la del conductor de fase 
correspondiente. 
✓ Se utilizarán cables de sección adecuada, según las intensidades admisibles y las 
caídas de tensión mencionadas anteriormente. 
✓ Se utilizarán canalizaciones según la ITC-BT-21 tabla-2, de forma que la superficie del 
tubo sea 2,5 veces superior a la suma de los cables que contienen para tramos fijos 
en superficie. Estas canalizaciones deberán cumplir la norma UNE-EN 50.086 en 
cuanto a características mínimas. 
6.5.1.1. Parte continua (correspondiente al generador fotovoltaico). 
6.5.1.1.1. Cortocircuito. 
Resulta peligroso para el inversor, incluyéndose como medida de protección en cada polo 
fusibles de 32 A, los cuales actúan también contra las sobrecargas. 
Para las personas es peligrosa la realización/eliminación de cortocircuitos en el campo 
generador, ya que se pasa rápidamente de circuito abierto a cortocircuito con un elevado arco 
eléctrico por la variación brusca en la corriente. La medida de protección recomendable para 
las personas es la separación de conducción del positivo y negativo. 
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6.5.1.1.2. Sobrecargas. 
El inversor obliga a trabajar al generador fotovoltaico fuera de su punto de máxima de 
potencia, si la potencia extra es excesiva se introducen en cada polo un sistema de fusibles 
G normalizados según EN 60269, destacándose además la funcionalidad para las tareas de 
mantenimiento. 
Se utilizarán fusibles de corriente suficientemente superiores a la corriente de máxima 
potencia admitida por el sistema, por tanto, se dispondrán fusibles de 20 A. 
6.5.1.1.3. Contactos directos e indirectos. 
El generador fotovoltaico se conectará en modo flotante, proporcionando niveles de protección 
adecuados frente al contacto directo e indirecto, siempre y cuando la resistencia de 
aislamiento de la parte continua se mantenga por encima de unos niveles de seguridad y no 
ocurra un defecto a masas o tierra. En caso de darse la situación de defecto a masas o tierra, 
se solucionará: 
Aislamiento clase II de los módulos fotovoltaicos, cables y cajas de conexión, debiendo contar 
estas con llave y de señales de peligro eléctrico. 
Controlador permanente de aislamiento (integrado en el inversor), detecta la aparición de un 
primer fallo cuando la resistencia de aislamiento sea inferior a un valor determinado. Esta 
tensión es la mayor que puede alcanzar el generador fotovoltaico, por lo que constituye la 
situación de mayor peligro eléctrico. Con esta situación se garantiza que la corriente sea 
inferior a 30 mA (siendo está el umbral de riesgo eléctrico para las personas), deteniéndose 
el funcionamiento del inversor activándose una alarma visual en el equipo. 
6.5.1.1.4. Sobretensiones 
En el generador fotovoltaico se pueden generar sobre tensiones de origen atmosférico de 
cierta importancia, debiéndose proteger la entrada de CC del inversor mediante dispositivos 
bipolares de protección clase II, válidos para la mayoría de los equipos conectados a red. 
Estos dispositivos tienen un tiempo de actuación bajo de 25 ns y una corriente máxima de 
actuación de 15 kA, con una tensión residual inferior a 2 kV. El dispositivo tendrá una tensión 
de operación inferior a los valores más altos de tensión residual, no siendo necesarias la 
protección de cables, tubos, contadores, etc. 
6.5.1.2. Corriente alterna. 
Es lo que ocurre desde la salida del inversor hasta el punto de conexión. 
6.5.1.2.1. Cortocircuitos y sobrecargas. 
Según el RD 1699/2011 será necesario incluir un interruptor de corte, omnipolar con poder de 
corte superior a la corriente de cortocircuito indicad por la empresa distribuidora en el punto 
de conexión. 
El interruptor se ubicará en el cuadro de nuestra instalación fotovoltaica, siendo accesible 
únicamente a la empresa distribuidora y realizar la desconexión manual para las labores de 
mantenimiento de la propia red de la compañía eléctrica. 
Esté segundo interruptor de corte, actuará antes que el interruptor general manual, salvo 
cortocircuitos de cierta importancia provenientes de la red de la distribuidora. Deberán ser 
magnetotérmicos tipo C (los más utilizados cuando no existen corrientes de arranque de 
elevado consumo) cumpliendo la norma EN 60269 para protección contra sobre cargas. 
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6.5.1.2.2. Fallos a tierra. 
La instalación contará con un diferencial de 30 mA de sensibilidad en la parte de corriente 
alterna, para protegerse de derivaciones en esta parte del circuito. Así solamente actuará por 
fallos a tierra para una corriente superior a la de la magnetotérmica. 
6.5.1.2.3. Protección de la calidad del suministro. 
En la ICTB-40 se recogen algunas especificaciones relacionadas con la calidad de la energía 
fotovoltaica generada e inyectada a la red, y de manera más extensa en el RD 1699/2011. 
La conexión-desconexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de 
tensión o frecuencia de la red, junto a un relé de enclavamiento. Los valores para la máxima 
y mínima frecuencia serán de 50 Hz, 49 Hz, 1,1 X Vmpp y 0,85 Vmpp, respectivamente. 
El rearme del sistema de conmutación y conexión con la red de baja tensión de la instalación 
fotovoltaica será automático, una vez restablecida la tensión de red por la empresa 
distribuidora. Pudiéndose integrar en el equipo inversor las funciones de protección de 
máxima y mínima frecuencia, y realizándose las maniobras automáticas de conexión y 
desconexión por esté. 
6.5.1.2.4. Puesta a tierra. 
Tanto la estructura de los paneles como los inversores estarán conectados a tierra 
(independientemente del neutro de la empresa distribuidora), según el reglamento 
electrotécnico de baja tensión y el RD 1699/2011 en el que se regula la conexión a red en las 
instalaciones fotovoltaicas de pequeña potencia (artículo 15). Se dispondrán las picas de tierra 
ajustándose al citado reglamento. 
6.5.1.2.5. Fusibles. 
Se dispondrán en el lado de CC fusibles de protección de 32 A colocados en una base 
portafusiles seccionable (caja general de protección del campo solar), cada fusible protegerá 
los conductores de salida de los dispositivos de cada uno de los grupos de paneles solares 
en serie. 
Cada rama de paneles en serie tiene como máxima corriente de funcionamiento en potencia 
nominal, por lo que con fusibles de 32 A será más que suficiente para la protección de las 
líneas. 
6.5.1.2.6. Conexión a la empresa distribuidora. 
Se dispondrá además del pulsador de paro/marcha incorporada ya en los inversores, un 
interruptor general magnetotérmico diferencial de 30 mA (UNE EN 61009, seccionador para 
protección contra derivaciones, sobrecargas y cortocircuitos). También se dispondrá un 
interruptor general manual (accesible para la empresa distribuidora) en la caja general de 
protección CGP, pudiéndose así realizar la desconexión manual desde el exterior. 
Cumplirá todo lo recogido en ITC-BT-16 y en el RD 1699/2011, disponiéndose: 
Dos contadores unidireccionales o uno bidireccional ajustados a la normativa vigente, y su 
precisión deberá ser como mínimo la marcada por la normativa metrológica vigente (con clase 
de precisión II), regulada por el RD 244/2016 de 22 de diciembre destacando que los 
contadores a disponer serán los homologados por la compañía distribuidora. 
Desde que se emita la solicitud de características técnicas y conexión a la empresa 
distribuidora, se iniciará el proceso de trámite de conexión (que puede tardar unos meses), 
durante el cual podrán realizarse ajustes técnicos exigidos por la empresa distribuidora, hasta 
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obtener a la firma del contrato de compraventa de energía en el registro definitivo en régimen 
especial. 
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1. Geología y geotecnia 
Al tratarse de un trabajo académico, se ha buscado información de proyectos de construcción 
realizados en la localidad de Aldaya. Para ello, nos pusimos en contacto con la concejalía de 
urbanismo y obras de dicha localidad, para que nos pasarán algún informe geotécnico 
realizado recientemente para ellos. Nos facilitaron una campaña geotécnica realizada por una 
empresa dedicada a la ingeniería de la construcción y mecánica del suelo, no muy próximo a 
la parcela en la que se pretende situar el nuestro proyecto. 
El estudio geotécnico que la empresa llevó a cabo fue para un aljibe subterráneo dentro del 
patio de una tienda situada en el Centro Comercial Bonaire. La localización de dicho estudio 
se considerará suficientemente próximo, y además las características geológicas del terreno 
son muy similares a las de nuestro proyecto. Es por ello por lo que redactamos él presente 
anejo con el objeto de proporcionar los datos (y comprobaciones) de campo y posteriores 
ensayos en laboratorio que se han realizado, lo que permitirá disponer de los condicionantes 
geológicos y geotécnicos de la parcela en la que se localizará el proyecto constructivo. 
Los objetivos que se pretende alcanzar son, por lo tanto: 
✓ Describir las características geológicas generales que tendrá los terrenos de la zona 
de actuación. 
✓ Interpretar los datos obtenidos en los ensayos de campo, acompañados de 
documentación fotográfica, así como de planos de situación de dichos ensayos. 
✓ Interpretar la estructura estratigráfica del terreno, teniendo en cuenta una posible 
existencia del nivel freático y las condiciones de permeabilidad de los distintos estratos 
implicados en la construcción. 
✓ Determinar la estructura geotécnica del terreno, en el que se situará nuestra obra.  
✓ Los cálculos necesarios de los datos obtenidos en los trabajos de campo y laboratorio, 
con el objetivo de definir los condicionantes geotécnicos y las condiciones de 
estabilidad a corto y largo plazo de los distintos tipos de cimentaciones o excavaciones 
que se realicen. 
1.1. Características de la parcela 
Se pretende determinar las características geológicas y geotécnicas del terreno donde se 
pretende desarrollar nuestro proyecto, situado al este del territorio urbano del municipio de 
Aldaia, Valencia. 
La parcela donde se efectúan los ensayos se encuentra situada en el Centro Comercial 
Bonaire, Ctra. Nacional 3, km 345 en Aldaya (Valencia), en una tienda exenta del propio centro 
comercial.  
En la siguiente imagen podemos observar la parcela donde se realizaron los sondeos, situada 
al noreste de dicho centro comercial donde se realizan los sondeos. 
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Ilustración 13 Ubicación de zona de sondeos. Fuente internet Google earth. 
La parcela donde se realizaron los sondeos se encuentra en la actualidad ocupada como patio 
de mercancías y depósito de materiales de construcción.  
Los sondeos que se realizaron (descritos en los trabajos de campo), pretenden representar 
las características resistentes del terreno, la distancia entre sondeos y zona de proyecto es 
de 2,1 km. 
 
Ilustración 14 Distancia entre zonas de sondeo y proyecto. Fuente internet Google earth. 
Existiendo entre ambos emplazamientos los accidentes geológicos “al norte de la Rambla de 
la saleta, al este colector de alivio de la Rambla de la Saleta (con vertido por el sur al Barranco 
de Torrente), pudiéndose quiero considerar que las características geotécnicas de ambas 
parcelas pueden ser similares. 
En la siguiente ilustración, se observa una imagen aérea por satélite se puede comprobar 
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Ilustración 15 Hidrografía de la zona. Fuente: https://visor.gva.es/visor/ 
1.2. Trabajos previstos 
Aunque por el tipo de construcción será tipo C-1 (menos de cuatro plantas), según el grupo 
de terreno será un grupo T-1, es decir el terreno no presenta vulnerabilidad. Por lo tanto y 
según el CTE-DBSE-C, con carácter general el mínimo de puntos a reconocer será de tres. 
En la tabla 3.3 del CTE-DBSE-C se recogen las distancias máximas dmáx =35 m entre puntos 
de reconocimiento que no se deben sobrepasar; con profundidades orientativas P = 6 m bajo 
el nivel final de la excavación. La profundidad del reconocimiento en cada caso se fijará 
teniendo en cuenta el resto del articulado de este capítulo y el corte geotécnico del terreno. 
Se realizaron tres sondeos a una profundidad de 25 metros de manera distribuida, así 
obtendremos: 
✓ los parámetros resistentes del terreno donde se va a realizar el proyecto constructivo.  
✓ los cortes estratigráficos de los tres sondeos, quedando representado lo más 
aproximado posible el terreno. 
✓ ensayos de laboratorio para determinar las características geológicas y geotécnicas 
del suelo.  
En concreto se elaboran los siguientes ensayos de laboratorio: 
✓ Ensayos de suelo 
✓ Ensayos de corte directo 
✓ Ensayos de resistencia a compresión de suelos 
Tras la demolición de las naves, y siendo la parcela y el entorno plano, se procederá a realizar 
la excavación de los muros perimetrales del aparcamiento en sótano apoyándose sobre el 
terreno los muros, pilares y losa. 
2. Geologia 
Nuestra zona de proyecto se corresponde con la hoja 722 (29-28) del “Mapa Geológico 
Nacional” (MAGNA realizado entre 1972 y 2003) por el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME), distribuido en hojas a escala 1:50.000 para la península.  
Al no disponer de ensayos geológicos de la zona, se va comparar (por la distancia entre los 
sondeos y la zona de proyecto) ambos encuadres geológicos, verificando similitudes o 
diferencias del terreno según el Mapa Geológico Nacional. De este modo, y con los sondeos 
realizados en otro proyecto se podrá determinar el grado de validez y fiabilidad de los 
resultados obtenidos.  
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En MAGNA se representa la naturaleza de los materiales (rocas y sedimentos) que aparecen 
en la superficie terrestre, su distribución espacial y las relaciones geométricas entre las 
diferentes unidades cartográficas. 
Una unidad cartográfica geológica es la agrupación de una o varias litologías con un rango de 
edad común, que tiene representación en el mapa a una escala o resolución definidas. Cada 
unidad cartográfica, así como las diferentes estructuras geológicas, están representadas en 
el mapa con una simbología propia. 
Se muestra la síntesis geológica del terreno existente en el municipio de Aldaia, para ambos 
emplazamientos (sondeo y proyecto) se toma la Hoja geológica de “Valencia”, nº 722 (29-28) 
de la cartografía geológica. 
2.1. Síntesis geológica de los sondeos 
Los sondeos, se realizaron en una zona con la siguiente descripción geológica “cantos gravas 
y bloques poligénicos con matriz arenosa-arcillosa, rocas y encostramientos calcáreos, con 
abanicos aluviales”, perteneciente a la era del Cenozoico, en el periodo Cuaternario y a su 
vez, a la época del Pleistoceno (superior). 
 
Ilustración 16 Mapa geológico continuo. Fuente internet “visor cartográfico del IGME”. 
2.2. Síntesis geológica del proyecto  
La zona de proyecto se encuentra (según Ilustración 4, 5 y 6) en una zona con la descripción 
geológica de “costra calcárea”, pertenecientes a la era del Cenozoico, periodo Cuaternario y 
a su vez, a la época del Pleistoceno (inferior). 
Sondeos 
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 Ilustración 17 Mapa geológico continuo Escala 1/50000. Fuente internet “visor cartográfico del IGME”. 
2.3. Estratigrafía 
El Cuaternario (hoja 722 de Valencia) presenta una gran extensión superficial, confiriéndole 
una elevada variedad de formaciones. En conjunto, presenta una dilatada llanura prelitoral, 
ocupada en su mayor parte por la Albufera y sedimentos asociados por los limos de 
inundación del río Turia.  
Se han distinguido tres tipos de depósitos diferenciados depósitos continentales, depósitos 
marinos y depósitos mixtos, con variantes dentro de cada uno de ellos. 
Principalmente nos centraremos en los depósitos continentales, por ser estos en los que se 
sustentará nuestro proyecto. 
3. Resultados y verificaciones. 
3.1. Niveles geotécnicos. 
Se ha diferenciado un solo nivel geotécnico perteneciente al Cuaternario, nivel de limos 
arenosos rojizos con intercalaciones de gravas y cantos con arenas. En la práctica totalidad 
de sondeos realizados se detecta este nivel, formado principalmente y de forma general por 
limos arenosos, algo arcillosos, de color rojizo a techo y anaranjado hacia muro, con 
intercalaciones de gravas arenosas y cantos de caliza y cuarcita, que en determinados tramos 
pueden llegar a ser importantes pero cuya distribución es en general errática y no presenta 
correlación.  
La plasticidad es en general baja, con límite líquido de 20 a 25 e índice de plasticidad de 6 a 
12. La densidad seca es alta, entre 1,8 y 2 g/cm3, mientras que la humedad oscila en torno al 
10%. 
 
Ilustración 10. Ilustración 18 Muestra del nivel 
geotécnico 1, zona de limos arcillosos arenosos rojizos 
con cantos calizos. 
Proyecto 
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. Ilustración 19 Muestra del nivel geotécnico 1, zona de 
interacción de gravas arenosas. 
 
. Ilustración 20 Muestra del nivel geotécnico 1, tramos 
de limos arenosos más uniformes. 
La compacidad general del nivel de limos arenosos es media (NSPT = 20), algo más suelta en los 2-3 
primeros metros, con registros de golpeo SPT de 8 a 10, mientras que los tramos con más gravas 
aumentan dicha compacidad a densa, con golpeos de 35 a 50. 
3.1.1. Características principales. 
El terreno, en sus términos más finos tiene una clasificación variable entre “Arcilla limosa y 
limo de baja plasticidad con arena” CL-ML (9 muestras), a “arena arcillosa con grava” SC (2 
muestras) según la clasificación USCS, mientras que las intercalaciones de gravas o términos 
más gruesos tienen una clasificación de “Grava arcillosa con arena” o “grava con arena” GC 
o GP (3 muestras). 
En general las muestras analizadas: 
✓ la fracción “finos” de baja plasticidad (limos arcillosos) es la principal con un porcentaje 
medio del 52,1%.  
✓ La fracción media de “arena” es del 28,7%. 
✓ la de “gravas” es del 19,3%. 
No obstante, existen variaciones en función de si las muestras están obtenidas de tramos o 
intercalaciones con mayor o menor proporción de gravas. Los términos que más varían son 
los de finos y gravas, mientras que la proporción de arenas varía en menor medida.  
La densidad seca media es de 1,91g/cm3 y la densidad aparente de 2,15 g/cm3, con un mínimo 
de 2,02 g/cm. 
✓ Límite líquido (WL): 22,8% 
✓ Límite plástico (WP): 12,8% 
✓ Índice de plasticidad (IP): 10% 
3.1.2. Parámetros de resistencia y deformabilidad. 
El registro de golpeo SPT, ha dado unos resultados variables en función de si se localizan 
dentro o fuera de tramos o intercalaciones con mayor proporción de gravas. En general se 
obtiene una compacidad “media”, con un registro SPT de 10 golpes en las zonas más 
cercanas al techo, hasta valores de NSPT = 20 en tramos posteriores. 
No obstante, cuando atravesamos intercalaciones de gravas, la compacidad es mayor, con 
registros de SPT de 35 a 50 golpes. 
Los ensayos de compresión simple han proporcionado valores de resistencia entre 0,6 y 0,9 
kp/cm2, con una deformación de 3-4 %. 
La existencia de elementos gruesos dificulta la realización de ensayos de corte directo, no 
pudiéndose realizar algunos de ellos. No obstante, se han llevado a cabo 4 de ellos, de tipo 
consolidado y drenado, que han proporcionado un ángulo de rozamiento interno de φ '= 27-
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31 º y cohesión efectiva C’ = 0,10-0,29 kg/cm2 para las muestras más someras, mientras que 
en una muestra más profunda se obtiene un valor de 36º para el ángulo de rozamiento, con 
valor de cohesión drenada de C = 0,10 kp/cm2.  
El módulo de deformación del terreno en este caso se obtendrá mediante métodos empíricos 
bien establecidos. En este caso, emplearemos tablas presentes en la normativa geotécnica, 
donde para suelos finos con cierto contenido en arena y grava, con un SPT de 10-20 y una 
compresión simple de 60-90 kN/m2 se puede correlacionar y extraer un módulo de 
deformación elástica para esta capa de en torno a 8-20 MN/m2. 
 Tabla 2. D.23. Valores orientativos de Nspt, resistencia a compresión simple y módulo de elasticidad de suelos. 
 
Por lo tanto, atribuiremos el valor mínimo (80 kg/cm2) a los 3 primeros metros de terreno, mientras que 
a partir de esta profundidad se prevé que el módulo de deformación sea de aproximadamente 200 
kg/cm2. 
✓ Establecemos un coeficiente de Poisson: ν= 0.3 para arcillas medias (tabla D.24 del CTE).  
✓ Se puede asignar a este nivel un valor de coeficiente de balasto para una placa de 30x30 
cm, de 45 MN/m3. 
 Tabla 3. D.29. Valores orientativos de coeficiente de balasto K30.. 
 
Según los resultados obtenidos de los ensayos de hinchamiento libre y presión de hinchamiento, esta 
unidad se puede clasificar como grado bajo de expansividad.  
Se ha analizado el contenido medio de sulfatos (% SO4) obteniendo resultados cualitativamente 
negativos, lo que permite calificar esta unidad sin ataque químico, según valores establecidos en 
EHE-08 (ver apartado de agresividad química). 
3.2. Ensayos químicos. 
3.2.1. Agresividad química del suelo y el agua freática. 
La clase general de exposición ambiental debe ser tipo IIa para cimientos, sótanos no 
ventilados y elementos de hormigón en cubiertas de edificios. En interiores de edificios, el 
ambiente se puede considerar no agresivo (tipo I). 
Se han realizado varios ensayos de determinación del contenido en sulfatos solubles, sales 
solubles incluido el yeso y del grado de Acidez Baumann-Gully, a los materiales aflorados, 
que según la Instrucción EHE, en el caso particular de existencia de sulfatos, el cemento 
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deberá poseer la característica adicional de resistencia a los sulfatos, según la UNE 80303:96, 
siempre que su contenido sea igual o mayor que 600 mg/l en el caso de aguas, o igual o 
mayor que 3000 mg/kg, en el caso de suelos. Determinando que el suelo no presenta 
agresividad química. 
Según los ensayos realizados, no será necesario el empleo de cementos especiales 
sulforresistentes (SR) en los hormigones, que vayan a estar en contacto con el terreno o 
con el agua freática. 
A pesar de haber realizado los ensayos hasta una profundidad máxima de 3,60 m, se 
considerará válida dicha conclusión obtenida para la profundidad total de los sondeos 
ejecutados. 
3.2.2. Resultados de expansividad. 
Determinados suelos (suelos expansivos), sufren fenómenos de hinchamiento con 
magnitudes considerables al aumentar su humedad. Aunque en general, la expansión se 
refiere (expresamente) a un aumento de volumen provocado por la adsorción de agua entre 
las láminas de la estructura para algunos tipos de minerales arcillosos. 
El incremento de contenido de agua se debe a una disminución de la succión, ya que las 
presiones efectivas permanecen constantes. Dicho aumento de volumen, tiene una 
componente debida a la relajación de los esfuerzos intergranulares al aumentar el grado de 
saturación. 
Este fenómeno se limita a una franja superficial de terreno que se denomina “capa activa”, la 
cual es susceptible de acoger las mayores fluctuaciones de humedad. Su espesor varía, 
según la climatología local. 
Con objeto de caracterizar la expansividad de los niveles geotécnicos, se han realizado varios 
ensayos de presión de hinchamiento e hinchamiento libre en edómetro, obteniendo valores 
de 0,1 a 0,15 kg/cm2 para la presión de hinchamiento. 
El potencial expansivo del terreno se puede clasificar bajo. 
 Tabla 4. Criterios de expansividad (González Vallejo, 2002. 








I Baja < 30 <35 <80 <25 <1 
II Baja-Media 30-60 35-50 80-150 25-125 1-4 
III Media-Alta 60-95 50-65 150-230 125-300 4-10 
IV Alta-Muy alta >95 >65 >230 >300 >10 
3.3. Permeabilidad del terreno. 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece criterios de aplicación para la protección 
frente a la humedad en muros, suelos, fachadas y cubiertas. 
Los valores de coeficiente de permeabilidad pueden estimarse mediante la siguiente tabla de 
valores orientativos. 
 Tabla 5. Valores representativos de permeabilidad para suelos (Mayne, 2002). 
K2 m/s 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 
cm/s 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 10 100 
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Los valores de permeabilidad según el tipo de suelo establecida por Mayne y modificado por 
Carter y Bentley, 1991, se puede también establecer que para suelos de tipo gravas (costra 
calcárea con depósitos de arroyada modernos), los valores típicos de permeabilidad son del 
orden de k= 10-3 m/s. 
3.4. Condicionantes geotécnicos y constructivos. 
Se procede a exponer algunos condicionantes constructivos a tener en cuenta para la 
ejecución de la obra con cimentación basada en Muros pantalla. 
I. Precauciones por defectos del terreno 
Las cimentaciones basadas en muros de cimentación se conciben según la hipótesis de que 
el suelo situado debajo de las mismas se encuentra en un estado idéntico en el que fue 
encontrado durante sus investigaciones. 
En el caso que ocupa este trabajo, los cálculos realizados se acogen a lo expuesto en los 
sondeos y ensayos de laboratorio realizados en la localización que se indica en los anteriores 
apartados, por lo que se tomará en todo momento como válido los datos y resultados extraídos 
de los mismos. 
Si se diera el caso de disponer la zapata de los muros en puntos excepcionalmente blandos, 
y afectaran a la misma por la existencia puntual de bolsas blandas no detectadas por los 
sondeos realizados, se debe proyectar de nuevo dicha zapata para su correcto 
dimensionamiento. 
Cualquier tipo de elemento que presente una dureza notablemente superior a la normalidad 
del terreno, tales como rocas o lentejones altamente resistentes que puedan originar puntos 
duros locales, se deberá retirar, así como rebajar el nivel del fondo de la excavación hasta 
encontrar condiciones de terreno homogéneas que permitan apoyar al elemento resistente 
con total seguridad. 
Del mismo modo, cualquier lentejón o bolsada que presente una compresibilidad mayor que 
la normalidad del terreno, deberá ser igualmente eliminado para homogeneizar dicha 
característica geotécnica pudiendo utilizar suelo de relleno con las mismas características que 
la mayor parte del suelo, el cual deberá compactarse convenientemente para optimizar su 
función. 
II. Dimensionado según la normativa (CTE) 
En muros sótano se deberá verificar el estado límite de estabilidad global, del fondo de 
excavación, de la propia pantalla, de los elementos de sujeción, de las edificaciones próximas 
y de la excavación de la propia pantalla. 
“Geotecnia y Geotecnia” 
38 
La resistencia característica del hormigón será de 18 MPa, con un recubrimiento mínimo de 
70 mm para piezas hormigonadas contra el terreno. En el caso de pantallas continuas se 
consideran aceptables las especificaciones constructivas recogidas en la norma UNE-EN 
1538:2000. 
Se dispondrán anclajes destinados a colaborar en la estabilidad del conjunto suelo estructura, 
destacando: 
✓ Por la forma de actuar utilizaremos anclajes pasivos, ya que la altura del muro pantalla 
será para una planta de aparcamiento. 
✓ Por el tiempo de servicio previsto será provisional, destacándose principalmente la 
utilización de puntales. 
 
 
Ilustración 21. Puntal provisional de muro pantalla. 
III. Solera de asiento 
Al tratarse de una solera de cimentación, y a partir de ella arrancarán la totalidad de muros y 
pilares, se dispondrá sobre la superficie de excavación una capa de hormigón, de 
regularización, que recibe el nombre de hormigón de limpieza. 
Dicha capa de hormigón tendrá un espesor mínimo de 10 cm y su misión consistirá en crear 
una superficie plana, horizontal y homogénea que sirve de apoyo de la zapata aislada. 
IV. Terminación de las excavaciones 
La terminación del fondo de la excavación y sus paredes se completará justo antes del vertido 
de la capa de hormigón de limpieza sobre la superficie de excavación, sin importar la 
naturaleza del terreno.  
Se tendrá máxima precaución en la realización de la excavación para minimizar la alteración 
de las características mecánicas que tenga el terreno. 
Antes del vertido la capa de hormigón de limpieza se debe nivelar perfectamente el suelo, así 
como compactar mecánicamente hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95 % de la 
máxima obtenida en el ensayo de proctor modificado según UNE 103501. 
V. Precauciones contra la inundación 
En el posible caso de inundación de las excavaciones realizadas, se adoptarán las medidas 
de evacuación de aguas necesarias. Se deberá de comprobar en todo momento la integridad 
de las paredes y suelo de dicha excavación, con la máxima precaución de posibles 
aterramientos o erosiones producidas por el agua que puedan comprometer su estabilidad. 
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Por otro lado, el principal condicionante geotécnico consiste en la diferencia de compacidad 
entre los tramos de limos arenosos y aquellas intercalaciones con abundantes elementos 
gruesos. Aunque las intercalaciones de gravas pueden tener una distribución irregular 
errática, se observa que entre los sondeos 2 y 3, los paquetes de gravas se encuentran 
generalmente bajo un tramo inicial fino de unos 3 metros. 
 
 Ilustración 22. Correlación entre las tres columnas de 
los sondeos, apreciándose un tramo inicial suelto hasta 
los tres metros de profundidad, seguido de dos tramos 
de compacidad media con intercalados importantes de 
gravas, las cuales se detectan a menor profundidad en 
los sondeos S_2 y S-3. 
Consideramos el terreno como un suelo 
predominante granular, con un importante 
contenido limoso, pero con proporciones 
variables de arenas y gravas y que en general 
tiene un comportamiento deformacional 
drenado frente a los esfuerzos que puedan 
producirse.  
 
Se recoge en la siguiente tabla un resumen con los parámetros geotécnicos recomendados: 

































3,0 – 11,0 2,2 0,1 31,5 0,9 0,3 200 20 
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gravas 
11,0 – 18,0 2,2 0,0 36  0,3 500 >35 
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3,0 – 11,0 2,2 0,0 36 - 0,3 500 >35 
Tramo de 
gravas 
>10 2,2 0,1 31,5 0,9 0,3 200 20 
5.5. Conclusiones. 
La aceleración sísmica básica de Aldaia es inferior a 0,07g, con el coeficiente de distribución 
K de 1 y el coeficiente C del terreno de 1,5. 
Los niveles geotécnicos del terreno donde se ejecutan los sondeos, se obtiene un Nivel 
geotécnico nº 1: Cuaternario. Limos arenosos rojizos algo arcillosos, con algo de grava con 
un subnivel en forma de intercalaciones de gravas areno-limosas que pueden llegar a ser 
importantes, detectándose esté subnivel de forma más profunda en el sondeo S-1 mientras 
que en los sondeos S-2 y S-3 se encuentran a menor profundidad. 
Siguiendo lo explicado en el apartado de síntesis geológica (con apoyo del MAGNA), en la 
parcela donde se pretende emplazar el proyecto se encuentran principalmente capas de 
costra calcárea. 
Esas capas de costra calcárea (gravas) se consideran parejas a las intercalaciones de gravas 
areno-limosas encontradas en los sondeos S-2 y S-3, por pertenecer a capas superiores que 
en el sondeo S-1. 
Las capas superiores de limos arenosos que se extraen de los sondeos pueden explicarse 
debido a depósitos de finos que se han ido sucediendo por estar en una zona con una 
inundabilidad importante. De lo contrario, en la parcela donde se emplazará el proyecto no 
presenta de manera pronunciada esa característica de zona inundable. En las dos imágenes 
que siguen se puede observar el riesgo de inundabilidad en la zona. 
El suelo donde se realizan los sondeos no presenta agresividad química. Del mismo modo, 
se considera que el suelo existente en el emplazamiento del proyecto tampoco presentará 
agresividad química.  
Según los ensayos realizados, no será necesario el empleo de cementos especiales 
sulforresistentes (SR) en los hormigones que vayan a estar en contacto con el terreno o con 
el nivel freático. 
Se considera en ambos terrenos (lugar de ejecución de los sondeos y parcela donde se 
localizará el proyecto) un potencial expansivo “bajo”. Se determina con los ensayos una 
máxima presión de hinchamiento de 0,3 kg/cm2. 
El coeficiente de permeabilidad k propuesto para los niveles donde se encuentra el nivel 3 
(gravas sueltas con alternancia de depósitos de arroyada modernos) es de 10-3 m/s, pudiendo 
tener una menor permeabilidad en tramos en los que se den más porcentaje de arcillas 
debidos a dichos depósitos de arroyada. 
Se calculan los muros pantalla con el programa CYPECAD, habiendo introducido en dicho 
programa informático los datos que se han podido extraer del presente estudio geotécnico. 
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5.6. Observaciones. 
Las conclusiones en el presente anejo están basadas en ensayos puntuales realizados, 
que en su conjunto son extrapolables y correlacionales (no descartándose la 
posibilidad que aparezcan zonas de diferentes características a las indicadas). 
La distancia entre la parcela donde se ejecutan los 3 sondeos por rotación hasta a 
parcela donde se pretende emplazar el proyecto, es de apenas dos kilómetros. Por lo 
tanto, existe la posibilidad de que el terreno en una y otra parcela tengan características 
geotécnicas notablemente diferentes. No obstante, siendo el proyecto que ocupa el 
presente estudio geotécnico un trabajo académico (TFM) se considera válidos los 
argumentos anteriormente dados para utilizar como apoyo tanto las 3 columnas 
estratigráficas extraídas de dichos sondeos, como los resultados obtenidos en los 
ensayos. 
Dicha argumentación se mantiene en la presencia (según el Mapa Geológico Nacional 
MAGNA), de mantos de arroyada modernos formados por arcillas arenosas con cantos 
de costra en el terreno donde se realizan los sondeos, y de la presencia dominante de 
costra calcárea (gravas) en la parcela del proyecto.  
Se considera que los depósitos de mantos de arroyada modernos pueden ser 
originados por la serie histórica de inundabilidades que ha tenido la zona donde se 
realizan los sondeos, dejando los estratos de costra calcárea (gravas) a una 
profundidad de unos 10 metros. Esos depósitos formados por arcillas arenosas no se 
han sucedido alrededor de la parcela donde se ejecutará el proyecto; dejando así en 
estratos superficiales la costra calcárea que se indica en el MAGNA y pudiendo asimilar 
sus características geotécnicas a las existentes en los estratos inferiores de los tres 
sondeos ejecutados en este estudio. 
Además, el hecho de encontrarse ambos emplazamientos al norte del barranco del 
Poyo, se considera un indicador para observar en ambas parcelas unas características 
geotécnicas similares. 
Durante la ejecución de los movimientos de tierras pertinentes para la realización del 
proyecto, se comprobará que los terrenos existentes coinciden con las previsiones del 
presente estudio. En caso de encontrar discordancias entre el terreno existente durante 
la ejecución de las obras y los resultados de los sondeos y del estudio del terreno, 
deberá estudiarse detalladamente cada caso, su posible repercusión en la correcta 
construcción del proyecto y si fuera necesario, completar la prospección. 
Todas las profundidades dadas en el presente informe se refieren a la rasante actual 
del terreno, en la fecha de ejecución de los trabajos de campo. 
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1. Introducción 
El objeto del presente apartado es proceder al diseño y selección de la tipología más 
adecuada para el edificio, tal que satisfaga las necesidades del cliente. 
La solución más adecuada se desarrolla de la siguiente manera:  
✓ Selección de un conjunto de las variables más importantes que condicionen de forma 
significativa la elección de una tipología u otra. 
✓ Clasificación de las variables seleccionadas según su importancia relativa, 
asignándole a cada una de ellas un peso que sintetiza el valor cuantitativo en 
porcentaje. 
✓ Valoración de las distintas soluciones y su puntuación mediante un sistema porcentual 
de variables seleccionadas, otorgándoles el valor más idóneo. 
✓ La elección de la solución será aquella que alcance una mejor puntuación mediante 
un análisis multicriterio. 
Trataremos de recoger todos los aspectos y las posibles características del edificio a proyectar 
en el presente documento, como: 
✓ Situación de la posición del edificio dentro de la parcela.  
✓ Elección de la pendiente de la cubierta. Se elegirá la pendiente de la cubierta del 
edificio según los parámetros más determinantes como son las cargas de viento, 
variables en función de la inclinación de la cubierta, carga de la nieve y su 
correspondiente evacuación de la cubierta, que pueden afectar al funcionamiento de 
la actividad del edificio.  
✓ Elección de los materiales para la estructura del edificio, para la elección de la tipología 
estructural, se estudiarán 3 tipologías, eligiéndose la más conveniente según 
integración urbanística, resistencia, durabilidad y sostenibilidad, criterios económicos, 
etc; mediante un análisis exhaustivo de las variables deterministas de ponderación 
global.  
✓ Elección del material de cerramiento, fundamentalmente en base a la resistencia, 
aislamiento, insonorización, protección frente al fuego, peso, etc. 
✓ Disposición y número de las plazas de aparcamiento. 
2. Variables. 
2.1. Posición de la nave en la parcela. 
La zona está calificada como urbana según el P.G.O.U. de Aldaya, con ordenación diferida 
quedando el edificio (comercial) en una parcela rodeado de edificios de reciente construcción 
(de hasta siete alturas) según el plan. 
La situación definitiva del edificio dentro de la parcela y su funcionalidad está condicionada 
por las barreras arquitectónicas como el vial (paso inferior de la línea del ferrocarril) a la 
derecha de la parcela, encontrándose las calles que la circundan urbanizadas con la 
disposición de las correspondientes acometidas de servicios, y entrada a la parcela por los 
sitios previstos en la ordenación.  
Las dimensiones definitivas del edificio a proyectar serán 54 m de largo y 41,50 m de ancho 
aproximándose a la superficie techo del plan, por lo que su disposición sobre la parcela será 
exenta en planta rectangular. De esta forma describirá una superficie (alrededor del edificio) 
para permitir el acceso desde la vía al edificio con ancho suficiente para la entrada y salida de 
vehículos y personal, así como de maniobrabilidad para los vehículos pesados de reposición. 
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2.2. Elección de la cubierta del edificio. 
El uso del edificio es comercial (supermercado), por lo tanto, el diseño estructural de la 
cubierta puede condicionar la actividad a desarrollar en su interior. Puede ser plana o 
inclinada, a una o dos aguas, también puede ser una cubierta en arco o con dientes de sierra, 
etc.  
La cubierta se diseñará a dos aguas, con la dificultad de quedar el edificio integrado en un 
entorno urbano alejándose (en su diseño) de los modelos industriales. Se adoptará una 
pendiente de alrededor del 12 % en la cubierta, para transmitir la sensación de edificio de una 
planta en altura. 
2.3. Disponibilidad de plazas de aparcamiento. 
Al ser una localidad perteneciente al área metropolitana de Valencia, existe un elevado 
número de desplazamientos con vehículo (por ser considerada como una población 
dormitorio).  Por lo tanto, se hará necesaria la disponibilidad de oferta en plazas de 
aparcamiento como variable de gran peso en el diseño, dejando la posibilidad de 
aparcamiento bajo planta. 
2.4. Elección de los materiales del edificio. 
2.4.1. Acero estructuras 
La principal ventaja del acero estructural es la alta resistencia mecánica y reducido peso 
propio, que conlleva a la necesidad de secciones resistentes reducidas frente a las 
solicitaciones existentes, por lo que los elementos estructurales suelen ser ligeros en 
comparación con elementos de hormigón in situ o prefabricado. Reducción aproximada de 
200 Kg/m2 (-33%) respecto a estructuras de Hormigón Armado. 
El peso de la estructura es una parte muy importante de la carga solicitante, motivo esté que 
hace la elección del acero como elemento determinante para la elaboración de la cubierta.  
Destacar además la ventaja para su elaboración en taller, facilidad de montaje y transporte 
debido a su ligereza, destacando también la rapidez para su disposición final en el edificio. 
2.4.2. Estructuras hormigón armado 
La utilización de hormigón armado será mediante elementos prefabricados en fábrica o 
fabricados in-situ. Está elección, sugiere un matiz mucho más industrial al edificio, además 
de: no permitir grandes luces y diafanidad en el interior del edificio, resultando un elemento 
mucho más pesado y robusto. 
2.4.3. Cerramientos. 
2.4.3.1. Cubierta. 
La cubierta deberá ser estructuralmente estable, ligera, impermeable, aislante frete a las 
inclemencias de frío (invierno) y calor (verano) y duradera.  
Por tratarse de un local comercial, serán exigibles los requerimientos de aislamiento térmico 
y acústico, es por ello que la opción elegida es un panel tipo sándwich de 100 mm de espesor 
con baja conductancia térmica y su buen aislamiento acústico, acompañado por ser un 
producto duradero, estructuralmente estable, económico y de rápida colocación. 
2.4.3.2. Cerramiento lateral. 
Paneles de hormigón prefabricado, fabricado en central y con longitudes de hasta 5m, son de 
buena resistencia al fuego, sencillez en el montaje, buen comportamiento acústico y permite 
unos excelentes acabados y buena integración en el entorno. 
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2.5. Elección del sistema estructural. 
En lo referente al sistema estructural, podemos encontrarnos con las siguientes posibilidades:  
✓ Nave única  
✓ Nave doble.  
✓ Empotrada o articulada en los apoyos.  
✓ Con nudos rígidos o articulados.  
La elección del proyecto no será condicionante único el aspecto económico. A la propiedad le 
interesa; que la construcción se realice con una buena integración urbanística y 
arquitectónica, porque hay una marca con credibilidad ganada en el tiempo. 
Para el interior deberá transmitir la sensación de amplitud, con materiales que aseguren un 
entorno sostenible, y además se realice con la mayor celeridad posible, tanto en ejecución 
como puesta en servicio garantizando su durabilidad. 
Para la elección del tipo de estructura debemos analizar las distintas tipologías que la 
conforman, los pórticos son una solución estándar y muy utilizada. Para el diseño del edificio, 
se ha tenido en cuenta las diferentes opciones que comúnmente más se utilizan “pórticos”, y 
un diseño de estructura estereoscópica.  
Conocemos que la solución para esta última tipología se adapta mejor a la finalidad buscada 
por la propiedad; considerando que las otras soluciones no consiguen un espacio diáfano tan 
grande, aunque conlleva un consumo mayor de acero.  
2.6. Soluciones estructurales 
Las tipologías más comunes y seleccionadas como solución al problema son: 
 2.6.1. Edificio a dos aguas con pórticos rígidos. 
Perfiles laminados de acero S275, disponiendo perfiles HEB para los pilares y perfiles IPE 
para los dinteles.  
De esta manera nos queda una disposición de los pórticos de fachada e intermedios como la 
figura siguiente. 
 
Ilustración 23 Distribución de pórticos de fachada e intermedios en acero. 
Disponiendo en cubierta y paredes panel de sándwich, llegamos a un precio por metro 
cuadrado construido de aproximadamente 250 €/m2. 
2.6.2. Edificio a dos aguas estructura de hormigón. 
Solución estructural de hormigón armado en pilares, vigas para los dinteles y cerramiento 
lateral realizados en fábrica, así como cerramiento lateral de placas de hormigón. Cerramiento 
de cubierta panel de sándwich sobre correas.  
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Ilustración 24 Distribución de pórticos de fachada e intermedios en hormigón 
Llegamos a un precio por metro cuadrado construido de aproximadamente 325 €/m2. 
2.6.3. Edificio a dos aguas (cubierta cilíndrica) estructura estereoscópica. 
Esta solución cuenta con la disposición de perfiles laminados de acero S275, en dos capas 
N-2 para la cubierta, sustentada por pilares y viga de arriostramiento de hormigón armado. 
Los cerramientos, serán en cubierta sándwich de 100 mm de espesor y en paredes de 
hormigón de 200 mm de hormigón. 
De ésta manera nos queda una disposición de los pórticos de fachada e intermedios como la 
figura siguiente. 
 
Ilustración 25 Distribución de pórticos de fachada e intermedios en hormigón 
Llegamos a un precio por metro cuadrado construido de aproximadamente 450 €/m2. 
3. Criterios de valoración de soluciones. 
3.1. Estético. 
En este apartado, se valorará con un 30% (de manera subjetiva) la elección de la solución 
propuesta, según criterios de integridad en entorno urbano y estética final del edificio, ya que 
representa a una marca comercial; y es está la que impondrá los criterios de elegancia, 
operatividad, etc.  
La elección por parte de la propiedad atribuirá un mayor peso a esté concepto respecto a otros 
criterios sobre la decisión final, para ello tendrá en cuenta: la posición y orientación final del 
edificio, así como su correcta adaptación en planta en la parcela, intentando dejar el máximo 
espacio libre y uniforme para disponer de zonas verdes que hagan visualmente más agradable 
la infraestructura. 
3.2. Económico. 
El aspecto económico cobra una elevada importancia en este análisis, pues aun siendo una 
infraestructura destinada a cubrir las necesidades comerciales en el municipio de Aldaia, y 
siendo su promotor una entidad comercial privada, se valorará la alternativa que se ajuste 
más a la inversión prevista para el presupuesto total de la obra. Por lo tanto, obtendrá una 
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puntuación máxima aquella alternativa que tenga un menor coste total de la obra y se le dará 
la puntuación menor proporcional a las restantes.  
Este criterio se disgregará en varios puntos para concretar los aspectos económicos más 
importantes de la obra: 
✓ Materiales utilizados (20%). Es importante destacar los materiales utilizados, ya que 
de ellos dependerá: 
o no transmitir la sensación de estar ubicado en un polígono industrial. 
o Ya que se trata de un edificio comercial, dispondrá de climatización, siendo 
necesario que los materiales que se dispongan en su cerramiento logren tener 
un elevado coeficiente de eficiencia energética, cumpliéndose así con los 
criterios de respeto con el medio ambiento y eficiencia energética. 
✓ Tipología de constructiva (20%). Según la tipología estructural a disponer, el consumo 
de recursos será mayor, por lo tanto, aquella tipología que utilice mayor cantidad de 
materiales obtendrá una menor puntuación porcentual. 
3.3. Funcional. 
Se analizará las posibilidades funcionales que ofrecen las distintas tipologías constructivas a 
la hora de disponer en superficie los elementos que conformarán la funcionalidad de la 
instalación; es decir disposición en planta de estanterías de alimentos, neveras, cajas, 
pasillos, etc. 
✓ Instalaciones complementarias. Se valorará con (10 %) de forma general la existencia 
de las salas complementarias para un correcto funcionamiento del edificio, estas salas 
se corresponden con espacio administrativo, espacio de máquinas, almacenes, 
vestuarios, servicios, etc. 
✓  Superficie libre de obstáculos con un (10 %) para este subapartado, se tendrá en 
cuenta la superficie total útil para la muestra y venta de productos, observando el 
aprovechamiento que se ha realizado del suelo construido. Se dará máxima 
puntuación al que mayor superficie utilizable tenga sobre la superficie de suelo total 
construida. 
3.3. Accesibilidad. 
Criterio accesibilidad con un (10 %), se calculará la accesibilidad al supermercado a vehículo, 
así como la libertad de movimiento dentro de los dos recintos. 
La accesibilidad al supermercado en vehículo. Como se ha comentado anteriormente, al 
ser una ciudad dormitorio del área metropolitana de valencia gran parte de los clientes 
realizarán la compra al regreso de su jornada laboral, por lo tanto, hay una gran utilización del 
vehículo, haciéndose necesario una buena accesibilidad y disposición para aparcamiento de 
vehículos. 
I. La tipología de pórticos de acero, a la hora de disponer aparcamiento 
subterráneo no permite grandes luces entre pilares si debe sustentar forjado 
de hormigón, por lo tanto, la disponibilidad de plazas de aparcamiento será 
menor. 
II. La de pórticos con estructura de hormigón, permite el aparcamiento 
subterráneo, luces algo mayores permitiendo un mayor número de plazas de 
aparcamiento, pero no permite en la planta comercial que sea diáfana. 
III. La estructura estereoscópica sustentada en estructura de hormigón permite el 
aparcamiento subterráneo con un mayor número de plazas de aparcamiento y 
luces en el mismo de hasta nueve metros, lo que permitirá una mejor 
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disposición de las plazas y un mejor itinerario de entrada y salida. Además, en 
la planta comercial total permite una diafanidad amplísima. 
Por lo tanto, de las tres tipologías planteadas, la última será la que permita disponer una mejor 
accesibilidad en vehículo al establecimiento con una mayor disponibilidad de plazas de 
aparcamiento soterrada. 
3.5. Matriz de valoración. 
Tabla 8 Matriz de valoración. 






de acero y 
hormigón 
Estético  30% 15% 15% 25% 
Económico      
Materiales 20% 15% 20% 10% 
Tipología constructiva 20% 10% 10% 15% 
Funcional      
Instalaciones complementarias 10% 10% 10% 10% 
Superficie libre de obstáculos 10% 5% 5% 10% 
Accesibilidad  10% 5% 5% 10% 
TOTAL 100% 60% 65% 80% 
La solución elegida es la “estructura con la cubierta estereoscópica, sustentada por 
pilares y viga de arriostramiento de hormigón y aparcamiento soterrado”, pese a que 
según el criterio económico es la de mayor importe unos 450 €/m2, es la tipología que mejor 
cumple las exigencias impuestas por la propiedad como: “permitir un espacio interior diáfano, 
siendo además la que mejor se integra urbanísticamente en el entorno. 
Para la elección del tipo de estructura hemos analizado las diferentes tipologías, los pórticos 
son una solución estándar muy utilizada para montajes industriales, destacando que la 
solución que (en cuanto a cubierta) mejor se adapta a nuestro proyecto es la tipología 
estereoscópica se adapta a la finalidad buscada, destacándose un mayor consumo en acero. 
3.6. Conclusiones. 
A través del análisis multicriterio hemos permitido escoger la opción más favorable para los 
criterios de la propiedad, respecto otras propuestas de soluciones estructurales, todas ellas 
con el requisito fundamental de cubrir el mismo espacio, con la libertad de disponer de 
distintos materiales para abordar el proyecto, consiguiendo además la integración urbanística 
de nuestro proyecto. Por lo tanto, la opción que presenta todo lo anteriormente expuesto con 
un espacio diáfano, buena distribución de espacios para trabajo y una buena integración 
urbanística es la estructura estereoscópica. 
La cubierta estará compuesta de acero estructural por ser un material en el que se pueden 
alcanzar amplias luces (54 metros de largo por 36,5 metros de ancho) con una buena relación 
peso-resistencia, lo que conlleva por el contrario a un coste más amplio. 
Con la elección hecha por la propiedad, está sugiere disponer un aparcamiento soterrado bajo 
la planta, con entrada y salida de vehículos en viales distintos. 
4. Solución adoptada. 
En este apartado trataremos de justificar la solución adoptada estructuralmente, así como su 
ubicación en la parcela, disposición de las plazas de aparcamiento exterior e interior en sótano 
con entrada y salida diferenciada, zonas de parque de juegos, arbolado, bancos, mesas y 
zonas verdes que servirán como elementos de drenaje en superficie, cumpliéndose así el 
respeto al medio ambiente. 
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4.1. Ubicación del edifico en la parcela. 
Siguiendo las alineaciones de manzanas del plan general de ordenación urbana, se dispone 
el edificio aisladamente en la parcela, con unos retranqueos de alineaciones de 7 metros en 
el linde norte, diez metros en el linde oeste, quedando el linde este a una distancia de hasta 
30 metros y en la confluencia del linde este y sur una rotonda. Es por ello, que la irregularidad 
en la confluencia de los lindes este y sur se han dispuesto las zonas ajardinadas para buscar 
la regularidad y disposición de las plazas de aparcamiento en superficie. 
Las entradas al supermercado serán: 
✓ Los peatones entrarán por la esquina sureste, aprovechando la disposición de los 
pasos de cebra de la rotonda. 
✓ Los vehículos tendrán la entrada por el oeste, tanto para el aparcamiento en superficie 
como para el subterráneo, y por el suroeste con entrada y salida de los vehículos en 
superficie.  
Las salidas de vehículos serán: 
✓ Por el noreste para los vehículos del aparcamiento subterráneo y vehículos de 
mantenimiento, y por el suroeste para los vehículos de superficie. 
4.2. Elementos dispuestos en superficie 
4.2.1. Plazas de aparcamiento 
Se han dispuesto de veinte plazas con las dimensiones de 2,5 metros de ancho por 4,5 metros 
de largo, y una plaza de discapacitado de 5 metros de anchura y 4,5 metros de largo situada 
lo más cerca de la entrada al supermercado, salvando el desnivel de+0,80 metros sobre la 
rasante para la entrada al local mediante una rampa de 7 ˚ de pendiente situada en el lado 
este, asegurándose la inexistencia de barreras arquitectónicas en el trayecto de las plazas a 
la calle. 
Las plazas de aparcamiento para automóviles situadas en la vía pública se diseñaron en 
principio para automóviles medios, manteniendo las mismas reservas para discapacitados 
establecidas con carácter general en el párrafo anterior. 
4.2.2. Zonas verdes. 
Se han dispuesto en la fachada este y norte porque: 
✓ Son las que presentan una falta de paralelismo y perpendicularidad con el edificio. 
✓ Retranqueado el edificio lo máximo hacia la medianera lindante del lado norte, y la del 
lado oeste, son estos dos lindes los que presentan una ortogonalidad. Norte. 
Siendo por estas dos razones, junto con las distancias que restan hasta los bordes de la 
parcela lo que han llevado a integrar unas zonas verdes compuestas: 
Lado este: 
✓ Se han dispuesto 14 árboles de tamaño medio, con un total de superficie total de 1069 
m2. 
Lado sur: 
✓ Se han dispuesto 8 árboles de tamaño medio, con un total de superficie total de 529 
m2. 
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Estas zonas verdes, provocaran que el agua lluvia se infiltre, recargue acuíferos, no discurra 
en superficie, y fundamentalmente resulte más integrador y respetuoso con el medio 
ambiente. 
4.2.3. Parque de juegos. 
En el interior de la zona ajardinada del lado este, se ha dispuesto una pequeña zona de juegos 
infantiles, así como bancos alrededor de la misma y cuatro mesas con asiento para aquellos 
que deseen (incluso trabajadores del supermercado) realizar comidas laborales o campestres 
mientras se está realizando la compra. 
4.2.4. Dique de carga y descarga 
En la fachada oeste se ha dispuesto un dique de carga y descarga, se encuentra a la misma 
cota del forjado del supermercado a +0,80 metros sobre la rasante. Además, se ha dispuesto 
la rampa de descenso para los camiones a una cota sobre rasante de -0,4 metros, lo que hace 
una altura de 1,20 metros la normalizada para estos elementos de carga y descarga de 
camiones. 
 
Ilustración 26 Distribución de elementos en superficie. 
4.3. Elementos dispuestos en el interior. 
4.3.1. Aparcamiento subterráneo 
Se han dispuesto dos rampas una para la entrada y otra para la salida, con una pendiente 
ambas de 8˚, y un ancho de carril de 3,5 metros de ancho. 
Los carriles de circulación por el interior del aparcamiento son de un ancho de 3,5 metros, y 
la circulación por el mismo se encuentra completamente señalizada por marcas viales 
horizontales. 
Las plazas de aparcamiento se han dispuesto un total de 74 plazas de aparcamiento como 
las descritas en superficie, es decir 2,5 metros de ancho por 4,5 de largo, y dos plazas para 
discapacitados con el código M-1 y M-2 situadas muy cerca del ascensor. 
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La escalera con un ancho de 1,5 metros para salvar un desnivel de 3 metros, y el ascensor 
con unas dimensiones exteriores de 2,5 metros por 2,5 metros., se encuentran en el ángulo 
noreste del aparcamiento. 
 
Ilustración 27 Distribución de plazas de aparcamiento subterráneo. 
4.4. Elementos dispuestos en la planta comercial. 
La entrada a la planta comercial de 1601 m2 para clientes a pie, será por la esquina sureste 
con dos puertas de 4,5 metros. 
En la parte oeste se encuentra el almacén, cuyas dimensiones son 36,5 metros de ancho por 
9 metros de largo, lo que hace un total de 318,8 m2, estando dispuesto al fondo de la superficie 
comercial. 
También dispondremos de los elementos de oficinas, vestuarios para el personal, cuarto de 
máquinas. Todos ellos dispuestos en el centro, en la fachada norte y sobre la entrada y salida 
en rampa del aparcamiento subterráneo,  
✓ Oficinas: con 18,18 m2. 
✓ Comedor laboral: con 14,74 m2 
✓ Vestuarios laborales: con 16,09 m2. 
✓ Cuarto de máquinas: con 26,63 m2, disponiéndose en ellas todo el equipo de aire 
acondicionado, así como todo el cuadro de registro eléctrico. 
✓ Aseos para los clientes: con 13,18 m2, dispuestos en la en el ángulo noreste y cerca 
de las escaleras y ascensor. 
4.4.1. Escalera. 
La escalera de 1,5 metros de ancho se encuentra situada en el ángulo noreste accediendo 
desde el aparcamiento subterráneo a la planta comercial, y rodea al ascensor montacargas 
de dimensiones 2 por 2 metros hasta su llegada a la planta comercial. 
4.5. Estructura. 
La solución elegida es una estructura mixta, es decir se diseña la cubierta en acero y el resto 
del edifico en hormigón armado.  
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4.5.1. Cubierta. 
La cubierta está conformada por barras circulares CHS de acero laminado soldable y de 
resistencia S 275 JR. Su disposición es conformar una estructura estereoscópica de barras 
formando pirámides cuadrangulares, que permitirá disponer bajo la misma de una amplia y 
diáfana planta comercial de 54 metros de larga por 41,5 metros de ancha. Además, se le ha 
dotado de una inclinación a dos aguas, dando lugar a una cubierta cilíndrica que le confiere 
un menor impacto visual en su integración urbanística en la parcela. 
En los bordes extremos perimetrales norte y sur es sustentada una cota de 3,80 metros sobre 
la rasante, con pilares formados por dos UPN 300 en cajón de acero laminado y resistencia S 
275 JR, distanciados 4,5 metros  (en las fachadas norte y sur) y anclados sobre pilares de 
hormigón armado de sección cuadrangular de 0,5 metros de lado, mientras que en el 
perímetro este - oeste y por la inclinación de la cubierta estos pilares van creciendo hasta los 
2,6 metros disponiendo una viga formada por 2 UPN 180 en cajón para dotarle de una mayor 
rigidez. 
 
Ilustración 28 Cubierta del supermercado 
La distancia entre los dos emparrillados (superior e inferior) que configuran nuestra estructura 
estereoscópica, se encuentran distanciados 1,26 metros, permitiendo en ella disponer de las 
instalaciones de iluminación y climatización. 
La cabeza de los pilares de hormigón se encuentra arriostrada mediante una viga en “T” de 
hormigón armado HA 25 IIa de dimensiones 0,5 X 0,5 metros y vuelo a ambos lados de la 
cabeza compresiva de 0,15 metros. 
4.5.1.1. Uniones. 
Las uniones se corresponden con el enlace entre la estructura de hormigón armado y la 
cubierta de barras de acero estereoscópica. 
✓ a[mm]: El espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo debe tomarse igual 
a la altura del mayor triángulo que pueda inscribirse en la sección del metal de 
aportación, medida normalmente al lado exterior de dicho triángulo. 59.7 EAE 
  
✓ L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura 
Método de representación de soldaduras 




✓ 1: línea de la flecha 
✓ 2a: línea de referencia (línea continua) 
✓ 2b: línea de identificación (línea a trazos) 
✓ 3: símbolo de soldadura 
✓ 4: indicaciones complementarias 
✓ U: Unión 
 
I. Referencias 1, 2a y 2b 
  
El cordón de soldadura que se detalla se 
encuentra en el lado de la flecha. 
El cordón de soldadura que se detalla se 
encuentra en el lado opuesto al de la flecha. 
II. Referencia 3 
Designación Ilustración Símbolo 
Soldadura en ángulo 
 
 
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple 
 
 
Soldadura a tope en bisel doble 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio 
 
 
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo 
 
 




III. Referencia 4 
Representación Descripción 
 
Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza 
 
Soldadura realizada en taller 
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Soldadura realizada en el lugar de montaje 
 
4.5.1.2. Comprobaciones en placas de anclaje. 
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis 
de placa rígida): 
1. Hormigón sobre el que apoya la placa 
Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es 
menor a la tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 
2. Pernos de anclaje 
a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos 
actuantes sobre la placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que 
ambos esfuerzos, por separado y con interacción entre ellos (tensión de Von Mises), 
producen tensiones menores a la tensión límite del material de los pernos. 
b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón 
de tal manera que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, 
arrancamiento del cono de rotura o fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento). 
c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que 
produciría el aplastamiento de la placa contra el perno. 
3. Placa de anclaje 
a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el 
perímetro del perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises 
sean menores que la tensión límite según la norma. 
b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no 
aparezcan flechas mayores que 1/250 del vuelo. 
c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las 
placas locales en las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de 
anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos en cada una de las sub-placas se obtienen 
a partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los axiles de los pernos. El 
modelo generado se resuelve por diferencias finitas. 
4.5.2. Planta comercial. 
La planta comercial está formada por un forjado aligerado mediante casetón recuperable de 
0,35 metros de canto, sustentada sobre los muros perimetrales de 0,30 metros de espesor 
(desde la rasante a cota cero hasta los 0,8 metros sobre la misma), por pilares de 0,5 X 0,5 
metros de lado que se encuentran: 
✓ distanciados 4,5 metros en el perímetro. 
✓ distanciados 9 m en el interior de la planta sótano. 
✓ por vigas de 0.5X0.70 m de canto, dispuestas en el centro del edificio (lo que se 
correspondería con el eje de simetría X). 
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Ilustración 29 Sección por eje de simetría X visto a nivel rasante del suelo la planta comercial. 
Quedando la planta completamente diáfana sin ningún elemento que interfiera. 
4.5.3. Planta sótano. 
Dispuesta a la cota de -2,2 metros bajo la rasante se encuentra la losa de cimentación, 
apoyada en el terreno con un espesor de 0,5 metros. Los muros perimetrales tendrán un 
espesor de 0,4 metros hasta la cota 0 metros y de 0.30 metros hasta la cota de 0,80 metros, 
realizados mediante bataches con disposición de pilares a 4,5 metros y de 0,5 metros de lado 
en todo su perímetro. 
Los pilares que nacen en la planta sótano y en el interior de la misma que sustentan la losa 
de aligerada, tendrán una separación de 9 metros (entre ejes).  
Hay que destacar las dos rampas “la de acceso y salida” con una inclinación de 7.9°, que 
nacen desde la cota de rasante 0 metros. 
 
Ilustración 30 Sección por eje de simetría X viendo la estructura completa. 
4.6. Bases de proyecto. 
La vida útil nominal que se plantea para nuestra estructura será de 50 años, 
correspondiéndose con edificios de viviendas y oficinas. 
La clasificación de los elementos resistentes en el proyecto será función de: 
I. Nivel de riesgo (CC 3) por ser un edificio de uso público, el tipo de estructura será en 
función de las consecuencias derivadas por el fallo, es decir pérdida de vidas humanas 
y económicas. 
II. La categoría de uso SC 1 con acciones predominantemente estáticas, y con uniones 
proyectadas para soportar acciones sísmicas moderadas que no requieren de 
ductilidad. 
III. Por la categoría de ejecución (PC 2) con uniones soldadas realizadas en obra. 
La clase de ejecución (EXC) por el nivel de riesgo (CC 3) y la categoría de uso (SC 1) le 
corresponde una categoría de ejecución (EXC 3) intenso. 
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Por el tipo de ambiente donde se emplaza el edificio y las condiciones fisicoquímicas a las 
que quedará el edificio, podemos garantizar que la clase de exposición será (C1), es decir 
muy baja, pues la estructura metálica estará: 
I. Exteriormente estará protegida por el panel sándwich de 100 mm de espesor que hace 
que no se produzca un elevado diferencial térmico interior – exterior. 
II. Interiormente el local dispondrá de climatización. 
Los coeficientes parciales de seguridad del acero que adoptamos: 
✓ Resistencia de las secciones transversales γM0=1.05 
✓ Resistencia de elementos estructurales frente a inestabilidad γM1=1.05 
✓ Resistencia a la rotura de las secciones transversales en tracción γM2=1.25 
✓ Resistencia de las uniones γM2=1.25 
4.7. Programa de montaje de la cubierta. 
La cubierta por sus dimensiones 54 metros de largo por 41,5 metros de ancho y con un peso 
total de 265000 kilogramos, se elaborará en obra. Para ello se ha dividido en seis módulos de 
dimensiones 41.5 metros por 9 metros con un peso de 44166,16 kilogramos y se han 
considerado las siguientes fases: 
4.7.1. Fase 1. 
Comprende la disposición definitiva de los pilares 2 UPN 300 en cajón sobre la estructura de 
hormigón, así como la viga formada por 2 UPN en cajón que une a los pilares en las fachadas 
este y oeste. 
 
Ilustración 31 Disposición de pilares y viga metálicos en la estructura de hormigón. 
4.7.2. Fase 2. 
Las dimensiones del primer módulo 41,5 metros por 9 metros y 45 Toneladas, una vez 
construido en la obra, se dispondrá sobre los apeos de la fase 1, y en el borde transversal del 
módulo de la planta comercial se dispondrán apeos coincidentes con los pilares que nacen 
desde la planta sótano para apoyar la cubierta hasta su finalización y proceder a la soldadura 
del módulo 1 y modulo dos. 
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Ilustración 32 Disposición de la fase 2 de la cubierta. 
4.7.3. Fases 3, 4, 5, 6 y 7. 
En las fases siguientes 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se procederá de igual forma que en la fase uno, 
viéndose en las ilustraciones como avanza la cubierta hasta completar la misma. 
 
Ilustración 33 Disposición de la fase 3 de la cubierta. 
 
Ilustración 34 Disposición de la fase 4 de la cubierta. 
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Ilustración 35 Disposición de la fase 5 de la cubierta. 
 
Ilustración 36 Disposición de la fase 6 de la cubierta. 
 
Ilustración 37 Disposición de la fase 7 de la cubierta. 
Una vez dispuesta toda la cubierta y unida, se dispondrá el panel sándwich de quitarán los 
apeos y se procederá a realizar la prueba de carga. 
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Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución estimado es de 267 días según el diagrama de Gant, tomándose los 
festivos pertenecientes a la Comunidad Valenciana, y en la que cada semana consta de 5 
días laborales y duración de jornada laboral 8 horas. 
Se han tenido en cuenta las unidades de obra más importantes, así como el proceso de 
construcción y sus rendimientos previsibles. 
Para la confección del programa de trabajos se ha seguido el siguiente proceso: 
a) Relación de los trabajos. 
b) Descripción de los trabajos a realizar y sus rendimientos. 
c) Confección del plan de obra. 
En la realización del plan de obra se ha establecido el orden de preferencia que nos marca el 
camino crítico, dándonos la estimación del plazo de ejecución. 
Actuaciones previas 
Se acometerá el proyecto de demolición de la actual nave dispuesta en la parcela, y que viene 
reflejado en el documento como Anejo II Proyecto de demolición. 
Cimentaciones. 
Una vez realizada la demolición, se llevará a cabo la excavación de los muros por bataches 
con el armado, encofrado y hormigonado, con disposición de pilares cada 4,5 metros de 
sección 0,5 x 0,5 metros hasta completar el perímetro. 
Acondicionamiento del terreno. 
Se realizará la excavación del sótano, así como las vigas de cimentación para posteriormente 
realizar la compactación del fondo excavación y disposición del hormigón de limpieza. 
Armado y hormigonado de la losa de sótano. 
Se realizará el armado de la losa de sótano con la disposición de las esperas para los pilares 
de la planta de sótano que sustentarán el forjado aligerado. 
 Armado, encofrado y hormigonado de muros y pilares. 
Se llevará a cabo el armado, encofrado y hormigonado de los pilares desde la cota -2,2 metros 
hasta la cota +0.80 metros. Además, sobre los muros sótano, de dispondrá el armado 
encofrado a dos caras y posterior hormigonado del muro perimetral desde la cota 0,0 metros 
hasta la cota +0,8 metros. 
 Vigas de sustentación. 
Se realizará el encofrado, armado y hormigonado de las vigas de sustentación del forjado 
reticular. 
 Forjado reticular. 
Se dispondrá el encofrado, armado y posterior hormigonado del forjado reticular. 
 Pilares perimetrales. 
Una vez hormigonado el forjado reticular, se llevará a cabo el armado, encofrado y 
hormigonado de los pilares perimetrales. 
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 Vigas de atado perimetrales. 
Posteriormente a los pilares perimetrales, se encofrará, armará y hormigonará las vigas 
perimetrales que soportan la cubierta 
 Cubierta metálica. 
Se elaborará modularmente en obra y por fases, comenzándose la elaboración de la misma 
a los tres meses de comenzada la obra, disponiéndose el primer modulo en su posición 
definitiva cuando se encuentre finalizada la mitad por simetría de la viga perimetral. 
 Chapa Grencada. 
Una vez dispuesta toda la cubierta y convenientemente soldada, se comenzará a disponer la 
chapa grencada de 100 mm de espesor. 
 Prueba de carga. 
Colocada la chapa grencada, se realizará la prueba de carga para comprobar su estabilidad 
y resistencia estructural frente a las solicitaciones contempladas en el proyecto. 
 Colocación del sistema fotovoltaico conectado a red. 
Una vez comprobada la resistencia estructural, se puede comenzar a disponer el sistema 
fotovoltaico conectado a red. Está correspondería a la última actividad de las contempladas 
en el presente diseño y cálculo estructural. 
 Equipos. 
Los equipos previstos a disponer en obra para el cumplimiento de la duración del plazo de 
ejecución serán: 
 Demolición. 
Su duración es de 35 días, por lo que deberá disponer de dos equipos de equipos para cumplir 
el plazo estimado. 
 Cimentaciones. 
Su duración se estima en 88 días, por lo que se hace necesario de disponer de tres equipos 
para acometer el encofrado armado y hormigonado por bataches. 
 Acondicionamiento del terreno. 
Se estima en 33 días, con disponer un equipo resulta suficiente. 
 Estructuras de H.A.. 
Para acometer las estructuras de hormigón armado como muros, losas, pilares, vigas, etc, 
con los tres equipos dispuesto se cumplirá el plazo marcado de 150 días de duración. 
Cubierta de acero. 
La cubierta de acero al ir realizándose en obra con tres equipos de montaje se cumpliría en 
plazo de ejecución estimado de 97 días, ya que se deben realizar las soldaduras, esmerilado 
y control de calidad, etc. 
Sistema fotovoltaico conectado a red. 
Una vez colocada la estructura, la chapa grencada y realizada la prueba de carga, se 
dispondrá el sistema fotovoltaico conectado a red, con dos equipos será más que suficiente 




Ilustración 38 Diagrama de Gant del estudio. 
 





Presupuesto de ejecución material (PEM) 
1 Proyecto demolición 
92.272,30 
2 SFCR 105.643,56 
3 ESTRUCTURA   
  3.1 Acondicionado del terreno   
  3.1.1 Excavación de sótano 58.399,44 
Total 3.1 Acondicionado del terreno : 58.399,44 
  3.2 Cimentaciones   
  3.2.1 Regularización   
  3.2.1.1 Hormigón de limpieza 15.793,93 
Total 3.2.1 Regularización : 15.793,93 
  3.2.2 Contenciones   
  3.2.2.1 Muros de sótano 76.620,91 
Total 3.2.2 Contenciones : 76.620,91 
  3.2.3 Superficiales   
  3.2.3.1 Losas 175.787,71 
  3.2.3.2 Zapatas corridas 2.235,28 
Total 3.2.3 Superficiales : 178.022,99 
Total 3.2 Cimentaciones : 270.437,83 
  3.3 Estructuras   
  3.3.1 Acero   
  3.3.1.1 Montajes industrializados 486.070,76 
Total 3.3.1 Acero : 486.070,76 
  3.3.2 Hormigón armado   
  3.3.2.1 Escaleras 1.539,72 
  3.3.2.2 Pilares 34.821,04 
  3.3.2.3 Vigas 44.628,42 
  3.3.2.4 Forjados reticulares 155.448,55 
  3.3.2.5 Muros 411,03 
  3.3.2.6 Núcleos y pantallas 925,02 
Total 3.3.2 Hormigón armado : 237.773,78 
Total 3.3 Estructuras : 723.844,54 
  3.4 Seguridad y salud   
  3.4.1 Sistemas de protección colectiva   
  3.4.1.1 Protección perimetral bordes excavación 1.048,45 
  3.4.1.2 Protección perimetral de bordes de forjado 1.357,47 
  3.4.1.3 Protección de huecos horizontales en estructuras 1.105,52 
Total 3.4.1 Sistemas de protección colectiva : 3.511,44 
  3.4.2 Sistemas de protección individual   
  3.4.2.1 Equipos de protección individual para labores generales 6.180,00 
  3.4.2.2 Equipos de protección individual para el soldeo 231,60 
Total 3.4.2 Sistemas de protección individual : 6.411,60 
  3.4.3 Instalaciones provisionales de higiene y bien estar   
  3.4.3.1 Alquiler de casetas y bien estar 842,38 
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Total 3.4.3 Instalaciones provisionales de higiene y bien estar : 842,38 
  3.4.4 Señalización   
  3.4.4.1 Señalización de seguridad y salud 595,70 
Total 3.4.4 Señalización : 595,70 
Total 3.4 Seguridad y salud : 11.361,12 
Total 3 ESTRUCTURA : 1.064.042,93 
    Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.261.958,7
9 
    13% de gastos generales 164.054,64 
    6% de beneficio industrial 75.717,53 
    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 1.501.730,9
6 
    21% IVA 315.363,50 
    Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 1.817.094,4
6 
            
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
            
            
Aldaya mayo del 2021 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 






Podemos destacar mediante la realización de este trabajo final de máster que se han 
alcanzado los objetivos contemplados, dando una solución ingenieril a la problemática 
planteada y cumpliendo los criterios del cálculo estructural por resistencia, rigidez y estabilidad 
de cada uno de los elementos como de la estructura es su conjunto, transmitiendo las cargas 
de forma segura sin sufrir grandes deformaciones en cumplimiento con la normativa en vigor 
como el código técnico de la edificación, EAE-2011, EHA-2008.  
Además, se adapta a las normas urbanísticas vigentes y a los requerimientos estéticos 
impuestos por el entorno y la propiedad, así como las exigencias de eficiencia energéticas a 
través del aprovechamiento de la energía fotovoltaica producida en la cubierta del edificio 
amortizándose la inversión de la planta fotovoltaica a los 9 años de la puesta en marcha, 
logrando ser respetuosos con el medio ambiente dejando de emitir a la atmosfera unas 
700000 Tn de CO2 durante la vida útil del proyecto, y contribuyendo al desarrollo sostenible 
según la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. 
Por todo lo comentado, podemos afirmar que dicho proyecto básico, soluciona de manera 
eficaz la problemática planteada y que presupuestariamente en su conjunto resulta viable 
económicamente y en período estimado de ejecución, dando pie a partir del mismo de poderse 
realizar un proyecto de construcción. 
Comentar como contribución personal destacar como beneficio personal la complejidad de la 
resolución de la cubierta, ya que el programa CYPE 3D contempla la solución estructural de 
cubiertas muy industriales, es decir modélicas, por lo que se debió realizar todo el cálculo de 
las solicitaciones que actúan sobre la estructura, y posteriormente imponerlas sobre la 




ODS obra de desarrollo sostenible. 
Relación del TFG/TFM “Diseño y cálculo de la estructura para un supermercado con instalación 
fotovoltaica conectada a red en Aldaya (Valencia).” con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030. 
 
Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles Alto Medio Bajo No 
Proced
e 
ODS 1. Fin de la pobreza.     X 
ODS 2. Hambre cero.     X 
ODS 3. Salud y bienestar.   X   
ODS 4. Educación de calidad.     X 
ODS 5. Igualdad de género.     X 
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.     X 
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.  X    
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico.  
 X   
ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructuras.  
 X   
ODS 10. Reducción de las desigualdades.     X 
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.   X   
ODS 12. Producción y consumo responsables.  X    
ODS 13. Acción por el clima.  X    
ODS 14. Vida submarina.     X 
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.    X  
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.     X 
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.     X 
 
Descripción de la alineación del TFM con los ODS con un grado de relación más alto. 
 
 
El presente TFM intenta cumplir los escenarios marcados en la agenda 2030, 
fundamentalmente en los siguientes aspectos: 
 1 generación eléctrica renovable y limpia para autoconsumo, inyectando a la red el excedente 
sobrante, generándose así las condiciones favorables de amortización a corto plazo de la 
inversión, y dejando de emitir a la atmósfera unas 800000 Tn de co2. 
 
2 El disponer de aparcamiento subterráneo con dispositivos de carga eléctrica, permitirá 
disponer en superficie de dos espacios con arbolado, lo que favorecerá que el agua de lluvia 
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se infiltre a capas inferiores del subsuelo, y que la disposición de arbolado hace bajar la 
temperatura del suelo una media 10 grados. 
 
3 La utilización de materiales que aíslen el edificio del exterior, conlleva el ahorro en energía 
dedicada a la climatización del local, que consecuentemente evitará que se viertan a la 
atmósfera toneladas de co2. 
 
4 El haber buscado en el diseño del edificio la integración urbanística, así como el disponer 
aparcamientos subterráneos (habiéndolos reducidos en superficie), hará que la comunidad 
disponga de un entorno más sostenibles. 
 
Con estos pequeños gestos en el diseño de una infraestructura, hemos conseguido: 
-ser más respetuosos con el planeta. 
-conseguir una energía limpia asequible. 
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Para toda la elaboración del trabajo académico “Diseño y cálculo de la estructural para un 
supermercado con instalación fotovoltaica conectada a red en Aldaya, (Valencia)”, se ha 
trabajado con software a disposición del alumno en la Universidad Politécnica de Valencia. 
El software utilizado: 
1. Office: Word, Excel, PowerPoint. 
2. Calculo estructural: CYPE 
a. La cubierta con CYPE 3D 
b. El conjunto con CYPECAD 
3. Dibujos y planos: con AUTOCAD 
4. Mediciones y Presupuesto con ARQUIMEDES. 
5. Cálculo de la instalación fotovoltaica con PVsyst V6.43 
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1. Geología y geotecnía 
Al tratarse de un trabajo académico, se ha buscado información de proyectos de construcción 
realizados en la localidad de Aldaya. Para ello, nos pusimos en contacto con la Concejalía de 
urbanismo y obras de dicha localidad, para que nos pasarán algún informe geotécnico 
realizado recientemente para ellos. Nos facilitaron una campaña geotécnica realizada por una 
empresa dedicada a la ingeniería de la construcción y mecánica del suelo, no muy próximo a 
la parcela en la que se pretende situar el nuestro proyecto. 
El estudio geotécnico que la empresa llevó a cabo fue para un aljibe subterráneo dentro del 
patio de una tienda situada en el Centro Comercial Bonaire. La localización de dicho estudio 
se considerará suficientemente próximo, y además las características geológicas del terreno 
son muy similares a las de nuestro proyecto. Es por ello que redactamos él presente anejo 
con el objeto de proporcionar los datos (y comprobaciones) de campo y posteriores ensayos 
en laboratorio que se han realizado, lo que permitirá disponer de los condicionantes 
geológicos y geotécnicos de la parcela en la que se localizará el proyecto constructivo. 
Los objetivos que se pretende alcanzar son, por lo tanto: 
I. Describir las características geológicas generales que tendrá los terrenos de la zona 
de actuación. 
II. Interpretar los datos obtenidos en los ensayos de campo, acompañados de 
documentación fotográfica, así como de planos de situación de dichos ensayos. 
III. Interpretar la estructura estratigráfica del terreno, teniendo en cuenta una posible 
existencia del nivel freático y las condiciones de permeabilidad de los distintos estratos 
implicados en la construcción. 
IV. Determinar la estructura geotécnica del terreno, en el que se situará nuestra obra.  
V. Los cálculos necesarios de los datos obtenidos en los trabajos de campo y laboratorio, 
con el objetivo de definir los condicionantes geotécnicos y las condiciones de 
estabilidad a corto y largo plazo de los distintos tipos de cimentaciones o excavaciones 
que se realicen. 
1.1. Normativa a aplicar. 
a. Se aplicará el código técnico de la edificación documento básico de seguridad 
estructural “cimientos” (CTE-DBSE-C Cimientos), para proceder al dimensionado de 
la cimentación del edificio.  
b. Plan general de ordenación urbana en su configuración constructiva y cimentación de 
las construcciones limítrofes, información disponible sobre el agua freática y 
pluviometría, ante-cedentes planimétricos del desarrollo urbano. 
c. Norma de Construcción sismo-resistente NCSE vigente. 
1.2. Características de la parcela 
Los trabajos de la presente campaña geotécnica consisten en los trabajos de campo, los 
posteriores ensayos de laboratorio y la interpretación del informe geotécnico que se desarrolla en 
este anejo. Pretendiéndose determinar las características geológicas y geotécnicas del terreno 
donde se pretende desarrollar nuestro proyecto, situado al este del territorio urbano del municipio 
de Aldaia, Valencia. 
La parcela donde se efectúan los ensayos se encuentra situada en el Centro Comercial 
Bonaire, Ctra. Nacional 3, km 345 en Aldaya (Valencia), en una tienda exenta del propio centro 
comercial.  
En la siguiente imagen podemos observar la parcela donde se realizaron los sondeos, situada 
al noreste de dicho centro comercial donde se realizan los sondeos. 
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 Ilustración 1 Ubicación de zona de sondeos. Fuente internet Google earth. 
La parcela donde se realizaron los sondeos, se encuentra en la actualidad ocupada como 
patio de mercancías y depósito de materiales de construcción.  
Los sondeos que se realizaron (descritos en los trabajos de campo), pretenden representar 
las características resistentes del terreno, la distancia entre sondeos y zona de proyecto es 
de 2,1 km. 
 
Ilustración 2 Distancia entre zonas de sondeo y proyecto. Fuente internet Google earth. 
Existiendo entre ambos emplazamientos los accidentes geológicos “al norte de la Rambla de 
la saleta, al este colector de alivio de la Rambla de la Saleta (con vertido por el sur al Barranco 
de Torrente), pudiéndose considerar que las características geotécnicas de ambas parcelas 
pueden ser similares. 
En la siguiente ilustración, se observa una imagen aérea por satélite se puede comprobar 
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Ilustración 3 Hidrografía de la zona. Fuente: https://visor.gva.es/visor/ 
1.3. Trabajos previstos 
Aunque por el tipo de construcción será tipo C-1 (menos de cuatro plantas), según el grupo 
de terreno será un grupo T-1, es decir el terreno no presenta vulnerabilidad. Por lo tanto y 
según el CTE-DBSE-C con carácter general el mínimo de puntos a reconocer será de tres. 
En la tabla 3.3 del CTE-DBSE-C se recogen las distancias máximas dmáx =35 m entre puntos 
de reconocimiento que no se deben sobrepasar; con profundidades orientativas P = 6 m bajo 
el nivel final de la excavación. La profundidad del reconocimiento en cada caso se fijará 
teniendo en cuenta el resto del articulado de este capítulo y el corte geotécnico del terreno. 
Se realizaron tres sondeos a una profundidad de 25 metros de manera distribuida, así 
obtendremos: 
✓ los parámetros resistentes del terreno donde se va a realizar el proyecto constructivo.  
✓ los cortes estratigráficos de los tres sondeos, quedando representado lo más 
aproximado posible el terreno. 
✓ ensayos de laboratorio para determinar las características geológicas y geotécnicas 
del suelo.  
En concreto se elaboran los siguientes ensayos de laboratorio: 
✓ Ensayos de suelo 
✓ Ensayos de corte directo 
✓ Ensayos de resistencia a compresión de suelos 
Además, se realizan unas fotografías de la propia parcela, y fotografías de las cajas de 
testigos obtenidos en los trabajos de campo. Dichas fotos se incluyen al final del documento 
en el anejo. 
Tras la demolición de las naves, y siendo la parcela y el entorno plano, se procederá a realizar 
la excavación de los muros perimetrales del aparcamiento en sótano apoyándose sobre el 
terreno los muros, pilares y losa. 
2. Geologia 
Nuestra zona de proyecto se corresponde con la hoja 722 (29-28) del “Mapa Geológico 
Nacional” (MAGNA realizado entre 1972 y 2003) por el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME), distribuido en hojas a escala 1:50.000 para la península.  
Proyecto 
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Al no disponer de ensayos geológicos de la zona, se va comparar (por la distancia entre los 
sondeos y la zona de proyecto) ambos encuadres geológicos, verificando similitudes o 
diferencias del terreno según el Mapa Geológico Nacional. De este modo, y con los sondeos 
realizados en otro proyecto se podrá determinar el grado de validez y fiabilidad de los 
resultados obtenidos.  
En MAGNA se representa la naturaleza de los materiales (rocas y sedimentos) que aparecen 
en la superficie terrestre, su distribución espacial y las relaciones geométricas entre las 
diferentes unidades cartográficas. 
Una unidad cartográfica geológica es la agrupación de una o varias litologías con un rango de 
edad común, que tiene representación en el mapa a una escala o resolución definidas. Cada 
unidad cartográfica, así como las diferentes estructuras geológicas, están representadas en 
el mapa con una simbología propia. 
Se muestra la síntesis geológica del terreno existente en el municipio de Aldaia, para ambos 
emplazamientos (sondeo y proyecto) se toma la Hoja geológica de “Valencia”, nº 722 (29-28) 
de la cartografía geológica. 
2.1. Síntesis geológica de los sondeos 
Los sondeos, se realizaron en una zona con la siguiente descripción geológica “cantos gravas 
y bloques poligénicos con matriz arenosa-arcillosa, rocas y encostramientos calcáreos, con 
abanicos aluviales”, perteneciente a la era del Cenozoico, en el periodo Cuaternario y a su 
vez, a la época del Pleistoceno (superior). 
 
Ilustración 4 Mapa geológico continuo. Fuente internet “visor cartográfico del IGME”. 
2.2. Síntesis geológica del proyecto  
La zona de proyecto se encuentra (según Ilustración 4, 5 y 6) en una zona con la descripción 
geológica de “costra calcárea”, pertenecientes a la era del Cenozoico, periodo Cuaternario y 
a su vez, a la época del Pleistoceno (inferior). 
Sondeos 
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Ilustración 5 Mapa geológico continuo Escala 1/50000. Fuente internet “visor cartográfico del IGME”. 
2.3. Leyenda geológica  
 
Ilustración 6 Leyenda mapa geológico. Fuente Internet Mapa geológico y minero de  
Se representa la leyenda que lleva adjunta la hoja nº 722; en la que se muestra el periodo 
Cuaternario en el que recaen la gran mayoría de depósitos de Valencia y los alrededores de 
nuestro proyecto, encontrándose un depósito continental de mantos de arroyada modernos 
formados por arcillas arenosas rojas con cantos de costra. 
2.4. Estratigrafía 
El Cuaternario (hoja 722 de Valencia) presenta una gran extensión superficial, confiriéndole 
una elevada variedad de formaciones. En conjunto, presenta una dilatada llanura pre-litoral, 
ocupada en su mayor parte por la Albufera y sedimentos asociados por los limos de 
inundación del río Turia.  
Se han distinguido tres tipos de depósitos diferenciados depósitos continentales, depósitos 
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Principalmente nos centraremos en los depósitos continentales, por ser estos en los que se 
sustentará nuestro proyecto. 
2.4.1. Depósitos continentales 
2.4.1.1. a1) Costra 
La parcela del proyecto, se encuentra sobre depósito continental, sobre este tipo de depósito 
continental recaerán los sondeos, estudios y ensayos de laboratorio realizados. 
Formada por caliza zonada, aparece superpuesta a las calizas del Mioceno Superior en los 
alrededores de Picasent. Está constituida por niveles blancos y rosáceos, con una potencia 
muy variable de unos puntos a otros. 
La particularidad más interesante de esta costra consiste en: que engloba conchas de 
gasterópodos subfósiles, entre los que se ha clasificado 
I. Iberus alonensis (FERUSSAC) (muy abundante). 
La absoluta ausencia de Leucochroa candidissina (DRAP.J, que acompaña siempre al l. 
alonensis en los sedimentos holocenos de la región, parece abogar por una mayor antigüedad 
de estos depósitos. La posición estratigráfica con respecto a las restantes costras que 
aparecen en la zona, permite situar a ésta en un Cuaternario antiguo. Su génesis se debe a 
la re-movilización de los carbonatos de las calizas miocenas por mantos de agua en 
pendientes suaves. Este arroyamiento intermitente permitiría el endurecimiento de las láminas 
de costra por su exposición temporal al aire. 
2.4.1.2. a2) Depósitos de pie de monte 
Aparecen en el vértice “suroeste” de la Hoja, formando una banda que rodea los relieves 
mesozoicos. Se presentan con débil pendiente y parecen corresponder a un glacis antiguo 
muy degradado.  
Litológicamente están constituidos por arcillas rojas, con cantos de tamaño variable, 
parcialmente cementados en superficie por carbonatos. Esta corteza calcárea ha impedido su 
desaparición total. Las condiciones ambientales que forman estos glacis, corresponden a 
climas templados con grandes lluvias torrenciales, que dirección aguas abajo, este glacis pasa 
a unos mantos de arroyada antiguos. 
2.4.1.3. a3) Conos de deyección 
EI barranco de Picassent, forma en su desembocadura un cono de deyección de forma 
triangular, constituido por arcillas rojas, con cantos aluviales, y aparece encostrado 
superficialmente. 
2.4.1.4. a4) Mantos de arroyada antiguos 
Forman un conjunto que rodea los relieves mesozoicos y cenozoicos, en ocasiones se 
encuentran en la «bajada» del glacis de pie de monte. Litológicamente están formados por 
arcillas rojas, con niveles de cantos y nódulos calcáreos. 
En la confluencia de los barrancos de Niñerola y Félix la potencia visible es de 30 m. Los 
niveles de cantos aumentan en intensidad a medida que nos aproximamos a los relieves 
anteriores. Su época de formación debe coincidir con un Pluvial en el que los mantos de agua 
serían leves, pero con una carga considerable. Los tres tipos de depósitos citados, presentan 
un encostramiento superficial con formación de nódulos calcáreos encostrados.  
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Los primeros se forman por un lavado de los carbonatos de los horizontes superiores del suelo 
y posterior deposición al volverse el mismo menos permeable. 
Los segundos se originan por una ascensión capilar de disoluciones cargadas de bicarbonato 
cálcico, durante esta fase de formación de costras el fenómeno puede alcanzar gran 
intensidad. Como ocurre en la Hoja estudiada, donde se encuentran niveles de costras 
perfectamente cartografíales, que presentan una notable extensión en el ángulo noroccidental 
(código 7 de la leyenda estratigráfica). En el término de Corral de Almenar se encuentra una 
caliza con aspecto travertino, porosa y que en la parte superior se encuentra zonificada que 
engloba pequeños cantos redondeados de cuarzo, pasando en la parte inferior a una caliza 
discontinua en forma de nódulos calcáreos. 
2.4.1.5. a5) Mantos de arroyada modernos 
Forman un conjunto discontinuo que (a veces) se sitúa sobre los mantos de arroyada antiguos, 
con una extensión menor a la de éstos, diferenciándose fundamentalmente porque no 
presentan ningún tipo de encostramiento.  
El depósito está formado por arcillas rojas, con niveles de cantos sub-redondeados. Su 
génesis es semejante, aunque cronológicamente posterior, a la de aquéllos. 
2.4.1.6. a6) Terrazas 
En término medio se pueden distinguir cuatro niveles sucesivos de terrazas, correspondientes 
a cuatro épocas distintas de excavación y cuyas alturas medias son aproximadamente 20 m, 
15 m, 10-8 m y 2 m, siendo la mayoría de las terrazas de depósito; aunque en puntos distintos 
una misma terraza puede ser de tipo erosivo o de depósito. 
2.4.1.7. Tectónica cuaternaria 
No existe ningún depósito que atestigüe la existencia de una tectónica cuaternaria. No 
obstante, la existencia de terremotos recientes, la potencia del delta del Turia (que sobrepasa 
a la Albufera) y la inexistencia de niveles marinos escalonados (en contraposición con los 
niveles de terrazas fluviales), hacen suponer la existencia de reajustes tectónicos recientes. 
La existencia de cordones dunares, producen un movimiento negativo del mar; que favorece 
la selección y transporte por el viento de los materiales sueltos abandonados en la regresión. 
3. Trabajos realizados 
3.1. Trabajos de campo 
3.1.1. Sondeos rotatorios para edificación 
Se han realizado 3 sondeos a rotación con recuperación continua de testigo, ubicados en las 
inmediaciones de la parcela donde se han construido las viviendas de protección oficial (VPO). 
A continuación se detallan las profundidades alcanzadas y las fechas de realización. 
Tabla 1 Profundidad y fecha de la realización de los sondeos1 
Sondeo Profundidad (m) Fecha 
S-1 25 03/03/2014 
S-2 25 04/03/2014 
S-3 25 05/03/2014 
 
1 La situación de los sondeos en la parcela y las columnas geológicas de los materiales aflorados, se encuentran 
reflejadas en los anejos (expuestos al final de esté anejo).  
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Los sondeos fueron realizados con una sonda modelo TP30LR, montada sobre un vehículo 
4x4, que dispone de bomba de inyección de lodos, empuje y giro hidráulico, y con todo el 
equipo necesario para la correcta realización de estos ensayos.  
Los testigos se extraen mediante una batería de perforación dotada de doble pared, para que 
el agua de refrigeración altere lo menos posible los materiales objeto del estudio. En su 
extremo lleva roscada una corona de corte con material abrasivo (widia en este caso). Los 
diámetros de perforación utilizados han sido de 86 y 101 mm. La batería se conecta a un tren 
de varillas huecas para permitir el flujo del agua de refrigeración. Para sondeos profundos o 
con materiales fácilmente desmoronables, es necesario proceder a la entubación del sondeo. 
3.1.2. Medidas del nivel freático 
La determinación de la posición del nivel freático resulta muy importante para el estudio de 
las condiciones de cimentación, percibiéndose sus efectos según la naturaleza del terreno y 
en particular a su permeabilidad. 
El nivel freático puede experimentar variaciones en el tiempo, derivadas del régimen hídrico 
de precipitaciones, condiciones hidrogeológicas, aportes artificiales, etc., se recomienda 
prestar atención durante la fase de excavación y posterior cimentación. 
Su acción más directa son empujes hidrostáticos sobre muros de sótano y sub-presiones 
sobre obras de cimentación. También puede incrementar efectos de colapso en terrenos con 
materiales solubles o materia orgánica en abundancia.  
Tras la realización de los sondeos (dando tiempo a su estabilización), se ha medido el nivel 
freático en las tuberías piezométricas (instaladas a tal efecto), sin haberse detectado su 
presencia. 
Tabla 2 Existencia de N.F. en los sondeos 
Sondeo Profundidad N. F. (m) Fecha 
S-1 No detectado 03/03/2014 
S-2 No detectado 04/03/2014 
S-3 No entubado 
3.1.3. Toma de muestras inalteradas 
Se ha procedido a la toma de muestras de tipo inalterado y al parafinado de testigo a las 
profundidades que se recogen a continuación: 
Tabla 3 Características de muestras recuperadas en los sondeos realizados. 
Sondeo Tipo Profundidad (m) Golpeo  Recuperación (m) 
S-1 
MI 1,5 a 2,1 7-11-14-18 0,54 
MI 3 a 3,6 6-9-10-16 0,5 
MI 6 a 6,6 41-33-27-21 0,56 
MI 9 a 9,6 12-28-28-22 0,60 
MI 12 a 12,12 12/50 0 
MI 15 a 15,55 12-22-31-10/50 0,55 
MI 18 a 18,06 &/50 0 
S-2 
MI 1,5 a 2,1 35-21-12-12 0,55 
MI 3,0 a 3,6 20-27-27-33 0,35 
MI 6 a 6,6 10-12-33-19 0,6 
MI 12 a 12,12 12/50 0 
MI 15 a 15,6 13-15-18-18 0,6 
MI 18,5 a 18,9 13-26-10/50 0,38 
MI 21,8 a 22,4 28-28-21-28 0 
TP 23,0 a 23,2  0,2 
MI 1,5 a 2,1 7-8-10-10 0,6 
MI 3,0 a 3,6 18-31-33-33 0,45 
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S-3 
MI 6,0 a 6,6 9-10-17-44 0,6 
MI 9,0 a 9,09 9/50 0,0 
MI 12,2 a 12,75 48-46-48-10/50 0,22 
MI 15,0 a 15,14 15/50 0,00 
MI 24,0 a 24,6 11-9-15-15 0,6 
3.1.4. Ensayos de penetración estándar (SPT). 
Durante la ejecución de los sondeos, se ha realizado conjuntamente una serie de ensayos 
(SPT). La profundidad de los ensayos, así como los resultados obtenidos están reflejados 
tanto en este apartado como en el anexo de columnas de sondeos. 
Tabla 4. Resultados de ensayos de penetración estándar. 
Sondeo Profundidad (m) Golpeo  N30 
S-1 
2,1 a 2,7 5-5-6-7 11 
3,6 a 4,2 6-9-11-19 20 
6,6 a 7,2 21-15-26-27 41 
9,6 a 10,2 8-7-10-10 17 
12,12 a 12,72 28-29-27-31 >50 
15,55 a 15,78 28-8/50 R 
18,06 a 18,66 41-10-10-12 20 
21 a 21,6 6-9-10-10 19 
S-2 
2,1 a 2,7 7-7-10-8 19 
3,6 a 4,2 14-17-20-18 37 
6,6 a 7,2 18-28-15-44 43 
9,0 a 9,12 12/50 R 
12,12 a 12,72 31-30-29-30 >50 
15,60 a 16,2 5-7-11-27 18 
18,9 a 19,19 34-14/50 R 
23,4 a  24,00 7-6-8-8 14 
S-3 
2,1 a 2,7 3-4-4-5 8 
3,6 a 4,2 14-16-22-18 38 
6,6 a 7,2 8-20-17-10 37 
9,09 a 9,5 35-38-11/50 R 
12,75 a 13,05 16-12-11-11 23 
15,14 a 15,75 30-31-28-26 >50 
18,0 a 18,6 6-8-11-11 19 
21,0 a 21,6 11-7-7-9 14 
Este ensayo consiste en la hinca de una cuchara normalizada de dos pulgadas de diámetro y 
60 cm de longitud. La energía necesaria para introducirla en el terreno se la proporciona una 
maza de hierro de 63'5 Kg en caída libre desde una altura de 76 cm.  
En el procedimiento de realización de los ensayos se distinguen dos fases.  
✓ Primera de penetración de asiento ó hinca de colocación de 15 cm, incluyendo la 
penetración inicial del toma-muestras bajo su propio peso.  
✓ Segunda fase o ensayo de hinca propiamente dicho, en la que se seguirá hincando él 
toma-muestras hasta que penetre 30 cm más, anotando las tandas de golpes 
requeridos en cada intervalo de 15 cm de penetración.  
Los golpes necesarios para la penetración de los 30 cm, constituye la resistencia a la 
penetración estándar o valor N30.  
Según la tabla D.2 del DB CTE-SE-C, en función del número de golpes NSPT obtenido, se 
establece la siguiente clasificación para terrenos granulares: 
Tabla 5. Clasificación de la compacidad del terreno según el SPT. 
Índice SPT Compacidad 
< 4 Muy floja 
4 y 10 Floja 
11 y 30 Media 
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31 y 50 Densa 
> 50 Muy densa 
Según DB CTE-SE-C, para suelos granulares limpios y sin cohesión, que no contengan más de un 30 
% en peso de partículas de más de 20 mm de diámetro; se puede relacionar el valor NSPT con el ángulo 
de rozamiento interno (tabla 4.1): 








Muy suelto 30 10 
Suelto 32 15 
Medio 34 22 
36 30 
Denso 38 36 
40 45 
Muy denso 42 55 
El valor de NSPT cuando éste es superior a 15 suele corregirse, en el caso de arenas limosas y arenas 
finas bajo el nivel freático, mediante la corrección de Terzaghi: NSPT’ = 15+0.5 (NSPT –15).  
En el caso de suelos arcillosos, en función de la plasticidad de la arcilla puede emplearse la siguiente 
gráfica para correlacionar el NSPT y resistencia a compresión simple qu (NAVFAC DM-7, 1971 en 
IGME,1987): 
 
Ilustración 7. Relación resistencia a compresión simple y golpeo ensayo NSPT. 
3.2. Ensayos de laboratorio. 
De las muestras obtenidas en los sondeos, se han realizado los siguientes ensayos de 
laboratorio: 
Tabla 7. Ensayos realizados en laboratorio 





Límites de Atterberg 103.103 
103.104 
14 
Densidad seca 103.301 13 
Peso especifico 103.302 4 
Humedad 103.300 13 
Químicos Sulfatos olubles en suelo UNE 103.201 3 
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Grado de ácidez “Baumann Gully EHE  3 
Resistencia Resistencia a compresión simple “qu” 
UNE 
103.400 3 
Corte directo 103.401 4 
Hinchamiento Presión de hinchamiento en edómetro UNE 103.602 2 
4. Riesgo sísmico. 
La normativa de aplicación es la “Norma de Construcción Sismo resistente” (NCSE-02), la cual se 
aprobó mediante el Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre.  
La aplicación de esta norma es obligatoria en las construcciones recogidas en su artículo 1.2.1., 
excepto: 
✓ En las construcciones de importancia moderada. 
✓ En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica 𝑎𝑏 
sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
✓ En las construcciones de importancia manual con pórticos bien arriostrados entre sí en todas 
las direcciones cuando la aceleración sísmica básica 𝑎𝑏 sea inferior a 0,08g. No obstante, la 
norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de 
cálculo, 𝑎𝑐 es igual o mayor de 0,08g. 
4.1. Información sísmica. 
4.1.1. Mapa de peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica básica.” ab”. 
La peligrosidad sísmica en el territorio nacional se define mediante el mapa de peligrosidad 
sísmica, suministrando la información del valor de la aceleración sísmica básica “ab” en 
relación al valor de la gravedad “g”. 
El mapa proporciona la aceleración sísmica básica “ab” mediante un valor característico de la 
aceleración horizontal de la superficie del terreno y el coeficiente de contribución “K” que tiene 
en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos según la peligrosidad sísmica de 
cada punto. 
 
 Ilustración 8. Mapa sísmico de la norma sismo-resistente NCSE-02  (España). 
4.1.2. Aceleración sísmica de cálculo.” ac”. 
La aceleración sísmica de cálculo “ac” se define como 
𝑎𝑐 = 𝑆 × 𝜌 × 𝑎𝑏 
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El producto de: 
✓ ab aceleración sísmica básica 
✓ ρ coeficiente adimensional de riesgo, siendo una función de probabilidad (aceptable) 
de que se exceda la aceleración sísmica de cálculo ac, para el periodo de vida de la 
construcción. Toma los siguientes valores: 
o Construcciones de importancia normal ρ=1 
o Construcciones de importancia especial ρ=1,3 
✓ S coeficiente de amplificación que produce el terreno, tomando los siguientes valores: 




o Para 0,1 x g < ρ x ab  < 0,4 x g → 𝑆 =
𝐶
1,25
+ 3,33 × (𝜌 ×
𝑎𝑏
𝑔




o Para 0,4 x g  ≤  ρ x ab → 𝑆 = 1 
Siendo “C” el coeficiente del terreno con sus características geotécnicas intrínsecas a 
considerar para la cimentación. 
La norma NCSE-02 los terrenos se clasifican en los siguientes tipos: 
✓ Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 𝑉𝑆>750𝑚/𝑠. 
✓ Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s 
≥𝑉𝑆>400𝑚/𝑠. 
✓ Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 
consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla, 400 m/s ≥𝑉𝑆>200𝑚/𝑠. 
✓ Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla. 
A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente “C” indicado en 
la siguiente tabla: 









Para obtener el valor del coeficiente “C” de cálculo, se determinarán los espesores 𝑒1, 𝑒2, 𝑒3 
y 𝑒4  de los terrenos tipo I, II, III y IV existentes en los 30 primeros metros bajo la superficie. 
4.1.3. Espectro de respuesta elástica 
La norma establece un espectro normalizado de respuesta elástica en la superficie libre del 
terreno para aceleraciones horizontales, correspondiente a un oscilador lineal simple con un 
amortiguamiento de referencia del 5% respecto al crítico, definido por los siguientes valores: 
𝑆𝑎𝑒 = 𝑎𝑐 × 𝛼(𝑇) = 0,073 × 2,5 = 0,182 




✓ Sí TA ≤ T ≤ TB  → 𝛼(𝑇) = 2,5 × 𝑣 = 2,5 
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✓ α(T) → Valor del espectro normalizado de respuesta elástica. 






✓ Ω    → Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω=5%. 
✓ T    → Período propio oscilador en segundos. 
✓ K    → Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1). 
✓ C    → Coeficiente que tiene en cuenta las características geológicas del terreno. Tabla 
10. 
✓ TA , TB  → Períodos característicos del espectro de respuesta (NCSE-02, 2.3), con 
valores: {










Ilustración 9. Gráfica del espectro de respuesta. 
4.2. Parámetros sísmicos básicos. 
Tabla 9. Parámetros sísmicos básicos para el término municipal de Aldaya. 
Zona de estudio “Aldaya” Parámetros Resultados 
Aceleración básica ab 0,07 
Coeficiente de distribución K 1 
Coeficiente del terreno C 1,3 
Coeficiente de riesgo ρ 1 
Coeficiente de amplificación S 1,04 




5. Resultados y verificaciones. 
5.1. Niveles geotécnicos. 
Se ha diferenciado un solo nivel geotécnico perteneciente al Cuaternario, nivel de limos 
arenosos rojizos con intercalaciones de gravas y cantos con arenas. En la práctica totalidad 
de sondeos realizados se detecta este nivel, formado principalmente y de forma general por 
limos arenosos, algo arcillosos, de color rojizo a techo y anaranjado hacia muro, con 
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intercalaciones de gravas arenosas y cantos de caliza y cuarcita, que en determinados tramos 
pueden llegar a ser importantes pero cuya distribución es en general errática y no presenta 
correlación.  
La plasticidad es en general baja, con límite líquido de 20 a 25 e índice de plasticidad de 6 a 
12. La densidad seca es alta, entre 1,8 y 2 g/cm3, mientras que la humedad oscila en torno al 
10%. 
 
Ilustración 10. Muestra del nivel geotécnico 1, zona de 
limos arcillosos arenosos rojizos con cantos calizos. 
 
Ilustración 11. Muestra del nivel geotécnico 1, zona de 
interacción de gravas arenosas. 
 
Ilustración 12. Muestra del nivel geotécnico 1, tramos 
de limos arenosos más uniformes. 
 
La compacidad general del nivel de limos arenosos es media (NSPT = 20), algo más suelta en los 2-3 
primeros metros, con registros de golpeo SPT de 8 a 10, mientras que los tramos con más gravas 
aumentan dicha compacidad a densa, con golpeos de 35 a 50. 
5.1.1. Características principales. 
En los anexos se pueden consultar los resultados de los ensayos de laboratorio realizados a 
cada muestra (ver anexo de acta de ensayos, y de tablas resumen). Ofrecemos a continuación 
una síntesis de las características más relevantes: 
El terreno, en sus términos más finos tiene una clasificación variable entre “Arcilla limosa y 
limo de baja plasticidad con arena” CL-ML (9 muestras), a “arena arcillosa con grava” SC (2 
muestras) según la clasificación USCS, mientras que las intercalaciones de gravas o términos 
más gruesos tienen una clasificación de “Grava arcillosa con arena” o “grava con arena” GC 
o GP (3 muestras). 
En general las muestras analizadas: 
✓ la fracción “finos” de baja plasticidad (limos arcillosos) es la principal con un porcentaje 
medio del 52,1%.  
✓ La fracción media de “arena” es del 28,7%. 
✓ la de “gravas” es del 19,3%. 
No obstante, existen variaciones en función de si las muestras están obtenidas de tramos o 
intercalaciones con mayor o menor proporción de gravas. Los términos que más varían son 
los de finos y gravas, mientras que la proporción de arenas varía en menor medida.  
La densidad seca media es de 1,91g/cm3 y la densidad aparente de 2,15 g/cm3, con un mínimo 
de 2,02 g/cm. 
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✓ Límite líquido (WL): 22,8% 
✓ Límite plástico (WP): 12,8% 
✓ Índice de plasticidad (IP): 10% 
5.1.2. Parámetros de resistencia y deformabilidad. 
El registro de golpeo SPT, ha dado unos resultados variables en función de si se localizan 
dentro o fuera de tramos o intercalaciones con mayor proporción de gravas. En general se 
obtiene una compacidad “media”, con un registro SPT de 10 golpes en las zonas más 
cercanas al techo, hasta valores de NSPT = 20 en tramos posteriores. 
No obstante, cuando atravesamos intercalaciones de gravas, la compacidad es mayor, con 
registros de SPT de 35 a 50 golpes. 
Los ensayos de compresión simple han proporcionado valores de resistencia entre 0,6 y 0,9 
kp/cm2, con una deformación de 3-4 %. 
La existencia de elementos gruesos dificulta la realización de ensayos de corte directo, no 
pudiéndose realizar algunos de ellos. No obstante, se han llevado a cabo 4 de ellos, de tipo 
consolidado y drenado, que han proporcionado un ángulo de rozamiento interno de φ '= 27-
31 º y cohesión efectiva C’ = 0,10-0,29 kg/cm2 para las muestras más someras, mientras que 
en una muestra más profunda se obtiene un valor de 36º para el ángulo de rozamiento, con 
valor de cohesión drenada de C = 0,10 kp/cm2.  
El módulo de deformación del terreno en este caso se obtendrá mediante métodos empíricos 
bien establecidos. En este caso, emplearemos tablas presentes en la normativa geotécnica, 
donde para suelos finos con cierto contenido en arena y grava, con un SPT de 10-20 y una 
compresión simple de 60-90 kN/m2 se puede correlacionar y extraer un módulo de 
deformación elástica para esta capa de en torno a 8-20 MN/m2. 
Tabla 10. D.23. Valores orientativos de Nspt, resistencia a compresión simple y módulo de elasticidad de suelos. 
 
Por lo tanto, atribuiremos el valor mínimo (80 kg/cm2) a los 3 primeros metros de terreno, mientras que 
a partir de esta profundidad se prevé que el módulo de deformación sea de aproximadamente 200 
kg/cm2. 
Establecemos un coeficiente de Poisson: ν= 0.3 para arcillas medias (tabla D.24 del CTE).  
Se puede asignar a este nivel un valor de coeficiente de balasto para una placa de 30x30 cm, de 45 
MN/m3. 
Tabla 11. D.29. Valores orientativos de coeficiente de balasto K30.. 
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Según los resultados obtenidos de los ensayos de hinchamiento libre y presión de hinchamiento, esta 
unidad se puede clasificar como grado bajo de expansividad.  
Se ha analizado el contenido medio de sulfatos (% SO4) obteniendo resultados cualitativamente 
negativos, lo que permite calificar esta unidad sin ataque químico, según valores establecidos en EHE-
08 (ver apartado de agresividad química). 
5.1.3. Tablas de resultados de ensayos. 
Tabla 12. Resultados obtenidos de los sondeos realizados 1 de 2. 






     Gully            
Sondeo Porfundidad 
(m) 
  mg/kg ml 40 20 10 5 2 0,4 0,08 %G %A %F LL LP IP  
S-1 1,5 a 2,1 MI Limos arenosos Neg. 5,8 100 100 100 97,9 97 90,5 72,5 2,1 25,3 72,5 24,1 19,5 4,6 CL 
S-1 3 a 3,6     100 100 94,2 85,1 74,1 46,6 33,1 14,9 55,3 33,1 22,9 13,6 9,3 SC 
S-1 9 a 9,6     100 100 100 95,9 93,5 80,8 58,7 4,1 37,2 58,7 20 13,1 6,9 CL-ML 
S-1 15 a 15,55     100 100 94,7 90,3 88,7 86 74,6 9,7 15,9 74,6 25 10,5 14,5 CL 
S-2 1,5 a 2,1 MI Limos arenosos   100 100 100 99,4 98,5 91,6 63,3 0,6 35,7 63,3 20,9 6,7 14,2 CL-ML 
S-2 3,0 a 3,6  Intercala gravas Neg. 5,9 100 100 51 38,9 34,4 19,4 14,9 61,1 56,7 14,9 23 14,2 8,8 GC 
S-2 6 a 6,6  Limos arenosos   100 100 94,8 88,3 87 82,6 74,2 11,7 14,7 74,2 23,4 13,8 9,6 CL 
S-2 12 a 12,12 SPT    100 100 96,4 79,1 64,8 50,9 42,1 20,9 35 42,1 20,4 7,9 12,5 SC 
S-2 18,5 a 18,9 MI Interca gravas   100 86,8 76,2 67,9 64,6 57,1 46 32,1 28,8 46 24,7 14,2 10,5 GC 
S-2 23,0 a 23,2 TP Limos arenosos   100 100 100 99,2 99,2 98,9 80,8 0,8 18,5 80,8 23,5 11,8 11,7 CL 
S-3 3,0 a 3,6 MI Interca- gravas Neg. 5,8 100 84,2 50,7 29,9 20,4 8,2 4,8 70,1 23,5 4,8 NP NP NP GP 
S-3 6,0 a 6,6  Limos arenosos   100 100 83 79,3 77,2 69,4 58,5 20,7 24,2 58,5 22,4 14 8,4 CL 
S-3 12,2 a 12,75     100 100 92 79 72,4 64,6 55 21 24 55 22,8 13,9 8,9 CL 
S-3 24,0 a 24,6     100 100 100 100 100 97,1 50,5 0 49,5 50,5 NP NP NP ML 
Número   3 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14  
Máximo   0 5,9 100 100 100 100 100 98,9 80,8 70,1 52 80,8 25 19,5 14,5  
Media   0 5,8 100 97,9 88,1 80,7 76,6 67,4 52,1 19,3 29 52,1 22,8 12,8 10  
Mínimo   0 5,8 100 84,2 50,7 29,9 20,4 8,2 4,8 0 14 4,8 20 6,7 4,6  
Tabla 13. Resultados obtenidos de los sondeos realizados 2 de 2. 
Muestra Tipo UD ɣd ρ 
Humedad ɣ´ ɣsat e qu Corte directo 
   Índ. 
Huecos 





tn/m3 tn/m3 % tn/m3 tn/m3   kg/cm2   kg/cm2   
S-1 1,5 a 2,1 
MI Limos arenosos 
1,83 2,53 15,2 2,11 2,11 0.38 0,59 CD 0,29 27,7 
S-1 3 a 3,6 1,92   12,7 2,16   0,93 CD 0,1 31,3 
S-1 9 a 9,6 1,97 2,57 12,4 2,21 2,2 0,3        
S-1 15 a 15,55 1,93   11,5 2,15             
S-2 1,5 a 2,1 
MI 
Limos arenosos 1,87   13,9 2,13     0,7   0,14 31,7 
S-2 
3,0 a 3,6 
Intercalación 
gravas 2,01 2,48 8,6 2,18 2,2 0,23        
S-2 6 a 6,6 Limos arenosos 1,86   13,9 2,12          
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S-2 12 a 12,12 SPT     6,5           
S-2 
18,5 a 18,9 
MI 
Intercalación 
gravas 2,01   13,3 2,28          
S-2 23,0 a 23,2 TP Limos arenosos 1,72   17,5 2,02             
S-3 
3,0 a 3,6 
MI 
Intercalación 
gravas 1,96 2,5 4,3 2,04 2,18 0,28         
S-3 6,0 a 6,6 
Limos arenosos 
2,07   10,5 2,29    CD 0,1 36,1 
S-3 12,2 a 12,75 1,98   13,7 2,25          
S-3 24,0 a 24,6 1,75   16,8 2,04             
Número     13 4 14 13 4 4 3   4 4 
Máximo     2,07 2,57 17,5 2,29 2,2 0,38 0,93   0,29 36,1 
Media     1,91 2,52 12,2 2,15 2,17 0,3 0,74   0,16 31,7 
Mínimo     1,72 2,48 4,3 2,02 2,11 0,23 0,59   0,1 27,7 
5.1. Ensayos químicos. 
5.2.1. Agresividad química del suelo y el agua freática. 
La clase general de exposición ambiental debe ser tipo IIa para cimientos, sótanos no 
ventilados y elementos de hormigón en cubiertas de edificios. En interiores de edificios, el 
ambiente se puede considerar no agresivo (tipo I). 
Se han realizado varios ensayos de determinación del contenido en sulfatos solubles, sales 
solubles incluido el yeso y del grado de Acidez Baumann-Gully, a los materiales aflorados, 
obteniendo los siguientes resultados: 
Tabla 14. Resultados ensayos de determinación del contenido en sulfatos solubles. 
Sondeo Profundidad 
(m) 






S-1 1,5-2,1 Negativo 5,8 1 
S-2 3,0-3,6 Negativo 5,8 1 
S-3 3,0-3,6 Negativo 5,8 1 
La tabla 8.2.3b de la EHE, define las clases específicas de exposición a diferentes procesos de 
degradación del hormigón en contacto directo con el terreno y el agua freática: 











Valor de ph 6,5 – 5,5 5,5 – 4,5 < 4,5 
CO2 agresivo (mg CO2/l) 15 - 40 40 –  100 >100 
Ion Magnesio (mg Mg2+/l) 300 - 1000 1000 – 3000 ➢ 3000 
Ion Amonio(mg NH4+/l) 15 - 30 30 – 60 ➢ 60 
Ion Sulfato(mg SO42-/l) 200 - 600 600 – 3000 ➢ 3000 
Residuo seco ( mg/l) 75 - 150 50 - 75 < 50 
Suelo 
Grado de acidez Baumann-Gully ➢ 20 (*) (*) 
Ion Sulfato(mg SO42-/kg) suelo seco 2000 - 3000 3000 – 12000 ➢ 12000 
De acuerdo con la Instrucción EHE, en el caso particular de existencia de sulfatos, el cemento 
deberá poseer la característica adicional de resistencia a los sulfatos, según la UNE 80303:96, 
siempre que su contenido sea igual o mayor que 600 mg/l en el caso de aguas, o igual o 
mayor que 3000 mg/kg, en el caso de suelos. 
El suelo no presenta agresividad química.  
Según los ensayos realizados, no será necesario el empleo de cementos especiales 
sulforresistentes (SR) en los hormigones, que vayan a estar en contacto con el terreno o con 
el agua freática. 
A pesar de haber realizado los ensayos hasta una profundidad máxima de 3,60 m, se 
considerará válida dicha conclusión obtenida para la profundidad total de los sondeos 
ejecutados. 
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5.2.2. Resultados de expansividad. 
Determinados suelos (suelos expansivos) sufren fenómenos de hinchamiento de magnitudes 
considerables al aumentar su humedad. Aunque en general expansión se refiere 
expresamente a un aumento de volumen provocado por la adsorción de agua entre las 
láminas de la estructura de algunos tipos de minerales arcillosos. 
El incremento de contenido de agua se debe a una disminución de la succión, ya que las 
presiones efectivas permanecen constantes. Dicho aumento de volumen tiene una 
componente debida a la relajación de los esfuerzos intergranulares al aumentar el grado de 
saturación. 
Este fenómeno se limita a una franja superficial de terreno que se denomina “capa activa”, la 
cual es susceptible de acoger las mayores fluctuaciones de humedad. Su espesor varía, 
según la climatología local. 
Con objeto de caracterizar la expansividad de los niveles geotécnicos, se han realizado varios 
ensayos de presión de hinchamiento e hinchamiento libre en edómetro, obteniendo valores 
de 0,1 a 0,15 kg/cm2 para la presión de hinchamiento. 
El potencial expansivo del terreno se puede clasificar bajo. 
Tabla 16. Criterios de expansividad (González Vallejo, 2002. 








I Baja < 30 <35 <80 <25 <1 
II Baja-Media 30-60 35-50 80-150 25-125 1-4 
III Media-Alta 60-95 50-65 150-230 125-300 4-10 
IV Alta-Muy alta >95 >65 >230 >300 >10 
5.3. Permeabilidad del terreno. 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece criterios de aplicación para la protección 
frente a la humedad en muros, suelos, fachadas y cubiertas. 
Los valores de coeficiente de permeabilidad pueden estimarse mediante la siguiente tabla de 
valores orientativos. 
Tabla 17. Valores representativos de permeabilidad para suelos (Mayne, 2002). 
K2 m/s 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 
cm/s 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 10 100 
Permeabilidad Prácticamente 
impermeable 





Pobre Mediocre Buena 
Grupos de 
suelos 
GC     GM 













por debajo de la 
zona de 
alteración 
 Limos, arenas finas, arenas 
limosas, till glaciares, arcillas 
estratificadas 
Arenas limpias, 




Arcillas alteradas y fisuradas, arcillas 
modificadas por efecto de la vegetación. 
 
Los valores de permeabilidad según el tipo de suelo establecida por Mayne y modificado por 
Carter y Bentley, 1991, se puede también establecer que para suelos de tipo gravas (costra 
 
2  Coeficiente de permeabilidad 
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calcárea con depósitos de arroyada modernos), los valores típicos de permeabilidad son del 
orden de k= 10-3 m/s. 
5.4. Condicionantes geotécnicos y constructivos. 
Se procede a exponer algunos condicionantes constructivos a tener en cuenta para la 
ejecución de la obra con cimentación basada en Muros pantalla y sotano. 
I. Precauciones por defectos del terreno 
Las cimentaciones basadas en muros de cimentación se conciben según la hipótesis de que 
el suelo situado debajo de las mismas se encuentra en un estado idéntico en el que fue 
encontrado durante sus investigaciones. 
En el caso que ocupa este trabajo, los cálculos realizados se acogen a lo expuesto en los 
sondeos y ensayos de laboratorio realizados en la localización que se indica en los anteriores 
apartados, por lo que se tomará en todo momento como válido los datos y resultados extraídos 
de los mismos. 
Si se diera el caso de disponer la zapata de los muros en puntos excepcionalmente blandos, 
y afectaran a la misma por la existencia puntual de bolsas blandas no detectadas por los 
sondeos realizados, se debe proyectar de nuevo dicha zapata para su correcto 
dimensionamiento. 
Cualquier tipo de elemento que presente una dureza notablemente superior a la normalidad 
del terreno, tales como rocas o lentejones altamente resistentes que puedan originar puntos 
duros locales, se deberá retirar, así como rebajar el nivel del fondo de la excavación hasta 
encontrar condiciones de terreno homogéneas que permitan apoyar al elemento resistente 
con total seguridad. 
Del mismo modo, cualquier lentejón o bolsada que presente una compresibilidad mayor que 
la normalidad del terreno, deberá ser igualmente eliminado para homogeneizar dicha 
característica geotécnica pudiendo utilizar suelo de relleno con las mismas características que 
la mayor parte del suelo, el cual deberá compactarse convenientemente para optimizar su 
función. 
II. Dimensionado según la normativa (CTE) 
En muros se deberá verificar el estado límite de estabilidad global, del fondo de excavación, 
de la propia pantalla, de los elementos de sujeción, de las edificaciones próximas y de la 
excavación de la propia pantalla. 
La resistencia característica del hormigón será de 18 MPa, con un recubrimiento mínimo de 
70 mm para piezas hormigonadas contra el terreno. En el caso de pantallas continuas se 
consideran aceptables las especificaciones constructivas recogidas en la norma UNE-EN 
1538:2000. 
Se dispondrán anclajes destinados a colaborar en la estabilidad del conjunto suelo estructura, 
destacando: 
✓ Por la forma de actuar utilizaremos anclajes pasivos, ya que la altura del muro pantalla 
será para una planta de aparcamiento. 
✓ Por el tiempo de servicio previsto será provisional, destacándose principalmente la 
utilización de puntales. 
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Ilustración 13. Puntal provisional de muro pantalla. 
III. Solera de asiento 
Al tratarse de una solera de cimentación, y a partir de ella arrancarán la totalidad de los pilares, 
se dispondrá sobre la superficie de excavación una capa de hormigón, de regularización, que 
recibe el nombre de hormigón de limpieza. 
Dicha capa de hormigón tendrá un espesor mínimo de 10 cm y su misión consistirá en crear 
una superficie plana, horizontal y homogénea que sirve de apoyo de la zapata aislada. 
IV. Terminación de las excavaciones 
La terminación del fondo de la excavación y sus paredes se completará justo antes del vertido 
de la capa de hormigón de limpieza sobre la superficie de excavación, sin importar la 
naturaleza del terreno.  
Se tendrá máxima precaución en la realización de la excavación para minimizar la alteración 
de las características mecánicas que tenga el terreno. 
Antes del vertido la capa de hormigón de limpieza se debe nivelar perfectamente el suelo, así 
como compactar mecánicamente hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95 % de la 
máxima obtenida en el ensayo de proctor modificado según UNE 103501. 
V. Precauciones contra la inundación 
En el posible caso de inundación de las excavaciones realizadas, se adoptarán las medidas 
de evacuación de aguas necesarias. Se deberá de comprobar en todo momento la integridad 
de las paredes y suelo de dicha excavación, con la máxima precaución de posibles 
aterramientos o erosiones producidas por el agua que puedan comprometer su estabilidad. 
Por otro lado, el principal condicionante geotécnico consiste en la diferencia de compacidad 
entre los tramos de limos arenosos y aquellas intercalaciones con abundantes elementos 
gruesos. Aunque las intercalaciones de gravas pueden tener una distribución irregular 
errática, se observa que entre los sondeos 2 y 3, los paquetes de gravas se encuentran 
generalmente bajo un tramo inicial fino de unos 3 metros. 
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Ilustración 14. Correlación entre las tres columnas de 
los sondeos, apreciándose un tramo inicial suelto hasta 
los tres metros de profundidad, seguido de dos tramos 
de compacidad media con intercalados importantes de 
gravas, las cuales se detectan a menor profundidad en 
los sondeos S_2 y S-3. 
Consideramos el terreno como un suelo 
predominante granular, con un importante 
contenido limoso, pero con proporciones 
variables de arenas y gravas y que en general 
tiene un comportamiento deformacional 
drenado frente a los esfuerzos que puedan 
producirse.  
 
Se recoge en la siguiente tabla un resumen con los parámetros geotécnicos recomendados: 

































3,0 – 11,0 2,2 0,1 31,5 0,9 0,3 200 20 
Tramo de 
gravas 
11,0 – 18,0 2,2 0,0 36  0,3 500 >35 

































3,0 – 11,0 2,2 0,0 36 - 0,3 500 >35 




>10 2,2 0,1 31,5 0,9 0,3 200 20 
5.5. Conclusiones. 
La aceleración sísmica básica de Aldaia es inferior a 0,07g, con el coeficiente de distribución 
K de 1 y el coeficiente C del terreno de 1,5. 
Los niveles geotécnicos del terreno donde se ejecutan los sondeos, se obtiene un Nivel 
geotécnico nº 1: Cuaternario. Limos arenosos rojizos algo arcillosos, con algo de grava con 
un subnivel en forma de intercalaciones de gravas areno-limosas que pueden llegar a ser 
importantes, detectándose esté subnivel de forma más profunda en el sondeo S-1 mientras 
que en los sondeos S-2 y S-3 se encuentran a menor profundidad. 
Siguiendo lo explicado en el apartado de síntesis geológica (con apoyo del MAGNA), en la 
parcela donde se pretende emplazar el proyecto se encuentran principalmente capas de 
costra calcárea. 
Esas capas de costra calcárea (gravas) se consideran parejas a las intercalaciones de gravas 
areno-limosas encontradas en los sondeos S-2 y S-3, por pertenecer a capas superiores que 
en el sondeo S-1. 
Las capas superiores de limos arenosos que se extraen de los sondeos pueden explicarse 
debido a depósitos de finos que se han ido sucediendo por estar en una zona con una 
inundabilidad importante. De lo contrario, en la parcela donde se emplazará el proyecto no 
presenta de manera pronunciada esa característica de zona inundable.  
El suelo donde se realizan los sondeos no presenta agresividad química. Del mismo modo, 
se considera que el suelo existente en el emplazamiento del proyecto tampoco presentará 
agresividad química.  
Según los ensayos realizados, no será necesario el empleo de cementos especiales 
sulforresistentes (SR) en los hormigones que vayan a estar en contacto con el terreno o con 
el nivel freático. 
Se considera en ambos terrenos (lugar de ejecución de los sondeos y parcela donde se 
localizará el proyecto) un potencial expansivo “bajo”. Se determina con los ensayos una 
máxima presión de hinchamiento de 0,3 kg/cm2. 
El coeficiente de permeabilidad k propuesto para los niveles donde se encuentra el nivel 3 
(gravas sueltas con alternancia de depósitos de arroyada modernos) es de 10-3 m/s, pudiendo 
tener una menor permeabilidad en tramos en los que se den más porcentaje de arcillas 
debidos a dichos depósitos de arroyada. 
Se calculan los muros pantalla y sótano con el programa CYPECAD, habiendo introducido en 
dicho programa informático los datos que se han podido extraer del presente estudio 
geotécnico. 
5.6. Observaciones. 
Las conclusiones en el presente anejo están basadas en ensayos puntuales realizados, 
que en su conjunto son extrapolables y correlacionales (no descartándose la 
posibilidad que aparezcan zonas de diferentes características a las indicadas). 
La distancia entre la parcela donde se ejecutan los 3 sondeos por rotación hasta a 
parcela donde se pretende emplazar el proyecto, es de apenas dos kilómetros. Por lo 
tanto, existe la posibilidad de que el terreno en una y otra parcela tengan características 
geotécnicas notablemente diferentes. No obstante, siendo el proyecto que ocupa el 
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presente estudio geotécnico un trabajo académico (TFM) se considera válidos los 
argumentos anteriormente dados para utilizar como apoyo tanto las 3 columnas 
estratigráficas extraídas de dichos sondeos, como los resultados obtenidos en los 
ensayos. 
Dicha argumentación se mantiene en la presencia (según el Mapa Geológico Nacional 
MAGNA), de mantos de arroyada modernos formados por arcillas arenosas con cantos 
de costra en el terreno donde se realizan los sondeos, y de la presencia dominante de 
costra calcárea (gravas) en la parcela del proyecto.  
Se considera que los depósitos de mantos de arroyada modernos pueden ser 
originados por la serie histórica de inundabilidades que ha tenido la zona donde se 
realizan los sondeos, dejando los estratos de costra calcárea (gravas) a una 
profundidad de unos 10 metros. Esos depósitos formados por arcillas arenosas no se 
han sucedido alrededor de la parcela donde se ejecutará el proyecto; dejando así en 
estratos superficiales la costra calcárea que se indica en el MAGNA y pudiendo asimilar 
sus características geotécnicas a las existentes en los estratos inferiores de los tres 
sondeos ejecutados en este estudio. 
Además, el hecho de encontrarse ambos emplazamientos al norte del barranco del 
Poyo, se considera un indicador para observar en ambas parcelas unas características 
geotécnicas similares. 
Durante la ejecución de los movimientos de tierras pertinentes para la realización del 
proyecto, se comprobará que los terrenos existentes coinciden con las previsiones del 
presente estudio. En caso de encontrar discordancias entre el terreno existente durante 
la ejecución de las obras y los resultados de los sondeos y del estudio del terreno, 
deberá estudiarse detalladamente cada caso, su posible repercusión en la correcta 
construcción del proyecto y si fuera necesario, completar la prospección. 
Todas las profundidades dadas en el presente informe se refieren a la rasante actual 
del terreno, en la fecha de ejecución de los trabajos de campo. 
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6.3. Resultados de los ensayos de laboratorio. 
6.3.1. Ensayos en sondeo S-1. 
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6.3.3. Ensayos en sondeo S-2. 















6.3.4. Ensayos en sondeo S-2. 

























6.3.4. Ensayos en sondeo S-3. 
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1.1. Consideraciones preliminares: antecedentes, objeto y contenido. 
1.1.1. Antecedentes. 
Naves existentes en la parcela son a demoler. Año de construcción 1966. Son naves con 
cubiertas de placa de fibrocemento. 
1.1.2. Objeto. 
El presente documento tiene por objeto suministrar a los agentes que intervienen en el 
proceso de la deconstrucción del edificio y a la administración encargada de la supervisión 
del proyecto, la información necesaria para llevar a cabo la demolición y la gestión de los 
residuos generados, de forma eficiente y sostenible, en condiciones adecuadas de seguridad 
y salud para los trabajadores y transeúntes, sin menoscabar o poner en riesgo el estado de 
las edificaciones colindantes. 
Para ello, se define el sistema de demolición, el método de trabajo y los medios a emplear 
para la total deconstrucción de la edificación, así como las medidas a adoptar, encaminadas 
a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden 
ocasionarse durante la ejecución de la obra, y las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 
1.1.3. Contenido documental. 
El proyecto de demolición se compone de la siguiente documentación: 
✓ Memoria. 
✓ Anejos a la memoria. 
✓ Pliego de condiciones. 
✓ Mediciones y presupuesto. 
✓ Planos. 
La MEMORIA contiene los datos de carácter general, en relación a los agentes intervinientes, 
las características de la parcela, las condiciones del entorno inmediato y de las edificaciones 
colindantes, la justificación de la solución adoptada y del cumplimiento de la normativa 
aplicable, la descripción del estado y las características del edificio, el proceso de demolición 
y las medidas de carácter preventivo adoptadas. 
En los ANEJOS se aportan aquellos documentos que, formando parte del proyecto, pueden 
ser suscritos por agentes distintos al autor del mismo, además de la información gráfica que 
pueda facilitar su comprensión: 
✓ Documento gráfico. 
✓ Plan de desamiantado. 
✓ Estudio de gestión de residuos. 
✓ Estudio básico de seguridad y salud. 
El pliego de condiciones, el presupuesto y los planos, son los documentos restantes que 
complementan el Proyecto de Demolición. 
1.2. Datos generales. 
1.2.1. Agentes intervinientes. 
Entre los agentes que intervienen en el proceso de demolición de la obra objeto del presente 
proyecto, se reseñan: 
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✓ Promotor:  
✓ Autor del proyecto: Alberto Ponce Máñez  
✓ Director de obra:  
✓ Director de Ejecución de la obra:  
✓ Constructor - Jefe de obra:  
✓ Coordinador de seguridad y salud:  
1.2.2. Situación y características del edificio a demoler. 
El edificio objeto de la demolición se encuentra situado en: 
✓ Aldaia (Valencia) 
✓ parcela con una fachada medianera, el resto urbanizada sus viales 
Las características tipológicas del edificio a demoler se resumen en el siguiente cuadro: 
Tabla 1 "Características tipológicas del edificio a demoler”. 
Tipología del edificio según su uso Edificio industrial (naves) 
Situación respecto a los edificios colindantes Con una edificación colindante y/o medianera 
Número de plantas sobre rasante 1 
Número de plantas bajo rasante 0 
Altura sobre rasante (m) 6,50 
Profundidad bajo rasante (m) 0,00 
 
1.2.3. Superficie y volumen a demoler. 
Tabla 2 "Superficie y volumen a demoler”. 
Superficie útil total (m²) 5.037 
Superficie construida total (m²) 5.487 
 
1.3. Condicionantes derivados del emplazamiento. 
En el presente apartado se consideran los condicionantes que afectan a la demolición del 
edificio, en relación a la climatología de la zona, las características del entorno inmediato, la 
existencia de tráfico rodado, la presencia de peatones y la existencia de acometidas y 
servicios urbanos, así como los derivados de las particularidades de la parcela y de las 
edificaciones colindantes. 
 
1.3.1. Condicionantes derivados del emplazamiento. 
✓ Normales. 
✓ Favorables. 
En las calles que circundan el edificio, se advierte la presencia de tráfico rodado, lo cual obliga 
a tomar las oportunas medidas de prevención en materia de seguridad. 
En los viales que delimitan el edificio se advierte una afluencia continua de peatones, lo cual 
obliga a tomar las oportunas medidas de prevención relacionadas con la seguridad de los 
viandantes. 
En las calles que circundan el edificio no existe ninguna limitación en cuanto a la circulación 
de tráfico rodado. 
En la zona donde se ubica el edificio queda restringido el horario de trabajo por parte de las 
autoridades locales, lo cual implica que la organización de los trabajos de demolición se tendrá 




1.3.2. Servicios urbanos existentes. 
El edificio para demoler dispone en la actualidad de los siguientes servicios urbanos: 
✓ Acometida eléctrica enterrada. 
✓ Abastecimiento de agua potable. 
✓ Red de saneamiento público. 
 
1.3.3. Condiciones de la parcela y de las edificaciones colindantes. 
✓ La topografía de terreno es plana, pues se encuentra la manzana urbanizada. 
✓ No existen edificios colindantes. 
✓ Las condiciones de la parcela y de las edificaciones colindantes son buenas. 
✓ Los edificios colindantes en la fachada medianera norte son también de tipología 
industrial. 
 
1.4. Cumplimiento de la normativa aplicable. 
1.4.1. Normativa urbanística de ámbito local que regula la demolición. 
Normativa urbanística Plan de ordenación "el clot" del término municipal de Aldaya, 
perteneciente al plan de ordenación diferido OD5. 
1.4.2. Normativa de obligado cumplimiento. 
Seguridad y salud y Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
✓ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
✓ B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
 Reglamento de los Servicios de Prevención 
✓ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
✓ B.O.E.: 31 de enero de 1997 
 Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
✓ Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
✓ B.O.E.: 23 de abril de 1997. 
Manipulación de cargas 
✓ Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
✓ B.O.E.: 23 de abril de 1997. 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
✓ Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
✓ B.O.E.: 24 de mayo de 1997. 
Utilización de equipos de trabajo 
✓ Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
✓ B.O.E.: 7 de agosto de 1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
✓ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 




1.5. Estado, características y condiciones del edificio. 
1.5.1. Estado de conservación 
El edificio se encuentra en buen estado de conservación, sin ninguna apariencia visible de 
patologías, reuniendo las condiciones necesarias para el uso al que se destina. 
1.5.2. Características constructivas. 
Se tendrá en cuenta, en la elección del sistema y de los medios de demolición a emplear, las 
características constructivas más destacables del edificio a demoler. Estas peculiaridades se 
describen en el cuadro adjunto: 
1.5.2.1. Cimentación. 
Las zapatas son de hormigón armado. Losa maciza de hormigón armado. 
1.5.2.2. Estructura vertical: muros y soportes. 
Los elementos estructurales son pórticos de acero laminado y soldado. 
1.5.2.3. Estructura horizontal: forjados. 
El forjado en altura a 2,2 metros de altura (oficinas) con una superficie de 280 m2, es de 
hormigón armado con viguetas de acero y bovedilla cerámicas. 
1.5.2.4. Estructura horizontal: escaleras. 
Con zanca y peldaños metálicos. 
1.5.2.5. Cubierta. 
La cubierta es inclinada a dos aguas sobre soporte de estructura metálica, con faldón formado 
por correas metálicas y cobertura de chapa de fibrocemento. 
1.5.2.6. Tubería de suministro de fontanería. 
La tubería de suministro de agua potable es de acero. 
1.5.2.7. Tubería de suministro de gas. 
No tiene suministro de gas. 
1.5.2.8. Tubería de suministro de calefacción. 
No tiene instalación de calefacción. 
1.5.2.9. Conductos de ventilación. 
La ventilación es mediante ventanas y extractores de aire. 
 
1.5.2.10. Conductos de aire acondicionado. 
No hay aire acondicionado centralizado 
1.5.2.10. Bajantes de saneamiento vertical. 
Son de Fibrocemento. 
1.5.2.12. Colector de saneamiento horizontal. 





Los cerramientos son de fábrica de ladrillo cerámico hueco y fábrica de bloques de hormigón. 
1.5.2.14. Particiones. 
Tabiques de ladrillo cerámico. 
1.5.2.15. Carpintería exterior. 
De hierro o acero. 
1.5.2.16. Solera. 
Terrazo y solera de hormigón. 
1.5.2.17. Revestimiento interior de paredes. 
Yeso. 
1.5.2.18. Revestimiento interior de techos. 
Solamente en oficinas mediante techo técnico. 
1.5.2.19. Revestimiento exterior de fachadas. 
No existe 
1.5.3. Condiciones de las instalaciones existentes. 
✓ Instalación eléctrica de iluminación normal, así como instalación de fuerza trifásica. 
✓ La instalación de agua potable es correcta en los aseos existentes. 
1.6. Sistema de demolición, métodos de trabajo y medios a emplear. 
1.6.1. Sistema de demolición. 
En la elección del sistema de ejecución de la demolición, se han tenido en cuenta los 
siguientes factores condicionantes: 
✓ El estado general de conservación del edificio a demoler. 
✓ Sus características constructivas, en especial tipo de estructura y su estado. 
✓ La seguridad de los trabajadores, transeúntes y edificaciones colindantes. 
✓ El impacto medioambiental producido por la generación de polvo, ruidos y vibraciones. 
✓ El volumen y las características de los residuos generados por la demolición. 
✓ El estado de conservación de los edificios colindantes, en especial el de sus 
medianeras. 
✓ La existencia de líneas aéreas de alta tensión en el radio de influencia de la zona de 
trabajo. 
Valorando los condicionantes anteriores y las características del edificio a demoler, se ha 
optado por el sistema de demolición: Elemento a elemento. 
1.6.2. Métodos de trabajo. 
La demolición se llevará a término mediante el siguiente método de trabajo: 
I. Con herramientas manuales 
o Este método de trabajo resulta efectivo para demoliciones de pequeña 
envergadura o como tarea preparatoria de otros métodos de demolición. 
o Se utilizarán los martillos manuales neumáticos, eléctricos o hidráulicos, 
conjuntamente con la herramienta específica para demoliciones. 
II. Por corte y perforación 
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o Se utilizará como complemento de otros métodos de demolición, para sacar 
partes enteras de los elementos de la demolición que lo requieran, mediante el 
uso de la sierra circular practicando cortes horizontales o verticales hasta una 
profundidad aproximada de 40 cm. 
o Sus inconvenientes medioambientales destacables son: el consumo 
abundante de suministro de agua para el enfriamiento de las hojas 
diamantadas y la limitación del polvo, además de la contaminación acústica 
provocada por la emisión de ruidos de alta intensidad y frecuencia. 
III. Con martillo hidráulico sobre máquina 
o Por su gran potencia de percusión y de empuje, junto a su movilidad y 
versatilidad, es eficaz para cualquier tipo de elemento resistente, consiguiendo 
un alto rendimiento. 
o Requiere que la base sobre la que se apoye la máquina soporte la carga total 
transmitida y que el alcance del brazo sea suficiente para la altura de los 
elementos a demoler. 
o En la fase de demolición de muros verticales o pilares de cierta altura, se 
procederá con precaución, para evitar su desplome sobre la máquina o el 
operario. 
 
1.6.3. Medios a emplear. 
Los medios a emplear en la ejecución de la demolición son consecuencia del sistema y 
método de trabajo elegidos, agrupándose en: 
✓ Maquinaria y herramientas específicas para la demolición 
✓ Medios auxiliares de apoyo 
✓ Mecanismos complementarios de percusión o demolición 
 
1.6.3.1. Maquinaría y herramientas previstas en la demolición del edificio. 
✓ Pala cargadora 
✓ Retroexcavadora 
✓ Camión de caja basculante 
✓ Camión para transporte 
✓ Maquinillo 
✓ Sierra circular 
✓ Equipo de soldadura 
✓ Herramientas manuales diversas 
 
1.6.3.2. Medios auxiliares de apoyo que se emplearán en la ejecución de la demolición. 
✓ Puntales 
✓ Escaleras de mano 
✓ Marquesina de protección 
✓ Bajante de escombros 
✓ Andamio de borriquetas 
✓ Plataforma motorizada 
✓ Plataforma elevadora de tijera 
✓ Plataforma de descarga 
✓ Cesta elevadora 
✓ Grúa autopropulsada 
 
1.6.3.3. Mecanismos de percusión previstos en la demolición de los elementos. 
I. Martillo picador manual 
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Son adecuados para la demolición de elementos de hormigón, paredes y suelos de 
resistencia considerable. Se utilizarán como complemento a otras técnicas de 
demolición y en zonas de difícil acceso. Para su manejo se requiere personal 
cualificado, provisto de los equipos de protección individual reglamentarios. 
II. Martillo hidráulico sobre máquina 
Los martillos se montarán sobre equipos de maquinaria pesada o sobre mini-
máquinas, con una masa de los martillos que oscila entre 50 kg y 3.500 kg, que se 
elegirá en función de la masa y volumen a demoler. 
Están provistos de articulaciones móviles, hidráulicas o de aire comprimido, para 
facilitar su maniobra, y terminados con un pica de acero de alta resistencia, con una 
longitud útil de entre 28 y 95 cm y un peso de entre 1,5 y 8 toneladas. 
 
1.7. Proceso de demolición. 
Como criterio general, la demolición se efectuará siguiendo el orden inverso al que 
corresponde a la construcción de una obra nueva, procediendo desde arriba hacia abajo e 
intentando que la demolición se realice al mismo nivel, evitando la presencia de personas 
situadas en las proximidades de elementos que se derriben o vuelquen. 
I. En la ejecución de la demolición se tendrán presentes los siguientes principios o 
normas básicas: 
✓ Se eliminarán y retirarán todos los elementos que dificulten el correcto 
desescombrado. 
✓ El proceso de demolición comenzará por las plantas superiores, descendiendo 
planta a planta hasta la baja. 
✓ Las plantas se aligerarán de forma simétrica, retirándose periódicamente los 
escombros para evitar sobrecargas no soportables por la estructura. 
✓ Antes de demoler los elementos estructurales se aligerarán las cargas, retirándose 
los escombros que descansan sobre ellos. 
✓ Los cuerpos volados o las vigas de grandes luces se apuntalarán cuando entrañen 
un riesgo excesivo. 
✓ Se arriostrarán aquellos elementos que puedan sufrir empujes durante la ejecución 
de la demolición, como es el caso de los muros de sótano y las medianeras. 
✓ En el caso de estructuras hiperestáticas, se demolerán en el orden en que se 
provoquen menores esfuerzos, flechas, giros y desplazamientos. 
 
1.7.1. Operaciones previas. 
Antes de proceder a la demolición del edificio, se notificará de forma fehaciente el inicio de la 
obra a los propietarios de las edificaciones colindantes que pudieran verse afectadas, con el 
fin de que puedan tomar las medidas preventivas oportunas. 
Si se considera que la ejecución de la demolición puede entrañar riesgos que pongan en 
peligro la integridad de los transeúntes, se solicitará al Ayuntamiento la restricción del tráfico 
rodado y la de los peatones en los espacios públicos afectados, debiéndose señalizar 
debidamente para impedir de forma permanente el paso de transeúntes por la acera 
colindante con la obra. 
Se realizará un reconocimiento exhaustivo de las paredes colindantes. En caso de apreciarse 
cualquier patología, se documentará mediante un reportaje fotográfico que se incorporará a 
un Acta Notarial que constate el estado real de los paramentos antes del inicio de la 
demolición, utilizando la colocación de testigos en aquellos que lo requieran. 
Memoria 
142 
1.7.1.1. Desconexión de acometidas. 
Con anterioridad a la demolición del edificio, se desconectarán y neutralizarán las acometidas 
de las instalaciones de acuerdo con las normas de las compañías suministradoras 
correspondientes, para evitar riesgos de electrocuciones, inundaciones por rotura de tuberías, 
explosiones o intoxicaciones por gas. 
1.7.1.2. Instalación de medios auxiliares. 
Se instalarán, antes de la ejecución de los trabajos de demolición, todos los medios auxiliares 
necesarios y las protecciones colectivas para que la demolición se lleve a cabo de forma 
segura y cause el menor impacto medioambiental. 
1.7.1.3. Limpieza y retirada de materiales peligrosos. 
Antes de iniciarse los trabajos de demolición del edificio, se procederá a su limpieza general, 
a su desinfección y a la retirada de aquellos materiales que estén catalogados como 
peligrosos según su código LER. 
Se retirará la maquinaria y los equipos existentes que puedan molestar o entrañen un riesgo 
añadido en la ejecución de la demolición. 
Cuando en el edificio se detecte o se prevea la existencia de materiales con amianto, con 
anterioridad al comienzo de las obras de demolición se procederá a la retirada de los 
elementos del edificio que contengan amianto, previa elaboración de un Plan de 
desamiantado, con el fin de preservar la seguridad y salud de los operarios implicados y de 
todas las personas que puedan verse afectadas. 
1.7.1.4. Recuperación de materiales reutilizables. 
Cuando los materiales reutilizables se encuentren en zonas que entrañen peligro, para 
retirarlos será imprescindible haber instalado previamente los elementos auxiliares y de 
protección necesarios. 
Cuando su retirada entre en conflicto con la seguridad de la obra, como en el caso de las 
barandillas, serán sustituidos por los elementos de seguridad adecuados antes de iniciar la 
demolición. 
 
1.7.2. Proceso de demolición. 
Teniendo en cuenta el sistema de demolición y el método de trabajo elegido, la maquinaria y 
los medios auxiliares a emplear, se ha optado por el proceso de demolición que se describe 
a continuación: 
1.7.2.1. Cubierta. 
1.7.2.1.1. Elementos singulares de cubierta. 
Antes del levantado y retirada de la cobertura, se desmontarán cuidadosamente, de arriba 
hacia abajo, los conductos de ventilación e instalaciones, chimeneas y otros elementos 
singulares, evitando su caída o vuelco sobre la cubierta. 
Se evitará la acumulación de escombros sobre la cubierta, retirándose periódicamente para 
evitar sobrecargas no previstas que puedan provocar hundimientos. 
1.7.2.1.2. Material de cobertura. 
Se procederá comenzando desde la cumbrera hacia los aleros, realizando un descargado de 
la cobertura de forma simétrica en relación a los faldones, con el fin de evitar 
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descompensaciones de cargas que puedan provocar desplomes o desmoronamientos 
imprevistos. 
Las placas de fibrocemento se bajarán y almacenarán a medida que se vayan desmontando. 
1.7.2.2. Estructura. 
1.7.2.2.1. Escaleras. 
Los tramos de la escalera se demolerán antes que el forjado superior donde se apoya. 
En primer lugar se retirarán los peldaños y posteriormente las zancas, demoliendo cada tramo 
de la escalera desde un andamio que cubra la totalidad del hueco de la misma. 
La parte que corresponde a la cimentación se demolerá empleando un martillo picador 
manual, procurando transmitir al resto de la estructura las mínimas vibraciones posibles, 
retirando el escombro a medida que se vaya demoliendo. 
1.7.2.2.2. Estructura horizontal: pórticos, cerchas y vigas. 
Cuando las correas y los cabios constituyan el propio arriostramiento de los pórticos metálicos, 
éstos no se eliminarán mientras no se apuntalen los pórticos. 
Se demolerán suspendiéndolos o apuntalándolos previamente, cortando o desmontando sus 
extremos, sin dejar partes en voladizo sin apuntalar. 
Cuando las correas y los cabios constituyan el propio arriostramiento de las vigas metálicas, 
éstos no se eliminarán mientras no se apuntalen los pórticos. 
Se demolerán suspendiéndolas o apuntalándolas previamente, cortando o desmontando sus 
extremos, sin dejar partes en voladizo sin apuntalar. 
1.7.2.2.3. Estructura vertical: muros y soportes. 
Se demolerán previamente todos los elementos que apoyen sobre los muros, no 
permitiéndose su vuelco sobre los forjados. 
Se demolerán previamente todos los elementos que acometan superiormente a las columnas 
o soportes, no permitiéndose su vuelco sobre los forjados. 
Para la demolición de los soportes metálicos, no se permite la realización de cortes de manera 
indiscriminada o aleatoria, sin el visto bueno de la Dirección Facultativa. 
Se cortarán por las secciones que provoquen el mínimo de flechas, giros y desplazamientos. 
En general, por la base del forjado sobre la placa de anclaje, apuntalándose previamente por 
la parte superior para controlar su caída. 
El arriostramiento se retirará cuando las plantas estén totalmente demolidas. 
1.7.2.3. Particiones. 
Antes de demoler la tabiquería se tomará la precaución de apuntalar convenientemente el 
forjado, en especial cuando el estado de conservación del edificio sea deficiente. 
El sentido de la demolición de la tabiquería será, como en el resto de los elementos, de arriba 
hacia abajo, levantando los cercos de la carpintería a medida que avanza la demolición. 
Los tabiques alicatados o chapados se podrán demoler conjuntamente con su revestimiento. 
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Se utilizará preferentemente la técnica de demolición por presión, pudiéndose emplear el 
empuje en los casos que lo requieran. En estos casos, se tomará la precaución de cortar los 
paramentos de arriba hacia abajo en cajas verticales, efectuando posteriormente el vuelco por 
empuje, que se aplicará por encima del centro de gravedad del paño a derribar, con el fin de 
controlar su caída en el sentido deseado. 
Cuando se interrumpa el trabajo en las zonas expuestas a la acción de fuertes vientos, no se 
dejarán sin arriostrar los tabiques que por su esbeltez entrañen un riesgo de desplome. 
1.7.2.4. Pavimentos. 
El pavimento se desmontará y se retirará previamente a la demolición del elemento resistente 
que le sirve de base, sin demoler la capa de compresión ni debilitar el elemento estructural 
que lo sustenta. 
1.7.2.5. Falsos Techos. 
Los falsos techos se quitarán antes de la demolición del elemento resistente del que se 
encuentran suspendidos. 
1.7.2.6. Revestimientos. 
Los revestimientos se demolerán conjuntamente con su paramento soporte, excepto cuando 
se pretenda su recuperación, en cuyo caso se retirarán antes de la demolición del edificio con 
el fin de no dañarlos. 
Cuando se proceda al picado de revestimientos de los paramentos exteriores, se montarán 
andamios reglamentarios, que quedarán perfectamente anclados y arriostrados al edificio o, 
preferiblemente, se utilizarán andamios motorizados que aportan mayor seguridad y facilidad 
de maniobra. 
1.7.2.7. Cerramientos. 
Antes de demoler el cerramiento se comprobará que no existe ningún revestimiento que 
pueda desprenderse, en cuyo caso se procederá a la instalación de andamios y de 
protecciones colectivas. 
No se desmontarán las carpinterías ni las barandillas de las plantas inferiores de la zona que 
se está demoliendo, para no afectar a la estabilidad del elemento en el que estén situadas y 
evitar que queden huecos sin protección. 
Previa retirada de los vidrios y las carpinterías, se demolerán por técnicas de presión 
mecánica desde fuera hacia dentro. Cuando el hueco resultante tenga dimensiones mayores 
de 1,2 m, se arriostrarán convenientemente. 
A medida que avance la demolición del cerramiento, se irán retirando los cercos, albardillas y 
recercados. 
Cuando se interrumpa el trabajo en las zonas expuestas a la acción de fuertes vientos, no se 
dejarán sin arriostrar los cerramientos que por su esbeltez entrañen un riesgo de desplome. 
1.7.2.8. Soleras. 
Las soleras se demolerán de forma manual o se realizarán previamente cortes, en las zonas 
próximas o en contacto con los paramentos medianeros, con el fin de evitar la transmisión de 
esfuerzos o vibraciones a los edificios colindantes. 
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En la demolición de soleras de planta baja, se emplearán mecanismos de percusión sólo 
cuando el terreno sobre el que apoyan sea consistente y se disponga de espacio suficiente 
para trabajar en las condiciones de seguridad requeridas. 
1.7.2.9. Red de Saneamiento. 
Cuando no exista impedimento físico ni se pretenda recuperar ningún elemento de la red de 
saneamiento, se puede llevar a cabo la demolición por medios mecánicos, separando sus 
componentes (tapas, rejillas, arquetas prefabricadas, sumideros, etc.) para la posterior gestión 
de residuos. 
Antes de su demolición se comprobará su desconexión de la red general de alcantarillado, 
taponando el orificio resultante. 
1.7.2.10. Cimentación. 
La demolición de las zapatas de hormigón armado y la losa maciza de hormigón armado se 
realizará según el sistema y métodos de trabajo elegidos, con la utilización de las 
herramientas, maquinaria y medios auxiliares específicos, definidos en los apartados 
anteriores, procediéndose a la retirada de los restos y escombros a medida que se va 
demoliendo el cimiento. 
Queda totalmente prohibido el sistema de derribo "POR DESCALCE" o "POR VUELCO", 
consistente en eliminar las partes inferiores que desempeñan una función estructural de 
sustentación, provocando la pérdida de equilibrio del edificio o de una parte del mismo, al no 
ofrecer la seguridad deseada, ni permitir un control adecuado de sus consecuencias. 
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La regulación normativa relacionada con el amianto se inicia en España en los años 40, siendo 
obligatorio para las empresas, desde el año 1947, la realización de controles de los niveles 
de exposición de los trabajadores al amianto y a los materiales que lo contengan. La normativa 
básica al respecto fue el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, aprobado por la 
Orden ministerial de 31 de octubre de 1984, complementada posteriormente con otras normas 
equiparables a las existentes en los países de nuestro entorno europeo. 
En la exposición de motivos del RD 396/2006, de 31 de marzo, quedan patentes los 
antecedentes legislativos respecto a la regulación de las disposiciones de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto y a los materiales que lo 
contengan. 
"La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el 
cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones 
de trabajo". 
"Según el artículo 6 de la Ley citada en el párrafo anterior, son las normas reglamentarias las 
que deben ir concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, 
estableciendo las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los 
trabajadores. Entre tales medidas se encuentran las destinadas a garantizar la protección de 
los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición al amianto durante el trabajo". 
"Junto a la exigencia comunitaria, no se puede olvidar la necesidad de actualizar el 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. La Orden de 31 de octubre de 1984 fue 
una norma adelantada a su tiempo, que introducía en el ámbito de los trabajos con amianto 
conceptos preventivos desconocidos en nuestra normativa, entonces denominada de 
seguridad e higiene: evaluación de riesgos, formación e información de los trabajadores, etc. 
Sin embargo, en los años transcurridos desde 1984, España se ha dotado de un marco jurídico 
sobre prevención equiparable al existente en los países de nuestro entorno europeo, y ello 
exige una actualización de las disposiciones sobre esta materia, adaptándolas a ese nuevo 
escenario". 
En este contexto jurídico, entra en vigor el RD 396/2006, que regula las disposiciones de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, estableciendo 
en su artículo 11 "Planes de trabajo", la obligatoriedad de elaborar un plan de trabajo por parte 
del empresario, antes del comienzo de cada actividad con riesgo de exposición al amianto. 
 
2.1.2. Objeto. 
El presente plan tiene por objeto preservar la seguridad y salud de los operarios implicados 
en los trabajos de desamiantado, y de todas las personas que puedan verse afectadas durante 
el proceso. 
 
2.1.3. Contenido del plan. 
El plan contiene la información de carácter general, las medidas y las disposiciones 
específicas, los métodos de trabajo y la descripción pormenorizada del proceso de 
desamiantado, que a continuación se detalla: 
✓ Agentes que intervienen en el proceso de desamiantado. 
✓ Datos de la obra y del emplazamiento. 
✓ Medidas a adoptar en los trabajos de desamiantado 
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✓ Medidas técnicas generales de prevención. 
✓ Medidas organizativas. 
✓ Medidas de higiene personal y de protección individual. 
✓ Disposiciones específicas para determinadas actividades. 
✓ Especificaciones contenidas en el Plan de trabajo con relación a: 
o La previsión de la eliminación de los materiales que contengan amianto, antes 
de la demolición. 
o Las medidas que garanticen la seguridad y salud de los agentes intervinientes. 
o La descripción del trabajo a realizar. 
o Tipo de material a intervenir (si es friable o no friable). 
o La ubicación de la zona concreta de trabajo con presencia de amianto. 
o La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo. 
o La relación nominal de los trabajadores implicados. 
o Los procedimientos para aplicar. 
o Las medidas preventivas para limitar la generación y dispersión de fibras de 
amianto. 
o Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores. 
o Las medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas. 
o Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos 
existentes y las precauciones a adoptar. 
o Las medidas para la eliminación de los residuos, indicando la empresa gestora 
y el vertedero. 
o Los recursos preventivos de la empresa. 
o El procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de 
trabajo. 
 
2.2. Información de carácter general. 
 
2.2.1. Proyecto y emplazamiento. 
Demolición de las naves existentes en la parcela, situada en Aldaia (46960 Valencia). 
2.2.2. Agentes que intervienen en el proceso. 
✓ Promotor:  
✓ Contratista:  
✓ Autor del Plan de desamiantado:  
✓ Director de la ejecución de la obra:  
✓ Coordinador de seguridad y salud:  
✓ El Recurso preventivo de la empresa: 
Nombre Categoría profesional 
lllllllllll llllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll Responsable de seguridad y salud 
Empresa encargada del proceso de desamiantado: Gestión de residuos levante S.L. 
Toda empresa dedicada a los trabajos con el amianto tiene la obligación de estar inscrita en 
el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). 
Relación del personal en los lugares de trabajo con riesgo de exposición al amianto: 
Nombre Categoría profesional 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Oficial de segunda 
yyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyy oficial de segunda 
zzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzz Peón 
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2.2.3. Periodo de desamiantado. 
Fecha prevista de inicio de los trabajos de desamiantado: 10 de mayo de 2021 
Duración estimada de los trabajos de retirada del amianto: 2 mes 
2.2. Normativa aplicable a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
I. RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. (BOE 
num. 86, de 11 de abril). 
II. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE num. 96, de 22 de abril). 
III. RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. (BOE num. 104, de 1 mayo). 
IV. RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. (BOE num. 256, de 25 de octubre). 
V. RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores frente los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE num. 
124, de 24 de mayo). 
VI. RD 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. (BOE num. 32, de 6 de febrero). 
VII. RD 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE 
278/1989, de 20 noviembre de 1989). Anexo II. Disposiciones especiales referentes al 
etiquetado de los productos que contengan amianto. 
2.4. Medidas a adoptar en los trabajos de desamiantado. 
2.4.1. Medidas a adoptar en los trabajos de desamiantado (Art. 6 del RD 396/2006). 
La exposición de los trabajadores a fibras procedentes del amianto o de materiales que lo 
contengan en el lugar de trabajo no superará en ningún caso el valor límite ambiental de 
exposición diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras por centímetro cúbico, medida como una media 
ponderada en el tiempo para un periodo de ocho horas. 
Para tal cometido, se aplicarán las siguientes medidas preventivas: 
✓ Los procedimientos de trabajo se concebirán de tal forma que no produzcan fibras de 
amianto. Si ello resultara imposible, se procurará que no haya dispersión de fibras de 
amianto en el aire. 
✓ Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del foco emisor, 
preferentemente mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones 
que no supongan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente. 
✓ Todos los locales y equipos utilizados se limpiarán y mantendrán eficazmente y con 
regularidad. 
✓ El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que lo 
contengan, se almacenarán y transportarán en embalajes cerrados apropiados, con 
etiquetas reglamentarias que indiquen su contenido. 
✓ Los residuos y escombros de la demolición se agruparán y transportarán fuera del 
lugar de trabajo lo antes posible, en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas 
que indiquen que contienen amianto. Posteriormente, esos desechos se tratarán con 
arreglo a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos. 
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2.4.2. Medidas organizativas (Art. 7 del RD 396/2006). 
El contratista adoptará las medidas necesarias para que el número de trabajadores expuestos 
a fibras o a materiales que contengan amianto sea el mínimo posible, no permitiéndose la 
realización de horas extraordinarias. 
En caso de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 0,1 fibras por centímetro cúbico para 
un periodo de ocho horas, se identificarán las causas y se tomarán lo antes posible las 
medidas adecuadas para remediar la situación. No se proseguirá el trabajo en la zona 
afectada hasta que no se compruebe la eficacia de dichas medidas, mediante una nueva 
evaluación del riesgo. 
Los lugares donde se realicen dichas actividades estarán delimitados y señalizados mediante 
paneles y señales claramente visibles. Estas áreas no podrán ser accesibles a personas 
ajenas al trabajo y quedará prohibido beber, comer y fumar en las mismas. 
2.4.3. Medidas de higiene personal y protección individual (Art. 9 del RD 396/2006). 
Será responsabilidad del contratista la adopción de las medidas necesarias para que los 
trabajadores con riesgo de exposición a amianto dispongan de: 
✓ Instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas para su aseo personal, con un 
periodo de tiempo mínimo, dentro de la jornada laboral, de diez minutos antes de la 
comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo. 
✓ Ropa de protección apropiada o ropa especial adecuada, facilitada por el contratista. 
Ésta será de uso obligatorio durante el tiempo de permanencia en las zonas en que 
exista exposición al amianto y necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de 
abandonar el centro de trabajo. Del mismo modo, se responsabilizará del lavado y 
descontaminación de la ropa de trabajo, quedando prohibido que los trabajadores 
laven la ropa en su domicilio. Cuando contratase dichas operaciones con empresas 
especializadas, tendrá la obligación de asegurarse de que la ropa se envía en 
recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas. 
✓ Instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa de trabajo o de 
protección y la ropa de calle. 
✓ Un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección. 
Se verificará que éstos se limpian con regularidad y se comprobará su buen 
funcionamiento, si fuera posible con anterioridad, y en todo caso después de cada 
utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso. 
El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas no podrá 
recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 
2.4.4. Disposiciones específicas para determinadas actividades (Art. 10 del RD 
396/2006). 
Cuando se prevea la posibilidad de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 0,1 fibras por 
centímetro cúbico para un período de ocho horas, a pesar de utilizarse medidas técnicas 
preventivas tendentes a limitar el contenido de amianto en el aire, el contratista adoptará las 
siguientes medidas complementarias: 
✓ Los trabajadores recibirán un equipo de protección individual de las vías respiratorias 
apropiado y los demás equipos de protección individual que sean necesarios, velando 
el contratista por el uso efectivo de los mismos. 
✓ Se instalarán paneles de advertencia para indicar que es posible que se sobrepase el 
valor límite fijado. 
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✓ Se evitará la dispersión de polvo procedente del amianto o de materiales que lo 
contengan, fuera de los locales o lugares de acción. 
✓ Se supervisará la correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de las medidas 
preventivas previstas, por una persona que cuente con los conocimientos, la 
cualificación y la experiencia necesarios en estas actividades y con la formación 
preventiva correspondiente como mínimo a las funciones del nivel básico. 
2.5. Plan de desamiantado. 
2.5.1. Plan de desamiantado. 
Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto, el contratista 
elaborará su correspondiente plan de trabajo, donde prevea que el amianto o los materiales 
que lo contengan se eliminarán antes de aplicar las técnicas de demolición y que se garantiza 
que no existen riesgos debidos a la exposición al amianto en el lugar de trabajo, una vez 
terminadas las obras de demolición o de retirada del amianto. 
Para la elaboración del plan de trabajo serán consultados los representantes de los 
trabajadores, y será conocido por todos los agentes intervinientes, en especial por los 
trabajadores y recursos preventivos, que velarán por el cumplimiento de este. 
El plan deberá estar aprobado por la Autoridad Laboral en los plazos y términos indicados en 
el artículo 12 "Tramitación de planes de trabajo" del RD 396/2006. 
En caso de que el contratista subcontrate con otros la realización de los trabajos de 
desamiantado, comprobará que dichos subcontratistas cuentan con el correspondiente plan 
de trabajo, que remitirán a la empresa principal o contratista, una vez aprobado por la 
autoridad laboral correspondiente. 
2.5.2. Definición, clase y tipos de amianto. 
El amianto, también llamado asbesto, es un grupo de minerales metamórficos fibrosos, 
compuestos principalmente de silicatos de cadena doble. 
Los minerales de asbesto poseen fibras largas y resistentes que se pueden separar, con 
suficiente flexibilidad como para ser entrelazadas y resistir altas temperaturas, características 
que lo han convertido en un material muy usado en la construcción. 




✓ Actinolita fibrosa 
✓ Tremolita fibrosa 
✓ Antofilita fibrosa 
  
Los materiales que contienen amianto se dividen en dos grupos: 
✓ Friables: Aquellos que pueden liberar fibras o partículas bajo el efecto de choques o 
vibraciones. 
✓ No Friables: Aquellos que no liberan fibras o partículas por dichas causas. 
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2.5.3. Identificación y localización de los materiales que contienen amianto. 
Con anterioridad al comienzo de obras de demolición, el contratista adoptará todas las 
medidas adecuadas para identificar los materiales que puedan contener amianto, reflejando 
su identificación en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Clase de amianto existente en la obra objeto de la demolición: 
✓ Antofilita fibrosa 
Los materiales que pueden contener amianto se encuentran localizados en los elementos del 
edificio que se resumen en la siguiente tabla: 
Tabla 3 "Localización del amianto en la obra”. 
Localización del amianto en la obra 
Amianto no friable 
Fibrocemento: Placas para cubiertas 
Tabla 4 "Lugar donde se realizan los trabajos”. 
Lugar donde se realizan los trabajos Cubierta 
Cantidad de amianto a manipular 25,000 m³ 
2.6. Plan de trabajo para las actividades con riesgo de exposición al amianto. 
2.6.1. Plan de trabajo para las actividades con riesgo de exposición al amianto. 
El método de trabajo a adoptar estará en función del tipo de amianto, es decir, si es friable o 
no friable. 
Se tomarán las siguientes medidas preventivas de carácter general para limitar la generación 
y dispersión de las fibras de amianto en el ambiente y la exposición de los trabajadores al 
amianto: 
✓ Se manipulará el material durante el mínimo tiempo posible y con precaución. 
✓ Se evitará la rotura o fragmentación del material con amianto. 
✓ Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del foco emisor. 
✓ Se evitará la dispersión de los materiales friables mediante técnicas de inyección con 
líquidos humectantes que penetren en toda la masa. 
✓ Se utilizarán herramientas, preferentemente manuales, que generen la mínima 
cantidad de polvo. 
✓ Se trabajará en húmedo, evitando la aplicación de presión de agua que pueda 
provocar la dispersión de fibras de amianto. 
✓ Se trabajará con sistemas de extracción localizada de aire, usando filtros de alta 
eficacia para partículas. 
✓ Los locales y equipos utilizados estarán en condiciones de poderse limpiar y mantener 
eficazmente, con regularidad. 
 
2.6.1.1. Material con amianto no friable. 
Las superficies de los elementos de fibrocemento se impregnarán con una solución acuosa 
con líquido encapsulante, previa eliminación de las partículas superficiales con aspiradores 
que dispongan de filtros absolutos, con el fin de evitar la emisión de fibras por la rotura 
accidental o durante su traslado. 
Se utilizarán equipos de pulverización a baja presión para evitar que las fibras de amianto se 
dispersen. El agua utilizada será debidamente filtrada antes de su vertido en la red general de 
alcantarillado. 
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Las placas de fibrocemento se colocarán sobre un palé para su mejor transporte, 
embalándose con un plástico suficientemente resistente para evitar su rotura. Aquellas que 
estén rotas o se rompan durante el desmontaje se humedecerán con una impregnación 
encapsulante, procediendo a su retirada manual con toda precaución, depositándolas en 
bolsas de polipropileno, que estarán claramente identificadas mediante el indicativo 
reglamentario del amianto. 
Finalmente, se procederá a una inspección general para comprobar que no quedan restos de 
materiales con amianto, limpiándose la zona con un aspirador dotado de filtro absoluto. 
 
2.6.2. Medios de prevención y protección. 
2.6.2.1. Controles médicos. 
Todos los operarios que intervengan en las operaciones de desamiantado tendrán que pasar 
por un reconocimiento médico específico (artículo 16 del RD 396/2006), para determinar, 
desde el punto de vista médico-laboral, su aptitud para los trabajos con riesgo por amianto. 
Una vez finalizados los trabajos con amianto, el operario se someterá a reconocimientos 
médicos posteriores, con el fin de prevenir las consecuencias de las patologías latentes que 
produce el amianto. 
 
2.6.2.2. Equipos de protección individual. 
En los trabajos de desamiantado se utilizarán los siguientes equipos de protección individual 
EPI: 
Monos de trabajo: Serán flexibles, de tejido ligero que impida la adherencia de fibras, sin 
ningún tipo de bolsillo o abertura donde puedan acumularse partículas de amianto. Tendrán 
la clasificación de tipo 5 "impermeables a partículas", según la clasificación de indumentaria 
de protección contra contaminantes químicos. 
Deben proporcionar buena resistencia al desgarro, quedando cerrados en los tobillos y en los 
puños, provistos de capuchas y ajustados perfectamente a las polainas, guantes y mascarilla, 
mediante cinta adhesiva. 
Podrán ser reutilizables cuando el lavado y la descontaminación de la ropa de trabajo la 
efectúen empresas especializadas, asegurándose que el envío se realiza en recipientes 
cerrados y etiquetados con las advertencias precisas. 
Preferentemente se optará por la ropa desechable, que se tratará y eliminará como otro 
residuo contaminado. 
Protección de manos: Guantes de látex o neopreno con extensión del brazo que quedará 
cubierto por el elástico de la manga del traje desechable. 
Protección ocular: Gafas de protección ocular del tipo góndola, de visión panorámica, no 
empañables. El ajuste en la cara se realizará por medio del soporte del cristal. 
Protección de pies: Botas de goma de seguridad con puntera y suela reforzada homologadas. 
El elástico del pantalón del traje cubrirá la parte alta de las botas. 
Protectores respiratorios: Para interiores, se usarán máscaras que trabajan a presión positiva 
con aporte de aire previamente filtrado con filtros tipo P3. Para los trabajos en el exterior, 
mascarillas dotadas con filtro mecánico FFP3 o mascarillas con filtros tipo P3. 
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La utilización de equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser 
permanente, y su tiempo de utilización, para cada trabajador, se limitará al mínimo 
estrictamente imprescindible, sin que en ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias. 
Se preverán las pausas pertinentes en función de la carga física y las condiciones 
climatológicas. 
2.6.2.3. Mediciones en el medio ambiente. 
Con objeto de que un operario no esté sometido a un valor de exposición diaria superior a 0,1 
fibras por centímetro cúbico, medida como media ponderada en el tiempo de ocho horas, se 
realizará un recuento de fibras durante la ejecución de los trabajos, mediante la toma de 
muestras personales y estáticas, según el Anexo I del RDA 396/2006. 
Las pruebas se realizarán en los lugares de trabajo donde pueda haber amianto, en el exterior 
de los lugares donde se trabaja con amianto y durante el proceso de retirada del amianto, 
para asegurar que el lugar de trabajo quede totalmente limpio de restos de amianto. 
La toma de muestras y el análisis (recuento de fibras) se realizará preferentemente por el 
procedimiento descrito en el método MTA/MA-051 del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, «Determinación de fibras de amianto y otras fibras en aire. Método del 
filtro de membrana/microscopía óptica de contraste de fases», según el método recomendado 
por la Organización Mundial de la Salud en 1997. 
2.6.3. Medidas de higiene personal: mantenimiento y limpieza. 
En caso de trabajos con amiantos friables, se dispondrá de unidades de descontaminación, 
que estarán formadas por tres zonas perfectamente diferenciadas. La primera estará 
compuesta por una taquilla destinada a la ropa de calle "vestuario limpio", en la segunda o 
"vestuario sucio", se dispondrá de recipientes adecuados para la recogida de ropa y equipos 
de protección individual (EPI) usados que se considerarán residuos, y la tercera zona, que 
quedará entre ambas, la constituirá un aseo con ducha equipada con agua caliente sanitaria 
y un filtro especial para el agua. 
Todos los vestuarios dispondrán de un sistema de aspiradores portátiles, sistemas de 
extracción del aire con filtros y sistema de filtración de aire. 
Los protectores respiratorios (EPI) se quitarán en la ducha, una vez se haya procedido a su 
limpieza. 
Las características de los equipos y materiales utilizados quedarán adecuadamente 
documentadas. 
2.7. Medidas de higiene personal: mantenimiento y limpieza. 
Los residuos con amianto se clasifican según el Catálogo Europeo de Residuos (Orden 
MAM/304/2002), entre los que figuran los que se utilizan en la construcción: 
✓ 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
✓ 17 06 01 Materiales de construcción que contienen amianto. 
Todos ellos clasificados como residuos peligrosos y a los que les será de aplicación la Ley 
10/98 de Residuos, BOE 96, por lo que se adoptarán las siguientes medidas de carácter 
general para la eliminación de los residuos: 
✓ Los residuos de amianto se recogerán de forma separada e independiente, 
almacenándose y transportándose fuera del lugar de trabajo lo antes posible. 
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✓ Se almacenarán y transportarán en embalajes cerrados apropiados, con etiquetas 
indicativas de su contenido. 
✓ Todo material desechable utilizado en los trabajos de desamiantado tendrá la 
consideración de residuo de amianto. 
 
2.7.1. Recogida y embalaje. 
Se recogerán separándolos de otro tipo de residuos en origen, en embalajes apropiados al 
tipo de material de amianto. 
Se embalará con material plástico de suficiente resistencia mecánica, que se reflejará 
adecuadamente sobre palets homologados de madera. 
Los fragmentos de fibrocemento y otros residuos de amianto se recogerán en sacos 
especiales de polipropileno, con asas, provistos de bolsa interior. 
Los embalajes se señalizarán con etiquetas que indiquen que contienen amianto, de acuerdo 
con el Anexo II del RD 1406/1989, según la figura: 




Se transportarán cerrados y limpios, sin restos de residuos, de acuerdo con la normativa 
específica sobre transporte de residuos peligrosos. 
El transportista estará inscrito en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA) y 
autorizado por el órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 
 
2.7.3. Destino y depósito. 
Se depositarán de acuerdo con los criterios del órgano competente en materia 
medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en vertederos de residuos 
peligrosos, o en vertederos de residuos no peligrosos que cumplan las condiciones 
establecidas por la normativa vigente en la materia. 
Se verificará por parte del contratista que el destino de los residuos de amianto es un vertedero 
autorizado gestionado por un gestor autorizado. 
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Empresa gestora de los residuos: Gestión de residuos de levante S.L. 
Vertedero autorizado: Rafelbuñol (Valencia). 
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2.2.1. Contenido del documento. 
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 
I. Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
II. Normativa y legislación aplicable. 
III. Identificación de los residuos generados en la obra de demolición, codificados según 
la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
Lista europea de residuos". 
IV. Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
V. Medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos resultantes 
de la demolición del edificio. 
VI. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generen en la obra de demolición. 
VII. Medidas para la separación de los residuos que se generarán en la demolición del 
edificio. 
VIII. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de demolición. 
IX. Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
 
2.2.2. Agentes intervinientes. 
2.2.2.1. Identificación. 
El presente estudio corresponde al proyecto Demolición de las naves existentes, situado en 
Aldaia (Valencia). 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la demolición son: 
Promotor   
Proyectista  Alberto Ponce Máñez 
Director de Obra   
Director de Ejecución   
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto 
de ejecución material) de 80.000,00€. 
2.2.2.2. Productor de residuos (promotor). 
Se entiende como productor de residuos a cualquier persona física o jurídica cuya actividad 
produzca residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones 
de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de esos residuos. 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Se pueden presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 
o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 
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En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
 
2.2.2.3. Poseedor de residuos (constructor). 
Se entiende como poseedor de residuos al productor de residuos u otra persona física o 
jurídica que esté en posesión de residuos. 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor 
de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su 
designación antes del comienzo de las obras. 
2.2.2.4. Negociante. 
Es toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta 
de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de los residuos. 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado al Negociante en materia de gestión 
de residuos, siendo su designación responsabilidad del Productor de los residuos. 
2.2.2.5. Agente. 
Es toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos por 
encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física de los residuos. 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado al Agente en materia de gestión de 
residuos, siendo su designación responsabilidad del Productor de los residuos. 
2.2.2.6. Gestor de residuos. 
Es la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación, 
que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no 
el productor de estos. 
De forma más concreta, se define como gestor de residuos a la persona física o jurídica, o 
entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la 
recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o 
gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor 
de estos. Éste será designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al 
comienzo de las obras. 
Para la gestión de los residuos originados por la demolición actuará como empresa gestora 
'Gestión de residuos levante S.L.', utilizando como vertedero autorizado 'Rafaelbuñol'. 
2.2.3. Obligaciones. 
2.2.3.1. Productor de residuos (promotor). 
El productor u otro poseedor inicial de residuos, para asegurar el tratamiento adecuado de 
sus residuos, está obligado a: 
1. Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo. 
2. Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, 
todos ellos registrados conforme a la normativa vigente. 
3. Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, 
incluidas las entidades de economía social, para su tratamiento. 
Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente. 
Con el fin de facilitar la gestión de sus residuos, está obligado a: 
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1. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la 
información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. 
2. Proporcionar a las Entidades Locales información sobre los residuos que les entreguen 
cuando presenten características especiales, que puedan producir trastornos en el 
transporte, recogida, valorización o eliminación. 
3. Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de 
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su 
naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente. 
La responsabilidad de los demás productores u otros poseedores iniciales de residuos, 
cuando no realicen el tratamiento por sí mismos, concluye cuando los entreguen a un 
negociante para su tratamiento, o a una empresa o entidad de tratamiento autorizadas 
siempre que la entrega se acredite documentalmente y se realice cumpliendo los requisitos 
legalmente establecidos. 
Debe incluir en el proyecto de demolición del edificio un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá, como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos". 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de residuos en la 
demolición objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la demolición. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los 
residuos. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción 
y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor 
de residuos autorizado, en los términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación 
de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" y, en particular, en 
el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario 
de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de 
RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con 
otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 
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En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos queda 
obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 
autónomas correspondientes. 
2.2.3.2. Poseedor de residuos (constructor). 
La persona física o jurídica que ejecute la demolición - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de 
la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 
a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 
El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", 
y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
dentro de la obra en que se produzcan. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
2.2.3.3. Negociantes y agentes. 
Los negociantes y agentes cumplirán con lo declarado en su comunicación de actividades y 
con las cláusulas y condiciones asumidas contractualmente. 
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Estarán obligados a asegurar que se lleve a cabo una operación completa de tratamiento de 
los residuos que adquieran y a acreditarlo documentalmente al productor u otro poseedor 
inicial de dichos residuos. 
2.2.3.4. Gestor de residuos. 
Con carácter general, los gestores de residuos están obligados a: 
a) Mantener los residuos almacenados en las condiciones que fije su autorización. La 
duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años 
cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el 
caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis 
meses. Durante su almacenamiento, los residuos peligrosos deberán estar envasados 
y etiquetados con arreglo a las normas internacionales y comunitarias vigentes. Los 
plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de 
residuos en el lugar de almacenamiento. 
b) Constituir una fianza en el caso de residuos peligrosos y cuando así lo exijan las 
normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones 
de gestión. Dicha fianza tendrá por objeto responder frente a la Administración del 
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y de la 
autorización o comunicación. 
c) Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente en el caso de 
entidades o empresas que realicen operaciones de tratamiento de residuos peligrosos 
y cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de residuos específicos o las 
que regulan operaciones de gestión, para cubrir las responsabilidades que deriven de 
estas operaciones. Dicha garantía deberá cubrir, en todo caso: 
a) Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las 
personas. 
b) Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas. 
c) Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado. Esta 
cuantía se determinará con arreglo a las previsiones de la legislación sobre 
responsabilidad medioambiental. 
d) No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con 
otros residuos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias 
peligrosas. El órgano competente podrá permitir mezclas sólo cuando: 
a) la operación de mezclado sea efectuada por una empresa autorizada. 
b) no aumenten los impactos adversos de la gestión de residuos sobre la salud 
humana y el medio ambiente. 
c) la operación se haga conforme a las mejores técnicas disponibles. 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados 
con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos", la identificación del productor, del poseedor y de la 
obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros 
cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
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2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de estas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información 
referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, 
los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 
productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate 
de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
2.2.4. Normativa legislación aplicable. 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
2.2.4.1. Artículo 45 de la Constitución Española. 
Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como el deber de conservarlo. 
Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con 
el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 
Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se 
establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de 
reparar el daño causado. 
2.2.4.2. Para la gestión de residuos. 
I. Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
II. Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
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modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
III. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
IV. Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
V. II Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2008-2015 
Anexo 6 de la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que 
se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
VI. Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 
VII. Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. 
B.O.E.: 8 de julio de 2020 
VIII. Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de 
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 
Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 
D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 
IX. Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010 
Dirección General para el Cambio Climático. 
 
2.2.5. Identificación de los residuos de demolición generados en la obra. 
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo 
a la legislación vigente en materia de generación de residuos, "Orden MAM 304/2002. 
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Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", dando 
lugar a los siguientes grupos: 
2.2.5.1. RCD de Nivel I. 
Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 
Como excepción, no tienen la condición legal de residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente 
su destino a reutilización. 
2.2.5.2. RCD de Nivel II 
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los 
que están compuestos: 
Tabla 5 "Clasificación de RCD generados”. 
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 





RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
2.2.6. Estimación de la cantidad de los residuos que se generarán en la demolición del 
edificio. 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la demolición, a partir de la medición 
aproximada de las unidades de obra que componen el edificio a demoler, considerando sus 
características constructivas y tipológicas, en función del peso de los materiales integrantes 
de dichas unidades de obra. 
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A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado 
en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
Tabla 6 "Peso y volumen de RCD generados”. 
Material según "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación de 








RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 
17 03 02 
1,00 0,152 0,152 
2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 4,678 4,253 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 71,216 33,912 
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 1,680 1,120 
Cables distintos de los especificados en el código 
17 04 10. 
17 04 11 
1,50 0,744 0,496 
4 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,085 0,142 
5 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,177 0,177 
6 Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 
01. 
17 08 02 
1,00 115,260 115,260 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 08 
1,50 99,306 66,204 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 97,330 64,887 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 642,131 513,705 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06. 
17 01 07 
1,25 192,780 154,224 
4 Piedra 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 13 
1,50 26,384 17,589 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Materiales de construcción que contienen 
amianto. 
17 06 05 
0,24 56,984 237,433 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 
0,60 1,739 2,898 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 
1,50 1,189 0,793 
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Material según "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación de 








Materiales de aislamiento que contienen amianto. 17 06 01 0,60 0,869 1,448 
 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados 
Tabla 7 "Peso y volumen de RCD generados agrupados por niveles y apartados”. 
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación 





RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,152 0,152 
2 Madera 4,678 4,253 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 73,640 35,528 
4 Papel y cartón 0,000 0,000 
5 Plástico 0,085 0,142 
6 Vidrio 0,177 0,177 
7 Yeso 115,260 115,260 
8 Basuras 0,000 0,000 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 99,306 66,204 
2 Hormigón 97,330 64,887 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 834,911 667,929 
4 Piedra 26,384 17,589 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 60,781 242,573 
 
Ilustración 2 " Volumen de RCD generados nivel lI”. 
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Ilustración 3 " Volumen de RCD nivel lI agrupados”. 
 
Ilustración 4 " Volumen de RCD niveles I y lI agrupados”. 
2.2.7. Medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos 
resultantes de la demolición del edificio. 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos generados durante la demolición de la obra: 
Antes de iniciarse las obras de demolición se tomarán las medidas necesarias para planificar 
y optimizar la gestión de los residuos. 
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I. Se efectuará la separación selectiva de los residuos que hayan de ser reciclados o 
reutilizados, teniendo presente que la viabilidad del reciclado o de la reutilización de 
los residuos de demolición depende de una correcta separación y clasificación de los 
residuos valorizables, de forma selectiva. Se optará por los trabajos de deconstrucción 
selectiva sobre los de demolición indiferenciada, entendiendo la deconstrucción como 
un proceso que facilita la separación de los elementos reutilizables, los materiales 
reciclables y los destinados al vertedero. 
II. Se preservarán durante los trabajos de demolición los productos o materiales que sean 
reutilizables o reciclables. 
III. Cuando los residuos sean reutilizables, deben evitarse los golpes o acciones que los 
deterioren. Si los residuos son reciclables, no deberán mezclarse con otros que 
dificulten su valorización. En ningún caso deben mezclarse con residuos 
contaminantes, porque se perdería por completo la posibilidad de valorizarlos. 
IV. Deben registrarse las cantidades y características de los residuos que se transportan 
desde los contenedores hasta los gestores autorizados. Después de la separación 
selectiva de los residuos, se procederá a su caracterización, siendo necesario 
establecer un control sobre la naturaleza y las cantidades de los residuos generados, 
así como la identificación de los gestores que se hagan cargo de ellos. 
V. Los materiales que contengan amianto se eliminarán antes de aplicar las técnicas de 
demolición, siguiendo las indicaciones de Plan de desamiantado. 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la demolición, se le comunicará 
de forma fehaciente al director de obra y al director de la ejecución de la obra para su 
conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de 
la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
2.2.8. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generen en la obra de demolición. 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente 
en materia de residuos. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 
por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de 
su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado 
de su explotación. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla 
siguiente: 
Tabla 8 " Destino previsto  y tratamiento para  los residuos generados”. 




















RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 






en el código 
17 03 01. 
17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,152 0,152 
2 Madera   
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 4,678 4,253 
3 Metales (incluidas sus aleaciones)   
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 71,216 33,912 
Metales 
mezclados. 





en el código 
17 04 10. 
17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,744 0,496 
4 Plástico   
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,085 0,142 
5 Vidrio   
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,177 0,177 
6 Yeso   
Materiales de 
construcción a 




en el código 
17 08 01. 




RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos   


























en el código 
01 04 07. 
01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 99,306 66,204 






17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 97,330 64,887 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   












en el código 
17 01 06. 












en el código 
01 04 07. 






RCD potencialmente peligrosos 





17 06 05 Depósito de seguridad Gestor autorizado RPs 56,984 237,433 

























en los códigos 
17 06 01 y 17 
06 03. 








en los códigos 
17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 
03. 





17 06 01 Depósito de seguridad Gestor autorizado RPs 0,869 1,448 
Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 
2.2.9. Medidas para la separación de los residuos que se generarán en la demolición 
del edificio. 
Los residuos de demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para 
el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
✓ Hormigón: 80 t. 
✓ Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
✓ Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
✓ Madera: 1 t. 
✓ Vidrio: 1 t. 
✓ Plástico: 0,5 t. 
✓ Papel y cartón: 0,5 t. 
En la tabla siguiente se indica el peso total, expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
residuos generados en la demolición objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de 
su separación in situ. 
Tabla 9 " Peso de los residuos y obligatoriedad o no de separación in situ”. 
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TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón 97,330 80,00 OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 834,911 40,00 OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 73,640 2,00 OBLIGATORIA 
Madera 4,678 1,00 OBLIGATORIA 
Vidrio 0,177 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0,085 0,50 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,000 0,50 NO OBLIGATORIA 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 
anteriores fracciones. 
 
2.2.10. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de demolición. 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a 
lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
✓ Razón social. 
✓ Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
✓ Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
✓ Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la demolición a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 
de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas 
y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso 
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de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a 
su adecuada segregación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación 
vigente sobre esta materia, así como la legislación laboral de aplicación. 
 
2.2.11. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de demolición. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir del volumen de los 
residuos de demolición contenidos en la tabla del apartado 5, "Estimación de la cantidad de 
los residuos que se generarán en la demolición del edificio". 
La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos se detalla en el presupuesto del 
proyecto de demolición. 
Tabla 10 " Coste previsto de la gestión de residuos”. 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN 
Cap. Descripción Importe 




    
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL DESAMIANTADO 
Cap. Descripción Importe 
1.3.2. Tratamiento de los residuos que contienen amianto 7.448,00 € 
2.2.12. Determinación del importe de la fianza. 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos generados en la demolición del 
edificio, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera 
equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 
que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y 
municipal. 
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la 
fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 
✓ - Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 
✓ - Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 
✓ - Importe mínimo de la fianza:    150.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 
✓ - Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 
En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista 
en la gestión de RCD. 
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 92.272,30€ 
             
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
FIANZA 







A.1. RCD de Nivel I 
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Tierras y pétreos de la excavación 0,000 0,000 4,00     
Total Nivel I       0,000
(1) 0,00 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 968,6 668,000 10,00     
RCD de naturaleza no pétrea 345,6 288 10,00     
RCD potencialmente peligrosos 42 28 10,00     
Total Nivel II 1.356,2 984   9.840
(2) 10,7 
Total       9.840 10,7 
Notas: 
(1) Entre 150,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 
 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) % s/PEM 
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 138,4 0,15 
       
TOTAL: 9978,4€ 10,81 
2.2.13. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de demolición. 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra se 
adjuntan al presente estudio. 
En los planos, se especifica la ubicación de: 
✓ Las bajantes de escombros. 
✓ Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 
✓ Los contenedores para residuos urbanos. 
✓ La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 
✓ Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 
✓ El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si 
los hubiere. 
Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y 
control de la obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa 
comunicación y aceptación por parte del director de obra y del director de la ejecución de la 
obra. 
En 2020 
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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2.3.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido. 
2.3.1.1. Justificación. 
El presente proyecto de demolición requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad 
y Salud, ya que se cumplen las siguientes condiciones: 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760 
euros. 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
2.3.1.2. Objeto. 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que 
pueden ocasionarse durante la ejecución de la demolición, así como las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla 
con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 
✓ Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
✓ Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta 
de medios 
✓ Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 
personas que intervienen en el proceso constructivo 
✓ Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
✓ Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
✓ Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la demolición 
✓ Aplicar técnicas de demolición que reduzcan al máximo estos riesgos 
2.3.1.3. Contenido del EBSS. 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a 
la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que 
se lleve a cabo en la misma. 
2.3.2. Datos generales. 
2.3.2.1. Agentes. 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del 
presente estudio, se reseñan: 
✓ Promotor: 
✓ Autor del proyecto:  Alberto Ponce Máñez 
✓ Constructor - Jefe de obra:  
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✓ Coordinador de seguridad y salud:  
 
2.3.2.2. Características generales del Proyecto de Demolición. 
De la información disponible en el proyecto de demolición, se aporta aquella que se considera 
relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud. 
✓ Denominación del proyecto: Demolición de las naves existentes 
✓ Número de plantas sobre rasante: 1 
✓ Número de plantas bajo rasante: 0 
✓ Presupuesto de ejecución material: 92.272,30 € 
✓ Plazo previsto de ejecución: 2 meses 
2.3.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno. 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a 
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 
✓ Emplazamiento: Aldaia (Valencia) 
✓ Condiciones de los accesos y viales: favorables 
✓ Topografía del terreno: Topografia de terreno es plana, pues se encuentra la manzana 
curbanizada 
✓ Estado de los edificios colindantes: No existen edificios colindantes 
✓ Condiciones climáticas y ambientales: normales 
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 
establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 
accidentes de circulación. 
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo 
deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie 
algún desperfecto. 
2.3.2.4. Estado de conservación y características constructivas del edificio a demoler. 
Las características constructivas más significativas del edificio a demoler se resumen en el 
siguiente cuadro: 
2.3.2.4.1. Cimentación. 
Zapatas de hormigón armado. Losa maciza de hormigón armado. 
2.3.2.4.2. Estructura vertical: muros y soportes. 
 La estructura vertical está conformada por pórticos con cerchas a dos aguas en acero 
laminado soldado. 
 
2.3.2.4.3. Estructura horizontal: forjados. 
Hay un forjado entre planta para oficinas, con vigas de metal y bovedillas cerámicas. 
2.3.2.4.4. Estructura horizontal: escaleras. 
Con zanca y peldaños metálicos. 
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2.3.2.4.5. Cubierta. 
Inclinada sobre soporte de estructura metálica, con faldón formado por correas metálicas y 
cobertura de chapa de fibrocemento. 
2.3.2.4.6. Cerramientos. 
Fábrica de ladrillo cerámico hueco. Fábrica de bloques de hormigón. 
2.3.2.4.7. Particiones. 
Tabiques de ladrillo cerámico. 
2.3.2.4.8. Carpintería exterior. 
De hierro o acero. 
2.3.2.4.9. Revestimiento interior de suelos. 
Terrazo. 
2.3.2.4.10. Revestimiento interior de suelos. 
Yeso. 
 
2.3.2.4.11. Revestimiento interior de techos. 
No hay. 
2.3.2.4.12. Revestimiento exterior de fachadas. 
No hay. 
2.3.3. Medios de auxilio. 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por 
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de 
emergencias de la obra a demoler. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra a demoler un cartel con los teléfonos de urgencias y 
el nombre y emplazamiento de los centros sanitarios más próximos. 
2.3.3.1. Medios de auxilio en obra. 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 
5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado. 
Su contenido mínimo será: 
✓ Desinfectantes y antisépticos autorizados 
✓ Gasas estériles 
✓ Algodón hidrófilo 
✓ Vendas 
✓ Esparadrapo 
✓ Apósitos adhesivos 
✓ Tijeras 
✓ Pinzas y guantes desechables 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
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2.3.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos. 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de 
gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 
Tabla 11 Medios de auxilio en caso de accidente. 
NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia primaria 
(Urgencias) 
Centro de atencion primaria "Aldaya" 
Aldaya 
1,00 km 
Comunicación a los 
equipos de 
salvamento 




La distancia al centro asistencial más próximo Aldaya se estima en 3 minutos, en condiciones 
normales de tráfico. 
2.3.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas 
a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 
2.3.4.1. Vestuarios. 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba 
utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas 
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
2.3.4.2. Aseos. 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
✓ 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
✓ 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
✓ 1 lavabo por cada retrete 
✓ 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
✓ 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
✓ 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
✓ 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
✓ 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 
2.3.4.3. Comedor. 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de 
agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y 
asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente 
desechables. 
 
2.3.4.4. Unidades de descontaminación. 
Se dispondrá de una zona de transición entre el área de trabajo en contacto con los materiales 
que contienen amianto y la zona no contaminada, por la que todos los operarios y personas 
que hayan estado expuestas al amianto deben pasar para descontaminarse. 
Se realizará mediante una unidad de descontaminación homologada, por lo general portátil, 
compuesta por tres módulos: 
✓ Módulo de limpio 
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✓ Módulo de ducha 
✓ Módulo de sucio 
 
2.3.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar. 
2.3.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la demolición. 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos 
a la ejecución de la demolición, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y 
equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
2.3.5.1.1. Instalación eléctrica provisional. 
Riesgos más frecuentes 
✓ Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
✓ Cortes y heridas con objetos punzantes 
✓ Proyección de partículas en los ojos 
✓ Incendios 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 
protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
✓ Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas 
aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
✓ Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro 
de agua 
✓ Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la 
intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
✓ Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
✓ En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura 
mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos 
y de 5,0 m en caso contrario 
✓ Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
✓ Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de 
fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada 
aparato o herramienta 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Calzado aislante para electricistas 
✓ Guantes dieléctricos. 
✓ Banquetas aislantes de la electricidad. 
✓ Comprobadores de tensión. 
✓ Herramientas aislantes. 
✓ Ropa de trabajo impermeable. 
✓ Ropa de trabajo reflectante. 
2.3.5.1.2. Desconexión de acometidas. 
Riesgos más frecuentes 
✓ Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
✓ Cortes y heridas con objetos punzantes 
✓ Proyección de partículas en los ojos 
Estudio básico de seguridad y salud 
186 
✓ Incendios 
✓ Escape de aguas de la red de saneamiento general 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 
protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
✓ Se desconectará el entronque de la tubería al colector general y se obturará el orificio 
resultante 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Calzado aislante para electricistas 
✓ Guantes dieléctricos. 
✓ Ropa de trabajo impermeable. 
✓ Ropa de trabajo reflectante. 
✓ Gafas de protección 
 
2.3.5.1.3. Limpieza y retirada de materiales peligrosos. 
Riesgos más frecuentes 
✓ Intoxicación por productos tóxicos o químicos que pudiera albergar el edificio 
✓ Afección de enfermedades por la presencia en el edificio de animales portadores de 
parásitos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar 
productos tóxicos o químicos, o animales susceptibles de ser portadores de parásitos 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Gafas de protección 
✓ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
✓ Guantes de cuero. 
✓ Mascarilla con filtro mecánico 
 
2.3.5.2. Limpieza y retirada de materiales peligrosos. 
A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter 
general a adoptar durante las distintas fases de la demolición, imprescindibles para mejorar 
las condiciones de seguridad y salud en la obra. 
✓ La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
✓ Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de 
la obra a demoler 
✓ Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
✓ Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 
trabajos que entrañen mayores riesgos. 
✓ Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de 
una persona cualificada, debidamente instruida. 
✓ La carga y descarga se realizará con precaución y cautela, preferentemente por 
medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 
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✓ La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 
✓ Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 
preventivas, en función de su intensidad y voltaje. 
✓ Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, 
en su ausencia, los que resulten necesarios para garantizar la estabilidad de los 
elementos arriostrados 
✓ Las máquinas avanzarán siempre sobre suelo consistente, dejando la suficiente 
holgura en los frentes de ataque para que puedan girar 360° con plena libertad 
✓ El empuje de los elementos a demoler se realizará sobre el cuarto superior de la altura 
de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de gravedad 
✓ Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
✓ Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación. 
Riesgos más frecuentes 
✓ Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, 
especialmente durante la operación de marcha atrás. 
✓ Circulación de camiones con el volquete levantado. 
✓ Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de 
dirección. 
✓ Caída de material desde la cuchara de la máquina. 
✓ Caída de escombros de la caja del camión durante la marcha del mismo 
✓ Vuelco de máquinas por exceso de carga. 
✓ Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
✓ Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
✓ Exposición a vibraciones y ruido. 
✓ Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
✓ Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
✓ Vuelco de los elementos a demoler sobre la máquina 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ Las máquinas avanzarán siempre sobre suelo consistente, dejando la suficiente 
holgura en los frentes de ataque para que puedan girar 360° con plena libertad 
✓ El empuje de los elementos a demoler se realizará sobre el cuarto superior de la altura 
de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de gravedad 
✓ Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha 
atrás 
✓ La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina. 
✓ Guantes de cuero. 
✓ Protectores auditivos. 
 
2.3.5.2.1. Vidrios. 
Riesgos más frecuentes 
✓ Cortes y heridas con objetos punzantes 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ Se retirarán los vidrios en piezas enteras, para evitar cortes o lesiones 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Gafas de protección 
✓ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
✓ Guantes de cuero. 
 
2.3.5.2.2. Carpintería exterior. 
Riesgos más frecuentes 
✓ Desplome del cerramiento situado sobre la carpintería 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ Se apuntalará el dintel antes de retirar la carpintería 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Gafas de protección 
✓ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
✓ Guantes de cuero. 
 
2.3.5.2.3. Cubierta. 
Riesgos más frecuentes 
✓ Sobrecarga de la cubierta por acumulación de escombros 
✓ Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
✓ Cortes y heridas con objetos punzantes 
✓ Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ Se demolerá por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por las limas 
más elevadas y equilibrando las cargas 
✓ Se retirará periódicamente el escombro 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
✓ Protectores auditivos. 
✓ Guantes de cuero. 




Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas a distinto nivel. 
✓ Cortes y heridas con objetos punzantes 
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✓ Exposición a vibraciones y ruido. 
✓ Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ No se realizarán trabajos simultáneos en el mismo plano vertical 
✓ Se demolerán los tramos de la escalera antes que el forjado superior 
✓ Se retirarán en primer lugar los peldaños y posteriormente la bóveda 
✓ Se demolerá cada tramo de la escalera desde un andamio que cubra la totalidad del 
hueco de la misma 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Protectores auditivos. 
✓ Gafas de protección 
✓ Mascarilla con filtro mecánico 
2.3.5.2.4.2. Estructura vertical: muros y soportes. 
Riesgos más frecuentes 
✓ Caídas a distinto nivel. 
✓ Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
✓ Cortes y heridas con objetos punzantes 
✓ Atrapamiento de personas 
✓ Exposición a vibraciones y ruido. 
✓ Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ No se permitirá volcar los soportes sobre forjados, procediéndose a su atirantado para 
controlar su caída 
✓ Se arriostrarán o apuntalarán los muros cuya altura sea superior a 7 veces su espesor 
✓ Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos de los huecos, 
antes de demolerlos 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Gafas de protección 
✓ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
✓ Protectores auditivos. 
✓ Guantes de cuero. 
✓ Mascarilla con filtro mecánico 
 
2.3.5.2.5. Particiones. 
Riesgos más frecuentes 
✓ Desplome involuntario de los tabiques 
✓ Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
✓ Cortes y heridas con objetos punzantes 
✓ Exposición a vibraciones y ruido. 
✓ Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
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✓ El punto de empuje estará situado por encima del centro de gravedad del paño a 
derribar 
✓ Se arriostrarán los tabiques con riesgo de exposición a la acción del viento siempre 
que su altura sea superior a 15 veces su espesor 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Gafas de protección 
✓ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
✓ Protectores auditivos. 
✓ Guantes de cuero. 
✓ Mascarilla con filtro mecánico 
 
2.3.5.2.6. Pavimentos. 
Riesgos más frecuentes 
✓ Cortes y heridas con objetos punzantes 
✓ Exposición a vibraciones y ruido. 
✓ Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ La demolición de los pavimentos se llevará a cabo antes de proceder al derribo del 
elemento resistente sobre el que apoyan, sin debilitar las vigas y viguetas 
✓ No se demolerá junto con el pavimento la capa de compresión de los forjados 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Gafas de protección 
✓ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
✓ Protectores auditivos. 
✓ Guantes de cuero. 
✓ Mascarilla con filtro mecánico 
 
2.3.5.2.7. Revestimientos exteriores. 
Riesgos más frecuentes 
✓ Lesiones de los operarios por los materiales desprendidos 
✓ Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
✓ Cortes y heridas con objetos punzantes 
✓ Exposición a vibraciones y ruido. 
✓ Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ No se realizarán trabajos simultáneos en el mismo plano vertical 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Gafas de protección 
✓ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
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✓ Protectores auditivos. 
✓ Guantes de cuero. 
✓ Mascarilla con filtro mecánico 
 
2.3.5.2.8. Cerramientos. 
Riesgos más frecuentes 
✓ Caída de objetos o materiales desde distinto nivel. 
✓ Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
✓ Desprendimiento de cargas suspendidas. 
✓ Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
✓ Cortes y heridas con objetos punzantes 
✓ Exposición a vibraciones y ruido. 
✓ Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ Se arriostrarán o apuntalarán los muros cuya altura sea superior a 7 veces su espesor 
✓ Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos de los huecos, 
antes de demolerlos 
✓ Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 
✓ Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Casco de seguridad con barboquejo. 
✓ Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
✓ Guantes de cuero. 
✓ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
✓ Gafas de protección 
 
2.3.5.2.9. Soleras. 
Riesgos más frecuentes 
✓ Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
✓ Cortes y heridas con objetos punzantes 
✓ Exposición a vibraciones y ruido. 
✓ Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Guantes de cuero. 
✓ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
✓ Faja antilumbago. 
✓ Protectores auditivos. 
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2.3.5.2.10. Cimentación. 
Riesgos más frecuentes 
✓ Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
✓ Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
✓ Cortes y heridas con objetos punzantes 
✓ Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Guantes de cuero. 
✓ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
✓ Faja antilumbago. 
✓ Protectores auditivos. 
 
2.3.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares. 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se 
realizará atendiendo a la legislación vigente en la materia. 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 
normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 
seguridad, entre otros elementos. 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas 
y protecciones colectivas: 
 
2.3.5.3.1. Puntales. 
No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, 
respetándose el periodo estricto de desencofrado. 
Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre 
los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse. 
Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados. 
2.3.5.3.2. Escalera de mano. 
Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 
Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior 
de los largueros. 
Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a 
personas. 
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Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean 
estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas 
o elementos similares. 
Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 
75% respecto al plano horizontal. 
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en 
la dirección vertical. 
El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los 
peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros. 
Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 
Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará 
siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
2.3.5.3.3. Marquesina de protección. 
La marquesina sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente 
resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes. 
Los soportes de la marquesina se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
forma inmediata para su reparación o sustitución. 
 
2.3.5.3.4. Bajante de escombros. 
Durante el montaje y desmontaje de la bajante se utilizarán los equipos de protección 
adecuados. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante para el montaje y la sujeción de la bajante. 
Se asegurará que la bajante de escombros esté perfectamente anclada para garantizar su 
estanqueidad, comprobándose diariamente el correcto estado de todos los elementos que 
componen la canalización. 
No se permitirá el vertido de escombros de gran tamaño sin fraccionarlos previamente en 
pedazos pequeños. 
Se cubrirá y protegerá con lonas el espacio comprendido entre el punto de salida de los 
residuos y el contenedor. 
2.3.5.3.5. Andamio de borriquetas. 
Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando 
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos. 
Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 
Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 
 
2.3.5.3.6. Plataforma motorizada. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
forma inmediata para su reparación o sustitución. 
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Se balizará la zona situada bajo el andamio de cremallera para evitar el acceso a la zona de 
riesgo. 
Se cumplirán las indicaciones del fabricante en cuanto a la carga máxima. 
No se permitirán construcciones auxiliares realizadas in situ para alcanzar zonas alejadas. 
 
2.3.5.3.7. Plataforma elevadora de tijera. 
La plataforma sólo deberá ser usada por personal autorizado y debidamente formado. 
No se deberá utilizar la plataforma en atmósferas potencialmente explosivas, bajo condiciones 
climatológicas adversas como lluvia, nieve o velocidades del viento superiores a 55 km/h, ni 
con iluminación insuficiente. 
Nunca se deberá trepar por la estructura extensible cuando la plataforma esté elevada. 
Al circular con la plataforma, el operador deberá seguir siempre con la vista la trayectoria de 
la misma, circular por terreno bien asentado, seco, limpio y libre de obstáculos, y respetar las 
normas de circulación establecidas en el recinto de la obra a demoler. 
No se deberá trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles y 
bordillos. 
El desplazamiento se llevará a cabo de forma frontal, evitando tanto la realización de giros 
como la circulación en terrenos con pendientes superiores al 30%. El desplazamiento no se 
realizará nunca en dirección transversal a la pendiente. 
No se deberá trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales o elementos 
similares apoyados sobre la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura. 
Se deberá conocer y respetar la carga máxima admisible, expresada como el número 
autorizado de personas y el peso del equipo que se puede transportar. 
Los EPI contra caídas de altura se deberán fijar al punto de enganche que haya dispuesto el 
fabricante en la plataforma y nunca a una estructura fija. 
 
2.3.5.3.8. Plataforma de descarga. 
Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ". 
Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a soportar, 
disponiendo un cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma. 
Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que quede 
perfectamente protegido el frente de descarga. 
La superficie de la plataforma será de material antideslizante. 
Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase de 
instalación y cada 6 meses. 
 
2.3.5.3.9. Cesta elevadora. 
La cesta elevadora sólo deberá ser usada por personal autorizado y debidamente formado. 
No se deberá utilizar la cesta elevadora en atmósferas potencialmente explosivas, bajo 
condiciones climatológicas adversas como lluvia, nieve o velocidades del viento superiores a 
55 km/h, ni con iluminación insuficiente. 
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Al circular con la cesta elevadora, el operador deberá seguir siempre con la vista la trayectoria 
de la misma, circular por terreno bien asentado, seco, limpio y libre de obstáculos, y respetar 
las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra a demoler. 
No se deberá trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles y 
bordillos. 
El desplazamiento se llevará a cabo de forma frontal, evitando tanto la realización de giros 
como la circulación en terrenos con pendientes superiores al 30%. El desplazamiento no se 
realizará nunca en dirección transversal a la pendiente. 
Se deberá conocer y respetar la carga máxima admisible, expresada como el número 
autorizado de personas y el peso del equipo que se puede transportar. 
Los EPI contra caídas de altura se deberán fijar al punto de enganche que haya dispuesto el 
fabricante en la plataforma y nunca a una estructura fija. 
 
2.3.5.3.10. Grúa autopropulsada. 
El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, para evitar el 
riesgo de desprendimiento de la carga. 
Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio. En 
caso de apoyar sobre terrenos blandos, se colocarán tablones de madera o chapas metálicas 
como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores. 
Las maniobras de carga o descarga estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión 
de los riesgos por maniobras incorrectas, intentando el gruísta tener la carga suspendida 
siempre a la vista. 
No se podrá superar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa autopropulsada, 
en función de la longitud en servicio del brazo. 
No se podrá utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar cargas, ya que es una maniobra 
insegura. 
No se podrá permanecer ni realizar trabajos en un radio de 5 m en torno a la grúa 
autopropulsada, ni dentro del radio de acción de las cargas suspendidas. 
Si la grúa se estaciona en una vía urbana, se vallará y señalizará convenientemente el 
entorno. 
2.3.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas. 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción 
de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la 
obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los 
siguientes criterios: 
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de 
su correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados 
claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los 
procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 
b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio 
mecánico sin reglamentación específica. 
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Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
2.3.5.4.1. Pala cargadora. 
✓ Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 
el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 
✓ Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 
✓ El transporte de escombros se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, 
para garantizar la estabilidad de la pala 
 
2.3.5.4.2. Retro excavadora. 
✓ Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 
el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 
✓ Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 
✓ Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada 
sobre la máquina en el sentido de la marcha. 
✓ Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la 
zona de mayor altura. 
✓ Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 
 
2.3.5.4.3. Camión de caja basculante. 
✓ Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
✓ Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga. 
✓ No se circulará con la caja izada después de la descarga. 
 
2.3.5.4.4. Camión para transporte. 
✓ Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
✓ Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes 
superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 
✓ Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en 
posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización 
debajo de las ruedas 
✓ En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 




✓ Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 
✓ El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, 
conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas 
a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 
✓ Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios 
de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas. 
✓ Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga 
contra el extremo superior de la pluma. 
✓ Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de 
instrucciones emitido por el fabricante. 
✓ Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 
✓ Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 
transportados por el maquinillo. 
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✓ El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro 
material. 
✓ Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 
 
2.3.5.4.6. Sierra circular. 
✓ Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra a 
demoler. 
✓ Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para 
elementos de madera discos de sierra. 
✓ Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 
✓ La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 
incendios. 
✓ Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
✓ El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 
✓ No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como 
mascarillas antipolvo y gafas. 
 
2.3.5.4.7. Equipo de soldadura. 
✓ No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de 
trabajo de soldadura. 
✓ Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 
químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 
✓ En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de 
aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 
✓ Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo 
el área de trabajo. 
✓ Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones 
dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los 
ojos al descubierto. 
 
2.3.5.4.8. Herramientas manuales diversas. 
✓ La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento. 
✓ El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 
autorizadas. 
✓ No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 
✓ Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas 
y elementos similares. 
✓ En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
✓ Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos eléctricos. 
✓ Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin 
grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos 
eléctricos. 
✓ Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se 
podrán usar con las manos o los pies mojados. 
✓ En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la 
legislación vigente en materia de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores 
auditivos. 
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2.3.5.5. Durante la utilización de mecanismos de percusión. 
✓ En la utilización de los mecanismos de percusión que funcionen con aire comprimido, 
se seguirán las instrucciones de los fabricantes en cuanto a su mantenimiento y 
limpieza, prestando especial atención a la lubricación de las tuberías y de sus 
empalmes. 
✓ Los equipos que debido a la emisión de vibraciones puedan afectar a la estabilidad del 
edificio, se utilizarán con extrema precaución, con el fin de evitar derrumbes parciales 
o la caída no controlada de objetos. 
✓ Relación de mecanismos de percusión a emplear en la demolición de la obra, con sus 
respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
2.3.5.5.1. Martillo picador manual. 
✓ El martillo picador manual sólo deberá ser usado por personal autorizado y 
debidamente formado. 
✓ El trabajo deberá realizarse sobre una superficie estable, nivelada y seca, no 
encaramándose nunca sobre muros o pilares. 
✓ Cuando existan conducciones de servicio enterradas en el suelo, se deberá conocer 
de forma precisa su situación y profundidad. Sólo se podrá emplear el martillo hasta 
llegar a una distancia de 50 cm de la conducción enterrada. 
✓ Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni 
el trabajo de los operarios ni el paso del personal. 
✓ No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en 
marcha. 
✓ No se dejará el martillo hincado, sea en el suelo, en la pared o en la roca. 
✓ Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 
✓ Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 
2.3.5.5.2. Martillo hidráulico sobre máquina. 
✓ El martillo hidráulico sobre máquina sólo deberá ser usado por personal autorizado y 
debidamente formado. 
✓ La máquina deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
✓ No se dejará el martillo hincado, sea en el suelo, en la pared o en la roca. 
✓ Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 
✓ Se prohíbe cualquier actividad dentro del radio de acción de la máquina. 
 
2.3.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o 
reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la demolición. 
2.3.6.1. Caídas al mismo nivel. 
✓ La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
✓ Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 
2.3.6.2. Caídas a distinto nivel. 
✓ Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 
✓ Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas. 
✓ Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 
✓ Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 
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2.3.6.3. Polvo y partículas. 
✓ Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 
✓ Se usarán gafas de protección y mascarillas anti polvo en aquellos trabajos en los que 
se genere polvo o partículas. 
2.3.6.4. Ruido. 
✓ Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 
✓ Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 
✓ Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
 
2.3.6.4. Esfuerzos. 
✓ Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 
✓ Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 
✓ Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 




✓ No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de 
incendio. 
 
2.3.6.4. Intoxicación por emanaciones. 
✓ Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 
✓ Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
2.3.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse. 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden 
reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el 
estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la 
buena construcción. 
 
2.3.7.1. Caída de objetos. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ Se montarán marquesinas en los accesos. 
✓ La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
✓ Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 
✓ No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Guantes y botas de seguridad. 
✓ Uso de bolsa portaherramientas. 
 
2.3.7.2. Dermatosis. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ Se evitará la generación de polvo de cemento. 
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Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Guantes y ropa de trabajo adecuada. 
 
2.3.7.3. Electrocuciones. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 
✓ El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 
✓ Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 
✓ La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 
✓ Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Guantes dieléctricos. 
✓ Calzado aislante para electricistas 
✓ Banquetas aislantes de la electricidad. 
 
2.3.7.4. Quemaduras. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
✓ Se evitará en lo posible el uso de materiales inflamables o explosivos. 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Guantes, polainas y mandiles de cuero. 
 
2.3.7.5. Golpes y cortes en extremidades. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
✓ La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
Equipos de protección individual (EPI): 
✓ Guantes y botas de seguridad. 
 
2.3.8. Trabajos que implican riesgos especiales. 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos 
especiales que suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas 
y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 
✓ Los trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 
de altura 
✓ Los trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
✓ El desmontaje y retirada de elementos pesados de la demolición 
 
2.3.9. Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios 
y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 
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Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización 
de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros 
auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de 
asistencia médica. 
2.3.10. Presencia de los recursos preventivos del contratista. 
Dadas las características de la obra a demoler y los riesgos previstos en el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos 
preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra 
con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas 
en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden 
prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina 
la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner 
tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas 
oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
2.3.11. Normativa de obligado cumplimiento. 
2.3.11.1. Y. Seguridad y salud. 
2.3.11.1.1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
I. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
II. B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
I. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
2.3.11.1.2. Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
I. Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
II. Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
III. B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 
I. Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
II. B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
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Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
I. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico 
I. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados 
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
I. Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
I. Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
II. B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 
I. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
II. B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
I. Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
II. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
I. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
I. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
I. Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
II. B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
2.3.11.1.12. Reglamento de los Servicios de Prevención. 
I. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
II. B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
I. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
I. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
II. B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
I. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico 
I. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
I. Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
II. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
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Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
I. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
I. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 
I. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
II. B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 
I. Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
II. B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
I. Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 2.3.11.1.3. Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
I. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
II. B.O.E.: 23 de abril de 1997 
2.3.11.1.4. Manipulación de cargas. 
I. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
II. B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 2.3.11.1.5. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
I. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
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II. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
I. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
I. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
I. Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 2.3.11.1.6. Utilización de equipos de trabajo. 
I. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
II. B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
I. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
2.3.11.1.7. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
I. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
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I. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 
I. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
II. B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 
I. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
II. Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 
III. B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
IV. Corrección de errores. 
V. B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
2.3.11.2. YC. Sistemas de protección colectiva. 
2.3.11.2.1. CU. Protección contra incendios. 
I. Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 
II. Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
III. B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 
 2.3.11.2.2. Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
I. Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
II. B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
I. B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
I. Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
II. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 (Texto consolidado) 
2.3.11.2.3. Señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
I. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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II. B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
I. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
I. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
I. Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.3.11.3. YI. Equipos de protección individual. 
2.3.11.3.1. Utilización de equipos de protección individual 
I. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
II. B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 
I. Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
I. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
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I. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
2.3.11.4. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios. 
2.3.11.4.1. YMM. Material médico. 
I. Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material 
de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción 
protectora del sistema de la Seguridad Social 
II. Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
III. B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
11.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
  
DB-HS Salubridad 
2.3.11.5. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar. 
2.3.11.5.1. DB-HS Salubridad. 
I. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
II. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
III. B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
IV. Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 
Vivienda. 
V. B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
VI. Corrección de errores. 
VII. B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 
I. Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
II. B.O.E.: 23 de abril de 2009 
Modificado por: 
Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el 
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
I. Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 
II. B.O.E.: 23 de junio de 2017 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
I. Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
II. B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
 2.3.11.5.2. Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
I. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
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II. B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
  2.3.11.5.3. Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
I. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
II. B.O.E.: 18 de julio de 2003 
2.3.11.5.4. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51. 
I. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
II. B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
I. Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
II. B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 
I. Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
II. B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
I. Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
II. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 (Texto consolidado) 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", 
del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 
de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 
I. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 
II. B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 
III. Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
IV. B.O.E.: 20 de junio de 2020 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad 
y seguridad industrial 
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I. Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática. 
II. B.O.E.: 20 de junio de 2020 
2.3.11.5.5. Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
I. Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
II. B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
I. Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 
II. Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
III. B.O.E.: 16 de junio de 2011 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre 
y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 
I. Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 
II. B.O.E.: 25 de junio de 2019 
Modificado por: 
Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por 
la que se desarrolla dicho reglamento 
I. Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 
II. B.O.E.: 3 de octubre de 2019 
 




2.3.11.6.1. YSB. Balizamiento. 
I. Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
II. Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
III. B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 2.3.11.6.2. Señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
I. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
II. B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
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I. Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
II. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
III. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
I. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
I. Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
  2.3.11.6.3. YSH. Señalización horizontal. 
I. Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
II. Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
III. B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
 2.3.11.6.4. YSV. Señalización vertical. 
I. Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
II. Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
III. B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
 2.3.11.6.5. YSN. Señalización manual. 
I. Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
II. Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
III. B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.3.11.6.5. YSS. Señalización de seguridad y salud. 
I. Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
II. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
III. B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
I. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
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Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
I. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
I. Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
II. B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.3.12. Pliego de cláusulas administrativas. 
 
 
2.3.12.1. Disposiciones generales. 
2.3.12.1.1. Objeto del Pliego de condiciones. 
El presente Pliego de condiciones, junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de demolición, tienen por objeto definir las atribuciones 
y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las 
condiciones que deben cumplir las medidas preventivas y las protecciones individuales y 
colectivas de la demolición de la edificación situada en Aldaia (Valencia), según el proyecto 
redactado por: ALBERTO PONCE MÁÑEZ. Todo ello con el fin de evitar cualquier accidente 
o enfermedad profesional que puedan ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de 
la demolición. 
2.3.12.1.2. Disposiciones facultativas. 
2.3.12.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación. 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son 
las reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación". 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se incluye en la memoria 
del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
✓ El promotor 
✓ El proyectista: ALBERTO PONCE MÁÑEZ 
✓ El contratista y subcontratista 
✓ La Dirección Facultativa 
✓ Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
 
2.3.12.1.2.2. Trabajadores autónomos. 
Son las personas físicas, distintas del contratista y subcontratista, que realizan de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 
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asumen contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso 
de realizar determinados trabajos de demolición. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 
consideración de contratista o subcontratista. 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
2.3.12.1.2.3. Trabajadores por cuenta ajena. 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una 
copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
2.3.12.1.2.4. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción. 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de 
trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales 
que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
2.3.12.1.2.5. Recursos preventivos. 
Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y 
Salud, el empresario designará para la obra los recursos preventivos correspondientes, que 
podrán ser: 
✓ Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
✓ Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
✓ Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar 
un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación 
de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para 
su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la 
Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los 
recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o 
personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé 
necesaria su presencia. 
2.3.12.2. Formación en seguridad. 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación 
en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación 
para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e 
individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos 
hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y 
operadores de máquinas entre otros. 
Estudio básico de seguridad y salud 
214 
2.3.12.3. Reconocimientos médicos. 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa 
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos 
establecidos por la legislación vigente. 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para 
verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo 
trabajador. 
2.3.12.4. Seguridad e higiene en el trabajo. 
2.3.12.4.1. Primeros auxilios. 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en 
caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la 
evacuación del accidentado. 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que 
se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para 
establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
2.3.12.4.2. Actuación en caso de accidente. 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la 
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En 
ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se 
le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se 
presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 
procedimiento reglamentario. 
2.3.12.5. Documentación de obra. 
2.3.12.5.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se 
precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación 
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 
para ello. 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
2.3.12.5.2. Plan de desamiantado. 
La retirada de los materiales que contienen amianto se realizará según las prescripciones del 
Plan de desamiantado que se incorpora al presente proyecto de demolición. 
Su contenido tiene en consideración las prescripciones de la reglamentación vigente, que 
regula las disposiciones de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
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exposición al amianto, así como la obligatoriedad de elaborar un plan de trabajo por parte del 
empresario antes del comienzo de cada actividad con riesgo de exposición al amianto. 
2.3.12.5.3. Plan de seguridad y salud. 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará el 
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio básico de seguridad y 
salud, en función de su propio sistema de ejecución de la demolición. En dicho plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en este estudio básico de seguridad y salud. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición aprobará el plan 
de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la demolición, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la demolición, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
2.3.12.5.4. Acta de aprobación del plan. 
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado, antes del inicio de la 
demolición, por el Coordinador de Seguridad y Salud, que deberá emitir un acta de 
aprobación, visada por el Colegio Profesional correspondiente, como documento acreditativo 
de dicha operación. 
2.3.12.5.5. Comunicación de apertura de centro de trabajo. 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será 
previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan 
la consideración de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 
2.3.12.5.6. Libro de incidencias. 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo 
existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina 
de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición, teniendo acceso la Dirección 
Facultativa de la obra a demoler, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 
en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos 
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de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición deberá notificar al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las anotaciones 
efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata 
de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación 
anterior. 
2.3.12.5.7. Libro de órdenes. 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la 
demolición. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 
ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra a 
demoler. 
2.3.12.5.8. Libro de subcontratación. 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la demolición, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados 
de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes 
empresas que intervengan en la ejecución de la demolición. 
2.3.13. Pliego de condiciones técnicas particulares. 
Las condiciones de seguridad y las medidas preventivas a adoptar en los trabajos de 
demolición del edificio objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se exponen 
en el apartado "Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar". 
Donde se definen los riesgos más frecuentes, las medidas preventivas, las protecciones 
colectivas y los equipos de protección individual (EPI), para la prevención de los riesgos de 
accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse en las distintas fases de la 
demolición: 
✓ Durante los trabajos previos a la ejecución de la demolición 
✓ Durante las fases de ejecución de la demolición 
✓ Durante la utilización de medios auxiliares. 
✓ Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
✓ Durante la utilización de mecanismos de percusión 
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2.3.13.1. Medios de protección colectiva. 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de 
seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo 
en sí mismos. 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de 
estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las 
admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 
Prevención. 
 
2.3.13.2. Medios de protección individual. 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el 
folleto informativo. 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí 
mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de 
uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma 
comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén 
deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones 
límite. 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 
mantenimiento el Delegado de Prevención. 
2.3.13.3. Instalaciones provisionales de salud y confort. 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los 
revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, 
acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con 
desinfectantes o antisépticos. 
El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza 
diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos 
necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
2.3.13.3.1. Vestuarios. 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas 
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con 
una altura mínima de 2,30 m. 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos 
personales bajo llave. 
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2.3.13.3.2. Aseos y duchas. 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al 
menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 
La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
✓ 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
✓ 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
✓ 1 lavabo por cada retrete 
✓ 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
✓ 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
✓ 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
✓ 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
✓ 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 
2.3.13.3.3. Retretes. 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en 
cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el 
exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con 
aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, 
cocinas, dormitorios o vestuarios. 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a 
la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
2.3.13.3.4. Comedor y cocina. 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material 
lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas 
de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, 
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, 
brasas o barbacoas. 
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada 
operario que utilice dicha instalación. 
2.3.13.4. Unidades de descontaminación. 
Para los trabajos en presencia de amianto se instalarán unidades de descontaminación según 
se detalla en el Plan de desamiantado. 
Estarán compuestas por tres zonas perfectamente diferenciadas, el módulo limpio, el módulo 
sucio y, entre ambas, un aseo con ducha equipada con agua caliente sanitaria y un filtro 
especial para el agua. 
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3. Pliego de condiciones. 
3.1. Pliego de cláusulas administrativas. 
3.1.1. Disposiciones generales. 
3.1.1.1. Disposiciones de carácter general. 
3.1.1.1.1. Objeto del pliego de condiciones. 
Este Pliego tiene como finalidad fijar los criterios de la relación que se establece entre los 
agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto de demolición y servir 
de base para la realización del contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
3.1.1.1.2. Contrato de obra. 
Se recomienda la contratación de la ejecución de la demolición por unidades de obra, con 
arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece la 
documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
3.1.1.1.3. Documentación del contrato de obra. 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, 
omisiones o contradicciones: 
✓ Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
✓ El presente Pliego de Condiciones. 
✓ La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 
memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las 
cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
3.1.1.1.4. Proyecto de demolición. 
El proyecto define el sistema de demolición y los métodos de trabajo elegidos, así como la 
maquinaria, herramienta, mecanismos de percusión y los medios auxiliares a emplear, con el 
fin de llevar a buen término la demolición del edificio y la gestión de los residuos generados. 
Asimismo, describe las medidas a adoptar, encaminadas a la prevención de los riesgos de 
accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante los trabajos de 
demolición, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
El proyecto se compone de la siguiente documentación: 
✓ MEMORIA. 
✓ ANEJOS A LA MEMORIA. 
✓ PLIEGO DE CONDICIONES. 
✓ MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
✓ PLANOS. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
✓ Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
✓ El Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
✓ El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista. 
✓ El Estudio de Gestión de Residuos de Demolición. 
✓ El Plan de desamiantado. 
✓ El Libro de Órdenes y Asistencias. 
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✓ Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
3.1.1.1.5. Formalización del Contrato de Obra. 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse 
a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
I. La comunicación de la adjudicación. 
II. La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
III. La cláusula en la que se expresa, de forma categórica, que el contratista se obliga al 
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 
Condiciones y el resto de los documentos que han de servir de base para las obras de 
demolición definidas en el presente Proyecto. 
El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad 
con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto 
General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento 
en que se consigne el contratista. 
3.1.1.1.6. Jurisdicción competente. 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan 
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las 
Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al 
derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese 
ubicada la obra. 
3.1.1.1.7. Responsabilidad del contratista. 
El contratista es responsable de la ejecución de las obras de demolición en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
3.1.1.1.8. Accidentes de trabajo. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, el control y el seguimiento, durante 
toda la ejecución de la demolición, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista. 
3.1.1.1.9. Daños y perjuicios a terceros. 
El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o 
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda 
y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o 
causarse en las operaciones de la ejecución de las obras de demolición. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus 
alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, 
así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de 
seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", 
suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los 
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trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el promotor, no pudiendo ser 
cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
3.1.1.1.10. Anuncios y carteles. 
Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la 
policía local. 
3.1.1.1.11. Copia de documentos. 
El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 
Proyecto. 
3.1.1.1.12. Hallazgos. 
El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias 
minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en 
sus terrenos o edificaciones. El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las 
precauciones que se le indiquen por parte del director de obra. 
El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos 
ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección 
Facultativa. 
3.1.1.1.13. Causas de rescisión del contrato de obra. 
I. Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
o La muerte o incapacitación del contratista. 
o La quiebra del contratista. 
II. Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
o La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio del director de obra y, en cualquier caso, 
siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 
20%. 
o Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones 
en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de 
unidades de obra del proyecto reformado. 
III. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista no 
se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la 
adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
IV. Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
V. El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala 
fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
VI. El vencimiento del plazo de ejecución de la demolición. 
VII. El desistimiento o el abandono de la obra sin causas justificadas. 
VIII. La mala fe en la ejecución de la demolición. 
3.1.1.1.14. Omisiones: Buena fe. 
Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones y la documentación complementaria, consisten en la prestación de un servicio al 
promotor por parte del contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA 
FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo 
de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan 
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existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se 
entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán 
debidamente con el fin de llevar a cabo la demolición y la gestión de los residuos generados, 
de forma eficiente y sostenible. 
3.1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos y medios auxiliares. 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de la demolición, relativas 
a los trabajos y medios auxiliares. 
3.1.1.2.1. Accesos y vallados. 
El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de 
ésta y su mantenimiento durante los trabajos de demolición, pudiendo exigir el director de 
ejecución de la obra su modificación o mejora. 
3.1.1.2.2. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos. 
I. El contratista dará comienzo a las obras de demolición en el plazo especificado en el 
respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los 
períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total 
se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las 
obras de demolición, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con 
tres días de antelación. 
II. El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra de demolición el día de 
inicio de los trabajos y la suscribirán en la misma obra, junto con él, el director de la 
ejecución de la obra, el promotor y el contratista. Para su formalización, comprobará 
que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 
o Proyecto de demolición, con sus Anejos y modificaciones. 
o Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
o El Plan de desamiantado. 
o Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
o Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista. 
o Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones. 
o Libro de Órdenes y Asistencias. 
o Libro de Incidencias. 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y el plazo 
total de los trabajos de demolición. 
3.1.1.2.3. Orden de los trabajos. 
La determinación del orden de los trabajos es, por regla general, facultad del contratista, salvo 
en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica o por razones de 
seguridad, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
3.1.1.2.4. Facilidades para otros contratistas. 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los 
Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en los trabajos de demolición. Todo ello 
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sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los 
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
3.1.1.2.5. Modificación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 
Cuando se precise modificar el Proyecto por causas imprevistas, por motivos de seguridad o 
por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la 
dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o 
cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le 
será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que 
se convenga. 
3.1.1.2.6. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto. 
El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, según 
sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen 
para la correcta interpretación y ejecución de la obra de demolición. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se 
comunicarán necesariamente por escrito al contratista, estando éste a su vez obligado a 
devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie 
de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del director de ejecución de la 
obra, como del director de obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones 
tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien 
la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
3.1.1.2.7. Prórroga por causa de fuerza mayor. 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no 
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en 
los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo 
informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista expondrá, en escrito dirigido al 
director de obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que 
por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa solicita. 
3.1.1.2.8. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos estipulados alegando como 
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en 
que, habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
3.1.1.2.9. Limpieza de las obras. 
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 
así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la 
obra presente buen aspecto. 
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3.1.1.2.10. Obras sin prescripciones explícitas. 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la demolición del edificio, para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas 
de la buena construcción. 
3.1.2. Disposiciones Facultativas. 
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación. 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son 
las reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación". 
3.1.2.2. Agentes que intervienen en la obra. 
Los agentes intervinientes en el proceso de demolición, según "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación", se reseñan en el apartado "Agentes intervinientes" de la 
memoria descriptiva del Proyecto. 
3.1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud. 
Los agentes intervinientes en materia de seguridad y salud, según "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción", se reseñan en 
el apartado "Agentes intervinientes" de la memoria del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
3.1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos. 
Los agentes que intervienen en la gestión de los residuos de la demolición, según "Real 
Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición", se definen en el apartado "Agentes intervinientes" del Anejo "Estudio de gestión 
de residuos de la demolición". 
3.1.2.5. Visitas facultativas. 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros 
que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los 
cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos 
específicos y de la mayor o menor exigencia presencial re querible al técnico al efecto en cada 
caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de 
demolición, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase 
concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
3.1.2.6. Obligaciones de los agentes intervinientes. 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la 
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable. 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas 
por la "Ley 31/1995. Ley de Prevención de Riesgos Laborales" y el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
3.1.2.6.1. El promotor. 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí 
o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
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Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de 
Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores 
en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas, 
subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el promotor, 
exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las 
obras. 
El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas 
partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar 
directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la 
misma. 
3.1.2.6.2. El proyectista. 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
Tomará en consideración, en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de 
demolición, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud, 
de acuerdo con la legislación vigente. 
3.1.2.6.3. El contratista y subcontratista. 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con 
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte 
de las obras de demolición, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo 
en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud. 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de 
lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios 
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las 
órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la demolición. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos 
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 
generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante 
la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus 
responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos 
disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia 
de seguridad y salud, cabe destacar: 
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✓ Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
✓ Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
✓ Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, 
durante la ejecución de la demolición. 
✓ Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su 
seguridad y salud en la obra. 
✓ Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, 
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la demolición. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente 
o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
3.1.2.6.4. La Dirección Facultativa. 
Se entiende como Dirección Facultativa: 
✓ El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la demolición. 
✓ Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún 
caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
3.1.2.6.5. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto. 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del 
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en 
materia de seguridad y salud. 
3.1.2.6.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición, es el técnico 
competente designado por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
✓ Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando 
las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la 
duración requerida para la ejecución de las mismas. 
✓ Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 
✓ Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
✓ Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
✓ Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
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✓ Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de un coordinador. 
3.1.3. Disposiciones Económicas. 
3.1.3.1. Definición. 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido 
entre las partes que intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva el que tiene 
validez. 
3.1.3.2. Contrato de obra. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran 
surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, 
COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la demolición, por lo que es conveniente que se 
especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 
✓ Documentos a aportar por el contratista. 
✓ Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
✓ Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
✓ Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral. 
✓ Responsabilidades y obligaciones del promotor. 
✓ Presupuesto del contratista. 
✓ Revisión de precios (en su caso). 
✓ Forma de pago: Certificaciones. 
✓ Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
✓ Plazos de ejecución: Planning. 
✓ Retraso de la obra: Penalizaciones. 
✓ Litigio entre las partes. 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en 
caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección 
Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones 
Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato 
de obra. 
3.1.3.3. Criterio General. 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la demolición, definidos en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes 
para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
3.1.3.4. Fianzas. 
El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato 
de obra: 
3.1.3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 
las condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación del promotor, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando 
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el 
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promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
3.1.3.4.2. Devolución de las fianzas. 
La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, 
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el 
contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 
obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
3.1.3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales. 
Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
3.1.3.4.4. Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 
Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto 
sobre el valor añadido. 
3.1.3.4.5. Precios contradictorios. 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de obra, 
decida introducir cambios en el proceso de demolición, o cuando sea necesario afrontar 
alguna circunstancia imprevista. 
El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y el 
contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 
fehacientemente al director de obra. 
3.1.3.4.6. Reclamación de aumento de precios. 
Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de 
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras. 
3.1.3.4.7. De la revisión de los precios contratados. 
El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se 
aplicará revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
3.1.3.5. Valoración y abono de los trabajos. 
3.1.3.5.1. Forma y plazos de abono de las obras. 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra 
establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el 
que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el contrato 
de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra 
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conformadas por el director de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles se verifican 
aquéllos. 
3.1.3.5.2. Relaciones valoradas y certificaciones. 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según 
la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra 
realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al 
contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. 
Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que 
comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán 
a origen. 
3.1.3.5.3. Mejora de obras libremente ejecutadas. 
Cuando el contratista introdujese cualquier modificación en el proceso de demolición, sin 
solicitársela expresamente la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de 
lo que pudiera corresponderle en el caso de haberlas ejecutado con la estricta sujeción al 
proyecto. 
3.1.3.5.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada. 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación 
por parte del contratista. Para ello, el director de obra indicará al contratista, con anterioridad 
a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
3.1.3.5.5. Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, 
por no estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera 
persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda 
clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por separado y en las 
condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
3.1.3.6. Indemnizaciones Mutuas. 
3.1.3.6.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras de demolición. 
Si, por causas imputables al contratista, las obras de demolición sufrieran un retraso en su 
finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al 
contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, 
que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
3.1.3.6.2. Demora de los pagos por parte del promotor. 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
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3.1.3.7. Varios. 
3.1.3.7.1. Seguro de las obras. 
El contratista está obligado a asegurar la obra de demolición contratada, durante todo el 
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
3.1.3.7.2. Custodia de la obra. 
El contratista está obligado a custodiar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
demolición, hasta la recepción definitiva. 
3.1.3.7.3. Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor. 
No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecución de las 
obras sin el consentimiento del mismo. 
3.1.3.8. Plazos de ejecución: Planning de obra. 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entrega totales, así como 
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un plan de obra de los 
trabajos de demolición donde figure, de forma gráfica y detallada, la duración de las distintas 
fases, que deberá ser firmado por las partes contratantes. 
3.1.3.9. Liquidación final de la obras de demolición. 
Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra de demolición deberá hacerse de 
acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se 
realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de 
desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares. 
3.2.1. Disposiciones de carácter general. 
Las disposiciones incluidas en el presente pliego se complementan con las condiciones de 
ejecución de la demolición descritas en la Memoria, con las medidas preventivas, protecciones 
colectivas y equipos de protección individual previstos en el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, y con las prescripciones y medidas de planificación y optimización de la gestión 
incluidas en el Estudio de Gestión de Residuos. 
Los apartados que complementan las disposiciones del presente pliego son: 
✓ Memoria del proyecto: "Proceso de demolición" 
✓ Memoria del estudio básico de seguridad y salud: "Identificación de riesgos y medidas 
preventivas a adoptar". 
✓ Pliego de condiciones del estudio básico de seguridad y salud: "Medios de protección 
colectiva" y "Medios de protección individual". 
✓ Estudio de gestión de residuos: "Medidas para la planificación y optimización de la gestión 
de los residuos resultantes de la demolición del edificio." y "Prescripciones en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
demolición". 
3.2.2. Disposiciones particulares. 
3.2.2.1. Normas y medidas de seguridad a adoptar en la demolición. 
Además de las disposiciones y medidas preventivas expuestas en el apartado anterior, se 
tendrán en cuenta las contenidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 
desarrollado por el contratista. 
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3.2.2.1.1. Antes de la demolición. 
Se realizará una visita de inspección que recorrerá todas las dependencias del edificio, 
comprobando que no existe ningún almacenamiento de combustibles o sustancias peligrosas, 
que no se aprecian fugas de gases, vapores tóxicos o sustancias inflamables, y que no se 
observan zonas que requieran una desinfección previa. 
Se protegerán o se retirarán, en su caso, los elementos urbanos y el mobiliario público con 
riesgo de deterioro a causa de la demolición. 
El edificio estará rodeado por una valla de altura no menor de 2 m, situada a una distancia del 
edificio mayor de 1,50 m. Cuando dificulte el paso, se dispondrán luces rojas indicativas, con 
una separación menor de 10 m, a lo largo del cerramiento y en cada esquina. 
Se delimitará toda la zona afectada por la demolición mediante su vallado y señalización, 
indicando de forma claramente visible los accesos reservados al personal y a los vehículos, 
las zonas específicas de trabajo, la ubicación de las instalaciones provisionales de higiene y 
bienestar, la zona de afección y el campo de acción de la maquinaria, y en su caso, el lugar 
destinado al acopio de combustible. 
Se dispondrá en la obra, para el servicio y uso de los operarios, de las herramientas 
necesarias y de los equipos de protección individual (EPI) especificados en el Estudio Básico 
de Seguridad y Salud, que deberán mantenerse en buenas condiciones de uso. 
Los usuarios tendrán el entrenamiento y la formación apropiados para el manejo de los 
distintos tipos de herramientas, utilizándolas de manera adecuada a cada tipo de trabajo que 
se realice y conociendo las medidas de seguridad a adoptar para su correcto uso. 
Se dispondrá en la obra de una toma de agua para el riego de las zonas de trabajo, evitando 
con ello la formación de polvo durante la ejecución de la demolición. 
No se permitirán hogueras, brasas o barbacoas dentro del recinto del edificio, ni se utilizará el 
fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
Se apuntalarán los huecos y se apearán los paramentos que revistan algún riesgo durante la 
ejecución de demolición. 
Se instalarán convenientemente los andamios, plataformas de trabajo, tolvas, canaletas y 
todos los medios auxiliares necesarios, para que la demolición se lleve a cabo de forma segura 
y con el menor impacto medioambiental generado por el polvo y los escombros. 
3.2.2.1.2. Durante la demolición. 
No se permitirá la presencia de personal en el mismo plano vertical de la zona de trabajo, 
siendo aconsejable que todos los operarios se sitúen en el mismo nivel, con el objetivo de 
evitar accidentes ocasionados por los restos desprendidos de la demolición. 
Se procederá al riego de los elementos y los escombros de la demolición, para evitar la 
formación de polvo. 
Se acotarán y vigilarán convenientemente las zonas de caída de escombros, evitando su 
acumulación sobre los elementos estructurales. Cuando ello sea inevitable, se limitará su 
peso, de modo que no se superen las sobrecargas previstas en el proyecto inicial, no 
sobrepasando en ningún caso los 200 kg/m². 
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Se evitará la acumulación y el apoyo de los escombros sobre las vallas y los paramentos 
verticales, para no transmitir empujes que puedan derribar de forma inesperada dichos 
elementos, poniendo en riesgo la seguridad de los operarios. 
Si surgiese cualquier imprevisto o anomalía de importancia durante la ejecución de la 
demolición, se dará parte inmediatamente a la Dirección Facultativa. Cuando se trate de 
fisuras o grietas, se procederá a la colocación de testigos en ambas caras del elemento 
constructivo, para controlar sus alteraciones, indicándose la fecha de su colocación. El 
encargado de la obra vigilará de forma continua su evolución, al menos dos veces al día, 
incluidos los festivos, debiendo anotar y comunicar su comportamiento a la Dirección 
Facultativa, procediendo a la paralización parcial del derribo en la zona afectada y al 
apuntalamiento o consolidación del elemento si fuese necesario. 
Al finalizar la jornada, las zonas del edificio que puedan verse afectadas se protegerán de la 
lluvia mediante lonas o plásticos, evitando que queden elementos inestables que puedan ser 
derribados inesperadamente por el viento u otras condiciones atmosféricas. 
La demolición se efectuará siguiendo el orden inverso al que corresponde a la construcción 
de una obra nueva, procediendo desde arriba hacia abajo e intentando que la demolición se 
realice al mismo nivel, evitando la presencia de personas situadas en las proximidades de 
elementos que se derriben o vuelquen. 
Cuando exista riesgo de caída del operario desde una altura superior a 2,0 m, se utilizarán 
cinturones de seguridad anclados a puntos fijos de la obra. 
El troceo de los elementos se realizará por piezas de tamaño fácilmente manejable por una 
sola persona, excepto aquellos que puedan provocar cortes o lesiones, como es el caso de 
vidrios y aparatos sanitarios, que se desmontarán sin trocear. 
Cuando un elemento no sea manejable por una sola persona, su corte o desmontaje se 
realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando las caídas bruscas que puedan 
producir vibraciones que se transmitan al resto del edificio. 
3.2.2.1.3. Después de la demolición. 
Una vez alcanzada la cota cero, se procederá a una revisión general de las edificaciones 
colindantes para observar las lesiones que hayan podido sufrir. 
Se repararán o repondrán, en su caso, los elementos urbanos y el mobiliario público que 
hayan resultado deteriorados a causa de la demolición. 
Quedarán en perfecto estado, una vez concluida la demolición, la acera y los viales, con sus 
arquetas y sumideros. 
 
Índice: “Mediciones y presupuesto” 
235 
4. Mediciones y presupuesto. 
4.1. Cuadro de mano de obra ......................................................................................... 236 
4.2. Cuadro de maquinaria.............................................................................................. 238 
4.3. Cuadro de materiales ............................................................................................... 240 
4.3. Cuadro de precios Nª1 ............................................................................................. 244 
4.4. Cuadro de precios Nª2 ............................................................................................. 259 
4.4. Presupuesto de ejecución por contrata PEC ............................................................ 283 
 
 
Mediciones y presupuesto 
236 
4.1. Cuadro de mano de obra. 
 
 
  Cuadro de mano de obra   
Página  237 
  Núm. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas   Total 
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 1 mo003 Oficial 1ª electricista. 19,42 2,185 h 42,04 
  2 mo008 Oficial 1ª fontanero. 19,42 0,270 h 5,25 
  3 mo019 Oficial 1ª soldador. 19,14 303,600 h 5.811,09 
  4 mo112 Peón especializado construcción. 17,97 676,500 h 12.172,50 
  5 mo107 Ayudante fontanero. 17,86 0,270 h 4,83 
  6 mo102 Ayudante electricista. 17,86 3,952 h 70,71 
  7 mo113 Peón ordinario construcción. 17,67 2.259,224 h 39.922,35 
  8 mo120 Peón Seguridad y Salud. 17,67 7,200 h 127,24 
       Total mano de obra: 58.156,01 
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4.2. Cuadro de maquinaria. 
 
 
Cuadro de maquinaria   
Página  239 
Núm. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad   Total 
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1 mq07ple020bg Transporte a obra y retirada de 
cesta elevadora de brazo articulado, 
motor diésel, de 16 m de altura 
máxima de trabajo. 
110,00 1,000 Ud 110,00 
2 mq07ple010ad Alquiler diario de cesta elevadora 
de brazo articulado, motor 
eléctrico, de 12 m de altura máxima 
de trabajo, incluso mantenimiento y 
seguro de responsabilidad civil. 
90,00 30,000 Ud 2.700,00 
3 mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 
85 kW, con martillo rompedor. 
65,00 75,600 h 4.914,00 
4 mq04cap040a Camión bañera de 30 t de carga. 53,33 22,500 h 1.200,00 
5 mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos 
de 15 kW. 
40,95 23,760 h 973,08 
6 mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno 
como combustible y oxígeno como 
comburente. 
7,37 302,160 h 2.227,65 
7 mq05pdm110 Compresor portátil diesel media 
presión 10 m³/min. 
6,95 234,000 h 1.633,50 
8 mq04res025ba Canon de vertido por entrega de 
residuos inertes de ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos, producidos 
en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
6,90 300,000 m³ 2.070,00 
9 mq05mai030 Martillo neumático. 4,10 744,000 h 3.064,40 
10 mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 
m³/min de caudal. 
3,83 420,000 h 1.596,00 
      Total maquinaria: 20.488,63 
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4.3. Cuadro de materiales. 
 
 
  Cuadro de materiales 
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1 mt08grg110 Canon de vertido por entrega a 
gestor autorizado de residuos 
peligrosos de placas de fibrocemento 
con amianto, procedentes de la 
demolición de una cubierta. 
158,00 28,000 m³ 4.424,00 
  
2 mt50epd013d Absorbedor de energía, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 355, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
109,27 1,000 Ud 109,28 
  
3 mt50epd011d Dispositivo anticaídas deslizante 
sobre línea de anclaje flexible, EPI 
de categoría III, según UNE-EN 353-
2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 
365, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
102,43 1,000 Ud 102,44 
  
4 mt50epu010ac Mono de protección para trabajos de 
soldeo, sometidos a una temperatura 
ambiente hasta 100°C, EPI de 
categoría II, según UNE-EN ISO 
11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
99,41 1,320 Ud 131,24 
  
5 mt08grg100 Transporte de placas de fibrocemento 
con amianto, procedentes de la 
demolición de una cubierta, a 
vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, 
previamente plastificadas, 
paletizadas y cargadas sobre camión, 
considerando la ida, descarga y 
vuelta. 
95,20 28,000 m³ 2.665,60 
  
6 mt50mas020 Coste de la hora de charla para 
formación de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, realizada por técnico 
cualificado. 
94,66 1,000 Ud 94,66 
  
7 mt50epd012ad Cuerda de fibra como elemento de 
amarre, de longitud fija, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 354, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
76,57 1,000 Ud 76,56 
  
8 mt50epp010pnb Par de botas bajas de seguridad, con 
puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de 
hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento y a la perforación, 
EPI de categoría II, según UNE-EN 
ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
49,14 2,000 Ud 98,28 
  
9 mt50epu005e Mono de protección, EPI de categoría 
I, según UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
46,56 4,000 Ud 186,20 
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10 mt50vbe010dbk Valla peatonal de hierro, de 
1,10x2,50 m, color amarillo, con 
barrotes verticales montados sobre 
bastidor de tubo, con dos pies 
metálicos, incluso placa para 
publicidad. 
42,00 0,200 Ud 8,40 
  
11 mt50bal045a Baliza reflectante para 
señalización, de chapa galvanizada, 
de 20x100 cm, de borde derecho de 
calzada, con franjas de color blanco 
y rojo y retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.). 
39,72 0,200 Ud 7,94 
  
12 mt50epd014d Arnés anticaídas, con un punto de 
amarre, EPI de categoría III, según 
UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 
y UNE-EN 365, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 
34,00 1,000 Ud 34,00 
  
13 mt50epj010pje Pantalla de protección facial, de 
sujeción manual y con filtros de 
soldadura, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-
EN 169, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 
29,10 0,800 Ud 23,28 
  
14 mt50epo010bj Juego de orejeras, estándar, con 
atenuación acústica de 27 dB, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 352-1 y 
UNE-EN 458, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 
22,88 0,200 Ud 4,58 
  
15 mt50epu050d Faja de protección lumbar con amplio 
soporte abdominal y sujeción 
regulable mediante velcro, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
22,86 1,000 Ud 22,88 
  
16 mt50epd010n Conector multiuso (clase M), EPI de 
categoría III, según UNE-EN 362, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
21,85 1,000 Ud 21,84 
  
17 mt50epm030d Par de manguitos al hombro de 
serraje grado A para soldador, EPI 
de categoría II, según UNE-EN 420, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
16,30 1,000 Ud 16,32 
  
18 mt50epm010rd Par de guantes para soldadores, EPI 
de categoría II, según UNE-EN 420 y 
UNE-EN 12477, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 
10,80 1,000 Ud 10,80 
  
19 mt50epv020aa Mascarilla autofiltrante contra 
partículas, FFP1, con válvula de 
exhalación, EPI de categoría III, 
según UNE-EN 149, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 
3,45 16,000 Ud 55,20 
  
20 mt50epc010hj Casco contra golpes, EPI de 
categoría II, según EN 812, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
2,77 0,400 Ud 1,12 
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21 mt50vbe020 Tubo reflectante de PVC, color 
naranja, para mejorar la visibilidad 
de la valla. 
2,40 0,500 Ud 1,20 
  
22 mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, suministrado en obra 
en barras sin elaborar, de varios 
diámetros. 
1,22 15,500 kg 19,00 
  
23 mt50bal010n Cinta de señalización, de material 
plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 
mm de espesor, impresa por ambas 
caras en franjas de color amarillo 
y negro. 
0,12 50,000 m 6,00 
  
24 mt50spr045 Tapón protector de PVC, tipo seta, 
de color rojo, para protección de 
los extremos de las armaduras. 
0,10 8,150 Ud 1,00 
      Total materiales: 8.121,82 
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4.3. Cuadro de precios Nº1. 
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su 
caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, 
siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios 
auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, 
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no 
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        Importe 
Nº Designación       
        En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
 
245 
 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de 
brazo articulado, motor eléctrico, de 12 m de 
altura máxima de trabajo. 
Incluye: Revisión periódica para garantizar 
su estabilidad y condiciones de seguridad. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Amortización en 
forma de alquiler diario, según condiciones 
definidas en el contrato suscrito con la 
empresa suministradora. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye el mantenimiento y el seguro de 
responsabilidad civil. 
94,55 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
2 Ud Transporte a obra y retirada de cesta 
elevadora de brazo articulado, motor diésel, 
de 16 m de altura máxima de trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
115,57 CIENTO QUINCE EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
3 m³ Demolición de zapata de hormigón armado, 
de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con 
retroexcavadora con martillo rompedor y 
equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Corte de 
las armaduras con equipo de oxicorte. 
Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga 
mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen realmente demolido, medido como 
diferencia entre los perfiles levantados 
antes de empezar la demolición y los 
levantados al finalizarla, aprobados por el 
director de la ejecución de la obra, según 
especificaciones de Proyecto. 
82,33 OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
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4 m² Demolición de forjado de viguetas 
metálicas y entrevigado de bovedillas 
cerámicas con capa de compresión de hormigón, 
realizado con martillo neumático y equipo de 
oxicorte, previo levantado del pavimento y su 
base, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Replanteo de la superficie de 
forjado a demoler. Demolición del elemento. 
Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
no incluye el levantado del pavimento. 
34,35 TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
5 m Desmontaje de pilar metálico, formado por 
piezas compuestas de perfil de acero laminado 
UPN 220 e IPE 80 o similar, de más de 3 m de 
longitud media, con equipo de oxicorte, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 
15,21 QUINCE EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
6 m Desmontaje de viga metálica soldada, 
formada por perfil de acero laminado HEB 320 
o similar, de más de 6 m de longitud media, 
con equipo de oxicorte, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 
25,43 VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
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7 m² Demolición de estructura metálica de 
escalera, formada por piezas simples de 
perfiles laminados, peldaños y barandilla de 
acero, con equipo de oxicorte, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. 
Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida por su intradós en verdadera magnitud, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, la superficie realmente 
demolida según especificaciones de Proyecto. 
14,85 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
8 m Desmontaje de correa metálica atornillada, 
formada por perfil de acero laminado IPN 100 
o similar, de hasta 4 m de longitud media, 
con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 
7,89 SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
9 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento 
de fachada, de fábrica vista, formada por 
ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, 
con martillo neumático, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. 
Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 
5,34 CINCO EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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10 m Desmontaje de acometida eléctrica acometida 
aérea, fijada superficialmente en fachada del 
edificio, con medios manuales, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye el desmontaje de los accesorios y de 
los soportes de fijación. 
3,91 TRES EUROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
11 Ud Desmontaje de contador eléctrico 
individual, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente desmontadas 
según especificaciones de Proyecto. 
14,89 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
12 Ud Desmontaje de caja general de protección, 
con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente desmontadas 
según especificaciones de Proyecto. 
9,39 NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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13 m Desmontaje de línea general de alimentación 
fija en superficie, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 
0,87 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
14 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica 
interior fija en superficie,  
con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual del material desmontado y restos 
de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente desmontadas 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, 
del cableado, de los mecanismos, de las cajas 
y de los accesorios superficiales. 
121,51 CIENTO VEINTIUN EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
15 m Retirada de cableado eléctrico visto fijo 
en superficie, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 
0,39 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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16 m Desmontaje de tubos de acero de hasta 1" de 
diámetro, en instalación superficial de 
distribución de agua, con medios manuales, 
sin deteriorar los elementos constructivos a 
los que están sujetos, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación 
de las conducciones conectadas al elemento. 
Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual 
del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 
3,53 TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
17 Ud Desmontaje de contador de agua, con medios 
manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación 
de las conducciones conectadas al elemento. 
Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual 
del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente desmontadas 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye el desmontaje de los accesorios. 
2,44 DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
18 m² Demolición de solera o pavimento de 
hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, 
con martillo neumático, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. 
Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
no incluye la demolición de la base soporte. 
5,94 CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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19 m³ Transporte de elementos de fibrocemento 
con amianto procedentes de una demolición, a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, 
previamente plastificados y paletizados. 
Incluye: Transporte de residuos a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. Descarga de los 
residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, 
incluyendo el esponjamiento, el volumen de 
residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye el viaje de ida, la descarga y el 
viaje de vuelta, pero no incluye el 
plastificado, el etiquetado, el paletizado ni 
la carga en obra. 
100,01 CIEN EUROS CON UN CÉNTIMO 
20 m³ Canon de vertido por entrega a gestor 
autorizado de residuos peligrosos, de 
elementos de fibrocemento con amianto 
procedentes de una demolición. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, 
incluyendo el esponjamiento, el volumen de 
residuos realmente entregado según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
no incluye el plastificado, el etiquetado, el 
paletizado ni el transporte. 
165,99 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS 
CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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21 m³ Transporte con camión de mezcla sin 
clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, 
situado a 40 km de distancia. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, 
incluyendo el esponjamiento, el volumen de 
residuos realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye el tiempo de espera en obra durante 
las operaciones de carga, el viaje de ida, la 
descarga y el viaje de vuelta, pero no 
incluye la carga en obra. 
4,20 CUATRO EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
22 m³ Canon de vertido por entrega de residuos 
inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, 
incluyendo el esponjamiento, el volumen de 
residuos realmente entregado según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
no incluye el transporte. 
7,25 SIETE EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
 
Cuadro de precios nº 1 
        Importe 
Nº Designación       
        En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
 
253 
23 Ud Hora de charla para formación de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico 
cualificado perteneciente a una empresa 
asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente realizadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye la pérdida de horas de trabajo por 
parte de los trabajadores asistentes a la 
charla, considerando una media de seis 
personas. 
99,45 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
24 Ud Formación del personal, necesaria para el 
cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente realizadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye las reuniones del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
515,00 QUINIENTOS QUINCE EUROS 
25 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger 
al usuario de los efectos de golpes de su 
cabeza contra objetos duros e inmóviles, 
amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
0,30 TREINTA CÉNTIMOS 
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26 Ud Sistema anticaídas compuesto por un 
conector multiuso (clase M) que permite 
ensamblar el sistema con un dispositivo de 
anclaje, amortizable en 4 usos; un 
dispositivo anticaídas deslizante sobre 
línea de anclaje flexible con función de 
bloqueo automático y un sistema de guía, 
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de 
longitud fija como elemento de amarre, 
amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía encargado de disipar la energía 
cinética desarrollada durante una caída desde 
una altura determinada, amortizable en 4 usos 
y un arnés anticaídas con un punto de amarre 
constituido por bandas, elementos de ajuste 
y hebillas, dispuestos y ajustados de forma 
adecuada sobre el cuerpo de una persona para 
sujetarla durante una caída y después de la 
parada de ésta, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de valoración económica: El precio 
no incluye el dispositivo de anclaje para 
ensamblar el sistema anticaídas. 
90,38 NOVENTA EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
27 Ud Pantalla de protección facial, para 
soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, 
de sujeción manual y con filtros de 
soldadura, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
6,12 SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 
28 Ud Par de guantes para soldadores, de serraje 
vacuno, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
2,83 DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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29 Ud Par de manguitos para soldador, 
amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
4,28 CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 
30 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por 
un casquete diseñado para producir presión 
sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste 
con almohadillado central, con atenuación 
acústica de 27 dB, amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
2,41 DOS EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
31 Ud Par de botas bajas de seguridad, con 
puntera resistente a un impacto de hasta 200 
J y a una compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento y a la 
perforación, con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
25,81 VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA 
Y UN CÉNTIMOS 
32 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
9,79 NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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33 Ud Mono de protección para trabajos de 
soldeo, con propagación limitada de la llama 
y resistencia a la electricidad, sometidos a 
una temperatura ambiente hasta 100°C, 
amortizable en 3 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
34,47 TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
34 Ud Faja de protección lumbar con amplio 
soporte abdominal y sujeción regulable 
mediante velcro, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
6,00 SEIS EUROS 
35 Ud Mascarilla autofiltrante contra 
partículas, fabricada totalmente de material 
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la 
barbilla, garantizando un ajuste hermético a 
la cara del trabajador frente a la atmósfera 
ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, 
amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
3,63 TRES EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
36 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al 
trabajador. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente realizadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye la pérdida de horas de trabajo por 
parte del trabajador de la empresa, debido al 
desplazamiento desde el centro de trabajo al 
Centro Médico (Mutua de Accidentes) para 
realizar el pertinente reconocimiento 
médico. 
128,84 CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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37 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza 
reflectante para señalización, de chapa 
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho 
de calzada, con franjas de color blanco y 
rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento 
en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje 
posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
6,03 SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
38 m Delimitación provisional de zona de obras 
mediante vallado perimetral formado por 
vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, 
color amarillo, con barrotes verticales 
montados sobre bastidor de tubo, con dos pies 
metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso 
tubo reflectante de PVC para mejorar la 
visibilidad de la valla y mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente montada según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
2,86 DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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39 m Señalización y delimitación de zonas de 
trabajo con maquinaria de movimiento de 
tierras en funcionamiento mediante cinta de 
señalización, de material plástico, de 8 cm 
de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por 
ambas caras en franjas de color amarillo y 
negro, sujeta a soportes de barra corrugada 
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de 
longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el 
terreno cada 3,00 m. Incluso montaje, tapones 
protectores tipo seta, mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Amortizable los soportes en 3 usos y los 
tapones protectores en 3 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente montada según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
2,77 DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
40 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y 
señalización provisional de obras, 
necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera, reparación o 
reposición, cambio de posición y transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
103,00 CIENTO TRES EUROS 
    
Aldaya, 25 de Marzo del 2021 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Alberto Ponce Máñez 
 
Mediciones y presupuesto 
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4.4. Cuadro de precios Nº2. 
Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea 
preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse 
las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada 
en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
 
 
Cuadro de precios nº 2 
            Importe 
Nº Designación     
            Parcial Total 
            (Euros) (Euros) 
 
260 
 1 Proyecto de demolición     
  1.1 Actuaciones previas     
  1.1.1 Andamios y maquinaria de elevación     
  1.1.1.1 Plataformas elevadoras     
1.1.1.1.1 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor eléctrico, de 12 m de altura 
máxima de trabajo. 
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones 
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro de 
responsabilidad civil. 
    
  (Maquinaria)     
  
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo 
articulado, motor eléctrico, de 12 m de 
altura máxima de trabajo, incluso 
mantenimiento y seguro de responsabilidad 
civil. 
1,000 Ud 90,00 90,00 
  
  (Resto obra) 1,80   
  3% Costes indirectos 2,75   
              94,55 
1.1.1.1.2 Ud Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, de 16 m 
de altura máxima de trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
  (Maquinaria)     
  
Transporte a obra y retirada de cesta 
elevadora de brazo articulado, motor 
diésel, de 16 m de altura máxima de trabajo. 
1,000 Ud 110,00 110,00 
  
  (Resto obra) 2,20   
  3% Costes indirectos 3,37   
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              115,57 
  1.2 Demoliciones     
  1.2.1 Estructuras     
  1.2.1.1 Acero     
1.2.1.1.1 m Desmontaje de correa metálica atornillada, formada por perfil de acero laminado IPN 100 o 
similar, de hasta 4 m de longitud media, con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón ordinario construcción. 0,425 h 17,67 7,51   
  (Resto obra) 0,15   
  3% Costes indirectos 0,23   
              7,89 
1.2.1.1.2 m Desmontaje de pilar metálico, formado por piezas compuestas de perfil de acero laminado 
UPN 220 e IPE 80 o similar, de más de 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª soldador. 0,149 h 19,14 2,85   
  Peón ordinario construcción. 0,596 h 17,67 10,53   
  (Maquinaria)     
  
Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como comburente. 
0,149 h 7,37 1,10 
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  (Resto obra) 0,29   
  3% Costes indirectos 0,44   
              15,21 
1.2.1.1.3 m Desmontaje de viga metálica soldada, formada por perfil de acero laminado HEB 320 o 
similar, de más de 6 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª soldador. 0,250 h 19,14 4,79   
  Peón ordinario construcción. 0,999 h 17,67 17,65   
  (Maquinaria)     
  
Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como comburente. 
0,240 h 7,37 1,77 
  
  (Resto obra) 0,48   
  3% Costes indirectos 0,74   
              25,43 
1.2.1.1.4 m² Demolición de estructura metálica de escalera, formada por piezas simples de perfiles 
laminados, peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente 
demolida según especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª soldador. 0,200 h 19,14 3,83   
  Peón ordinario construcción. 0,500 h 17,67 8,84   
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  (Maquinaria)     
  
Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como comburente. 
0,200 h 7,37 1,47 
  
  (Resto obra) 0,28   
  3% Costes indirectos 0,43   
              14,85 
1.2.1.1.5 m² Demolición de forjado de viguetas metálicas y entrevigado de bovedillas cerámicas con capa 
de compresión de hormigón, realizado con martillo neumático y equipo de oxicorte, previo 
levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del elemento. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del pavimento. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª soldador. 0,350 h 19,14 6,70   
  Peón especializado construcción. 0,250 h 17,97 4,49   
  Peón ordinario construcción. 0,900 h 17,67 15,90   
  (Maquinaria)     
  Martillo neumático. 0,400 h 4,10 1,64   
  
Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 
0,200 h 6,95 1,39 
  
  
Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como comburente. 
0,350 h 7,37 2,58 
  
  (Resto obra) 0,65   
  3% Costes indirectos 1,00   
              34,35 
  1.2.2 Cimentaciones     
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  1.2.2.1 Superficiales     
1.2.2.1.1 m³ Demolición de zapata de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con 
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia 
entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al finalizarla, 
aprobados por el director de la ejecución de la obra, según especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª soldador. 0,600 h 19,14 11,48   
  Peón ordinario construcción. 0,450 h 17,67 7,95   
  (Maquinaria)     
  
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, 
con martillo rompedor. 
0,700 h 65,00 45,50 
  
  
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 
kW. 
0,220 h 40,95 9,01 
  
  
Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como comburente. 
0,600 h 7,37 4,42 
  
  (Resto obra) 1,57   
  3% Costes indirectos 2,40   
              82,33 
  1.2.3 Fachadas     
  1.2.3.1 Fábricas     
1.2.3.1.1 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo 
perforado de 11/12 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 
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  (Mano de obra)     
  Peón especializado construcción. 0,100 h 17,97 1,80   
  Peón ordinario construcción. 0,123 h 17,67 2,17   
  (Maquinaria)     
  Martillo neumático. 0,100 h 4,10 0,41   
  
Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 
0,100 h 6,95 0,70 
  
  (Resto obra) 0,10   
  3% Costes indirectos 0,16   
              5,34 
  1.2.4 Firmes y pavimentos     
  1.2.4.1 Pavimentos interiores     
1.2.4.1.1 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón especializado construcción. 0,150 h 17,97 2,70   
  Peón ordinario construcción. 0,100 h 17,67 1,77   
  (Maquinaria)     
  Martillo neumático. 0,150 h 4,10 0,62   
  
Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de 
caudal. 
0,150 h 3,83 0,57 
  
  (Resto obra) 0,11   
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  3% Costes indirectos 0,17   
              5,94 
  1.2.5 Instalaciones     
  1.2.5.1 Eléctricas     
1.2.5.1.1 m Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea, fijada superficialmente en fachada del 
edificio, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los 
soportes de fijación. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,100 h 19,42 1,94   
  Ayudante electricista. 0,100 h 17,86 1,79   
  (Resto obra) 0,07   
  3% Costes indirectos 0,11   
              3,91 
1.2.5.1.2 Ud Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,500 h 19,42 9,71   
  Ayudante electricista. 0,250 h 17,86 4,47   
  (Resto obra) 0,28   
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  3% Costes indirectos 0,43   
              14,89 
1.2.5.1.3 Ud Desmontaje de caja general de protección, con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,315 h 19,42 6,12   
  Ayudante electricista. 0,158 h 17,86 2,82   
  (Resto obra) 0,18   
  3% Costes indirectos 0,27   
              9,39 
1.2.5.1.4 m Desmontaje de línea general de alimentación fija en superficie, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,022 h 19,42 0,43   
  Ayudante electricista. 0,022 h 17,86 0,39   
  (Resto obra) 0,02   
  3% Costes indirectos 0,03   
              0,87 
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1.2.5.1.5 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie,  
con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del 
cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales. 
    
  (Mano de obra)     
  Ayudante electricista. 2,174 h 17,86 38,83   
  Peón ordinario construcción. 4,348 h 17,67 76,83   
  (Resto obra) 2,31   
  3% Costes indirectos 3,54   
              121,51 
1.2.5.1.6 m Retirada de cableado eléctrico visto fijo en superficie, con medios manuales, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista. 0,010 h 19,42 0,19   
  Ayudante electricista. 0,010 h 17,86 0,18   
  (Resto obra) 0,01   
  3% Costes indirectos 0,01   
              0,39 
  1.2.5.2 Fontanería     
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1.2.5.2.1 m Desmontaje de tubos de acero de hasta 1" de diámetro, en instalación superficial de 
distribución de agua, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que 
están sujetos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del 
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 
    
  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª fontanero. 0,090 h 19,42 1,75   
  Ayudante fontanero. 0,090 h 17,86 1,61   
  (Resto obra) 0,07   
  3% Costes indirectos 0,10   
              3,53 
1.2.5.2.2 Ud Desmontaje de contador de agua, con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del 
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios. 
    
  (Mano de obra)     
  Ayudante fontanero. 0,130 h 17,86 2,32   
  (Resto obra) 0,05   
  3% Costes indirectos 0,07   
              2,44 
  1.3 Gestión de residuos     
  1.3.1 Gestión de residuos inertes     
  1.3.1.1 Transporte de residuos inertes     
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1.3.1.1.1 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 40 km de distancia. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga 
en obra. 
    
  (Maquinaria)     
  Camión bañera de 30 t de carga. 0,075 h 53,33 4,00   
  (Resto obra) 0,08   
  3% Costes indirectos 0,12   
              4,20 
  1.3.1.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado     
1.3.1.2.1 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
    
  (Maquinaria)     
  
Canon de vertido por entrega de residuos 
inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
1,000 m³ 6,90 6,90 
  
  (Resto obra) 0,14   
  3% Costes indirectos 0,21   
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              7,25 
  1.3.2 Gestión de residuos peligrosos     
  1.3.2.1 Transporte de residuos peligrosos     
1.3.2.1.1 m³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificados 
y paletizados. 
Incluye: Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. Descarga de los residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de 
vuelta, pero no incluye el plastificado, el etiquetado, el paletizado ni la carga en obra. 
    
  (Materiales)     
  
Transporte de placas de fibrocemento con 
amianto, procedentes de la demolición de 
una cubierta, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de 
residuos, previamente plastificadas, 
paletizadas y cargadas sobre camión, 
considerando la ida, descarga y vuelta. 
1,000 m³ 95,20 95,20 
  
  (Resto obra) 1,90   
  3% Costes indirectos 2,91   
              100,01 
  1.3.2.2 Entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado     
1.3.2.2.1 m³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de 
fibrocemento con amianto procedentes de una demolición. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos 
realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el plastificado, el etiquetado, el paletizado 
ni el transporte. 
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  (Materiales)     
  
Canon de vertido por entrega a gestor 
autorizado de residuos peligrosos de placas 
de fibrocemento con amianto, procedentes de 
la demolición de una cubierta. 
1,000 m³ 158,00 158,00 
  
  (Resto obra) 3,16   
  3% Costes indirectos 4,83   
              165,99 
  1.4 Seguridad y salud     
  1.4.1 Formación     
  1.4.1.1 Formación del personal     
1.4.1.1.1 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
    
  (Medios auxiliares)     
  
Formación del personal, necesaria para el 
cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
1,000 Ud 500,00 500,00 
  
  3% Costes indirectos 15,00   
              515,00 
  1.4.1.2 Reuniones     
1.4.1.2.1 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico 
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por parte de 
los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas. 
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  (Materiales)     
  
Coste de la hora de charla para formación 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
realizada por técnico cualificado. 
1,000 Ud 94,66 94,66 
  
  (Resto obra) 1,89   
  3% Costes indirectos 2,90   
              99,45 
  1.4.2 Equipos de protección individual     
  1.4.2.1 Para las vías respiratorias     
1.4.2.1.1 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre 
la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a 
la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
    
  (Materiales)     
  
Mascarilla autofiltrante contra partículas, 
FFP1, con válvula de exhalación, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 
1,000 Ud 3,45 3,45 
  
  (Resto obra) 0,07   
  3% Costes indirectos 0,11   
              3,63 
  1.4.2.2 Para el cuerpo (vestuario de protección)     
1.4.2.2.1 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
    
  (Materiales)     
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Mono de protección, EPI de categoría I, 
según UNE-EN 340, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
0,200 Ud 46,56 9,31 
  
  (Resto obra) 0,19   
  3% Costes indirectos 0,29   
              9,79 
1.4.2.2.2 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y 
resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable 
en 3 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
    
  (Materiales)     
  
Mono de protección para trabajos de soldeo, 
sometidos a una temperatura ambiente hasta 
100°C, EPI de categoría II, según UNE-EN 
ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
0,330 Ud 99,41 32,81 
  
  (Resto obra) 0,66   
  3% Costes indirectos 1,00   
              34,47 
1.4.2.2.3 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante 
velcro, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
    
  (Materiales)     
  
Faja de protección lumbar con amplio 
soporte abdominal y sujeción regulable 
mediante velcro, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
0,250 Ud 22,86 5,72 
  
  (Resto obra) 0,11   
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  3% Costes indirectos 0,17   
              6,00 
  1.4.2.3 Para la cabeza     
1.4.2.3.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza 
contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
    
  (Materiales)     
  
Casco contra golpes, EPI de categoría II, 
según EN 812, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
0,100 Ud 2,77 0,28 
  
  (Resto obra) 0,01   
  3% Costes indirectos 0,01   
              0,30 
  1.4.2.4 Contra caídas de altura     
1.4.2.4.1 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase M) que permite ensamblar el 
sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas 
deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de 
guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, 
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética 
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés 
anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, 
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla 
durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar 
el sistema anticaídas. 
    
  (Materiales)     
  
Conector multiuso (clase M), EPI de 
categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 
0,250 Ud 21,85 5,46 
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Dispositivo anticaídas deslizante sobre 
línea de anclaje flexible, EPI de categoría 
III, según UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-
EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
0,250 Ud 102,43 25,61 
  
  
Cuerda de fibra como elemento de amarre, de 
longitud fija, EPI de categoría III, según 
UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
0,250 Ud 76,57 19,14 
  
  
Absorbedor de energía, EPI de categoría 
III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
0,250 Ud 109,27 27,32 
  
  
Arnés anticaídas, con un punto de amarre, 
EPI de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-
EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 
0,250 Ud 34,00 8,50 
  
  (Resto obra) 1,72   
  3% Costes indirectos 2,63   
              90,38 
  1.4.2.5 Para los ojos y la cara     
1.4.2.5.1 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, de sujeción 
manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
    
  (Materiales)     
  
Pantalla de protección facial, de sujeción 
manual y con filtros de soldadura, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 
y UNE-EN 169, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
0,200 Ud 29,10 5,82 
  
  (Resto obra) 0,12   
  3% Costes indirectos 0,18   
              6,12 
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  1.4.2.6 Para las manos y los brazos     
1.4.2.6.1 Ud Par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
    
  (Materiales)     
  
Par de guantes para soldadores, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 
12477, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
0,250 Ud 10,80 2,70 
  
  (Resto obra) 0,05   
  3% Costes indirectos 0,08   
              2,83 
1.4.2.6.2 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
    
  (Materiales)     
  
Par de manguitos al hombro de serraje grado 
A para soldador, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
0,250 Ud 16,30 4,08 
  
  (Resto obra) 0,08   
  3% Costes indirectos 0,12   
              4,28 
  1.4.2.7 Para los oídos     
1.4.2.7.1 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión 
sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica 
de 27 dB, amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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  (Materiales)     
  
Juego de orejeras, estándar, con atenuación 
acústica de 27 dB, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 
0,100 Ud 22,88 2,29 
  
  (Resto obra) 0,05   
  3% Costes indirectos 0,07   
              2,41 
  1.4.2.8 Para los pies y las piernas     
1.4.2.8.1 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a 
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento y a la perforación, con código 
de designación SB, amortizable en 2 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
    
  (Materiales)     
  
Par de botas bajas de seguridad, con puntera 
resistente a un impacto de hasta 200 J y a 
una compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento y a la 
perforación, EPI de categoría II, según 
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
0,500 Ud 49,14 24,57 
  
  (Resto obra) 0,49   
  3% Costes indirectos 0,75   
              25,81 
  1.4.3 Medicina preventiva y primeros auxilios     
  1.4.3.1 Reconocimientos médicos     
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1.4.3.1.1 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por parte del 
trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico 
(Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico. 
    
  (Materiales)     
  
Reconocimiento médico obligatorio anual al 
trabajador. 
1,000 Ud 122,64 122,64 
  
  (Resto obra) 2,45   
  3% Costes indirectos 3,75   
              128,84 
  1.4.4 Señalización provisional de obras     
  1.4.4.1 Balizamiento     
1.4.4.1.1 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de chapa 
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón Seguridad y Salud. 0,100 h 17,67 1,77   
  (Materiales)     
  
Baliza reflectante para señalización, de 
chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde 
derecho de calzada, con franjas de color 
blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.). 
0,100 Ud 39,72 3,97 
  
  (Resto obra) 0,11   
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  3% Costes indirectos 0,18   
              6,03 
1.4.4.1.2 m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas 
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre 
bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso tubo reflectante de 
PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo 
el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones 
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
    
  (Mano de obra)     
  Peón Seguridad y Salud. 0,100 h 17,67 1,77   
  (Materiales)     
  
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, 
color amarillo, con barrotes verticales 
montados sobre bastidor de tubo, con dos 
pies metálicos, incluso placa para 
publicidad. 
0,020 Ud 42,00 0,84 
  
  
Tubo reflectante de PVC, color naranja, 
para mejorar la visibilidad de la valla. 
0,050 Ud 2,40 0,12 
  
  (Resto obra) 0,05   
  3% Costes indirectos 0,08   
              2,86 
  1.4.4.2 Señalización de zonas de trabajo     
1.4.4.2.1 m Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en 
funcionamiento mediante cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 
mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes 
de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, 
hincados en el terreno cada 3,00 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje. Amortizable los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones 
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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  (Mano de obra)     
  Peón Seguridad y Salud. 0,120 h 17,67 2,12   
  (Materiales)     
  
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, suministrado en obra en barras sin 
elaborar, de varios diámetros. 
0,310 kg 1,22 0,38 
  
  
Cinta de señalización, de material 
plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de 
espesor, impresa por ambas caras en franjas 
de color amarillo y negro. 
1,000 m 0,12 0,12 
  
  
Tapón protector de PVC, tipo seta, de color 
rojo, para protección de los extremos de 
las armaduras. 
0,163 Ud 0,10 0,02 
  
  (Resto obra) 0,05   
  3% Costes indirectos 0,08   
              2,77 
  1.4.4.3 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras     
1.4.4.3.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para 
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, 
reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada 
a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
    
  (Medios auxiliares)     
  
Conjunto de elementos de balizamiento y 
señalización provisional de obras, 
necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
1,000 Ud 100,00 100,00 
  
  3% Costes indirectos 3,00   
              103,00 
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4.4. Presupuesto de ejecución por contrata. 
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 Capítulo 1 Proyecto de demolición 92.272,30   
  Capítulo 1.1 Actuaciones previas 2.952,07   
  Capítulo 1.1.1 Andamios y maquinaria de elevación 2.952,07   
  Capítulo 1.1.1.1 Plataformas elevadoras 2.952,07   
  Capítulo 1.2 Demoliciones 76.086,16   
  Capítulo 1.2.1 Estructuras 42.662,97   
  Capítulo 1.2.1.1 Acero 42.662,97   
  Capítulo 1.2.2 Cimentaciones 8.891,64   
  Capítulo 1.2.2.1 Superficiales 8.891,64   
  Capítulo 1.2.3 Fachadas 7.689,60   
  Capítulo 1.2.3.1 Fábricas 7.689,60   
  Capítulo 1.2.4 Firmes y pavimentos 16.632,00   
  Capítulo 1.2.4.1 Pavimentos interiores 16.632,00   
  Capítulo 1.2.5 Instalaciones 209,95   
  Capítulo 1.2.5.1 Eléctricas 199,36   
  Capítulo 1.2.5.2 Fontanería 10,59   
  Capítulo 1.3 Gestión de residuos 10.883,00   
  Capítulo 1.3.1 Gestión de residuos inertes 3.435,00   
  Capítulo 1.3.1.1 Transporte de residuos inertes 1.260,00   
  Capítulo 1.3.1.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado 2.175,00   
  Capítulo 1.3.2 Gestión de residuos peligrosos 7.448,00   
  Capítulo 1.3.2.1 Transporte de residuos peligrosos 2.800,28   
  Capítulo 1.3.2.2 Entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado 4.647,72   
  Capítulo 1.4 Seguridad y salud 2.351,07   
  Capítulo 1.4.1 Formación 1.129,45   
  Capítulo 1.4.1.1 Formación del personal 1.030,00   
  Capítulo 1.4.1.2 Reuniones 99,45   
  Capítulo 1.4.2 Equipos de protección individual 939,46   
  Capítulo 1.4.2.1 Para las vías respiratorias 58,08   
  Capítulo 1.4.2.2 Para el cuerpo (vestuario de protección) 357,68   
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  Capítulo 1.4.2.3 Para la cabeza 1,20   
  Capítulo 1.4.2.4 Contra caídas de altura 361,52   
  Capítulo 1.4.2.5 Para los ojos y la cara 24,48   
  Capítulo 1.4.2.6 Para las manos y los brazos 28,44   
  Capítulo 1.4.2.7 Para los oídos 4,82   
  Capítulo 1.4.2.8 Para los pies y las piernas 103,24   
  Capítulo 1.4.4 Señalización provisional de obras 282,16   
  Capítulo 1.4.4.1 Balizamiento 40,66   
  Capítulo 1.4.4.2 Señalización de zonas de trabajo 138,50   
  
Capítulo 1.4.4.3 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización 
provisional de obras 
103,00 
  
  Presupuesto de ejecución material 92.272,30   
  6% de gastos generales 5.536,34   
  13% de beneficio industrial 11.995,40   
  Suma 109.804,04   
  21% IVA 23.058,85   
  Presupuesto de ejecución por contrata 132.862,89   
          
  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.   
          
  
Aldaya, 25 de Marzo del 2021 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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Por la propia dimensión y disposición de la parcela, la opción elegida para el proyecto es un 
edificio aislado (más o menos en el centro de la parcela), simétrico respecto al eje “X” (por la 
junta de dilatación), en el que destacamos: 
✓ planta sótano para aparcamiento a 2,2 metros bajo rasante, con entrada al mismo en 
rampa (por el oeste) y salida en pendiente (por el este) con una inclinación de no más 
de 12 grados. 
✓ planta comercial a cota de 0,80 metros sobre rasante, de forjado bidireccional 
aligerado y casetón recuperable. 
✓ pórticos sustentadores de cubierta hasta la cota de 3,80 metros. 
Hasta aquí, todos los elementos estructurales se realizan con hormigón H.A. 25 MPa de 
resistencia a compresión, para un tipo de ambiente IIa. 
✓ La cubierta estéreo-estructura en acero S-275 de barras cilíndricas y dos capas (N=2) 
con el plano de la cubierta cilíndrica. El elemento básico es una pirámide de base 
cuadrangular, con arriostramiento desde cuadrilátero inferior a los vértices de la capa 
superior. Las uniones entre barras serán por soldadura. 
 
 Ilustración 1. Modelo estructural con cubierta (Estero-estructura), así como su disposición de apoyo. 
Se ha optado por este tipo de cubierta para permitir espacios diáfanos, pudiendo realizar 
diferentes configuraciones de disposición de los elementos en planta comercial de este 
proyecto “supermercado de alimentación”. 
1.1. Normativa de cálculo 
Para el cálculo y dimensionamiento de los elementos que componen la estructura se ha 
seguido la siguiente normativa:  
I. Código Técnico de la Edificación:  
✓ Documento Básico SE-AE. Seguridad estructural. Acciones en la Edificación (Para la 
definición de las cargas permanentes y sobrecargas de uso en el edificio)  
✓ Documento Básico SE-A (La normativa aplicada para el cálculo y dimensionamiento 
del entramado del edificio de estructura metálica de acero laminado, CON las 
características mecánicas y geométricas)  
✓ Documento Básico SE-C. Seguridad Estructural Cimientos.  
II. Norma de construcción sismo-resistente: parte general y edificación (NCSE-02), 
aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre, para el cálculo y definición 
de las acciones sísmicas.  
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III. Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE-11).  
IV. Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), aprobada por Real Decreto 1247/2008 
de 18 de julio, para el cálculo y dimensionamiento de los elementos estructurales, 
realizados en hormigón armado y en la cimentación.  
V. UNE EN 1994 (Euro código 4 - Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón). 
1.2. Materiales 
1.2.1. Hormigón 
Identificación del tipo de ambiente que defina la agresividad a que estará sometido cada 
elemento estructural, de esta forma y según el tipo de ambiente se establecen unos criterios 
y una estrategia cuya finalidad está orientada a mejorar la durabilidad de estos. 
En el caso de la estructura portante: los pilares, vigas, forjados (planta comercial y planta 
sótano), muros y cimentación se define una clase general de exposición “IIa”, por encontrase 
en un ambiente de humedad alta, con corrosión de origen diferente de los cloruros. 
✓ La clase normal “Interiores de obras sometidas a humedades relativas medias, altas o 
condensaciones, elementos enterrados y elementos sumergidos.  
Las condiciones que deben cumplir para mejorar su durabilidad (contenido mínimo de 
cemento, máxima relación agua/cemento, recubrimientos): 
✓ En cimentación muros, pilares, vigas y forjados, se empleará un hormigón del tipo HA-
25/plástica/3p/IIa. La resistencia característica a 28 días será fck=25 MPa, máxima 
relación a/c=0,60 y mínimo contenido de cemento 275 kg/m3. 
✓ En cuanto al acero, se ha considerado aceptable emplear acero de calidad B 500 S, 
de límite elástico fyk = 500 N/mm2, pese a disponer de una menor ductilidad que el 
acero B 400 S. Para esta calidad del hormigón, en la clase de exposición IIa, el 
recubrimiento mínimo es 25 mm, siendo por tanto el recubrimiento nominal de 35 mm, 
dado el margen de recubrimiento. 
Los niveles de control de calidad de materiales definidos para el hormigón y el acero 
(secciones de hormigón armado), son de tipo estadístico y no tienen ninguna influencia sobre 
los coeficientes de minoración de la resistencia. Por lo tanto, los coeficientes de minoración 
son: 
✓ En situaciones persistentes o transitorias 
o ɣc =1,5 para el hormigón fabricado en central. 
o ɣs =1,15 para el acero de armar. 
✓ En situaciones accidentales 
o ɣc =1,3 para el hormigón fabricado en central. 
o ɣs =1 para el acero de armar. 
1.2.2. Acero estructural 
Los perfiles y chapas empleados en los soportes metálicos de la estructura 
(fundamentalmente en la cubierta), serán de acero laminado en caliente o de acero 
conformado en frío de la designación S 275 JR, cuyas características vienen recogidas en 
CTE-DB-SE-A; "Código técnico de la Edificación. Documento Básico para Seguridad 
Estructural del Acero”. 
El límite elástico de este acero σe = 275 MPa. En los cálculos de estructura metálica se han 
tomado las siguientes constantes elásticas:  
“Estructura” 
294 
✓ Módulo de deformación longitudinal E = 210.000 MPa 
✓ Módulo de deformación transversal G = 81.000 MPa 
✓ Coeficiente de Poisson v = 0,30 
1.2.3. Paneles Sándwich 
Los paneles sándwich con núcleo de poliuretano son la elección para la cubierta y paramentos 
verticales para la misma, los cuales dotan de un gran aislamiento térmico y acústico. Estos 
paneles se encuentran formados por un núcleo de poliuretano revestido con hojas de acero 
de gran calidad, presentando una total estanqueidad, alta resistencia frente a la corrosión y el 
desgaste, y además unas altas exigencias contra él fuego.  
 
 Ilustración 2. ACH-Paneles-Catalogo-general. Fuente internet. 
 
 Ilustración 3. Peso de panel sándwich. Fuente internet. 
Lo que hace un peso propio sobre la estructura de la cubierta 0,14 kN/m2 con los 
complementos de anclaje y acabado, con una distancia máxima entre apoyos de 3m para 
soportar una carga distribuida de 200 kg/m2. 
Destacando las características mecánicas en los siguientes apartados. 
1.2.3.1. Coeficiente de dilatación lineal. 
Según fabricante es de 0,000071 m/m ° C. 





2 × 0,0006 𝑚
0.098 𝑚
× 210000 𝑀𝑃𝑎 =  2550 ≈ 2500 𝑀𝑃𝑎 
Con  
✓ tf → espesor de las chapas de acero. 
✓ tpl → espesor del interior paneles de abeja (poliuretano). 
✓ Esteeel →módulo elástico del acero. 
1.2.3.3. Espesor equivalente “teq” 
𝑡𝑒𝑞 = √𝑡𝑝𝑙
2 + 𝑡𝑝𝑙 × 𝑡𝑓 + 𝑡𝑓




✓ tf → espesor de las chapas de acero. 
✓ tpl → espesor del interior paneles de abeja (poliuretano). 
1.2.3.4. Densidad equivalente “ρeq” 
𝜌𝑒𝑞 =
2 × 𝜌𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙 × 𝑡𝑓 + 𝜌𝑝𝑙 × 𝑡𝑝𝑙
𝑡𝑒𝑞
=
2 × 77 × 0,0006 + 0,39 × 0,0988
0,099
= 1,32 ≈ 1,4 𝑘𝑁/𝑚3 
✓ ρpl → densidad paneles de abeja (poliuretano) 0,39 kN/m3. 
✓ Ρsteell → densidad acero 77 kN/m3. 
✓ Teq → espesor equivalente del panel de sándwich. 
1.2.3.5. Peso específico “ɣeq” 
El peso específico es de 135 kg/m3 (tomaremos 1,4 kN/m3), que corresponde a la relación que 
el fabricante otorga a la necesidad de cubrir 10 m2/m3 con planchas de 100 mm. 
2. Análisis de solicitaciones 
Los cálculos se realizarán de forma que garantice el adecuado comportamiento de la 
estructura frente a Estados Límite Últimos (ELU) y de Servicio (ELS) con el grado de seguridad 
fijado por la normativa de cargas y de cálculo aplicable en cada caso.  
Cálculos realizados:  
1.Geotécnicos en muros, losa de cimentación:  
✓ -Hundimiento  
✓ -Deslizamiento  
✓ -Vuelco  
2.Estructurales en pilares, vigas y cubiertas:  
✓ Envolventes de esfuerzos axiles, cortantes y flectores y sus concomitantes en barras. 
Realizado mediante el programa CYPE 3D (estructura metálica) y CYPECAD 
(estructura de hormigón).  
✓ Comprobación tensional de secciones en barras y diseño óptimo de perfiles.  
✓ Diseño de las uniones entre perfiles y placas base con pernos. 
✓ Armado de muros, pilares, losas y vigas de hormigón armado con barras corrugadas 
ϕ12 mm (o superiores) en direcciones perpendiculares formando una malla cuadrada, 
en cara inferior y superior. 
El análisis de las solicitaciones en la estructura metálica (cubierta) se ha realizado mediante 
el programa CYPE 3D, y posteriormente se ha llevado dicha solución integrándola en 
CYPECAD realizándose un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras los elementos que definen la estructura, soportes, vigas, correas, etc. 
Estableciéndose la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 
grados de libertad.  
Mediante este programa se obtienen (para las distintas hipótesis de carga definidas por el 
usuario), los desplazamientos de los nudos, reacciones en apoyos, los esfuerzos en las barras 
que forman la estructura, etc. Por otra parte, el análisis de las solicitaciones en la cimentación 
y del conjunto estructural se ha realizado también mediante el programa CYPECAD. Este 
realiza el dimensionamiento y comprobación de la cimentación de una forma automatizada 
para todos los estados de carga definidos, tanto para las cargas gravitatorias, (permanentes 
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y sobrecarga de nieve), como para las cargas de viento, realizándose un cálculo estático y 
con un comportamiento lineal e isótropo de los materiales (cálculo de primer orden) para la 
obtención de los desplazamientos y esfuerzos en nudos y barras.  
El programa empleado, permite un dimensionamiento automatizado, óptimo y de forma 
integrada frente a las distintas hipótesis de carga establecidas.  
En los anejos del presente informe se recogen los listados de entrada de datos y salida de 
resultados de los distintos cálculos realizados. 
3. Acciones consideradas. 
Las acciones directas consideradas en el cálculo de la estructura y cimentación se han 
determinado conforme al CTE-DB-SE-A (código técnico de la edificación documento básico 
seguridad estructural acciones. 
3.1. Acciones permanentes “G” 
3.1.1. Peso propio 
La carga que se ha considerado es la del propio material de las barras de acero, hormigón 
estructural y los paneles sándwich dispuestos en la cubierta. Hay que destacar que paneles 
sándwich generan un peso propio sobre la estructura de la cubierta 0,14 kN/m2 con los 
complementos de anclaje y acabado, con una distancia máxima entre apoyos de 3m para 
soportar una carga distribuida de 200 kg/m2, toda esta carga la genera automáticamente el 
programa CYPE. 
3.1.2. Carga muerta. 
Para la cubierta, hemos considerado la acción conjunta de las cargas muertas distribuidas 
superficialmente sobre la misma con el nombre de CM1 de la cubierta. 
3.1.2.1. Instalaciones 
Se ha introducido la carga que contempla el peso de las instalaciones como: iluminación, aire 
acondicionado, megafonía e incendios, asignándole un peso por unidad de superficie de 0,1 
kN/m2 para la totalidad de la cubierta. 
3.1.2.2. Placas fotovoltaicas 
La cubierta en su orientación sur se dispondrá placas fotovoltaicas, las cuales tienen asignado 
un peso por unidad de superficie de 0,2 kN/m2. 
3.1.2.3. Cristal aislante 
Su estructura viene representada por los números que figuran en la ficha técnica del producto: 
4/16/4. Se trataría de una hoja de dos vidrios de 4 mm de espesor cada una y la cámara de 
16mm. Suponiendo que la superficie de nuestra ventana es de 1m2, el cristal de las ventanas 
pesará 20kg/m2 (4mm x 2,5kg + 4mm x 2,5kg), que añadiéndole 5 kg por m2 hace un total de 
30kg/m2, correspondiéndose a 0,25 kN/m2. 
3.2. Acciones variables “Q” 
3.2.1. Sobrecarga de uso. 
✓ Nuestra cubierta (plano de aguas cilíndrico) es accesible para conservación, con una 
inclinación inferior a los 20˚ “G1”, por lo tanto, le corresponde una carga uniforme de 1 
kN/m2 sobre toda ella. 
✓ En la planta comercial será una categoría D con un valor de 5 kN/m2, y una carga 
puntual de 7 kN. 
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✓ Para la solera de cimentación, así como las rampas de acceso será categoría E con 
un valor de 2 kN/m2, y una carga concentrada de 3 kN/m2. 
3.2.2. Acción climática de viento. 
El cálculo de la acción del viento se realiza de acuerdo con lo establecido en el CTE-DB SE-
AE.3.3. La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y sus 
fuerzas resultantes dependen de: 
✓ la forma y dimensiones de la construcción. 
✓ las características y permeabilidad de su superficie. 
✓ la dirección e intensidad de las rachas de viento.  
La acción de viento es una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o una 
presión estática “qe”, que puede expresarse como: 
𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 × 𝑐𝑒 × 𝑐𝑝 = [𝐾𝑁/𝑚
2] 
2.2.2.1. Presión dinámica del viento “qb” 
Su valor se establece según la ubicación geográfica del edificio; en nuestro caso es “zona A 
26 m/s”, con una densidad del aire “ɣaire= 1,25 Kg/m3” 
𝑞𝑏 =
1
2 × 𝜸𝒂𝒊𝒓𝒆 × 𝑣𝑎𝑖𝑟𝑒
2
1000
= 0,42 [𝐾𝑁/𝑚2] 
3.2.2.2. Coeficiente de exposición “Ce” 
Es un coeficiente adimensional variable con la altura del punto considerado y el grado de 
aspereza del entorno en el que se encuentra el edificio. Su valor se establece en el apartado 
3.3. del CTE DB SE-AE (tabla 3.4) y en el anejo D (D-2). 
 Tabla 1. D-2 Coeficientes para tipo de entorno. 
Grado de aspereza del entorno Parámetro 
k L (m) Z (m) 
IV Zona urbana en general, industrial o forestal. 0,22 0,3 5 
3.2.2.2.1. Coeficiente de exposición exterior “Ce, ext” 
Para nuestro edificio consideramos: 
✓ Consideramos un grado de aspereza IV para el entorno del edificio, que se 
corresponde a: “zona urbana en general, industrial o forestal”, para una altura en la 
cumbrera de 7,534 m. 
Como la altura sobre el terreno z < 200 m tendremos: 
𝐹 = 𝑘 × ln (
𝑚𝑎𝑥. (𝑧, 𝑍)
𝐿
) = 0,22 × ln (
7,684
0,3
) = 0,71 
Con z altura total del edificio “z = 7,684 m” 
𝐶𝑒,𝑒𝑥𝑡 = 𝐹 × (𝐹 + 7 × 𝑘) = 1,6 
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3.2.2.2.2. Coeficiente de exposición interior “Ce, int” 
Si un edificio presenta huecos de ventanas y puertas que algunas horas al día se abren con 
el fin de ventilar interiormente el local, el viento puede generar además de presiones 
exteriores, presiones interiores por la entrada del aire por esas aberturas de grandes 
dimensiones. 
 Ilustración 4. Aberturas en fachadas del edificio. 
La norma no especifica claramente qué se consideran grandes huecos por lo que se puede 
suponer en cada caso lo que se estime oportuno. 
La superficie total de los huecos es de 60 m2. Se puede considerar que el área de los huecos 
es suficientemente grande para estimar los efectos de la presión interior generada por el 
viento. 
El coeficiente de exposición interior “Ce, int”, se calcula de la misma manera que para el exterior. 
Se va a estimar que la altura media de todos los huecos es de 2,5 m, con lo que se estima un 
valor de  
𝐹 = 𝑘 × ln (
𝑚𝑎𝑥. (𝑧, 𝑍)
𝐿
) = 0,22 × ln (
5
0,3
) = 0,62 
Con “z” altura total del edificio y “Z = 5 m” (de la tabla de grado de aspereza), porque la z 
media es de 2,5m < Z = 5m (tabla D-2) 
𝐶𝑒,𝑖𝑛𝑡 = 𝐹 × (𝐹 + 7 × 𝑘) = 1,34 
Por la consideración de presiones internas, la fórmula de cálculo de la carga de viento es: 
𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 × ((𝐶𝑒,𝑖𝑛𝑡 × 𝐶𝑝,𝑖𝑛𝑡) − (𝐶𝑒,𝑒𝑥𝑡 × 𝐶𝑝,𝑒𝑥𝑡)) = [𝑘𝑁/𝑚
2] 
3.2.2.3. Coeficiente de presión “Cp” 
3.2.2.3.1. Coeficiente de presión interior “Cp, int” 
La construcción tiene huecos de grandes dimensiones, se debe calcular las dos posibilidades 
pésimas para cada sentido del viento; es decir:  
✓ la que produce en el interior la mayor sobrepresión. 
✓ la que genera mayor depresión o succión.  
La situación que produce mayor sobrepresión se da cuando todos los huecos en la cara en la 








V = 180°       
2 
V = 90°       
4 
V = 270°       
3 
V = 0°       
SALA      
ALMACEN      
FACHADA PUERTAS (Dimensiones)   VENTANAS (Dimensiones)   TOTAL (m2) 
 1 0  2 2,5X1 5 
 2 2 3X2,5 2 2,5X1 20 
 3 1 3X2,5 3 2,5X1 15 
 4 2 3X2,5 2 2,5X1 20 
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De igual modo, la máxima succión interior se da cuando se tienen abiertos todos los huecos 
en la cara contraria a la que sopla el viento, la cara a sotavento, y el resto cerrados.  
Estas definiciones y cálculos son los representados por la figura 4.1 del epígrafe 3.3.5 del 
CTE – SE – AE, en la tabla 4.5 relativa a los coeficientes de presión interior. 
Para ello se debe calcular la esbeltez en cada plano de la nave según la dirección del viento. 
La esbeltez es la máxima altura a debe superar el viento dividido entre la distancia horizontal 
necesaria para sobrepasar el impedimento. Con esta definición: 
✓ Si el viento sopla por los laterales (barlovento 2 V=180° o sotavento 1 V=0°) tendrá 
que recorrer 41,5 m de anchura del edificio y 7,543 m de altura siendo una esbeltez 
de 7,534/41,5 = 0,18 ≤ 1.  
✓ Si el viento sopla en la otra dirección (ortogonal a la indicada), la altura a salvar será 
la misma y la distancia a recorrer es la longitud de la nave, 54 m, por lo cual la esbeltez 
en este plano es 7,543/54= 0,14 ≤ 1. 
 Ilustración 5. Presione ejercidas por el viento en construcciones diáfanas. Fuente: tabla 4.5 CTE-SE-AE. 
Los valores de máxima presión interior se produce cuando los huecos a barlovento están 
abiertos, así que el área de huecos en zonas de succión es 0,0, con un Cp,int (presión 
máxima)= 0,7.  
Los valores de máxima succión interior se produce cuando los huecos a sotavento están 
abiertos, así que el área de huecos en zonas de succión es 1,0, con un Cp,int (succión 
máxima)= - 0,5.  
Estas sobrepresiones o depresiones interiores se aplican en todas las superficies de nuestra 
nave, debiéndose sumar algebraicamente a las presiones o depresiones que el viento exterior 
genera sobre cada cara de la nave. 
Se considera que el aire puede solicitar a la edificación por cualquiera de sus cuatro caras. El 




 Ilustración 6. Ángulo del viento respecto al cero trigonométrico. Elaboración propia. 
El criterio de signos es que para un valor positivo las fuerzas ejercidas van de dentro hacia 
afuera, y el sentido opuesto, de fuera a dentro, para un valor negativo. 
3.2.2.3.2. Coeficientes de presión exterior “Cp, ext.” 
Cp es el coeficiente eólico o de presión exterior, dependiente de la forma y orientación de la 
superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de 
esa superficie, deduciéndose de se deduce del el Anejos D.3 del CTE-DB-SE-AE. 
En construcciones diáfanas, sin forjados que conecten las fachadas, la acción de viento debe 
individualizarse en cada elemento de superficie exterior. Para obtener los términos de presión 
exterior se multiplicarán los coeficientes de presión que se vayan obteniendo por el coeficiente 
de exposición de la pieza en estudio 
Para su cálculo se debe acudir a la Tabla D3 del CTE-DB-SE-AE, para los parámetros 
verticales como son los laterales y los hastiales, y a la tabla D.4 del mismo para la cubierta, 
que es una cubierta abovedada. 
3.2.2.4. Paramentos verticales. 
En primer lugar, se calculan las cargas en los paramentos verticales, es decir, en los 
cerramientos de nuestra nave, para ello se utiliza la tabla D.3 del CTE-DB-SE-AE. En ella se 
visualizan tres gráficos con las distintas zonas de carga en función de donde venga el viento. 
Como el viento puede venir por las cuatro caras habrá que ir girando la nave hasta que 
coincida el ángulo del viento que se considera en el tercer gráfico de la tabla D.3. 
 




Ce, int Cp, int Ce, int  x Cp, int 
0° Presión 1,34 0,7 0,94 
0° Succión 1,34 -0,5 -0,67 
90° Presión 1,34 0,7 0,94 
90° Succión 1,34 -0,5 -0,67 
180° Presión 1,34 0,7 0,94 
180° Succión 1,34 -0,5 -0,67 
270° Presión 1,34 0,7 0,94 




La cara de incidencia directa del viento será la D barlovento, su opuesta será la E, la de 
sotavento. En función del ángulo, una de las dos caras restantes quedará al rebufo de los 
vientos y en ella se distribuyen las zonas A, B y C. Dependiendo del ángulo de incidencia del 
viento, las distintas zonas A, B, C, D y E irán girando y ocupando distintas zonas del 
cerramiento. Cada cuarto de vuelta se generará una hipótesis distinta 
3.2.2.4.1. Viento a 0° (dirección del viento -45° ≤ θ ≤ 45°) 
Esta hipótesis es la que se representa en el tercer gráfico de la tabla D.3. (Véase Ilustración 
3). En este caso la zona D (lateral derecho de nuestra nave) a barlovento, la E el derecho a 
sotavento y las zonas A, B y C ocuparían los paramentos ortogonales a barlovento y 
sotavento, según sí el ángulo es algo menor o mayor que 0 respectivamente. Para generalizar 
se disponen las cargas de las zonas A, B y C en ambos paños.  
Para el cálculo de las anchuras en las zonas A, B y C tendremos que fijarnos en el primer 
gráfico de esta tabla D.3.  
El valor del parámetro “d” (según el tercero de los gráficos), coincide con la longitud del 
paramento ocupado por las zonas A, B y C. La “e” se obtiene de la expresión e = min (b ,2h). 
 
 Ilustración 8. Parámetros de Cp, ext. en paramentos para viento a 0°. 
Utilizando el método aproximado reduciendo a un coeficiente por cara, es decir  
𝐶𝑝,𝑒𝑥𝑡.  𝐴𝐵𝐶 =
[(𝐶𝑝,𝑒𝑥𝑡.  𝐴 ×
𝑒
10
) + (𝐶𝑝,𝑒𝑥𝑡.  𝐵 ×
9 × 𝑒
10
) + (𝐶𝑝,𝑒𝑥𝑡.  𝐶 × (𝑑 − 𝑒))]
𝑑
=
[(−1,2 × 1,5) + (−0,8 × 13,6) + (−0,5 × 26,4)]
41,5
=  −0.62 
 Tabla 2. Coeficientes de presión exterior en paramentos verticales para vientos a 0°. 
Zona A B C D E 
Cp, ext. -0,62 0,7 -0,3 
Ahora, ya se pueden calcular los términos de presión exterior y, por lo tanto, la carga estática 
de viento a aplicar en cada paramento dentro de la hipótesis en estudio. 
 Tabla 3. Coeficientes de exposición y presión exterior en paramentos verticales para vientos a 0°. 
Zonas Ce, ext Cp, ext Ce, ext x Cp, ext 

















= 13,6 𝑚 
𝑍𝑜𝑛𝑎 C = 𝑑 − 𝑒 = 41,5 − 15,09 = 26,4 𝑚 











A B C 1,6 -0,62 -1 
D 1,6 0,7 1,12 
E 1,6 -0,3 -0,48 
La fórmula de cálculo para en presión y succión 
𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 × ((𝐶𝑒,𝑖𝑛𝑡 × 𝐶𝑝,𝑖𝑛𝑡) − (𝐶𝑒,𝑒𝑥𝑡 × 𝐶𝑝,𝑒𝑥𝑡)) = [𝑘𝑁/𝑚
2] 
3.2.2.4.1.1. Carga estática de viento en paramentos con máxima presión interior 
 Tabla 4. Carga estática de viento en paramentos para viento a 0° con máxima presión interior. 
Zona qb Ce, int x Cp, int Ce, ext x Cp, ext qb (kN/m
2) 
A B C 0,42 0,94 -1 0,81 
D 0,42 0,94 1,12 -0.08 
E 0,42 0,94 -0,48 0,6 
3.2.2.4.1.2. Carga estática de viento en paramentos con máxima succión interior 
 Tabla 5. Carga estática de viento en paramentos para viento a 0° con máxima succión interior. 
Zona qb Ce, int x Cp, int Ce, ext x Cp, ext qb (kN/m
2) 
A B C 0,42 -0,67 -1 0,14 
D 0,42 -0,67 1,12 -0.75 
E 0,42 -0,67 -0,48 -0,08 
Considerando como criterio valor positivo de estas cargas las cargas que salen de dentro de 
la nave. Estos valores positivos se dan cuando predomina la presión interior sobre la exterior 
o cuando ambas salen. Los sentidos negativos son las cargas que intentan tirar los 
paramentos hacia dentro de la nave, se da cuando predomina el azote del viento. 
3.2.2.4.2. Viento a 90° (dirección del viento 45° ≤ θ ≤ 135°) 
Girando 90° sentido antihorario, nos conduce a las hipótesis de viento frontal que serán 
respectivamente “90°, máxima presión interior” y “90°, máxima succión interior”. Ahora, en 
esta disposición las zonas A, B y C están en los laterales y las zonas D y E son 
respectivamente el paño delantero y el trasero. Es como si giráramos la tabla D.3 para que el 
viento simbolizado azotara al paño delantero. Al girar los esquemas cambian las zonas de 




 Ilustración 9. Parámetros de Cp, ext. en paramentos para viento a 90°. 
Utilizando el método aproximado reduciendo a un coeficiente por cara, es decir  
𝐶𝑝,𝑒𝑥𝑡.  𝐴𝐵𝐶 =
[(𝐶𝑝,𝑒𝑥𝑡.  𝐴 ×
𝑒
10
) + (𝐶𝑝,𝑒𝑥𝑡.  𝐵 ×
9 × 𝑒
10
) + (𝐶𝑝,𝑒𝑥𝑡.  𝐶 × (𝑑 − 𝑒))]
𝑑
=
[(−1,2 × 1,5) + (−0,8 × 13,6) + (−0,5 × 38,9)]
54
=  −0.6 
 Tabla 6. Coeficientes de presión exterior en paramentos verticales para vientos a 90°. 
Zona A B C D E 
Cp, ext. -0,6 0,7 -0,3 
Ahora, ya se pueden calcular los términos de presión exterior y, por lo tanto, la carga estática 
de viento a aplicar en cada paramento dentro de la hipótesis en estudio. 
 Tabla 7. Coeficientes de exposición y presión exterior en paramentos verticales para vientos a 90°. 
Zonas Ce, ext Cp, ext Ce, ext x Cp, ext 
A B C 1,6 -0,6 -0,96 
D 1,6 0,7 1,12 
E 1,6 -0,3 -0,48 
La fórmula de cálculo para la presión y succión 
𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 × ((𝐶𝑒,𝑖𝑛𝑡 × 𝐶𝑝,𝑖𝑛𝑡) − (𝐶𝑒,𝑒𝑥𝑡 × 𝐶𝑝,𝑒𝑥𝑡)) = [𝑘𝑁/𝑚
2] 
3.2.2.4.2.1. Carga estática de viento en paramentos con máxima presión interior. 
 Tabla 8. Carga estática de viento en paramentos verticales para vientos a 90° con máxima presión interior. 
Zona qb Ce, int x Cp, int Ce, ext x Cp, ext qb (kN/m
2) 

















= 13,6 𝑚 
𝑍𝑜𝑛𝑎 C = 𝑑 − 𝑒 = 54 − 15,09 = 38,9 𝑚 











A B C 0,42 0,94 -0,96 0,8 
D 0,42 0,94 1,12 -0.08 
E 0,42 0,94 -0,48 0,6 
3.2.2.4.2.2. Carga estática de viento en paramentos con máxima succión interior. 
 Tabla 9. Carga estática de viento en paramentos verticales para vientos a 90° con máxima succión interior. 
Zona qb Ce, int x Cp, int Ce, ext x Cp, ext qb (kN/m
2) 
A B C 0,42 -0,67 -0,96 0,12 
D 0,42 -0,67 1,12 -0.75 
E 0,42 -0,67 -0,48 -0,08 
Ahora cambian las zonas y, por tanto, las direcciones y los sentidos de todo. En estas hipótesis 
las cargas de las barras de la zona ABC llevan la dirección del eje Y global. El sentido en este 
eje será positivo si entra en el lateral izquierdo o sale del derecho y viceversa. 
Por otra parte, en estas hipótesis, las cargas de las barras situadas en las zonas D y E se 
desarrollan a lo largo del eje X global. El sentido será positivo si sale del paño delantero y 
negativo si sale del paño trasero y viceversa. 
3.2.2.5. En cubierta. 
3.2.2.5.1. Viento a 0° (dirección del viento -45° ≤ θ ≤ 45°) 
Lo primero que hacemos es ver que valores toma el coeficiente de presión exterior, Cpe, en la 
cubierta cilíndrica con viento transversal, para ello vamos a la tabla D.10 del anejo D del DB 
SE-AE que se muestra a continuación. 
 
 Ilustración 10. Obtención de los coeficientes de exposición exterior Cp, ext. sobre la cubierta para viento a 0°. 
Los parámetros de la cubierta tienen los siguientes valores: 
f = 3,734 m 
h = 7,534 m 
d = 41,5 m 
b = 54 m 
Con una esbeltez ((f/d) = 0,09) en el plano del edificio sobre el que incide el viento de  
e/10 
e/2 
(f/d) = 0,09 
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✓ e = min (b, 2xh) = min (41,5, 2x7,543) = 15,09 m 
















= 7,545 𝑚 
✓ 𝑍𝑜𝑛𝑎 C = 𝑑 −
𝑒
2
= 41,5 − 7,545 = 33,96 𝑚 
✓ Superficies > de 10 m2   
 Tabla 10. Coeficiente de presión exterior en cubierta para viento a 0°. 




Ahora, ya se pueden calcular los términos de presión exterior y, por lo tanto, la carga estática 
de viento a aplicar en cubierta dentro de la hipótesis en estudio. 
 Tabla 11. Coeficiente de exposición y presión exterior para la cubierta para viento a 0°. 
Zonas Ce, ext Cp, ext Ce, ext x Cp, ext 
A 1,6 0,18 0,29 
B 1,6 -0,78 -1,25 
C 1,6 -0,42 -0,67 
La fórmula de cálculo para en presión y succión 
𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 × ((𝐶𝑒,𝑖𝑛𝑡 × 𝐶𝑝,𝑖𝑛𝑡) − (𝐶𝑒,𝑒𝑥𝑡 × 𝐶𝑝,𝑒𝑥𝑡)) = [𝑘𝑁/𝑚
2] 
3.2.2.5.1.1. Carga estática de viento en cubierta con máxima presión interior. 
 Tabla 12. Carga estática de viento en cubierta para viento a 0°, con máxima presión interior. 
Zona qb Ce, int x Cp, int Ce, ext x Cp, ext qb (kN/m
2) 
A 0,42 0,94 0,29 0,27 
B 0,42 0,94 -1,25 0,92 
C 0,42 0,94 -0,67 0,68 
3.2.2.5.1.2. Carga estática de viento en cubierta con máxima succión interior. 
 Tabla 13. Carga estática de viento en cubierta para viento a 0°, con máxima succión interior. 
Zona qb Ce, int x Cp, int Ce, ext x Cp, ext qb (kN/m
2) 
A 0,42 -0,67 0,29 -0,40 
B 0,42 -0,67 -1,25 0,24 
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C 0,42 -0,67 -0,67 0 
3.2.2.5.2. Viento a 90° (dirección del viento 45° ≤ θ ≤ 135°) 
La cubierta cilíndrica cuando está expuesta a viento procedente de dirección longitudinal 
consideramos que se asemeja a una cubierta a dos aguas (nuestro grado de inclinación se 
encuentra entre los 12° y 13°), porque todas las líneas de viento que pasan por encima de la 
cubierta lo hacen a una misma distancia. En este caso la determinación del coeficiente de 
presión exterior, Cpe, la hacemos mediante la tabla D.6 del anejo D del DB SE-AE. 
Lo primero que hacemos es ver que valores toma el coeficiente de presión exterior, Cpe, en la 
cubierta cilíndrica con viento longitudinal, para ello vamos a la tabla D.4 del anejo D del DB 
SE-AE que se muestra a continuación. 
 
 Ilustración 11. Obtención de los coeficientes de exposición exterior Cp, ext. sobre la cubierta para viento a 90°, y 
la distribución de las zonas de la cubierta. 
Pendiente de la cubierta “α” A (m2) Zona 
F G H I 
5° ≥10 -1,6 -1,3 -0,7 -0,6 
 ≤1 -2,2 -2,0 -1,2 -0,6 
15° ≥10 -1,3 -1,3 -0,6 -0,5 
 ≤1 -2,0 -2,0 -1,2 -0,5 
 
12,5° ≥10 -1,37 -1,3 -0,625 -0,525 
 5,65 -1,71    
 ≤1 -2,05 -2,0 -1,2 -0.525 
b=41,5 m 
d=54 m 
















= 1,5 × 3,77 = 5,65 𝑚2 

















) = 20,75 − 3,77 = 16,98 𝑚







= 7,545 × 20,75 = 𝟏𝟓𝟔, 𝟓𝟔 𝑚2 









= 𝟗𝟑𝟐, 𝟖 𝑚2 
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Las diferentes zonas de influencia vienen representadas en la ilustración 11 
𝐶𝑝,𝑒𝑥𝑡.  𝐹𝐺 =
[(𝐶𝑝,𝑒𝑥𝑡.  𝐹 ×
𝑒
4










[(−1,71 × 3,77) + (−1,3 × 16,97)]
20,75
= −1,37 
 Tabla 14. Coeficientes de presión exterior en cubiertas para vientos a 90°. 
Zona Cp, ext. 
.F y G -1,37 
H -0,625 
I -0,525 
Ahora, ya se pueden calcular los términos de presión exterior y, por lo tanto, la carga estática 
de viento a aplicar en cubierta dentro de la hipótesis en estudio. 
 Tabla 15. Coeficientes de presión exterior en cubiertas para vientos a 90°. 
Zonas Ce, ext Cp, ext Ce, ext x Cp, ext 
.F y G 1,6 -1,37 -2,2 
H 1,6 -0,625 -1 
I 1,6 -0525 -0,84 
La fórmula de cálculo para en presión y succión 
𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 × ((𝐶𝑒,𝑖𝑛𝑡 × 𝐶𝑝,𝑖𝑛𝑡) − (𝐶𝑒,𝑒𝑥𝑡 × 𝐶𝑝,𝑒𝑥𝑡)) = [𝑘𝑁/𝑚
2] 
3.2.2.5.2.1. Carga estática de viento en cubierta con máxima presión interior. 
 Tabla 16. Carga estática de viento en cubierta para vientos a 90° con máxima presión interior 
Zona qb Ce, int x Cp, int Ce, ext x Cp, ext qb (kN/m
2) 
.F y G 0,42 0,94 -2,2 1,32 
H 0,42 0,94 -1 0,81 
I 0,42 0,94 -0,84 0,75 
3.2.2.5.2.2 Carga estática de viento en cubierta con máxima succión interior. 
 Tabla 17. Carga estática de viento en cubierta para vientos a 90° con máxima succión interior 
Zona qb Ce, int x Cp, int Ce, ext x Cp, ext qb (kN/m
2) 
.F  0,42 -0,67 -2,2 0,64 
H 0,42 -0,67 -1 0,14 
I 0,42 -0,67 -0,84 0,07 
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Luego los mayores desplazamientos que produce el viento en combinación con el peso propio 
y las cargas muertas son de presión interior en paramentos y cubierta: 
✓ Para el viento en la dirección de V1 (sentido -x) desplazamientos máximos de 18,58 
mm. 
✓ Para el viento en la dirección de V3 (sentido -y) desplazamientos máximos de 19,23 
mm. 
3.2.3. Nieve. 
La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre la cubierta, depende: 
✓ del clima del lugar. 
✓ De la precipitación, 
✓ del relieve del entorno, 
✓ de la forma de la cubierta 
los efectos del viento (como valor de carga por unidad de superficie en proyección horizontal 
sobre la cubierta) tomando el siguiente valor:  
𝑞𝑛 = 𝜇 × 𝑠𝑘 
Siendo: 
✓ µ el coeficiente de forma de la cubierta, µ=1 para cubiertas con inclinación menor o 
igual que 30°. 
✓ sK el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. sin 
impedimento del deslizamiento de la nieve acumulada.  
La localización de nuestro proyecto es en Aldaya (Valencia) que se corresponde con una zona 
climática de invierno “zona 5”, con una altitud respecto al nivel del mar inferior a 100 m, 
correspondiéndole una sobrecarga de nieve en un terreno horizontal sK de 0,2 kN/m2. 
3.2.4. Temperatura. 
Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios geométricos 
debidos a las variaciones de la temperatura ambiente exterior. Las magnitudes de las mismas 
dependen de las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del edificio, 
las características de los materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del 
régimen de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico. 
Las variaciones de temperatura en el edificio conducen a deformaciones de todos los 
elementos constructivos, en particular las estructuras hiperestáticas producirán tensiones en 
los elementos afectados. 
3.2.4.1. Cálculo de la acción térmica. 
Los efectos globales de la acción térmica pueden obtenerse a partir de la variación de 
temperatura media de los elementos estructurales, en general y separando para los efectos 
de verano (dilatación) e invierno (contracción), partiendo de una temperatura de referencia 





 Ilustración 12. Isoterma de temperatura anual máxima del aire. 
La temperatura ambiente extrema de verano (según la ilustración 15), oscila entre 42 y 46˚ 
centígrados.  
Para invierno pueden obtenerse en función de la altitud del emplazamiento, y zona climática 
invernal (según el mapa de la ilustración 11 del del Anejo E del CTE SE), la localización se 
corresponde con una zona climática de invierno “zona 5” con una temperatura invernal de -5˚ 
C. 
Como temperatura de los elementos protegidos en el interior del edificio, puede tomarse 
durante todo el año una temperatura de 20ºC, ayudado mediante equipos de climatización. 
El Panel Sándwich de cerramiento en cubierta y paramentos de la misma, deben mantener 
temperaturas muy específicas en el interior de la sala. Para ello, dotamos de un espesor total 
de 100 mm con una capa intermedia de poliuretano, protegida por doble lámina de acero (una 
superior y otra interior de 0,6 mm de espesor cada una) muy resistente y pintada de un color 
claro (por coeficiente de reflexión energética entre en 40 y 70%), que transfiere al panel un 
incremento de temperatura de hasta 65 º C por radiación solar.  
El panel de sándwich se utiliza para aislar del exterior la temperatura, y mantener en el interior 
temperaturas desde los 10 grados en invierno hasta los 30 grados centígrados en verano. Hay 
que destacar como característica principal el coeficiente de conductividad térmica, el valor 
suele ser inferior a 0,025 [W/m·K] medido siempre. 
Es por ello, que se han considerado como incrementos y decrementos térmicos en el interior 
del edificio para las barras de la cubierta los siguientes: 
∆𝐿 = 𝛼 ×
1
° 𝐶
× 𝐿 × ±𝑇 ° 𝐶 = 12 × 10
−6
° 𝐶⁄ × 41,5 𝑚 × ±10 ° 𝐶 = ±0,005 𝑚 = 𝟓 𝒎𝒎 
3.2.4.1.1.1. Verano. 
Como temperatura máxima que soportarán las barras en el interior será de +10 ºC, con 




Como temperatura máxima que soportarán las barras en el interior será de -10 ºC, con 
respecto a la media de la construcción (+15 ºC). 
3.3. Acciones accidentales. 
3.3.1. Sismo. 
La Norma Sismo-resistente (NCSE-02) se aplica en los proyectos de construcción, reforma y 
conservación de las edificaciones del territorio nacional, sea cual sea la clase y destino de 
este, según lo indicado en el DB-SE Acciones en la edificación.  
No obstante, quedan exentas de la consideración de la acción sísmica “todas aquellas 
edificaciones indicadas en el apartado 1.2.3 Criterios de aplicación de la norma” (recogido en 
el Capítulo 1 de dicha norma).  
En lo referente a las estructuras especiales, se han tenido en cuenta como mínimo las 
prescripciones sísmicas de tipo general contenidas en la Norma, y las específicas que sean 
necesarias para el correcto planteamiento del problema sismo-resistente. 
Según la Norma NCSE-02 “Norma básica de construcción sismo-resistente: Parte general y 
edificación”, los valores adoptados en el proyecto son:  
✓ -Situación obra: Aldaya (Valencia) 
✓ -Aceleración sísmica básica: ab=0,07g  
✓ -Coeficiente de contribución: K=1,0  
✓ -Tipo de terreno: II  
✓ -Coeficiente amplificación del terreno: S=1,04  
✓ -Aceleración sísmica de cálculo: ac=0,073g  
✓ -Importancia de los edificios: Normal  
✓ -Número de plantas sobre rasante: 1  
✓ -Tipología estructural: Pórticos rígidos de Hormigón armado y cubierta de acero 
laminado. 
3.3.1.1. Clasificación del edificio. 
A los efectos del uso a que se destina el edifico, los daños que puede ocasionar su destrucción 
e independientemente del tipo de obra de que se trate, nuestro edificio lo clasificamos 
“Normal”; aunque se trata de un edificio de uso público (supermercado) su destrucción por un 
terremoto pude ocasionar víctimas. 
3.3.1.2. Criterios de aplicación de la norma. 
La aplicación de esta norma es obligatoria en construcciones cuya clasificación sea de 
importancia “Normal” (nuestro caso), pero como nuestro edificio dispone de: 
✓ pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones 
✓ la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) es inferior a 0,08 g 
✓ el edificio solamente dispone de una planta sobre rasante  
No será obligatoria la aplicación de la normativa sismo-resistente (Art. 1.2.3 de la NCSE- 02), 
por lo tanto y en base a la justificación anterior se ha optado por no considerar la acción 
sísmica. 
No obstante, la Norma se aplicará en los edificios de más de siete plantas si la aceleración 




4. Modelo analítico. 
El modelo analítico es el que mostramos en la siguiente figura: 
 
 Ilustración 13. Modelo analítico. 
4.1. Modelo analítico de la cubierta. 
En primer lugar, se diseñó el modelo de la cubierta en CYPE 3D, se procedió a realizar el 
análisis de las solicitaciones de la estructura metálica (cubierta), realizándose un cálculo 
espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que 
definen la estructura, soportes, vigas, correas, etc. Estableciéndose la compatibilidad de 
deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad.  
Mediante este programa se obtienen (para las distintas hipótesis de carga definidas por el 
usuario), los desplazamientos de los nudos, reacciones en apoyos, los esfuerzos en las barras 
que forman la estructura, etc. El programa empleado, permite un dimensionamiento 
automatizado, óptimo y de forma integrada frente a las distintas hipótesis de carga 
establecidas.  
 
 Ilustración 14. Modelo analítico estructural de la cubierta. 




 Ilustración 15. Modelo analítico estructural de la cubierta con el panel sándwich. 
4.1.1. Comprobación del analítico de la cubierta en E.L.U.. 
 
Una vez se encuentra todas las barras en color verde, el modelo analítico cumple con las 
condiciones de resistencia, estabilidad y durabilidad. 
4.1.1.1. Comprobación del analítico en desplazamientos. 
Para la situación de proyecto persistente, tenemos unos desplazamientos de 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 




✓ Gk Acción permanente 
✓ Qk Acción variable 
✓ G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
✓ Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
✓ Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
✓ p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
✓ a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
4.1.1.1.1. Comprobación en desplazamientos del modelo en verano. 
Para la combinación en E.L.U. 
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∑ 1.35 × (𝑃𝑃 + 𝐶𝑀1) + 1.5 × 1 × 𝑇1(+10) + ∑ 1.5 ×
𝑖≥1𝑗≥1
0.6 × 𝑉(90)𝐻2 
Que se corresponde con las acciones permanentes más las acciones variables de 
temperatura y viento de componente este (dirección Y) en succión. 
 
 Ilustración 16. Desplazamientos del Modelo analítico estructural de la cubierta. 
Se observa que el máximo desplazamiento para esta combinación es de 7 mm, para la época 
de primavera y verano. 
4.1.1.1.2. Comprobación en desplazamientos del modelo en invierno. 
Para la combinación en E.L.U. 
∑ 1.35 × (𝑃𝑃 + 𝐶𝑀1) + 1.5 × 1 × 𝑁1 + ∑ 1.5 ×
𝑖≥1𝑗≥1
0.6 × (𝑉(90)𝐻2 + 𝑇1(−10)) 
Que se corresponde con las acciones permanentes más las acciones variables de 
temperatura y viento de componente este (dirección Y) en succión. 
 




 Ilustración 18. Numeración de nodos de la cubierta. 
Se observa que el máximo desplazamiento para esta combinación es de 22.6 mm, para la 
época de invierno con nieve. 
Las reacciones que transmiten a los apoyos la combinación anterior son: 
 Tabla 18. Reacciones transmitidas de la cubierta. 
Nº nudo Rx (kN) Ry (kN) Rz (kN) Mx (kN/m) My(kN/m) Mz(kN/m) 
1 -138,11 -171,39 -58,56 0 0 0 
2 -17,05 -56,33 30,468 0 0 0 
3 1,67 -2,68 68,57 0 0 0 
4 4,69 2,18 99,79 0 0 0 
5 7,3 4,98 117,07 0 0 0 
6 9,6 6,61 128,7 0 0 0 
7 11,78 7,18 129,2 0 0 0 
8 14,18 6,15 125,36 0 0 0 
9 70,82 -3,95 167,8 0 0 0 
10 356,46 -201,18 -203,45 0 0 0 
11 -3,64 -106,94 23,068 0 0 0 
23 8,5 -84,23 124,99 0 0 0 
12 25,18 -179,272 89,29 0 0 0 
13 111,98 -50,52 27,81 0 0 0 
24 16,44 -60,55 165,58 0 0 0 
14 -181,23 -118,63 168,47 0 0 0 
15 195,94 -23,64 34,67 0 0 0 
25 22,05 -41,25 182,06 0 0 0 
16 -305,61 -78,18 209,49 0 0 0 
17 246,11 -10,73 40,13 0 0 0 
26 25,31 -24,87 186,02 0 0 0 
18 -369,83 -48,3 227,17 0 0 0 
19 260,3 3,46 33,13 0 0 0 
27 26,16 -10,99 171,21 0 0 0 
20 -388,77 -19,64 219,35 0 0 0 
21 267,39 89,71 75,62 0 0 0 
28 18,74 -13,94 98,51 0 0 0 
22 -260,52 43,42 150,29 0 0 0 
31 267,58 -88,53 75,87 0 0 0 
30 18,66 14,6 98,9 0 0 0 
29 -260,2 -42,23 150,9 0 0 0 
59 260,16 -1,67 33,18 0 0 0 
58 26,15 12,54 171,13 0 0 0 
87 -388,51 21,75 219,18 0 0 0 
61 245,96 12,72 40,37 0 0 0 
60 25,28 26,41 185,54 0 0 0 
88 -368,92 50,47 226,94 0 0 0 
63 195,72 25,62 34,79 0 0 0 
62 22 42,86 181,306 0 0 0 
90 -304,58 80,56 209,63 0 0 0 
65 111,75 52,47 28,17 0 0 0 
64 16,38 62,27 164,2 0 0 0 
91 -180,66 121,21 168,66 0 0 0 
67 -4,01 108,13 22,77 0 0 0 
66 8,44 86,58 123,23 0 0 0 
92 24,9 181,96 88,47 0 0 0 
69 -138,92 175,98 -65,17 0 0 0 
68 -16,62 59,89 23,32 0 0 0 
70 1,74 6,24 57 0 0 0 
83 4,65 1,7 93,74 0 0 0 
84 7,4 -1,16 108,67 0 0 0 
94 9,91 -2,88 120,16 0 0 0 
95 12,43 -3,65 135,96 0 0 0 
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96 13,01 6,45 88,91 0 0 0 
97 70,12 7,13 173,09 0 0 0 
93 355,24 202,95 -210,96 0 0 0 
4.2. Modelo analítico conjunto 
Una vez determinada la cubierta, se integra en el modelo de hormigón armado y se calcula 
con CYPECAD conjuntamente 
Por otra parte, el análisis de las solicitaciones en la cimentación y del conjunto estructural se 
ha realizado también mediante el programa CYPECAD. Este realiza el dimensionamiento y 
comprobación de la cimentación de una forma automatizada para todos los estados de carga 
definidos, tanto para las cargas gravitatorias, (permanentes y sobrecarga de nieve), como 
para las cargas de viento, realizándose un cálculo estático y con un comportamiento lineal e 
isótropo de los materiales (cálculo de primer orden) para la obtención de los desplazamientos 
y esfuerzos en nudos y barras.  
El programa empleado, permite un dimensionamiento automatizado, óptimo y de forma 
integrada frente a las distintas hipótesis de carga establecidas.  
En los anejos del presente informe se recogen los listados de entrada de datos y salida de 
resultados de los distintos cálculos realizados. 
4.2.1. Hipótesis de carga. 
Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso D) 
Sobrecarga (Uso E) 
Sobrecarga (Uso G1) 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
Adicionales Referencia Descripción Naturaleza 
CM 1 Carga de placas fotovoltáicas e instalaciones Peso propio 
H 1 Relleno Empujes del terreno 
Q 1 (D) puntuales 7KN Sobrecarga (Uso D) 
Q 1 (E) muerta aparcamiento 3KN/m2 Sobrecarga (Uso E) 
T 1 (+10 ) Verano Temperatura 
T 2 (-10) Invierno Temperatura 
V (0) H1 Viento a 0 grados, presión exterior  tipo 1. Presión interior. Viento 
V (0) H2 Viento a 0 grados, presión interior tipo 2. Presión succión. Viento 
V (90) H1 Viento a 90 grados, presión interior tipo 1. Presión interior. Viento 
V (90) H2 Viento a 90 grados, presión interior tipo 2. Succión interior. Viento 
N 1 Nieve a -5 grados Centígrados Nieve 
 
4.2.2. Ley de presiones sobre muros. 
Empujes del terreno 




Con relleno: Cota 0.00 m 
M5, M4, M14, M15, M17, M18, M25, M26, 
M27, M28, M29, M30, M31, M32, M33, M34, 
M35, M36, M37, M38, M39 
Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 21.00 kN/m³ 
Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 % 
Carga 1:  
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Empujes del terreno 
Referencia Hipótesis Descripción Muro 
Tipo: Uniforme 
Valor: 10.00 kN/m² 
 
4.2.3. Listado de cargas. 
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²) 
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 
Cimentación Peso propio Lineal 10.37 (8.67,52.44) (8.67,53.94) 
  Peso propio Lineal 25.14 (4.51,53.95) (4.50,52.45) 
  Peso propio Lineal 22.54 (6.11,54.04) (4.61,54.04) 
  Peso propio Superficial 1.18 (8.84,53.94) (8.84,52.44) (9.12,52.44) (9.12,53.94) 
  Cargas muertas Lineal 5.28 (8.67,52.44) (8.67,53.94) 
  Cargas muertas Lineal 12.71 (4.51,53.95) (4.50,52.45) 
  Cargas muertas Lineal 11.42 (6.11,54.04) (4.61,54.04) 
  Sobrecarga (Uso E) Lineal 3.28 (8.67,52.44) (8.67,53.94) 
  Sobrecarga (Uso E) Lineal 8.00 (4.51,53.95) (4.50,52.45) 
  Sobrecarga (Uso E) Lineal 7.17 (6.11,54.04) (4.61,54.04) 
  Q 1 (Uso E) Superficial 3.00 
(4.87,0.29) (41.19,0.31) (41.18,53.69) (9.60,53.67) 
(9.62,48.87) (4.89,48.84) (4.92,35.60) (0.28,35.66) 
(0.34,18.30) (5.06,18.29) 
PLANTA Peso propio Lineal 10.02 (4.60,49.50) (6.10,49.49) 
  Cargas muertas Puntual 7.00 (36.21,50.49) 
  Cargas muertas Puntual 7.00 (27.32,40.34) 
  Cargas muertas Puntual 7.00 (18.73,31.20) 
  Cargas muertas Puntual 7.00 (7.91,21.95) 
  Cargas muertas Puntual 7.00 (18.05,13.37) 
  Cargas muertas Puntual 7.00 (28.00,4.18) 
  Cargas muertas Lineal 5.17 (4.60,49.50) (6.10,49.49) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (4.80,0.00) (8.90,0.00) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (9.40,0.00) (13.53,0.00) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (14.03,0.00) (18.18,0.00) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (23.33,0.00) (27.47,0.00) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (27.97,0.00) (32.10,0.00) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (32.60,0.00) (36.70,0.00) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (37.20,0.00) (41.25,0.00) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (41.50,0.25) (41.50,4.25) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (41.50,4.75) (41.50,8.75) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (41.50,13.75) (41.50,17.75) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (41.50,18.25) (41.50,22.25) 
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (41.50,22.75) (41.50,26.49) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (41.50,27.51) (41.50,31.25) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (41.50,31.75) (41.50,35.75) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (41.50,36.25) (41.50,40.25) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (41.50,40.75) (41.50,44.75) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (41.50,45.25) (41.50,49.25) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (36.70,54.00) (32.60,54.00) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (32.10,54.00) (27.97,54.00) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (27.47,54.00) (23.33,54.00) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (22.83,54.00) (18.68,54.00) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (18.18,54.00) (14.03,54.00) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (4.55,53.75) (4.55,49.75) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (4.55,49.25) (4.55,45.25) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (4.55,44.75) (4.55,40.75) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (4.55,40.25) (4.55,36.25) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (4.30,36.00) (0.25,36.00) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (0.00,53.75) (0.00,49.75) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (0.00,49.25) (0.00,45.25) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (0.00,44.75) (0.00,40.75) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (0.00,40.25) (0.00,36.25) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (0.00,27.51) (0.00,31.25) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (0.00,31.75) (0.00,35.75) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (0.00,18.25) (0.00,22.25) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (0.00,22.75) (0.00,26.49) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (4.55,0.25) (4.55,4.25) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (4.55,4.75) (4.55,8.75) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (4.55,9.25) (4.55,13.25) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (4.55,13.75) (4.55,17.75) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (4.30,18.00) (0.25,18.00) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (0.00,17.75) (0.00,13.75) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (0.00,13.25) (0.00,9.25) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (0.00,8.75) (0.00,4.75) 
  Cargas muertas Lineal 12.50 (0.00,4.25) (0.00,0.25) 
  Cargas muertas Lineal 2.70 (4.55,27.51) (4.55,31.25) 
  Cargas muertas Lineal 2.70 (4.30,27.26) (0.25,27.26) 
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 
  Cargas muertas Lineal 2.70 (0.25,26.74) (4.30,26.74) 
  Sobrecarga (Uso E) Lineal 3.17 (4.60,49.50) (6.10,49.49) 
4.2.4. Estados límite. 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
E.L.U. de rotura. Acero laminado EAE 
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 
Acciones características 
5. Situaciones de proyecto. 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
Donde: 
Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
5.1. Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación (). 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
5.1.1. E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08. 
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
Temperatura (T) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Empujes del terreno (H) 1.000 1.350 - - 
 

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G P Q Q
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Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Temperatura (T) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Empujes del terreno (H) 1.000 1.350 - - 
5.1.2. E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08/CTE DB-SE C. 
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
Temperatura (T) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Empujes del terreno (H) 1.000 1.600 - - 
 
Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Temperatura (T) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Empujes del terreno (H) 1.000 1.600 - - 
5.1.3. E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011. 
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
Temperatura (T) 0.000 1.500 1.000 0.600 




Accidental de incendio 
  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.000 0.700 0.600 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 0.700 0.600 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000 
Temperatura (T) 0.000 1.000 0.500 0.000 
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - - 
5.1.4. Tensiones sobre el terreno. 
Característica 
  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Temperatura (T) 0.000 1.000 1.000 1.000 




Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Temperatura (T) 0.000 1.000 1.000 1.000 




Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Temperatura (T) 0.000 1.000 1.000 1.000 






Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso D) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Temperatura (T) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - - 
6. Datos geométricos de grupos y plantas. 
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
3 CUBIERTA 3 CUBIERTA 3.00 3.80 
2 PLANTA 2 PLANTA 0.80 0.80 
1 RAMPA 1 RAMPA 2.20 0.00 
0 Cimentación 
      
-2.20 
6.0. Planta cimentación. 
Excavación hasta los 2.8 m de excavación, compactación del fondo de excavación hasta el 
98% del Proctor modificado, con 10 cm de hormigón de limpieza y 50 cm de espesor la solera 
del aparcamiento. 
 
 Ilustración 19. Planta de cimiento a -2.8 m de excavación. 
6.1. Planta rampa. 
Se realizan los pilares hasta la planta a una cota de 0.8 m sobre la rasante, realizándose 




 Ilustración 20. Planta rampa a -0.0 m sobre la rasante. 
6.2. Planta. 
Realización del forjado aligerado 
 
 Ilustración 21. Planta a -0.8 m sobre la rasante. 
6.3. Cubierta. 
6.3.1. Soporte de la cubierta. 
Se realizan los pilares y la viga de arriostramiento hasta la cota de 3.8 m. 
 




Se deposita montándose modularmente la cubierta sobre los pilares. 
 
 Ilustración 23. Cubierta estereoscópica. 
6.3.3. Escalera. 
La escalera de 1,5 metros de ancho se encuentra situada en el ángulo noreste accediendo 
desde el aparcamiento subterráneo a la planta comercial, y rodea al ascensor montacargas 
de dimensiones 2 por 2 metros. 
6.3.3.1. Datos generales. 
✓ Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
✓ Acero: B 500 S, Ys=1.15 
✓ Recubrimiento geométrico: 3.0 cm 
6.3.6.2. Acciones. 
✓ CTE 
✓ Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
6.3.3.2.1. Geometría. 
✓ Ámbito: 1.500 m 
✓ Huella: 0.280 m 
✓ Contrahuella: 0.150 m 
✓ Peldañeado: Hormigonado con la losa 
6.3.3.2.2. Cargas. 
✓ Peso propio: 8.58 kN/m² 
✓ Peldañeado: 1.62 kN/m² 
✓ Barandillas: 3.00 kN/m 
✓ Solado: 1.00 kN/m² 
✓ Sobrecarga de uso: 3.00 kN/m² 
6.3.3.3. Tramo_1. 
6.3.3.3.1. Geometría. 
✓ Planta final: PLANTA 
✓ Planta inicial: Cimentación 
✓ Espesor: 0.35 m 
✓ Huella: 0.280 m 
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✓ Contrahuella: 0.150 m 
✓ Nº de escalones: 21 
✓ Desnivel que salva: 3.15 m 
✓ Apoyo de las mesetas: Con conectores (Anchura: 0.20 m) 
 
Ilustración 24 Escalera. 
6.3.3.3.2. Resultados. 
Armadura 
Sección Tipo Superior Inferior 
A-A Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20 
B-B Longitudinal Ø10c/20 Ø10c/20 
C-C Transversal Ø8c/15 Ø8c/15 
D-D Transversal Ø8c/15 Ø8c/15 
 
Reacciones 
Posición Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso 
Cargas superficiales (kN/m²)   
Recrecido 1.2 - - 
Cargas lineales (kN/m)   
Arranque 10.4 5.3 3.3 
Meseta 25.1 12.7 8.0 
Meseta 22.5 11.4 7.2 










A-A Superior Ø10 9 1.43  12.87 7.9 
A-A Superior Ø10 9 5.04  45.36 28.0 
A-A Inferior Ø10 9 4.55  40.95 25.2 
A-A Inferior Ø10 9 2.11  18.99 11.7 
A-A Superior Ø10 9 1.17  10.53 6.5 










B-B Superior Ø10 9 2.50  22.50 13.9 
B-B Superior Ø10 9 4.69  42.21 26.0 
B-B Inferior Ø10 9 6.05  54.45 33.6 
C-C Superior Ø8 22 1.73  38.06 15.0 
C-C Inferior Ø8 26 1.73  44.98 17.7 
D-D Superior Ø8 22 1.73  38.06 15.0 
D-D Inferior Ø8 24 1.73  41.52 16.4 
          Total + 10 % 245.8 
 
✓ Volumen de hormigón: 4.70 m³ 
✓ Superficie: 12.0 m² 
✓ Cuantía volumétrica: 52.3 kg/m³ 
✓ Cuantía superficial: 20.4 kg/m² 
 
6.3.3.3.4. Esfuerzos. 
✓ N: Axil (kN) 
✓ M: Flector (kN·m) 






















A-A Peso propio N -11.014 -3.483 -6.760 -9.914 -17.047 -5.733 -0.802 
    M 0.003 -3.126 -6.220 -4.672 -0.156 -0.457 -0.174 
    V 6.455 6.421 1.374 -4.877 -5.653 1.857 -17.383 
  Cargas muertas N -5.605 -0.923 -2.775 -4.598 -9.298 -3.184 -0.441 
    M 0.001 -1.891 -3.627 -2.754 -0.151 -0.071 -0.053 




N -3.484 -1.148 -2.158 -3.123 -5.230 -1.750 -0.248 
    M 0.001 -0.966 -1.927 -1.458 -0.079 -0.192 -0.063 























A-A PP+CM N -16.619 -4.406 -9.535 -14.512 -26.345 -8.916 -1.243 
    M 0.004 -5.017 -9.847 -7.426 -0.307 -0.529 -0.227 
    V 9.220 10.010 2.126 -7.619 -9.106 2.688 -25.957 
  1.35·PP+1.35·CM N -22.435 -5.948 -12.872 -19.591 -35.566 -12.037 -1.679 
























    V 12.447 13.514 2.870 -10.285 -12.294 3.629 -35.042 
  PP+CM+1.5·Qa N -21.845 -6.128 -12.773 -19.197 -34.191 -11.542 -1.616 
    M 0.005 -6.466 -12.738 -9.613 -0.426 -0.816 -0.322 




N -27.661 -7.670 -16.110 -24.276 -43.412 -14.662 -2.051 
    M 0.006 -8.222 -16.185 -12.212 -0.534 -1.001 -0.401 























B-B Peso propio N -1.028 2.253 6.910 10.290 7.688 4.284 0.214 
    M -0.256 -0.310 -1.073 -6.822 -9.643 -7.393 -0.676 
    V 17.094 -3.461 6.885 6.833 -0.061 -5.511 -10.696 
  Cargas muertas N -0.546 1.218 4.428 6.685 5.161 3.234 0.944 
    M -0.094 0.124 -0.263 -3.587 -5.263 -4.081 -0.378 




N -0.322 0.685 2.026 3.033 2.240 1.191 -0.064 
    M -0.089 -0.156 -0.394 -2.150 -3.004 -2.294 -0.209 























B-B PP+CM N -1.574 3.471 11.338 16.975 12.849 7.519 1.158 
    M -0.351 -0.186 -1.336 -10.409 -14.906 -11.473 -1.053 
    V 25.626 -5.499 10.946 10.787 -0.001 -8.517 -16.630 
  1.35·PP+1.35·CM N -2.126 4.686 15.307 22.916 17.346 10.151 1.563 
    M -0.473 -0.250 -1.804 -14.053 -20.123 -15.489 -1.422 
    V 34.595 -7.424 14.777 14.563 -0.001 -11.498 -22.451 
  PP+CM+1.5·Qa N -2.057 4.499 14.377 21.525 16.208 9.306 1.062 
    M -0.484 -0.420 -1.926 -13.635 -19.411 -14.914 -1.367 




























    M -0.606 -0.485 -2.394 -17.278 -24.629 -18.929 -1.735 
    V 42.792 -9.015 17.905 17.692 -0.056 -14.074 -27.420 
 
 
Ilustración 25 Desplazamientos en la escalera. 
6.4. Pilares. 
✓ GI: grupo inicial 
✓ GF: grupo final 
✓ Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 
P1 (  0.00,  0.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P2 (  4.55,  0.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P3 (  9.15,  0.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P4 ( 13.78,  0.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P5 ( 18.43,  0.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P6 ( 23.08,  0.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P7 ( 27.72,  0.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P8 ( 32.35,  0.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P9 ( 36.95,  0.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 
P10 ( 41.50,  0.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P11 (  0.00,  4.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P12 (  4.55,  4.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P13 ( 41.50,  4.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P14 (  0.00,  9.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P15 (  4.55,  9.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P16 ( 13.78,  9.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P17 ( 23.08,  9.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P18 ( 32.35,  9.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P19 ( 41.50,  9.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P20 (  0.00, 13.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P21 (  4.55, 13.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P22 ( 41.50, 13.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P23 (  0.00, 18.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P24 (  4.55, 18.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P25 ( 13.78, 18.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P26 ( 23.08, 18.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P27 ( 32.35, 18.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P28 ( 41.50, 18.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P29 (  0.00, 22.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P30 (  4.55, 22.50) 2-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P31 ( 41.50, 22.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P32 (  0.00, 26.74) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P33 (  4.55, 26.74) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P34 ( 13.78, 26.74) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P35 ( 23.08, 26.74) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P36 ( 32.35, 26.74) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P37 ( 41.50, 26.74) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P38 (  0.00, 27.26) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P39 (  4.55, 27.26) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P40 ( 13.78, 27.26) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P41 ( 23.08, 27.26) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P42 ( 32.35, 27.26) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P43 ( 41.50, 27.26) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P44 (  0.00, 31.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P45 (  4.55, 31.50) 2-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P46 ( 41.50, 31.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P47 (  0.00, 36.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P48 (  4.55, 36.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P49 ( 13.78, 36.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P50 ( 23.08, 36.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P51 ( 32.35, 36.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P52 ( 41.50, 36.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P53 (  0.00, 40.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P54 (  4.55, 40.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P55 ( 41.50, 40.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P56 (  0.00, 45.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P57 (  4.55, 45.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P58 ( 13.78, 45.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 
P59 ( 23.08, 45.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P60 ( 32.35, 45.00) 0-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P61 ( 41.50, 45.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P62 (  0.00, 49.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P63 (  4.55, 49.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P64 ( 41.50, 49.50) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P65 (  0.00, 54.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P66 (  4.55, 54.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P67 (  9.15, 54.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P68 ( 13.78, 54.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P69 ( 18.43, 54.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P70 ( 23.08, 54.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P71 ( 27.72, 54.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P72 ( 32.35, 54.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P73 ( 36.95, 54.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
P74 ( 41.50, 54.00) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 
6.5. Muros. 
✓ Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
✓ Las dimensiones están expresadas en metros. 
6.5.1. Datos geométricos. 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 




































M27 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.00,  0.00) (  4.55,  0.00) 1 0.05+0.25=0.3 


























Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 




















M39 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.00, 54.00) (  4.55, 54.00) 1 0.25+0.05=0.3 
6.5.2. Zapatas de muro. 
Referencia Zapata del muro 
  
M12 Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M5 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M4 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M14 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M15 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M17 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M18 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M25 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 






Referencia Zapata del muro 
  
M26 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M27 Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M28 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M29 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M30 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M31 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M32 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M33 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M34 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M35 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 






Referencia Zapata del muro 
  
M36 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M37 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M38 Viga de cimentación: 0.400 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




M39 Viga de cimentación: 0.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50 
  
  -Situaciones persistentes: 0.245 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.368 MPa 




7. Dimensiones, coeficientes de empotramiento y de pandeo para cada planta. 
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P28, P29, P31, 
P32, P33, P37, P38, P39, P43, P44, P46, P47, P48, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P61, P62, P63, P64, P65, P66, 







pandeo Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
3 50x50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 50x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 50x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
 







pandeo Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 
2 50x50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 











pandeo Coeficiente de rigidez 
axil 
Cabeza Pie X Y 




8. Listados de paños. 
8.1. Reticulares considerados. 
Nombre Descripción 
80251012 ALSINA 25+10 NERVIO 12 SEP-NER 80 
Casetón recuperable 
Peso propio: 4.777 kN/m² 
Canto: 35 cm 
Capa de compresión: 10 cm 
Intereje: 80 cm 
Anchura del nervio: 12 cm 
8.2. Losas de cimentación. 






Todas 50 45000.00 0.245 0.368 
9. Modelo analítico conjunto. 
 
 Ilustración 26. Modelo analítico. 
Se ha determinado todo el modelo estructural: “cubierta y del edifico” conjuntamente en 
CYPECAD, obteniéndose lo siguientes desplazamiento y esfuerzos según plantas. 






 Ilustración 27. Desplazamientos en el terreno debido 
a la interacción de las acciones en la estructura. 
El mayor deslazamiento que se produce es 
en las inmediaciones de la viga de cimiento, 
en el entorno de -1.5 mm, debido al efecto del 
cortante de todo en peso de la combinación 
de acciones 
“PP+CM+CM1+H1+Qa(G1)+T2(10)+V(0)H1




 Ilustración 28. Tensiones en el terreno debido a la 
interacción de las acciones en la estructura. 
La mayor tensión que se transmite, es en las 
inmediaciones de la viga de cimiento, en el 
entorno de 0.09 MPa, debido al efecto del 
cortante de todo en peso de la combinación 
de acciones 
“PP+CM+CM1+H1+Qa(G1)+T2(10)+V(0)H1
+N1” acciones por el muro. 
 






 Ilustración 29. Desplazamientos en la planta 
cimentación debido a la interacción de las acciones en 
la estructura. 
El mayor deslazamiento que se produce es 
en las inmediaciones de la viga de cimiento, 
en el entorno de -1.5 mm, debido al efecto del 
cortante de todo en peso de la combinación 
de acciones 
“PP+CM+CM1+H1+Qa(G1)+T2(10)+V(0)H1
+N1” acciones por el muro. 
 
9.2.2. Tensiones. 
9.2.2.1. Cortante total. 
 
 
 Ilustración 30. Tensiones en la planta cimentación 
debido a la acción de cortante total. 
La combinación de accione de cortante 
total de la imagen, se corresponde con: 
“PP + CM + CM1 + 1.35 * H1 + 1.05 * 
Qa(D) + 1.05*Q1(D)+1.5*Q1(E)+0.9*T2(-
10) + 0.9 * V(Yexc.-) + 0.9 * V(90)H2”. 
Dándose los máximos en los pilares con 
245 kN/m. 
 





 Ilustración 31. Tensiones en la planta cimentación 
debido a la acción de momento XY. 
La combinación de acciones de momento XY 
de la imagen, se corresponde con: “PP + CM 
+ CM1 + 1.35 * H1 + 1.05 * Qa(D) + 
1.05*Q1(D)+1.5*Q1(E)+0.9*T2(-10) + 0.9 * 
V(Yexc.-) + 0.9 * V(90)H2”. 




9.3. Desplazamientos y tensiones en planta. 
9.3.1. Desplazamiento en la planta. 
 
 
 Ilustración 32. Desplazamientos en la planta debido a 
la interacción de las acciones en la estructura. 
El mayor deslazamiento que se produce es 
en las inmediaciones de la viga de cimiento, 
en el entorno de -5 mm, debido al efecto del 






9.3.2. Tensiones en la planta. 





 lustración 33. Tensiones en la planta debido a la 
acción de cortante total. 
La combinación de accione de cortante total 
de la imagen, se corresponde con: “PP + CM 
+ CM1 + 1.35 * H1 + 1.05 * Qa(D) + 
1.05*Q1(D)+1.5*Q1(E)+0.9*T2(-10) + 0.9 * 
V(Yexc.-) + 0.9 * V(90)H2”. 




9.3.2.2. Momento XY. 
 
 
 Ilustración 34. Tensiones en la planta debido a la 
acción de momento XY. 
La combinación de acciones de momento XY 
de la imagen, se corresponde con: “PP + CM 
+ CM1 + 1.35 * H1 + 1.05 * Qa(D) + 
1.05*Q1(D)+1.5*Q1(E)+0.9*T2(-10) + 0.9 * 
V(Yexc.-) + 0.9 * V(90)H2”. 




9.4. Desplazamiento en el conjunto. 
El desplazamiento del modelo analítico en su conjunto para la combinación 





Ilustración 35. Desplazamiento del conjunto. 
9.6. Desplazamientos de pilares. 










P1 CUBIERTA 3.55 -0.34 -0.51 -2.71 
  PLANTA 0.80 -0.36 0.04 -2.67 
  RAMPA 0.00 -0.28 0.03 -2.65 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.63 
P2 CUBIERTA 3.55 -0.34 -0.51 -2.12 
  PLANTA 0.63 -0.05 -0.12 -2.10 
  RAMPA 0.00 -0.09 -0.10 -2.11 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.12 
P3 CUBIERTA 3.55 -0.34 -0.52 -2.02 
  PLANTA 0.63 -0.05 -0.11 -2.01 
  RAMPA 0.00 -0.04 -0.28 -2.00 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.97 
P4 CUBIERTA 3.55 -0.34 -0.53 -1.95 
  PLANTA 0.63 -0.05 -0.09 -1.94 
  RAMPA 0.00 -0.04 -0.31 -1.93 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.89 
P5 CUBIERTA 3.55 -0.34 -0.53 -1.89 
  PLANTA 0.63 -0.05 -0.07 -1.88 
  RAMPA 0.00 -0.04 -0.30 -1.87 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.83 
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P6 CUBIERTA 3.55 -0.34 -0.54 -1.86 
  PLANTA 0.63 -0.05 -0.05 -1.84 
  RAMPA 0.00 -0.04 -0.28 -1.82 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.79 
P7 CUBIERTA 3.55 -0.34 -0.55 -1.83 
  PLANTA 0.63 -0.05 0.05 -1.80 
  RAMPA 0.00 -0.03 -0.27 -1.79 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.76 
P8 CUBIERTA 3.55 -0.34 -0.56 -1.77 
  PLANTA 0.63 -0.05 0.06 -1.76 
  RAMPA 0.00 -0.03 -0.24 -1.75 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.72 
P9 CUBIERTA 3.55 -0.34 -0.56 -1.72 
  PLANTA 0.63 -0.05 0.07 -1.72 
  RAMPA 0.00 -0.03 -0.18 -1.71 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.69 
P10 CUBIERTA 3.55 -0.34 -0.57 -1.74 
  PLANTA 0.63 -0.05 0.09 -1.69 
  RAMPA 0.00 -0.03 0.06 -1.69 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.68 
P11 CUBIERTA 3.55 -0.34 -0.51 -2.69 
  PLANTA 0.80 -0.25 -0.03 -2.66 
  RAMPA 0.00 -0.20 -0.02 -2.66 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.65 
P12 CUBIERTA 3.55 -0.34 -0.51 -2.00 
  PLANTA 0.63 -0.07 -0.12 -1.98 
  RAMPA 0.00 -0.27 -0.09 -1.97 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.94 
P13 CUBIERTA 3.55 -0.34 -0.57 -1.82 
  PLANTA 0.63 -0.07 0.09 -1.79 
  RAMPA 0.00 0.18 0.06 -1.78 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.74 
P14 CUBIERTA 3.55 -0.33 -0.51 -2.62 
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  PLANTA 0.80 -0.14 -0.08 -2.60 
  RAMPA 0.00 -0.11 -0.06 -2.60 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.59 
P15 CUBIERTA 3.55 -0.33 -0.51 -2.02 
  PLANTA 0.63 -0.09 -0.12 -1.98 
  RAMPA 0.00 -0.32 -0.09 -1.97 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.93 
P16 PLANTA 0.63 -0.09 -0.09 -1.51 
  RAMPA 0.00 -0.12 -0.11 -1.48 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.34 
P17 PLANTA 0.63 -0.09 -0.05 -1.54 
  RAMPA 0.00 -0.10 -0.09 -1.51 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.37 
P18 PLANTA 0.63 -0.09 0.06 -1.52 
  RAMPA 0.00 -0.05 -0.09 -1.49 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.35 
P19 CUBIERTA 3.55 -0.33 -0.57 -1.90 
  PLANTA 0.63 -0.09 0.09 -1.87 
  RAMPA 0.00 0.23 0.06 -1.86 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.82 
P20 CUBIERTA 3.55 -0.33 -0.51 -2.46 
  PLANTA 0.80 0.13 -0.13 -2.44 
  RAMPA 0.00 0.12 -0.09 -2.44 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.43 
P21 CUBIERTA 3.55 -0.33 -0.51 -2.02 
  PLANTA 0.63 -0.11 -0.12 -1.98 
  RAMPA 0.00 -0.33 -0.09 -1.97 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.93 
P22 CUBIERTA 3.55 -0.33 -0.57 -1.99 
  PLANTA 0.63 -0.11 0.09 -1.95 
  RAMPA 0.00 0.24 0.06 -1.94 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.90 
P23 CUBIERTA 3.55 -0.32 -0.51 -2.25 
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  PLANTA 0.63 -0.12 -0.14 -2.22 
  RAMPA 0.00 -0.13 -0.10 -2.22 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.20 
P24 CUBIERTA 3.55 -0.32 -0.51 -2.05 
  PLANTA 0.45 -0.12 -0.12 -1.98 
  RAMPA 0.00 -0.27 -0.11 -1.98 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.85 
P25 PLANTA 0.63 -0.12 -0.09 -1.60 
  RAMPA 0.00 -0.17 -0.08 -1.56 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.42 
P26 PLANTA 0.63 -0.12 -0.05 -1.62 
  RAMPA 0.00 -0.14 -0.06 -1.59 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.44 
P27 PLANTA 0.63 -0.12 0.06 -1.58 
  RAMPA 0.00 -0.09 0.04 -1.55 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.40 
P28 CUBIERTA 3.55 -0.32 -0.57 -2.12 
  PLANTA 0.63 -0.12 0.09 -2.08 
  RAMPA 0.00 0.24 0.06 -2.06 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.02 
P29 CUBIERTA 3.55 -0.32 -0.51 -2.06 
  PLANTA 0.63 -0.14 -0.14 -2.03 
  RAMPA 0.00 -0.22 -0.10 -2.03 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.00 
P30 CUBIERTA 3.55 -0.32 -0.51 -3.55 
  PLANTA 0.80 -0.14 -0.12 -3.57 
P31 CUBIERTA 3.55 -0.32 -0.57 -2.23 
  PLANTA 0.63 -0.14 0.09 -2.19 
  RAMPA 0.00 0.23 0.06 -2.18 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.13 
P32 CUBIERTA 3.55 -0.32 -0.51 -1.91 
  PLANTA 0.45 -0.16 -0.14 -1.88 
  RAMPA 0.00 -0.16 -0.10 -1.88 
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  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.86 
P33 CUBIERTA 3.55 -0.32 -0.51 -2.15 
  PLANTA 0.45 -0.16 -0.12 -2.10 
  RAMPA 0.00 -0.25 0.33 -2.10 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.00 
P34 PLANTA 0.45 -0.16 -0.09 -1.86 
  RAMPA 0.00 -0.14 0.79 -1.86 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.78 
P35 PLANTA 0.45 -0.16 -0.05 -1.84 
  RAMPA 0.00 -0.14 0.83 -1.84 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.77 
P36 PLANTA 0.45 -0.16 0.06 -1.86 
  RAMPA 0.00 -0.17 0.83 -1.86 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.78 
P37 CUBIERTA 3.55 -0.32 -0.57 -2.31 
  PLANTA 0.45 -0.16 0.09 -2.29 
  RAMPA 0.00 0.19 0.07 -2.29 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.26 
P38 CUBIERTA 3.55 -0.34 0.51 -1.87 
  PLANTA 0.45 -0.22 0.18 -1.83 
  RAMPA 0.00 -0.21 0.13 -1.83 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.82 
P39 CUBIERTA 3.55 -0.34 0.51 -2.15 
  PLANTA 0.45 -0.22 0.16 -2.11 
  RAMPA 0.00 -0.30 -0.32 -2.10 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.01 
P40 PLANTA 0.45 -0.22 0.11 -1.87 
  RAMPA 0.00 -0.19 -0.79 -1.86 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.79 
P41 PLANTA 0.45 -0.22 0.06 -1.85 
  RAMPA 0.00 -0.18 -0.84 -1.85 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.78 
P42 PLANTA 0.45 -0.22 -0.07 -1.86 
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  RAMPA 0.00 -0.23 -0.82 -1.85 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.78 
P43 CUBIERTA 3.55 -0.34 -0.56 -2.33 
  PLANTA 0.45 -0.22 -0.10 -2.32 
  RAMPA 0.00 0.15 -0.08 -2.32 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.29 
P44 CUBIERTA 3.55 -0.34 0.51 -2.06 
  PLANTA 0.63 -0.20 0.18 -2.03 
  RAMPA 0.00 -0.26 0.13 -2.02 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.99 
P45 CUBIERTA 3.55 -0.34 0.51 -3.52 
  PLANTA 0.80 -0.20 0.16 -3.55 
P46 CUBIERTA 3.55 -0.34 -0.56 -2.24 
  PLANTA 0.63 -0.20 -0.10 -2.20 
  RAMPA 0.00 0.20 -0.07 -2.19 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.14 
P47 CUBIERTA 3.55 -0.35 0.51 -2.30 
  PLANTA 0.63 -0.17 0.18 -2.27 
  RAMPA 0.00 -0.19 0.14 -2.27 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.25 
P48 CUBIERTA 3.55 -0.35 0.51 -1.98 
  PLANTA 0.45 -0.17 0.16 -1.91 
  RAMPA 0.00 -0.30 0.14 -1.91 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.79 
P49 PLANTA 0.63 -0.17 0.11 -1.60 
  RAMPA 0.00 -0.16 0.10 -1.57 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.42 
P50 PLANTA 0.63 -0.17 0.06 -1.63 
  RAMPA 0.00 -0.13 0.06 -1.60 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.45 
P51 PLANTA 0.63 -0.17 -0.07 -1.58 
  RAMPA 0.00 -0.13 -0.05 -1.55 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.40 
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P52 CUBIERTA 3.55 -0.35 -0.56 -2.11 
  PLANTA 0.63 -0.17 -0.10 -2.07 
  RAMPA 0.00 0.21 -0.07 -2.05 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.01 
P53 CUBIERTA 3.55 -0.35 0.51 -2.56 
  PLANTA 0.80 -0.22 0.17 -2.54 
  RAMPA 0.00 -0.18 0.12 -2.53 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.53 
P54 CUBIERTA 3.55 -0.35 0.51 -1.97 
  PLANTA 0.63 -0.15 0.16 -1.94 
  RAMPA 0.00 -0.35 0.12 -1.92 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.89 
P55 CUBIERTA 3.55 -0.35 -0.56 -1.97 
  PLANTA 0.63 -0.15 -0.10 -1.93 
  RAMPA 0.00 0.21 -0.07 -1.92 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.88 
P56 CUBIERTA 3.55 -0.35 0.51 -2.77 
  PLANTA 0.80 -0.23 0.12 -2.75 
  RAMPA 0.00 -0.18 0.09 -2.75 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.74 
P57 CUBIERTA 3.55 -0.35 0.51 -1.99 
  PLANTA 0.63 -0.12 0.16 -1.96 
  RAMPA 0.00 -0.29 0.12 -1.94 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.91 
P58 PLANTA 0.63 -0.12 0.11 -1.41 
  RAMPA 0.00 -0.20 0.20 -1.38 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.25 
P59 PLANTA 0.63 -0.12 0.06 -1.55 
  RAMPA 0.00 -0.09 0.10 -1.52 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.38 
P60 PLANTA 0.63 -0.12 -0.07 -1.51 
  RAMPA 0.00 -0.10 0.06 -1.49 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.35 
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P61 CUBIERTA 3.55 -0.35 -0.56 -1.86 
  PLANTA 0.63 -0.12 -0.10 -1.83 
  RAMPA 0.00 0.20 -0.08 -1.82 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.78 
P62 CUBIERTA 3.55 -0.35 0.51 -2.91 
  PLANTA 0.80 -0.29 0.08 -2.88 
  RAMPA 0.00 -0.23 0.06 -2.88 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.87 
P63 CUBIERTA 3.55 -0.35 0.51 -2.02 
  PLANTA 0.63 -0.10 0.16 -2.00 
  RAMPA 0.00 -0.08 0.13 -2.00 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.00 
P64 CUBIERTA 3.55 -0.35 -0.56 -1.75 
  PLANTA 0.63 -0.10 -0.10 -1.72 
  RAMPA 0.00 0.16 -0.08 -1.71 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.68 
P65 CUBIERTA 3.55 -0.35 0.51 -3.01 
  PLANTA 0.80 -0.42 0.07 -2.97 
  RAMPA 0.00 -0.33 0.04 -2.95 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.93 
P66 CUBIERTA 3.55 -0.35 0.51 -2.32 
  PLANTA 0.80 -0.23 0.23 -2.31 
  RAMPA 0.00 -0.18 0.16 -2.31 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.31 
P67 CUBIERTA 3.55 -0.35 0.52 -2.06 
  PLANTA 0.63 -0.07 0.14 -2.05 
  RAMPA 0.00 -0.08 0.13 -2.05 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -2.03 
P68 CUBIERTA 3.55 -0.35 0.52 -1.98 
  PLANTA 0.63 -0.07 0.11 -1.96 
  RAMPA 0.00 -0.05 0.28 -1.95 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.92 
P69 CUBIERTA 3.55 -0.35 0.53 -1.93 
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  PLANTA 0.63 -0.07 0.09 -1.90 
  RAMPA 0.00 -0.05 0.31 -1.89 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.86 
P70 CUBIERTA 3.55 -0.35 0.53 -1.88 
  PLANTA 0.63 -0.07 0.06 -1.85 
  RAMPA 0.00 -0.05 0.28 -1.84 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.80 
P71 CUBIERTA 3.55 -0.35 0.54 -1.81 
  PLANTA 0.63 -0.07 -0.06 -1.78 
  RAMPA 0.00 -0.05 0.27 -1.77 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.74 
P72 CUBIERTA 3.55 -0.35 0.54 -1.72 
  PLANTA 0.63 -0.07 -0.07 -1.72 
  RAMPA 0.00 -0.05 0.24 -1.71 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.68 
P73 CUBIERTA 3.55 -0.35 0.55 -1.66 
  PLANTA 0.63 -0.07 -0.09 -1.65 
  RAMPA 0.00 -0.05 0.18 -1.65 
  Cimentación -2.20 0.00 0.00 -1.62 
P74 CUBIERTA 3.55 -0.35 -0.56 -1.64 
  PLANTA 0.63 -0.07 -0.10 -1.60 
  RAMPA 0.00 -0.05 -0.07 -1.59 








Tensiones del terreno bajo viga de cimentación. 
Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.245 MPa 
Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.368 MPa 
Situaciones persistentes o transitorias 
Viga Tensión media 
(MPa) 
Tensión en bordes 
(MPa) 
Estado 
Pórtico Tramo Dimensión 
1 P1-P2 M27: 30x50 0.117 0.117 Cumple 
2 P2-P3 M5: 40x50 0.095 0.095 Cumple 
2 P3-P4 M5: 40x50 0.089 0.093 Cumple 
2 P4-P5 M5: 40x50 0.086 0.090 Cumple 
2 P5-P6 M5: 40x50 0.083 0.087 Cumple 
2 P6-P7 M5: 40x50 0.081 0.085 Cumple 
2 P7-P8 M5: 40x50 0.080 0.083 Cumple 
2 P8-P9 M5: 40x50 0.078 0.082 Cumple 
2 P9-P10 M5: 40x50 0.077 0.080 Cumple 
3 P23-P24 50x50 0.096 0.097 Cumple 
4 P32-P33 50x50 0.091 0.098 Cumple 
4 P33-P34 50x50 0.089 0.096 Cumple 
4 P34-P35 50x50 0.080 0.088 Cumple 
4 P35-P36 50x50 0.081 0.088 Cumple 
4 P36-P37 50x50 0.096 0.097 Cumple 
5 P38-P39 50x50 0.091 0.099 Cumple 
5 P39-P40 50x50 0.089 0.096 Cumple 
5 P40-P41 50x50 0.080 0.088 Cumple 
5 P41-P42 50x50 0.080 0.088 Cumple 
5 P42-P43 50x50 0.097 0.098 Cumple 
6 P47-P48 50x50 0.098 0.099 Cumple 
7 P63-B5 M12: 30x50 0.089 0.090 Cumple 
8 P65-P66 M39: 30x50 0.130 0.130 Cumple 
9 P66-P67 M29: 40x50 0.103 0.104 Cumple 
9 P67-P68 M29: 40x50 0.092 0.094 Cumple 
9 P68-P69 M29: 40x50 0.087 0.091 Cumple 
9 P69-P70 M29: 40x50 0.084 0.088 Cumple 
9 P70-P71 M29: 40x50 0.082 0.086 Cumple 
9 P71-P72 M29: 40x50 0.079 0.083 Cumple 
9 P72-P73 M29: 40x50 0.076 0.080 Cumple 
9 P73-P74 M29: 40x50 0.074 0.076 Cumple 
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Situaciones persistentes o transitorias 
Viga Tensión media 
(MPa) 
Tensión en bordes 
(MPa) 
Estado 
Pórtico Tramo Dimensión 
10 P23-P20 M17: 40x50 0.109 0.109 Cumple 
10 P20-P14 M18: 40x50 0.116 0.117 Cumple 
10 P14-P11 M25: 40x50 0.120 0.120 Cumple 
10 P11-P1 M26: 40x50 0.120 0.120 Cumple 
11 P32-P29 M15: 40x50 0.090 0.094 Cumple 
11 P29-P23 M15: 40x50 0.099 0.101 Cumple 
12 P47-P44 M38: 40x50 0.101 0.104 Cumple 
12 P44-P38 M38: 40x50 0.090 0.094 Cumple 
13 P65-P62 M34: 40x50 0.132 0.134 Cumple 
13 P62-P56 M35: 40x50 0.129 0.130 Cumple 
13 P56-P53 M36: 40x50 0.123 0.124 Cumple 
13 P53-P47 M37: 40x50 0.113 0.114 Cumple 
14 P24-P21 M14: 40x50 0.088 0.092 Cumple 
14 P21-P15 M14: 40x50 0.088 0.092 Cumple 
14 P15-P12 M14: 40x50 0.088 0.092 Cumple 
14 P12-P2 M14: 40x50 0.095 0.095 Cumple 
15 P63-P57 M31: 40x50 0.089 0.091 Cumple 
15 P57-P54 M32: 40x50 0.087 0.091 Cumple 
15 P54-P48 M33: 40x50 0.086 0.090 Cumple 
16 P66-P63 M30: 40x50 0.103 0.104 Cumple 
17 P67-B5 50x50 0.089 0.090 Cumple 
18 P37-P31 M4: 40x50 0.102 0.107 Cumple 
18 P31-P28 M4: 40x50 0.097 0.101 Cumple 
18 P28-P22 M4: 40x50 0.092 0.096 Cumple 
18 P22-P19 M4: 40x50 0.086 0.090 Cumple 
18 P19-P13 M4: 40x50 0.083 0.086 Cumple 
18 P13-P10 M4: 40x50 0.079 0.082 Cumple 
19 P74-P64 M28: 40x50 0.076 0.079 Cumple 
19 P64-P61 M28: 40x50 0.081 0.084 Cumple 
19 P61-P55 M28: 40x50 0.085 0.089 Cumple 
19 P55-P52 M28: 40x50 0.091 0.095 Cumple 
19 P52-P46 M28: 40x50 0.097 0.102 Cumple 
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Perímetro del soporte: 1500 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 4325 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.28 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.70 N/mm²  1.04 N/mm² Cumple 
1.2. P40. 
Perímetro del soporte: 1500 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 4325 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.10 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.66 N/mm²  1.04 N/mm² Cumple 
1.3. P41. 
Perímetro del soporte: 1500 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 4325 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.10 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.66 N/mm²  1.04 N/mm² Cumple 
1.4. P42. 
Perímetro del soporte: 1500 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 4325 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.13 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.66 N/mm²  1.04 N/mm² Cumple 
1.5. P49. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 7649 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
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Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
1.48 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.29 N/mm²  0.54 N/mm² Cumple 
1.6. P50. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 7649 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
1.51 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.30 N/mm²  0.54 N/mm² Cumple 
1.7. P51. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 7649 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
1.45 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.29 N/mm²  0.54 N/mm² Cumple 
1.8. P58. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 7649 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
1.33 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.26 N/mm²  1.04 N/mm² Cumple 
1.9. P59. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 7649 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
1.43 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.29 N/mm²  0.54 N/mm² Cumple 
1.10. P60. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
“Comprobaciones estructurales” 
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Perímetro crítico: 7649 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
1.39 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.28 N/mm²  0.54 N/mm² Cumple 
1.11. P16. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 7649 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
1.41 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.28 N/mm²  0.54 N/mm² Cumple 
1.12. P17. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 7649 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
1.43 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.28 N/mm²  0.54 N/mm² Cumple 
1.13. P18. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 7649 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
1.41 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.28 N/mm²  0.54 N/mm² Cumple 
1.14. P25. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 7649 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
1.49 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 





Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 7649 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
1.51 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.30 N/mm²  0.54 N/mm² Cumple 
1.16. P27. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 7649 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
1.46 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.29 N/mm²  0.54 N/mm² Cumple 
1.17. P33. 
Perímetro del soporte: 1500 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 4325 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.26 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.70 N/mm²  1.04 N/mm² Cumple 
1.18. P18. 
Perímetro del soporte: 1500 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 4325 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.09 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.65 N/mm²  1.04 N/mm² Cumple 
1.19. P35. 
Perímetro del soporte: 1500 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 4325 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
“Comprobaciones estructurales” 
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Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.08 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.65 N/mm²  1.04 N/mm² Cumple 
1.20. P20. 
Perímetro del soporte: 1500 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 4325 mm 
Canto útil de la losa: 45 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.13 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.67 N/mm²  1.04 N/mm² Cumple 
2. Planta. 
2.1. P16. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 5954 mm 
Canto útil de la losa: 31.5 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.02 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.68 N/mm²  1.10 N/mm² Cumple 
2.2. P17. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 5954 mm 
Canto útil de la losa: 31.5 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.03 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.68 N/mm²  1.10 N/mm² Cumple 
2.3. P18. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 5954 mm 
Canto útil de la losa: 31.5 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.02 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.68 N/mm²  1.10 N/mm² Cumple 
2.4. P25. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
“Comprobaciones estructurales” 
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Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 5954 mm 
Canto útil de la losa: 31.5 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.13 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.72 N/mm²  1.10 N/mm² Cumple 
2.5. P26. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 5954 mm 
Canto útil de la losa: 31.5 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.16 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.72 N/mm²  1.10 N/mm² Cumple 
2.6. P27. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 5954 mm 
Canto útil de la losa: 31.5 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.06 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.69 N/mm²  1.10 N/mm² Cumple 
2.7. P49. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 5954 mm 
Canto útil de la losa: 31.5 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.10 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.71 N/mm²  1.10 N/mm² Cumple 
2.8. P50. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 5954 mm 
Canto útil de la losa: 31.5 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.13 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
“Comprobaciones estructurales” 
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Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.71 N/mm²  1.10 N/mm² Cumple 
 
2.9. P51. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 5954 mm 
Canto útil de la losa: 31.5 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.06 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.69 N/mm²  1.10 N/mm² Cumple 
2.10. P58. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 5954 mm 
Canto útil de la losa: 31.5 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
1.94 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.65 N/mm²  1.10 N/mm² Cumple 
2.11. P59. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 5954 mm 
Canto útil de la losa: 31.5 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
2.02 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.68 N/mm²  1.10 N/mm² Cumple 
2.12. P60. 
Perímetro del soporte: 2000 mm 
Dimensiones del soporte: 50x50 cm 
Perímetro crítico: 5954 mm 
Canto útil de la losa: 31.5 cm 
Tipo Comprobación Resultado Estado 
Perímetro del soporte 
Zona adyacente al soporte o carga 
(Situaciones persistentes) 
1.97 N/mm²  5.00 N/mm² Cumple 
Perímetro crítico 
Zona sin armadura de punzonamiento 
(Situaciones persistentes) 
0.66 N/mm²  1.10 N/mm² Cumple 
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En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con 
coeficiente de aprovechamiento inferior al 10%. 
✓ Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
✓ Arm.: Armadura mínima y máxima 
✓ Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante 






















































G, H, Q, T, V(3) N,M 
-
171.1 

















G, H, Q, T, V(4) N,M 
-
153.0 

















G, H, Q, T, V(4) N,M 
-
153.0 

















G, H, Q, T, V(4) N,M 
-
153.0 
24.5 -6.6 -5.6 12.5 











G, H, Q, T, V(5) Q 
-
184.4 




G, H, Q, T, V(4) N,M 
-
185.0 
16.5 -4.5 1.9 
-
30.3 










G, H, Q, T, V(4) N,M 
-
153.0 











G, H, Q, T, V(5) Q 
-
181.9 




G, H, Q, T, V(3) N,M 
-
183.5 













G, H, Q, T, V(6) Q 
-
159.8 




G, H, Q, T, V(3) N,M 
-
163.6 
0.8 -8.6 -2.6 
-
19.1 

































e G, H, Q, T, 
V(10) 




























































































































































































































































































































































G, H, T, V, N(9) Q 
-
143.3 
1.5 -2.9 75.6 12.4 
Cumpl
e 
G, H, T, N(6) N,M 
-
143.9 











G, H, T, V, N(9) Q 
-
131.1 
1.6 3.7 39.4 21.3 
Cumpl
e 
G, H, T, V, N(8) N,M 
-
131.3 









G, H, Q, T, V, 
N(10) 
Q -4.6 6.8 4.9 25.0 41.3 
Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(11) 




N.P.(1) N.P.(1) 5.2 5.8 5.8 
G, H, Q, T, V, 
N(10) 
Q -4.6 6.8 4.9 25.0 41.3 
Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(11) 
N,M -4.8 6.9 5.0 24.8 40.9 
Notas: 

























































G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















G, H, Q, T, V, 
N(2) 











PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 




G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















G, H, T, V, N(5) Q 
186.
1 
18.9 -0.4 52.7 36.7 
Cumpl
e 

















G, H, T, V, N(5) Q 
188.
0 
27.2 11.4 52.7 36.7 
Cumpl



















G, H, T, V, N(8) Q 
223.
6 
30.1 8.8 48.4 17.7 
Cumpl




















G, H, T, V, N(8) Q 
192.
3 
27.1 -7.9 33.0 7.0 
Cumpl


















G, H, T, V, N(8) Q 
195.
4 
29.7 4.2 33.0 7.0 
Cumpl


















G, H, T, V, N(10) Q 
221.
8 
40.5 0.4 24.7 20.7 
Cumpl
















G, H, T, V, N(10) Q 
204.
2 
59.7 0.5 20.9 19.8 
Cumpl













G, H, T, V, N(10) Q 
204.
2 
59.7 0.5 20.9 19.8 
Cumpl





65.4 1.1 6.8 10.9 
Notas: 

























































G, H, Q, T, V, 
N(2) 



















G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















G, H, Q, T, V, 
N(2) 











PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 

































49.5 -2.2 10.5 48.2 
Cumpl
e 






















60.3 0.2 10.5 48.2 
Cumpl
e 

















G, H, T, V, N(9) Q 
252.
2 
36.1 2.0 16.3 16.6 
Cumpl









































G, H, T, V, N(9) Q 
252.
2 
36.1 2.0 16.3 16.6 
Cumpl



















































































59.2 -0.5 -2.5 10.2 
Notas: 



























































G, H, Q, T, V, 
N(2) 



















G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















G, H, Q, T, V, 
N(2) 











PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 

































51.7 -3.3 7.0 49.2 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(7) N,M 
462.
8 
















62.8 -1.7 7.0 49.2 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(8) N,M 
463.
4 







































G, H, Q, T, V(11) Q 
306.
4 











































G, H, Q, T, V(11) Q 
308.
7 
55.9 -1.5 -9.3 
-
20.3 Cumpl






















































55.6 0.1 -8.3 8.2 
Notas: 


























































G, H, Q, T, V, 
N(2) 



















G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















G, H, Q, T, V, 
N(2) 











PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 




G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















































































































































































































































































































G, H, Q, T, V, 
N(2) 



















G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















G, H, Q, T, V, 
N(2) 











PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 







































G, H, Q, T, V(6) N,M 
452.
8 


















































83.8 -0.9 -5.3 
-
12.6 











G, H, Q, T, V(9) Q 
333.
6 




G, H, Q, T, V(10) N,M 
404.
5 
79.9 0.3 -5.8 
-
26.9 


























































































































































































G, H, Q, T, V, 
N(2) 



















G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















G, H, Q, T, V, 
N(2) 











PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 




G, H, Q, T, V, 
N(5) 






























G, H, Q, T, V(6) N,M 
448.
2 






















G, H, Q, T(7) N,M 
461.
4 




















G, H, Q, T, N(9) N,M 
502.
3 
81.4 1.7 9.8 0.8 




















G, H, Q, T, V(11) N,M 
359.
0 
73.1 -1.0 5.0 
-
19.2 













G, H, Q, T, N(9) N,M 
502.
3 









































































































































































G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















G, H, Q, T, V, 
N(2) 





















G, H, Q, T, V, 
N(2) 











PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 




G, H, Q, T, V, 
N(2) 






























G, H, Q, T, V(6) N,M 
426.
8 




















G, H, Q, T(7) N,M 
440.
0 











G, H, Q, T, V(8) Q 
359.
6 




G, H, Q, T, N(9) N,M 
459.
7 
65.5 5.5 32.0 -4.3 














































G, H, Q, T, N(9) N,M 
279.
2 













































































































































































G, H, Q, T, V, 
N(2) 




G, H, Q, T, V(3) N,M 
-
274.4 











G, H, Q, T, V, 
N(2) 




G, H, Q, T, V(4) N,M 
-
259.5 











G, H, Q, T, V, 
N(2) 




G, H, Q, T, V(4) N,M 
-
259.5 











G, H, Q, T, V, 
N(2) 




G, H, Q, T, V(4) N,M 
-
259.5 
34.2 2.0 2.9 16.9 
PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 




G, H, Q, T, V, 
N(5) 




G, H, Q, T, V(4) N,M 
-
259.5 











G, H, Q, T, V, 
N(5) 






G, H, Q, T, V(6) N,M 
-
181.8 













G, H, Q, T, V(7) Q 
-
168.5 




G, H, Q, T, V(6) N,M 
-
169.0 













G, H, Q, T, V(8) Q 
-
131.5 




G, H, Q, T, V(9) N,M 
-
136.2 
2.0 2.1 27.4 
-
15.0 











G, H, Q, T, V(10) Q 
-
104.0 
3.1 -2.8 18.4 -4.9 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(9) N,M 
-
105.7 
3.1 -2.8 17.9 -5.3 




G, H, Q, T, V(8) Q 
-
131.5 




G, H, Q, T, V(9) N,M 
-
136.2 













G, H, Q, T, V, 
N(11) 
















G, H, Q, T, V, 
N(11) 





e G, H, Q, T, V, 
N(13) 











G, H, Q, T, V, 
N(11) 





e G, H, Q, T, V, 
N(13) 


































































G, H, T, V, N(2) Q 
132.
8 















G, H, T, V, N(2) Q 
148.
1 















G, H, T, V, N(2) Q 
148.
1 















G, H, T, V, N(2) Q 
148.
1 




G, H, Q, T, V(4) N,M 13.2 38.8 0.2 0.0 22.6 






























G, H, Q, T, V, N(6) N,M 
135.
5 













G, H, Q, T, V, N(6) N,M 
107.
5 
-3.4 5.5 -5.2 1.5 







































G, H, T, V, N(12) Q 40.9 -3.2 0.6 -1.6 
-
28.8 Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(13) 











G, H, T, V, N(12) Q 40.9 -3.2 0.6 -1.6 
-
28.8 Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(13) 










2.1 24.9 G, H, T, V, N(12) 
Q,N,
M 








N.P.(1) N.P.(1) 2.9 2.1 2.9 G, H, T, V, N(12) 
Q,N,
M 

































































































































































































G, H, Q, T, V(2) Q 
375.
4 




G, H, Q, T, N(5) N,M 
417.
6 













G, H, Q, T, V(2) Q 
377.
3 
-4.4 53.9 38.6 
-
63.7 Cumpl



























G, H, Q, T, N(8) N,M 
445.
0 
-4.3 64.3 7.6 
-
37.8 




















G, H, Q, T, N(8) N,M 
337.
7 
4.2 58.2 -7.3 
-
16.6 













G, H, Q, T, N(8) N,M 
445.
0 













G, H, T, V, N(11) Q 
237.
2 
-0.7 50.4 24.0 
-
10.0 Cumpl


















G, H, T, V, N(13) Q 
216.
9 
1.1 64.3 28.4 -2.7 
Cumpl













G, H, T, V, N(15) Q 
219.
4 
1.2 64.9 28.3 -3.6 
Cumpl





2.1 70.5 20.9 -4.7 
Notas: 











































































































G, H, Q, T, V(4) N,M 55.5 43.9 39.2 13.1 25.0 
“Comprobación E.L.U.” 
373 


















































G, H, Q, T, V(4) N,M 55.5 43.9 39.2 13.1 25.0 

































































G, H, Q, T, N(8) Q 
355.
6 
-2.1 -53.2 -3.9 
-
28.5 Cumpl





-3.5 -63.5 -3.2 -8.9 











G, H, Q, T, V(9) Q 
230.
7 
1.2 -45.6 14.4 -3.5 
Cumpl





0.2 -57.6 10.2 -3.4 




G, H, Q, T, N(8) Q 
355.
6 
-2.1 -53.2 -3.9 
-
28.5 Cumpl
















































































































































G, H, Q, T, V(2) Q 15.9 -18.5 -0.3 -0.5 24.9 Cumpl











G, H, Q, T, V(2) Q 36.6 43.6 -1.6 -0.5 24.9 Cumpl











G, H, Q, T, V(2) Q 36.6 43.6 -1.6 -0.5 24.9 Cumpl











G, H, Q, T, V(2) Q 36.6 43.6 -1.6 -0.5 24.9 Cumpl
e G, H, Q, T, V(4) N,M 13.9 42.0 -2.2 -0.7 23.9 















G, H, T, V(6) N,M -4.7 13.7 -2.5 0.0 
-
32.4 




G, H, Q, T, V(2) Q 36.6 43.6 -1.6 -0.5 24.9 Cumpl















































G, H, Q, T, V, N(7) N,M 
105.
5 













G, H, Q, T, V, N(7) N,M 80.5 0.4 2.3 -3.0 13.8 






8.9 2.5 8.9 
G, H, Q, T, V, N(9) Q 43.8 -3.4 0.9 -1.4 10.2 Cumpl






8.9 1.5 8.9 
G, H, Q, T, V, N(9) Q 46.8 0.3 0.4 -1.4 10.2 Cumpl






7.2 0.8 7.2 
G, H, Q, T, V, 
N(11) 
Q 24.9 1.0 -0.6 0.1 8.1 Cumpl
e 






7.1 1.0 7.1 
G, H, Q, T, N(13) Q 32.3 1.9 -0.3 0.0 8.1 Cumpl




N.P.(1) N.P.(1) 0.8 1.0 1.0 
G, H, Q, T, N(13) Q 32.3 1.9 -0.3 0.0 8.1 Cumpl
e G, H, Q, T, N(14) N,M 39.6 1.4 -0.3 -0.5 6.2 
Notas: 











































































































































PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 



























G, H, Q, T, V(4) Q 
441.
8 




G, H, Q, V, N(6) N,M 
462.
7 













G, H, Q, T, V(4) Q 
443.
7 
-4.0 68.1 40.2 
-
50.0 Cumpl


















G, H, T, V, N(8) Q 
342.
2 




G, H, Q, T, N(9) N,M 
536.
3 
-3.8 82.1 4.6 
-
30.5 











































































G, H, Q, T, N(9) N,M 
536.
3 









































G, H, T, V, N(12) Q 
176.
2 
-0.8 51.1 18.2 
-
24.8 Cumpl















G, H, T, V, N(12) Q 
176.
2 
-0.8 51.1 18.2 
-
24.8 Cumpl






















































































































































































































G, H, Q, T, V(2) Q 
1239.
8 




G, H, Q, T, V(3) N,M 
1239.
7 











31.0 G, H, Q, T, V(2) Q 
1261.
7 


























































G, H, Q, T, V(2) Q 
1261.
7 
-17.7 -10.5 -9.8 
-
16.4 Cumpl

















G, H, Q, T, V(2) Q 
1261.
7 
-17.7 -10.5 -9.8 
-
16.4 Cumpl




























































30.5 G, H, Q, T, V(2) Q,N,M 
1221.
7 














G, H, Q, T, V(2) Q 
1225.
4 
24.7 -10.2 7.4 
-
20.5 Cumpl

















G, H, Q, T, V(2) Q 
1225.
4 
24.7 -10.2 7.4 
-
20.5 Cumpl

















G, H, Q, T, V(2) Q 
1225.
4 
24.7 -10.2 7.4 
-
20.5 Cumpl

















G, H, Q, T, V(2) Q 
1243.
6 




G, H, Q, T, N(4) N,M 
1248.
0 










G, H, Q, T, V(2) Q 
1243.
6 




G, H, Q, T, N(4) N,M 
1248.
0 
























































26.1 10.2 20.4 
-
36.4 Cumpl



























G, H, Q, T, V(4) N,M 
214.
4 






















G, H, Q, T, V(4) N,M 
214.
4 






















G, H, Q, T, V(4) N,M 
214.
4 




































PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 













G, H, Q, T, V(4) N,M 
214.
4 







































































G, H, Q, T, V(8) Q 
213.
7 
-0.5 -28.4 1.8 17.4 
Cumpl





-1.3 -81.5 -4.6 6.4 











G, H, Q, T, V(9) Q 
295.
6 
-1.5 -60.5 18.3 5.1 
Cumpl





-1.1 -73.3 15.6 3.0 




G, H, Q, T, V(8) Q 
213.
7 
-0.5 -28.4 1.8 17.4 
Cumpl
















G, H, Q, T, V(9) Q 
297.
8 
0.4 -53.8 18.3 5.1 
Cumpl





















































































































G, H, Q, T, V(2) Q 25.2 -20.8 -2.1 -4.5 28.0 Cumpl











G, H, Q, T, V(2) Q 45.9 49.1 -13.3 -4.5 28.0 Cumpl











G, H, Q, T, V(2) Q 45.9 49.1 -13.3 -4.5 28.0 Cumpl











G, H, Q, T, V(2) Q 45.9 49.1 -13.3 -4.5 28.0 Cumpl
e G, H, T, V(4) N,M 18.6 44.8 -14.3 -4.8 25.6 















G, H, T, V(6) N,M 
-
20.5 
14.8 -9.5 -0.2 
-
32.8 




G, H, Q, T, V(2) Q 45.9 49.1 -13.3 -4.5 28.0 Cumpl
e G, H, T, V(4) N,M 18.6 44.8 -14.3 -4.8 25.6 
“Comprobación E.L.U.” 
378 














































G, H, T, V(7) N,M 
-
18.2 













G, H, Q, T, V, 
N(8) 
Q 55.6 4.0 -4.0 -1.1 26.9 
Cumpl
e 
G, H, T, V(7) N,M 
-
22.7 
2.1 -7.0 1.6 -7.5 









G, H, Q, T, V, 
N(8) 
Q 34.3 -7.3 -4.8 -1.5 29.0 
Cumpl
e 
G, H, T, V(7) N,M 
-
16.0 









G, H, Q, T, N(9) Q 19.4 -3.5 -5.9 -0.5 36.5 
Cumpl
e G, H, T, V(7) N,M 
-
14.4 









G, H, Q, T, N(9) Q 22.6 4.4 -4.7 3.1 40.4 Cumpl









G, H, Q, T, N(9) Q 22.6 4.4 -4.7 3.1 40.4 Cumpl









G, H, Q, T, N(9) Q 30.2 8.7 -1.4 6.5 37.9 Cumpl




N.P.(1) N.P.(1) 3.9 3.3 3.9 
G, H, Q, T, N(9) Q 30.2 8.7 -1.4 6.5 37.9 Cumpl
e G, H, Q, T, N(10) N,M 22.9 7.9 -1.4 6.9 34.0 
Notas: 










































































































































PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 



























G, H, Q, T, V(2) Q 
431.
5 




G, H, Q, V, N(5) N,M 
447.
2 













G, H, Q, T, V(2) Q 
433.
4 




G, H, Q, T, V(6) N,M 
391.
6 










26.4 G, H, T, V(7) Q 
330.
8 






































G, H, Q, T, N(8) N,M 
524.
5 
-1.3 83.9 6.1 
-
16.7 
































G, H, T, V, N(10) Q 
336.
2 




G, H, Q, T, N(8) N,M 
524.
5 


















-3.4 40.0 -0.2 
-
35.9 Cumpl























-1.1 42.6 2.5 
-
37.6 Cumpl




















-1.1 42.6 2.5 
-
37.6 Cumpl






































































26.2 10.9 21.8 
-
36.4 Cumpl



























G, H, Q, T, V(4) N,M 
221.
3 






















G, H, Q, T, V(4) N,M 
221.
3 






















G, H, Q, T, V(4) N,M 
221.
3 
-63.7 65.1 21.7 
-
35.8 
PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 













G, H, Q, T, V(4) N,M 
221.
3 





































































































































G, H, Q, T, V(10) Q 
300.
9 
-1.2 -61.9 17.1 4.0 
Cumpl





-0.8 -75.1 14.0 1.9 































G, H, Q, T, V(10) Q 
303.
2 
0.3 -55.6 17.1 4.0 
Cumpl








































































































































































































G, H, Q, T, V, N(6) Q 
183.
2 




G, H, Q, T, N(7) N,M 
167.
2 









G, H, Q, T, V, N(6) Q 
164.
5 




G, H, Q, T, N(8) N,M 
155.
0 











G, H, Q, T, V, N(6) Q 
159.
9 




G, H, Q, T, N(9) N,M 
164.
6 



















































-4.2 4.6 1.0 
43.
0 Cumpl
















G, H, T, N(12) Q 
115.
8 




G, H, Q, T, N(13) N,M 
134.
3 













G, H, T, V, N(14) Q 
196.
3 




G, H, T, V, N(15) N,M 
197.
9 






































































































G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 182.8 31.4 -10.8 -6.4 -36.2 
Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(3) 











G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 198.1 -59.1 -26.9 -6.4 -36.2 Cumpl
e 











G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 198.1 -59.1 -26.9 -6.4 -36.2 Cumpl
e 











G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 198.1 -59.1 -26.9 -6.4 -36.2 Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 138.9 -54.6 -29.7 -8.0 -33.4 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































G, H, Q, T, V(2) Q 
1112.
4 
-1.7 -13.6 7.6 2.1 
Cumpl















G, H, Q, T, V(2) Q 
1128.
7 
3.9 6.7 7.6 2.1 
Cumpl















G, H, Q, T, V(2) Q 
1128.
7 
3.9 6.7 7.6 2.1 
Cumpl















G, H, Q, T, V(2) Q 
1128.
7 
3.9 6.7 7.6 2.1 
Cumpl













G, H, Q, T, V(2) Q 
1128.
7 
3.9 6.7 7.6 2.1 
Cumpl





4.7 4.0 5.6 2.3 
Notas: 



















































25.4 11.4 22.8 
-
35.8 Cumpl



























G, H, Q, T, V(4) N,M 
162.
6 






















G, H, Q, T, V(4) N,M 
162.
6 






















G, H, Q, T, V(4) N,M 
162.
6 
-59.1 63.4 21.1 
-
33.0 
PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 













G, H, Q, T, V(4) N,M 
162.
6 





































































































































G, H, Q, T, V(10) Q 
301.
5 
-1.6 -61.4 15.3 5.1 
Cumpl





-0.5 -76.3 10.0 4.0 

































G, H, Q, T, V(10) Q 
303.
7 
0.3 -55.7 15.3 5.1 
Cumpl












































































































































































G, H, T, V(3) N,M 61.1 46.1 -17.4 -5.8 
26.
1 
PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 




G, H, T, V(4) Q 
104.
2 















































































































































































































































































































































































































































































28.2 11.8 23.7 
-
37.7 Cumpl



























G, H, Q, T, V(4) N,M 
166.
0 






















G, H, Q, T, V(4) N,M 
166.
0 






















G, H, Q, T, V(4) N,M 
166.
0 
-60.8 65.7 21.9 
-
34.8 
PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 













G, H, Q, T, V(4) N,M 
166.
0 





































































































G, H, Q, T, V(9) Q 
306.
8 
-2.1 -60.4 14.7 5.8 
Cumpl





-1.2 -75.5 7.9 5.7 



































































































































































































































PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 



























-9.3 0.4 19.7 19.4 
Cumpl



















-8.3 1.4 19.7 19.4 
Cumpl














G, H, T, V, N(8) Q 
147.
5 
-4.7 -3.8 21.0 10.0 
Cumpl





-2.9 16.7 0.1 -5.8 









G, H, T, V, N(9) Q 
135.
6 
-1.6 -3.5 18.0 1.4 
Cumpl














G, H, T, V, N(11) Q 
135.
4 
-0.8 12.8 19.0 -9.7 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, N(12) N,M 
141.
4 













G, H, Q, T, V, 
N(13) 

















G, H, Q, T, V, 
N(15) 














G, H, Q, T, V, 
N(17) 




















































































































































































RAMPA (-2.2 - 0.8 m) 50x50 























































































































































































































G, H, Q, T, N(2) Q 
646.
6 
-279.7 3.2 -5.0 
138.
2 Cumpl


















G, H, Q, T, N(2) Q 
647.
4 
-265.8 2.7 -5.0 
138.
2 Cumpl


















G, H, Q, T, N(2) Q 
647.
4 
-265.8 2.7 -5.0 
138.
2 Cumpl

















71.2 G, H, Q, T, N(2) Q 
665.
7 
























































G, H, Q, T, N(2) Q 
665.
7 
38.1 -8.2 -5.0 
138.
2 Cumpl
































































-289.7 8.5 -8.6 
145.
8 Cumpl























-275.1 7.6 -8.6 
145.
8 Cumpl























-275.1 7.6 -8.6 
145.
8 Cumpl







































































































































































































































































































































































PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 



























G, H, Q, T, V, N(6) Q 
271.
0 
-17.3 -76.0 -3.0 42.0 
Cumpl
e 

















G, H, Q, T, V, N(6) Q 
271.
4 
-15.2 -76.1 -3.0 42.0 
Cumpl
e 

















G, H, Q, T, V, N(6) Q 
275.
9 
-14.6 -74.4 0.1 32.5 
Cumpl
e 






































G, H, Q, T, V, N(6) Q 
275.
9 
-14.6 -74.4 0.1 32.5 
Cumpl
e 

















G, H, Q, T, V, N(9) Q 
216.
0 
-7.0 -72.8 7.5 
-
30.3 Cumpl




































































































































































































PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 























G, H, Q, T, V(5) Q 
120.
8 
-1.2 17.2 -8.4 31.7 
Cumpl














G, H, Q, T, V(7) Q 
130.
9 
-0.2 18.5 -8.2 28.0 
Cumpl














G, H, Q, T, V(7) Q 
131.
3 
1.2 18.1 -8.2 28.0 
Cumpl





4.1 23.5 -7.8 11.5 









G, H, Q, T, V(7) Q 
117.
5 
-2.2 17.7 -8.2 17.0 
Cumpl



















G, H, Q, T, V, 
N(9) 
Q 87.7 5.6 28.3 6.6 26.9 
Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(10) 











G, H, Q, T, V, 
N(11) 
Q 47.5 8.8 26.2 -2.6 39.5 Cumpl
e 








G, H, Q, T, V, 
N(11) 
Q 47.5 8.8 26.2 -2.6 39.5 Cumpl
e 
G, H, T, V, N(12) N,M 57.2 7.6 33.0 5.5 32.9 
Notas: 





























































































































































































RAMPA (-2.2 - 0.8 m) 50x50 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































G, H, Q, T, N(2) Q 
178.
9 
-17.1 10.6 21.2 30.6 
Cumpl
e 












45.6 G, H, Q, T, N(2) Q 
199.
6 

















































G, H, Q, T, N(2) Q 
199.
6 
59.5 63.6 21.2 30.6 
Cumpl
e 













G, H, Q, T, N(2) Q 
199.
6 
59.5 63.6 21.2 30.6 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 68.0 -44.9 57.1 19.0 
-
25.3 
PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 




G, H, Q, T, N(2) Q 
199.
6 
59.5 63.6 21.2 30.6 
Cumpl
e 






















G, H, Q, T, V(6) N,M 
254.
8 
























G, H, Q, T, V(6) N,M 
261.
2 
























G, H, Q, T, V(6) N,M 
261.
6 
13.7 -85.6 8.5 
-
29.1 











G, H, Q, T, V(8) Q 
221.
5 




G, H, Q, T, V(6) N,M 
246.
6 
9.9 -80.5 10.2 
-
27.7 













G, H, Q, T, V(6) N,M 
261.
6 


















7.2 -76.8 3.6 29.6 
Cumpl





















7.6 -82.1 10.8 36.0 
Cumpl


















7.6 -82.1 10.8 36.0 
Cumpl





7.6 -87.0 1.7 31.5 
Notas: 


















































































































































G, H, Q, T, V(3) N,M 55.5 -52.6 -15.1 -5.1 
-
29.8 
PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 









































































































































































































































































































































































































































































































-28.5 12.0 24.0 38.1 Cumpl
e 
















66.8 71.9 24.0 38.1 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
162.
3 
















66.8 71.9 24.0 38.1 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
162.
3 
















66.8 71.9 24.0 38.1 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
162.
3 
65.7 71.3 23.8 37.5 
PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 




G, H, Q, T, N(5) Q 
249.
4 
71.0 75.4 25.1 40.5 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
162.
3 


































































































G, H, Q, T, V(10) Q 
299.
7 
3.1 -57.9 11.3 -9.5 
Cumpl





2.5 -73.3 3.6 
-
10.4 













































































































































































































































































PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 




























-1.6 3.4 20.6 
-
38.3 Cumpl



















-10.2 8.0 20.6 
-
38.3 Cumpl



















-8.3 10.9 14.1 
-
39.6 Cumpl





-8.7 12.8 11.8 
-
33.7 









G, H, T, V, N(9) Q 
131.
2 




G, H, Q, T, N(10) N,M 
145.
8 











G, H, T, V, N(11) Q 
142.
8 




G, H, Q, T, N(12) N,M 
155.
4 













G, H, T, V, N(11) Q 
204.
0 




G, H, T, V, N(13) N,M 
207.
0 














































G, H, T, V, N(11) Q 
222.
2 




G, H, T, V, N(14) N,M 
224.
0 










G, H, T, V, N(11) Q 
222.
2 




G, H, T, V, N(14) N,M 
224.
0 
































































G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 198.2 -30.7 -11.9 -4.6 34.5 Cumpl
e 











G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 198.2 -30.7 -11.9 -4.6 34.5 Cumpl
e 











G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 198.2 -30.7 -11.9 -4.6 34.5 Cumpl
e 











G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 213.5 55.5 -23.4 -4.6 34.5 Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 161.6 52.1 -23.8 -4.9 32.3 





























































































































































G, H, Q, T, V, 
N(9) 


























G, H, Q, T, V, 
N(9) 



































































































































































































































































4.1 -11.9 -9.9 4.0 
Notas: 




















































G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 658.8 -7.0 5.3 -6.5 5.4 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(3) N,M 
1326.
2 










G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 680.7 7.3 -11.8 -6.5 5.4 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(3) N,M 
1348.
1 










G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 680.7 7.3 -11.8 -6.5 5.4 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(3) N,M 
1348.
1 










G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 680.7 7.3 -11.8 -6.5 5.4 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(3) N,M 
1348.
1 
5.3 -7.9 -4.3 4.8 
“Comprobación E.L.U.” 
400 










































G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 680.7 7.3 -11.8 -6.5 5.4 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(3) N,M 
1348.
1 
5.3 -7.9 -4.3 4.8 
Notas: 



















































G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 646.0 -2.0 6.3 -6.6 1.1 
Cumpl















G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 667.9 1.0 -11.3 -6.6 1.1 
Cumpl
e 
G, H, Q, V, N(4) N,M 
1306.
4 










G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 667.9 1.0 -11.3 -6.6 1.1 
Cumpl
e 
G, H, Q, V, N(4) N,M 
1306.
4 










G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 667.9 1.0 -11.3 -6.6 1.1 
Cumpl
e 
G, H, Q, V, N(4) N,M 
1306.
4 








G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 667.9 1.0 -11.3 -6.6 1.1 
Cumpl
e 
G, H, Q, V, N(4) N,M 
1306.
4 
-2.5 -2.5 0.9 -0.5 
Notas: 






















































-25.6 11.5 23.1 36.0 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, N(3) N,M 
226.
4 
















64.5 69.2 23.1 36.0 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
159.
0 
















64.5 69.2 23.1 36.0 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
159.
0 
















64.5 69.2 23.1 36.0 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
159.
0 
63.5 68.6 22.9 35.5 
PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 




G, H, Q, T, N(5) Q 
247.
1 
68.7 72.2 24.1 38.4 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
159.
0 



















































































































-3.1 -83.2 -9.5 
-
12.0 











G, H, Q, T, V(10) Q 
302.
6 
3.2 -61.3 15.7 
-
10.5 Cumpl





2.4 -75.7 9.9 
-
10.2 









-0.9 -69.3 -8.0 
-
29.7 Cumpl


















G, H, Q, T, V(10) Q 
304.
8 
-0.7 -55.5 15.7 
-
10.5 Cumpl

















































































































































































G, H, T, V(3) N,M 10.8 -48.4 2.4 0.8 
-
27.7 











G, H, Q, T, V(2) Q 32.7 -18.3 2.9 -0.6 40.8 Cumpl
e G, H, T, V(3) N,M 14.8 -16.8 1.7 -0.2 38.2 





















































G, H, Q, T, V(2) Q 36.0 -2.0 2.6 -0.6 40.8 
Cumpl
e G, H, Q, T, V, N(5) N,M 
121.
0 















G, H, Q, T, V, N(7) N,M 98.1 -3.7 4.1 -3.5 
-
22.9 







































G, H, Q, T, V, N(9) Q 42.5 -3.4 0.8 -1.3 
-
33.6 Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(10) 











G, H, Q, T, V, N(9) Q 42.5 -3.4 0.8 -1.3 
-
33.6 Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(10) 























N.P.(1) N.P.(1) 3.3 2.3 3.3 
G, H, Q, T, V, N(9) Q 41.1 -7.8 0.0 -1.1 
-
32.5 Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(11) 














































































































































PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 



























G, H, Q, T, V(5) Q 
412.
4 
-8.7 56.3 47.9 48.0 
Cumpl





-5.0 68.2 53.0 37.9 
“Comprobación E.L.U.” 
403 









































G, H, T, V, N(7) Q 
332.
5 
-2.4 40.6 7.6 30.5 
Cumpl
















G, H, T, V, N(7) Q 
333.
7 
2.2 41.7 7.6 30.5 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, N(9) N,M 
512.
6 
3.7 81.8 5.9 30.5 








































































4.6 38.1 0.0 49.9 
Cumpl





















1.3 40.6 2.5 51.1 
Cumpl


















1.3 40.6 2.5 51.1 
Cumpl





0.7 56.1 10.5 33.8 
Notas: 

































































-26.3 10.9 21.9 36.6 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, N(3) N,M 
229.
0 
















65.2 65.6 21.9 36.6 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
166.
6 
















65.2 65.6 21.9 36.6 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
166.
6 
















65.2 65.6 21.9 36.6 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
166.
6 
64.2 65.1 21.7 36.0 
PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 




G, H, Q, T, N(3) Q 
249.
7 
69.5 68.1 22.7 39.0 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
166.
6 









































































































0.0 -41.4 -8.3 
-
23.7 Cumpl





-1.8 -83.2 -7.7 -4.9 











G, H, Q, T, V(9) Q 
300.
8 
2.7 -61.6 17.6 -8.9 
Cumpl





2.9 -75.3 12.9 -8.3 









-0.4 -69.9 -5.7 
-
26.3 Cumpl
















G, H, Q, T, V(9) Q 
303.
1 
-0.5 -55.1 17.6 -8.9 
Cumpl













































































































































































G, H, Q, T, V(4) N,M 7.2 -44.5 2.0 0.7 
-
25.4 











G, H, Q, T, V(2) Q 26.6 -16.6 2.5 -0.6 39.5 Cumpl
e G, H, T, V(5) N,M 6.5 -15.5 1.4 -0.3 37.2 





















































G, H, Q, T, V(2) Q 29.9 -0.8 2.2 -0.6 39.5 
Cumpl
e G, H, Q, T, V, N(7) N,M 
113.
8 











G, H, Q, T, V(8) Q 22.2 -0.2 1.6 -1.4 17.3 
Cumpl
e G, H, Q, T, V, N(7) N,M 89.9 -0.3 4.0 -4.1 
-
12.2 






6.8 1.9 6.8 
G, H, Q, T, N(9) Q 46.1 2.6 2.7 -2.2 -7.5 Cumpl






6.8 1.5 6.8 
G, H, Q, T, N(9) Q 48.3 -0.1 1.9 -2.2 -7.5 Cumpl






5.4 0.9 5.4 
G, H, Q, T, V, 
N(10) 
Q 30.0 0.7 0.0 -0.4 -6.1 
Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(11) 






5.4 1.1 5.4 
G, H, Q, T, V, 
N(10) 
Q 33.0 -1.5 -0.1 -0.4 -6.1 
Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(12) 




N.P.(1) N.P.(1) 0.6 1.1 1.1 
G, H, Q, T, V, 
N(10) 
Q 33.0 -1.5 -0.1 -0.4 -6.1 
Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(12) 
N,M 43.8 -0.6 -0.1 -0.6 -2.7 
Notas: 






















































































































































G, H, Q, T, V(5) Q 
364.
8 
-10.9 42.7 31.4 74.0 
Cumpl





















-5.7 51.4 6.3 50.6 
Cumpl





















5.6 52.8 6.3 50.6 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, N(9) N,M 
445.
8 
6.8 61.2 5.4 49.8 








































































-2.9 39.1 -1.9 34.3 
Cumpl
















G, H, T, V, N(13) Q 
200.
9 
2.8 42.0 21.3 32.4 
Cumpl
















G, H, T, V, N(13) Q 
188.
1 
-0.7 54.6 24.9 29.1 
Cumpl













G, H, T, V, N(13) Q 
188.
1 
-0.7 54.6 24.9 29.1 
Cumpl





-2.2 65.7 18.9 23.2 
Notas: 







































































































































































































































G, H, Q, T, V(2) Q 
1245.
6 
-27.1 0.0 -1.4 
17.
4 Cumpl






















































G, H, Q, T, V(2) Q 
1267.
5 




G, H, Q, T, V(4) N,M 
1268.
1 












G, H, Q, T, V(2) Q 
1267.
5 




G, H, Q, T, V(4) N,M 
1268.
1 












G, H, Q, T, V(2) Q 
1267.
5 




G, H, Q, T, V(4) N,M 
1268.
1 










G, H, Q, T, V(2) Q 
1267.
5 




G, H, Q, T, V(4) N,M 
1268.
1 
























































G, H, Q, T, V(2) Q 
1213.
4 
-23.5 -4.1 1.1 
14.
3 Cumpl

















G, H, Q, T, V(2) Q 
1235.
4 




G, H, Q, T, N(4) N,M 
1239.
4 












G, H, Q, T, V(2) Q 
1235.
4 




G, H, Q, T, N(4) N,M 
1239.
4 












G, H, Q, T, V(2) Q 
1235.
4 




G, H, Q, T, N(4) N,M 
1239.
4 










G, H, Q, T, V(2) Q 
1235.
4 




G, H, Q, T, N(4) N,M 
1239.
4 





















































G, H, Q, T, N(2) Q 
208.
5 
-27.9 10.5 21.0 38.7 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, N(3) N,M 
218.
1 











G, H, Q, T, N(2) Q 
229.
2 
69.0 63.0 21.0 38.7 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
167.
6 










44.3 G, H, Q, T, N(2) Q 
229.
2 




































G, H, Q, T, V(4) N,M 
167.
6 











G, H, Q, T, N(2) Q 
229.
2 
69.0 63.0 21.0 38.7 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
167.
6 
64.4 60.5 20.2 36.2 
PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 




G, H, Q, T, N(3) Q 
238.
8 
69.8 62.8 20.9 39.2 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
167.
6 



































































G, H, Q, T, V(8) Q 
207.
1 
0.7 -27.7 1.9 
-
17.0 Cumpl





1.4 -81.0 -2.6 -8.5 











G, H, Q, T, V(9) Q 
287.
1 
-0.6 -58.7 18.6 1.7 
Cumpl





0.8 -72.1 15.5 -0.2 




G, H, Q, T, V(11) Q 
342.
9 
0.5 -55.3 4.9 
-
17.4 Cumpl
















G, H, Q, T, V(9) Q 
289.
4 
0.0 -51.9 18.6 1.7 
Cumpl



















































































































22.1 G, H, Q, T, V(2) 
Q,N,
M 














34.0 G, H, Q, T, V(2) 
Q,N,
M 














34.0 G, H, Q, T, V(2) 
Q,N,
M 














34.0 G, H, Q, T, V(2) 
Q,N,
M 















G, H, Q, T, V(3) Q 26.9 -15.3 1.6 -0.6 39.2 Cumpl
e G, H, Q, T, V(2) N,M 7.5 -15.1 0.2 -0.2 37.7 
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G, H, Q, T, V(3) Q 30.2 0.3 1.4 -0.6 39.2 
Cumpl
















G, H, T, V(5) Q 31.1 1.9 1.5 -1.6 24.3 
Cumpl





3.0 6.0 -5.5 -1.3 









G, H, T, V, N(6) Q 20.7 -5.6 1.2 -1.0 18.8 Cumpl









G, H, T, V, N(8) Q 49.0 -1.4 2.5 -3.1 20.8 
Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(9) 









G, H, T, V, N(10) Q 43.6 2.8 0.8 -1.6 25.3 Cumpl









G, H, T, V, N(10) Q 43.6 2.8 0.8 -1.6 25.3 Cumpl








1.9 21.6 G, H, T, V, N(10) 
Q,N,
M 






N.P.(1) N.P.(1) 2.5 1.9 2.5 G, H, T, V, N(10) 
Q,N,
M 



























































G, H, Q, T, V(2) Q 
188.
9 




G, H, Q, T, V, N(3) N,M 
220.
9 











G, H, Q, T, V(2) Q 
188.
9 




G, H, Q, T, V, N(3) N,M 
220.
9 











G, H, Q, T, V(2) Q 
188.
9 




G, H, Q, T, V, N(3) N,M 
220.
9 













G, H, Q, T, V(2) Q 
209.
6 




G, H, Q, T, V(4) N,M 
162.
9 
-51.4 -2.3 -0.8 
-
29.6 






















































































G, H, Q, T, V, 
N(11) 









































G, H, Q, T, V, 
N(12) 













G, H, Q, T, V, 
N(13) 





e G, H, Q, T, V, 
N(12) 








N.P.(1) N.P.(1) 5.1 7.9 7.9 
G, H, Q, T, V, 
N(13) 





e G, H, Q, T, V, 
N(12) 


















































































G, H, Q, T, N(2) Q 
221.
7 




G, H, Q, T, N(3) N,M 
215.
4 













G, H, Q, T, N(2) Q 
221.
7 




G, H, Q, T, N(3) N,M 
215.
4 













G, H, Q, T, N(2) Q 
221.
7 




G, H, Q, T, N(3) N,M 
215.
4 
69.6 48.1 16.0 
39.
1 






































































3.6 -53.3 0.4 
35.
3 Cumpl





5.0 -64.4 1.1 
13.
4 











G, H, Q, T, V(8) Q 
285.
7 
-2.6 -55.1 16.5 
11.
1 Cumpl





-1.0 -58.7 13.0 8.5 









3.6 -53.3 0.4 
35.
3 Cumpl



























G, H, Q, T, N(10) N,M 
250.
9 































































































































































































































-27.0 -9.4 -7.4 
-
13.8 
















-17.4 -6.6 1.3 32.3 
Cumpl
e 
































-4.5 -6.0 1.3 32.3 
Cumpl





















-0.8 -10.2 -3.1 20.9 
Cumpl





-0.9 -10.6 -3.3 20.6 











G, H, T, V(7) Q -67.5 -5.6 -2.7 8.8 15.2 
Cumpl
e G, H, Q, T, 
V(4) 













-0.5 -6.6 -1.8 21.6 
Cumpl














G, H, T, V, 
N(9) 














G, H, T, V, 
N(9) 














G, H, T, V, 
N(9) 









N.P.(1) N.P.(1) 7.6 7.7 7.7 
G, H, T, V, 
N(9) 




























































































G, H, Q, T, V(2) Q 96.3 12.9 1.6 -3.0 
-
23.4 Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(3) 











G, H, Q, T, V(2) Q 
117.
0 

















G, H, Q, T, V(2) Q 
117.
0 

















G, H, Q, T, V(2) Q 
117.
0 




G, H, Q, T, V(4) N,M 88.7 -41.3 -8.8 -4.9 
-
21.5 










34.7 G, H, Q, T, V(5) 
Q,N,
M 


































G, H, T, V, N(7) N,M -44.7 -5.2 28.6 98.6 -7.1 























































G, H, T, N(10) Q 12.8 -8.1 5.5 22.0 
-
33.4 Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(12) 






N.P.(1) N.P.(1) 4.1 6.0 6.0 
G, H, T, N(10) Q 12.8 -8.1 5.5 22.0 
-
33.4 Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(12) 






















































































e G, H, Q, T, V, 
N(4) 



















e G, H, Q, T, V, 
N(4) 



















e G, H, Q, T, V, 
N(4) 













G, H, Q, T, V, 
N(5) 

















G, H, Q, T, V, 
N(5) 




















-1.8 16.0 37.9 
-
12.6 Cumpl





-16.3 -0.9 -8.8 0.6 









G, H, Q, T, V, 
N(10) 
Q 86.4 -2.9 -0.4 13.2 -7.9 
Cumpl
















G, H, Q, T, V(12) Q 
138.
3 
-30.8 0.0 24.9 
-
31.1 Cumpl























-53.1 3.7 30.9 
-
42.8 Cumpl




















-54.8 3.6 29.0 
-
44.4 Cumpl



































































G, H, Q, T, V, 
N(2) 


















































































































































































































































































































































































































































G, H, Q, T, V, 
N(2) 





G, H, Q, T, V(3) N,M 17.9 11.8 6.8 -9.3 23.7 
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G, H, Q, T, V, 
N(2) 




















G, H, Q, T, V, 
N(2) 




















G, H, Q, T, V, 
N(2) 










PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 









89.1 -15.0 -8.5 29.7 
Cumpl
e 
























































































































































































































































































































G, H, Q, T, V, 
N(2) 
















G, H, Q, T, V, 
N(2) 




















G, H, Q, T, V, 
N(2) 




















G, H, Q, T, V, 
N(2) 










PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 






































































































































































































































































































































G, H, Q, T, V, 
N(2) 

















































































PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 






































































































































































































































































































































G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 39.2 15.3 6.7 -9.4 30.7 Cumpl
e 











G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 59.9 92.1 -16.8 -9.4 30.7 
Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(4) 











G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 59.9 92.1 -16.8 -9.4 30.7 
Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(4) 











G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 59.9 92.1 -16.8 -9.4 30.7 
Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(4) 
N,M 45.5 89.4 -16.1 -9.0 29.8 
PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 




G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 59.9 92.1 -16.8 -9.4 30.7 
Cumpl
e G, H, Q, T, V, 
N(4) 




















G, H, Q, T, V(6) N,M 
452.
1 






















G, H, Q, T, V(7) N,M 
454.
1 


























-82.3 0.3 0.6 4.3 






















G, H, Q, T, V(7) N,M 
350.
5 







































































































































































































G, H, Q, T, V, 
N(2) 




















G, H, Q, T, V, 
N(2) 




















G, H, Q, T, V, 
N(2) 




















G, H, Q, T, V, 
N(2) 










PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 




G, H, Q, T, V, 
N(5) 




















G, H, Q, T, N(6) Q 
229.
0 




G, H, Q, T, V(7) N,M 
413.
4 













G, H, Q, T, N(6) Q 
230.
8 




G, H, Q, T, V(8) N,M 
426.
1 













G, H, Q, T, V(9) Q 
357.
1 
-48.4 7.8 43.2 15.5 
Cumpl





-66.2 5.2 31.5 4.3 





































































































































































































































































G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 356.7 -27.1 1.1 -4.8 38.4 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(3) N,M 
-
280.7 













G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 377.4 69.0 -10.9 -4.8 38.4 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
-
263.0 













G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 377.4 69.0 -10.9 -4.8 38.4 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
-
263.0 













G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 377.4 69.0 -10.9 -4.8 38.4 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
-
263.0 
-35.0 3.3 3.6 
-
17.3 
PLANTA (0 - 0.8 m) 50x50 




G, H, Q, T, V, 
N(2) 
Q 377.4 69.0 -10.9 -4.8 38.4 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(4) N,M 
-
263.0 













G, H, T, V(5) Q 
-
188.1 
-10.0 -1.8 19.7 29.9 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(6) N,M 
-
193.4 











G, H, T, V(5) Q 
-
186.7 
-3.3 2.6 19.7 29.9 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(6) N,M 
-
192.1 











G, H, Q, T, V(7) Q 
-
143.1 
-2.3 1.7 26.4 19.0 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(6) N,M 
-
146.9 
-2.3 2.5 26.9 17.6 











G, H, Q, T, V(8) Q -92.9 -2.3 -3.7 12.3 2.3 Cumpl
e G, H, Q, T, V(6) N,M -95.2 -2.4 -3.7 11.8 2.9 




G, H, Q, T, V(7) Q 
-
143.1 
-2.3 1.7 26.4 19.0 
Cumpl
e 
G, H, Q, T, V(6) N,M 
-
146.9 











G, H, Q, T, V, 
N(9) 





e G, H, Q, T, V, 
N(10) 













G, H, Q, T, V, 
N(11) 

















G, H, Q, T, V, 
N(13) 

































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 




 = 28.7 
'3.713 m' 
 = 9.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 28.7 




 = 44.8 
'3.956 m' 
 = 9.6 
'0.206 m' 
 = 5.8 
'0.206 m' 
 = 27.4 
'0.206 m' 
















 = 44.8 




 = 28.6 
'0.115 m' 
 = 9.6 
'0.115 m' 
 = 8.5 
'0.115 m' 
 = 40.3 
'0.058 m' 
















 = 40.3 




 = 28.3 
'3.980 m' 
 = 8.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 28.3 




 = 22.1 
'P5' 
 = 8.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 22.1 




 = 29.3 
'P6' 
 = 8.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 29.3 




 = 28.9 
'4.030 m' 
 = 9.2 
'4.030 m' 
 = 5.8 
'4.030 m' 
 = 27.5 
'4.030 m' 
















 = 28.9 




 = 26.3 
'P8' 
 = 9.1 
'3.904 m' 
 = 5.6 
'3.904 m' 
 = 26.2 
'3.904 m' 
















 = 26.3 




 = 42.7 
'P9' 
 = 7.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 42.7 
P23 - P24 Cumple Cumple 
'3.000 m' 
 = 81.9 
'3.602 m' 
 = 72.4 
'4.000 m' 
 = 79.2 
'4.000 m' 
 = 88.7 
'4.000 m' 
















P32 - P33 Cumple Cumple 
'4.050 m' 
 = 80.5 
'3.875 m' 
 = 83.3 
'4.000 m' 
 = 17.7 
'2.750 m' 
 = 36.8 
'4.050 m' 
















P33 - P34 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
 = 90.7 
'8.726 m' 
 = 82.0 
'8.726 m' 
 = 7.9 
'8.726 m' 
 = 14.8 
'8.726 m' 
















 = 90.7 




 = 87.1 
'8.599 m' 
 = 82.9 
'8.799 m' 
 = 7.1 
'0.474 m' 
 = 14.4 
'8.799 m' 




















 = 87.3 
'8.779 m' 
 = 83.2 
'0.000 m' 
 = 6.6 
'0.000 m' 
 = 14.1 
'0.000 m' 
















P36 - P37 Cumple Cumple 
'8.646 m' 
 = 88.7 
'P36' 
 = 82.5 
'0.396 m' 
 = 6.5 
'1.646 m' 
 = 30.4 
'1.646 m' 
















 = 88.7 
P38 - P39 Cumple Cumple 
'4.050 m' 
 = 74.4 
'3.875 m' 
 = 90.4 
'4.000 m' 
 = 18.6 
'4.000 m' 
 = 23.1 
'4.050 m' 
















P39 - P40 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
 = 94.9 
'P39' 
 = 86.1 
'8.726 m' 
 = 7.3 
'0.700 m' 
 = 14.7 
'8.726 m' 
















 = 94.9 




 = 88.0 
'8.799 m' 
 = 83.0 
'8.799 m' 
 = 6.9 
'0.474 m' 
 = 14.4 
'8.799 m' 
















P41 - P42 Cumple Cumple 
'8.779 m' 
 = 92.1 
'0.175 m' 
 = 82.6 
'0.000 m' 
 = 6.7 
'0.000 m' 
 = 14.4 
'0.000 m' 
















 = 92.1 
P42 - P43 Cumple Cumple 
'8.646 m' 
 = 91.9 
'P42' 
 = 82.6 
'0.000 m' 
 = 6.5 
'1.646 m' 
 = 30.1 
'1.646 m' 
















 = 91.9 
P47 - P48 Cumple Cumple 
'4.050 m' 
 = 56.4 
'3.750 m' 
 = 65.3 
'4.000 m' 
 = 75.0 
'4.000 m' 
 = 89.5 
'4.000 m' 




















 = 94.2 
'B5' 
 = 95.1 
'0.200 m' 
 = 5.7 
'0.200 m' 
 = 21.7 
'0.200 m' 
















 = 95.1 




 = 30.7 
'3.602 m' 
 = 9.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 30.7 
P66 - P67 Cumple Cumple 
'4.096 m' 
 = 24.9 
'P67' 
 = 12.4 
'4.096 m' 
 = 9.8 
'4.096 m' 
 = 46.5 
'4.096 m' 
















 = 46.5 




 = 26.3 
'4.006 m' 
 = 8.1 
'0.115 m' 
 = 10.8 
'0.115 m' 
 = 51.1 
'0.115 m' 
















 = 51.1 




 = 28.2 
'3.980 m' 
 = 8.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 28.2 




 = 24.1 
'P69' 
 = 8.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 24.1 




 = 30.4 
'P70' 
 = 9.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 30.4 




 = 27.3 
'4.030 m' 
 = 8.9 
'4.030 m' 
 = 5.7 
'4.030 m' 
 = 26.8 
'4.030 m' 
















 = 27.3 




 = 26.1 
'P72' 
 = 8.9 
'3.904 m' 
 = 5.4 
'3.904 m' 
 = 25.2 
'3.904 m' 
 = 5.8 
N.P.(2) N.P.(1) 
'3.904 m' 











 = 26.1 




 = 41.0 
'P73' 
 = 7.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 41.0 




 = 31.8 
'P23' 
 = 12.3 
'0.000 m' 
 = 11.5 
'0.000 m' 
 = 54.1 
'0.000 m' 
















 = 54.1 




 = 22.4 
'P20' 
 = 6.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 22.4 




 = 22.7 
'4.000 m' 
 = 5.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 22.7 




 = 22.4 
'3.667 m' 
 = 4.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 




COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 




 = 37.7 
'3.630 m' 
 = 9.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 37.7 




 = 27.8 
'0.070 m' 
 = 9.6 
'3.889 m' 
 = 6.9 
'3.889 m' 
 = 32.5 
'3.889 m' 
















 = 32.5 




 = 25.6 
'3.880 m' 
 = 9.3 
'0.130 m' 
 = 5.9 
'0.130 m' 
 = 27.9 
'0.130 m' 
















 = 27.9 




 = 38.2 
'0.130 m' 
 = 9.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 38.2 




 = 25.9 
'P62' 
 = 9.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 25.9 




 = 24.4 
'P62' 
 = 6.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 24.4 




 = 22.8 
'3.667 m' 
 = 5.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 22.8 




 = 29.0 
'3.889 m' 
 = 9.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 29.0 




 = 26.5 
'P15' 
 = 9.7 
'3.889 m' 
 = 5.2 
'3.889 m' 
 = 24.4 
'3.889 m' 
















 = 26.5 




 = 41.3 
'0.139 m' 
 = 9.3 
'3.889 m' 
 = 7.3 
'3.889 m' 
 = 34.4 
'3.889 m' 
















 = 41.3 




 = 38.5 
'3.880 m' 
 = 8.8 
'0.130 m' 
 = 6.9 
'0.130 m' 
 = 32.5 
'0.130 m' 
















 = 38.5 




 = 20.1 
'P57' 
 = 8.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 20.1 




 = 20.0 
'P66' 
 = 4.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 20.0 
P67 - B5 Cumple Cumple 
'4.098 m' 
 = 92.4 
'3.870 m' 
 = 93.8 
'0.120 m' 
 = 7.2 
'0.120 m' 
 = 42.9 
'0.120 m' 
















 = 93.8 




 = 35.9 
'3.630 m' 
 = 12.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 35.9 




 = 36.9 
'0.070 m' 
 = 12.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 36.9 




 = 35.0 
'P28' 
 = 11.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 35.0 




 = 32.7 
'P22' 
 = 10.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 32.7 




 = 30.2 
'P19' 
 = 10.1 
'3.889 m' 
 = 5.4 
'3.889 m' 
 = 25.5 
'3.889 m' 
















 = 30.2 




 = 40.3 
'0.139 m' 
 = 9.1 
'3.889 m' 
 = 6.3 
'3.889 m' 
 = 29.6 
'3.889 m' 
















 = 40.3 




 = 38.9 
'3.880 m' 
 = 8.7 
'0.130 m' 
 = 5.9 
'0.130 m' 
 = 28.0 
'0.130 m' 
















 = 38.9 




 = 30.5 
'3.880 m' 
 = 10.1 
'0.130 m' 
 = 5.3 
'0.130 m' 
 = 24.9 
'0.130 m' 
















 = 30.5 




 = 33.3 
'3.880 m' 
 = 10.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 33.3 




 = 36.1 
'3.880 m' 
 = 11.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 36.1 




 = 38.4 
'3.880 m' 
 = 12.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 38.4 




 = 35.5 
'P46' 
 = 12.7 
'0.130 m' 
 = 5.1 
'0.130 m' 
 = 24.1 
'0.130 m' 
















 = 35.5 
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st - 




 = 30.8 
'3.667 m' 
 = 11.9 
'4.000 m' 
 = 9.7 
'4.000 m' 
 = 46.0 
'4.000 m' 

















 = 46.0 




 = 76.3 
'P24' 
 = 84.2 
'0.139 m' 
 = 14.1 
'0.139 m' 
 = 17.2 
'0.139 m' 




















 = 79.5 
'3.755 m' 
 = 78.8 
'3.880 m' 
 = 13.8 
'3.880 m' 
 = 19.0 
'3.880 m' 



















COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st - 
Notación: 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del 
eje X. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
-: - 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 




COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
P1 - P2 
x: 3.375 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P2 - P3 
x: 4.11 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P3 - P4 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P4 - P5 
x: 4.162 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P5 - P6 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P6 - P7 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P7 - P8 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P8 - P9 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P9 - P10 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P23 - P24 
x: 4.05 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 4.05 m 
Cumple 
x: 4.05 m 
Cumple 
x: 4.05 m 
Cumple 
x: 4 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P32 - P33 
x: 4.05 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 4.05 m 
Cumple 
x: 4.05 m 
Cumple 
x: 4.05 m 
Cumple 
x: 4 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P33 - P34 
x: 8.726 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 8.726 m 
Cumple 
x: 8.726 m 
Cumple 
x: 8.726 m 
Cumple 
x: 8.7 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P34 - P35 
x: 8.799 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 8.799 m 
Cumple 
x: 8.799 m 
Cumple 
x: 8.799 m 
Cumple 
x: 8.724 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P35 - P36 
x: 8.779 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 8.779 m 
Cumple 
x: 8.779 m 
Cumple 
x: 8.779 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P36 - P37 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0.073 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P38 - P39 
x: 4.05 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 4.05 m 
Cumple 
x: 4.05 m 
Cumple 
x: 4.05 m 
Cumple 






COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
P39 - P40 
x: 8.726 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 8.726 m 
Cumple 
x: 8.726 m 
Cumple 
x: 8.726 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P40 - P41 
x: 8.799 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 8.799 m 
Cumple 
x: 8.799 m 
Cumple 
x: 8.799 m 
Cumple 
x: 8.724 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P41 - P42 
x: 8.779 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 8.779 m 
Cumple 
x: 8.779 m 
Cumple 
x: 8.779 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P42 - P43 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P47 - P48 
x: 4.05 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 4.05 m 
Cumple 
x: 4.05 m 
Cumple 
x: 4.05 m 
Cumple 
x: 4.025 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P63 - B5 
x: 3.852 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P65 - P66 
x: 3.713 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P66 - P67 
x: 4.096 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P67 - P68 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P68 - P69 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P69 - P70 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P70 - P71 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P71 - P72 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P72 - P73 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P73 - P74 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P23 - P20 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P20 - P14 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P14 - P11 
x: 4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P11 - P1 
x: 4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P32 - P29 
x: 3.76 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P29 - P23 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P47 - P44 
x: 4.019 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P44 - P38 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P65 - P62 
x: 0.667 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P62 - P56 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P56 - P53 
x: 4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P21 - P15 
x: 4.019 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P15 - P12 
x: 4.019 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P12 - P2 
x: 0 m 
Cumple 




COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
P63 - P57 
x: 4.019 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P57 - P54 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P66 - P63 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P67 - B5 
x: 4.098 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P37 - P31 
x: 3.76 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P31 - P28 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P28 - P22 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P22 - P19 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P19 - P13 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P13 - P10 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P74 - P64 
x: 4.019 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P64 - P61 
x: 4.019 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P61 - P55 
x: 4.019 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P55 - P52 
x: 4.019 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P52 - P46 
x: 4.019 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P46 - P43 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis - 
P53 - P47 
x: 4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE 
P24 - P21 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple N.P.(3) CUMPLE 
P54 - P48 
x: 4.019 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE 
Notación: 
c: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
sr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
-: - 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a 
tracción del mismo. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. 








COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P23 - P24 Cumple Cumple 
'3.742 m' 
 = 37.2 
'3.843 m' 
 = 65.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 65.1 
P32 - P33 Cumple Cumple 
'3.392 m' 
 = 37.0 
'3.710 m' 
 = 58.1 
'0.000 m' 
 = 5.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 2.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 58.1 
P33 - P34 Cumple Cumple 
'8.068 m' 
 = 63.0 
'8.363 m' 
 = 83.0 
'8.630 m' 
 = 68.9 
'7.830 m' 
 = 59.5 
'7.830 m' 
















P34 - P35 Cumple Cumple 
'8.141 m' 
 = 55.0 
'8.470 m' 
 = 83.0 
'8.737 m' 
 = 80.9 
'0.658 m' 
 = 73.0 
'0.658 m' 
















P35 - P36 Cumple Cumple 
'8.121 m' 
 = 53.0 
'P35' 
 = 83.0 
'0.000 m' 
 = 53.6 
'7.971 m' 
 = 73.1 
'0.658 m' 
















P36 - P37 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 64.8 
'P36' 
 = 84.6 
'0.000 m' 
 = 81.5 
'0.658 m' 
 = 57.8 
'6.692 m' 
















P38 - P39 Cumple Cumple 
'3.392 m' 
 = 31.9 
'3.625 m' 
 = 41.1 
'0.000 m' 
 = 5.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
 = 2.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 41.1 
P39 - P40 Cumple Cumple 
'8.068 m' 
 = 57.2 
'8.406 m' 
 = 82.9 
'8.539 m' 
 = 54.3 
'8.006 m' 
 = 64.8 
'8.006 m' 
















P40 - P41 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 57.3 
'P40' 
 = 83.3 
'0.000 m' 
 = 71.7 
'8.113 m' 
 = 77.2 
'8.113 m' 
















P41 - P42 Cumple Cumple 
'8.121 m' 
 = 54.7 
'8.414 m' 
 = 83.3 
'8.681 m' 
 = 73.7 
'0.658 m' 
 = 72.3 
'0.658 m' 
















P42 - P43 Cumple Cumple 
'0.658 m' 
 = 61.0 
'P42' 
 = 84.1 
'0.000 m' 
 = 51.4 
'0.658 m' 
 = 59.3 
'0.658 m' 
















P47 - P48 Cumple Cumple 
'3.742 m' 
 = 37.0 
'3.892 m' 
 = 68.1 
'3.892 m' 
 = 5.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
'4.050 m' 
 = 1.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 68.1 
P33 - P24 Cumple Cumple 
'8.240 m' 
 = 54.8 
'2.430 m' 
 = 69.0 
'8.207 m' 
 = 51.5 
'8.207 m' 
 = 35.9 
'8.207 m' 
















P48 - P39 Cumple Cumple 
'0.000 m' 
 = 54.2 
'4.833 m' 
 = 70.4 
'0.033 m' 
 = 51.0 
'0.033 m' 
 = 35.5 
'0.033 m' 
















P67 - M12 Cumple Cumple 
'3.790 m' 
 = 30.9 
'4.048 m' 
 = 77.8 
'3.915 m' 
 = 20.5 
'3.648 m' 
 = 27.7 
'3.648 m' 
















 = 77.8 
Notación: 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
(3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
3.2.2. Fisuración. 
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
P23 - P24 
x: 4.05 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P32 - P33 
x: 4.05 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P33 - P34 
x: 8.726 m 
Cumple 
x: 8.726 m 
Cumple 
x: 8.726 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 8.726 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P34 - P35 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 4.47 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 4.204 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P35 - P36 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P36 - P37 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 4.559 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P38 - P39 
x: 4.05 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P39 - P40 
x: 8.726 m 
Cumple 
x: 8.726 m 
Cumple 
x: 8.726 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 8.726 m 
Cumple 






COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
P40 - P41 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 4.38 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 3.98 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P41 - P42 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 4.414 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P42 - P43 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 4.468 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P47 - P48 
x: 4.05 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P33 - P24 
x: 8.24 m 
Cumple 
x: 8.24 m 
Cumple 
x: 8.24 m 
Cumple 
N.P.(1) 
x: 8.24 m 
Cumple 
x: 7.897 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P48 - P39 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Cumple 
x: 0 m 
Cumple 
Cumple CUMPLE 
P67 - M12 
x: 4.098 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
Notación: 
c: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
sr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. 
3.2.3. Flechas. 




fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max  fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
P23 - P24 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 11.57 mm 
fT,max: 0.29 mm 
fT,lim: 8.61 mm 
fA,max: 0.32 mm 
fA,lim: 6.61 mm 
CUMPLE 
P32 - P33 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 11.57 mm 
fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 6.66 mm 
fA,max: 0.06 mm 
fA,lim: 5.61 mm 
CUMPLE 
P33 - P34 
fi,Q: 1.14 mm 
fi,Q,lim: 24.93 mm 
fT,max: 3.15 mm 
fT,lim: 27.45 mm 
fA,max: 2.33 mm 
fA,lim: 21.82 mm 
CUMPLE 
P34 - P35 
fi,Q: 1.15 mm 
fi,Q,lim: 25.14 mm 
fT,max: 3.12 mm 
fT,lim: 27.60 mm 
fA,max: 2.32 mm 
fA,lim: 22.00 mm 
CUMPLE 
P35 - P36 
fi,Q: 1.12 mm 
fi,Q,lim: 25.08 mm 
fT,max: 2.98 mm 
fT,lim: 27.56 mm 
fA,max: 2.22 mm 
fA,lim: 21.95 mm 
CUMPLE 
P36 - P37 
fi,Q: 0.71 mm 
fi,Q,lim: 24.70 mm 
fT,max: 3.07 mm 
fT,lim: 27.29 mm 
fA,max: 1.95 mm 
fA,lim: 21.62 mm 
CUMPLE 
P38 - P39 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 11.57 mm 
fT,max: 0.06 mm 
fT,lim: 6.98 mm 
fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 5.40 mm 
CUMPLE 
P39 - P40 
fi,Q: 1.12 mm 
fi,Q,lim: 24.93 mm 
fT,max: 3.12 mm 
fT,lim: 27.45 mm 
fA,max: 2.28 mm 
fA,lim: 21.82 mm 
CUMPLE 
P40 - P41 
fi,Q: 1.15 mm 
fi,Q,lim: 25.14 mm 
fT,max: 3.21 mm 
fT,lim: 27.60 mm 
fA,max: 2.41 mm 
fA,lim: 22.00 mm 
CUMPLE 
P41 - P42 
fi,Q: 1.12 mm 
fi,Q,lim: 25.08 mm 
fT,max: 2.97 mm 
fT,lim: 27.56 mm 
fA,max: 2.20 mm 
fA,lim: 21.95 mm 
CUMPLE 
P42 - P43 
fi,Q: 0.71 mm 
fi,Q,lim: 24.70 mm 
fT,max: 3.10 mm 
fT,lim: 27.29 mm 
fA,max: 1.97 mm 
fA,lim: 21.62 mm 
CUMPLE 
P47 - P48 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 8.58 mm 
fT,max: 0.35 mm 
fT,lim: 8.80 mm 
fA,max: 0.34 mm 








fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max  fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
P33 - P24 
fi,Q: 0.54 mm 
fi,Q,lim: 23.54 mm 
fT,max: 2.72 mm 
fT,lim: 26.48 mm 
fA,max: 1.78 mm 
fA,lim: 20.60 mm 
CUMPLE 
P48 - P39 
fi,Q: 0.58 mm 
fi,Q,lim: 23.54 mm 
fT,max: 2.82 mm 
fT,lim: 26.48 mm 
fA,max: 1.86 mm 
fA,lim: 20.60 mm 
CUMPLE 
P67 - M12 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 4.25 mm 
fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 3.50 mm 
fA,max: 0.06 mm 





COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P1 - P2 Cumple Cumple 
'3.592 m' 
 = 18.9 
'P2' 
 = 17.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 18.9 
P2 - P3 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 16.8 
'P2' 
 = 18.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 18.4 
P3 - P4 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 13.2 
'P4' 
 = 8.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 13.2 
P4 - P5 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 13.9 
'P4' 
 = 10.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 13.9 
P5 - P6 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 13.8 
'P5' 
 = 10.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 13.8 
P6 - P7 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 13.9 
'P6' 
 = 10.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 13.9 
P7 - P8 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 13.9 
'P7' 
 = 10.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 13.9 
P8 - P9 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 13.1 
'P9' 
 = 10.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 13.1 
P9 - P10 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 17.1 
'P9' 
 = 12.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 17.1 
P23 - P24 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 14.1 
'P23' 
 = 12.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 14.1 
P32 - P33 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 15.1 
'P32' 
 = 15.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 15.3 
P38 - P39 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 14.8 
'P38' 
 = 14.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 14.8 
P47 - P48 Cumple Cumple 
'3.592 m' 
 = 13.3 
'3.713 m' 
 = 12.7 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 13.3 
P65 - P66 Cumple Cumple 
'3.592 m' 
 = 20.8 
'P66' 
 = 18.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 20.8 
P66 - P67 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 14.0 
'P66' 
 = 17.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 17.1 
P67 - P68 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 13.6 
'P67' 
 = 10.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 13.6 
P68 - P69 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 13.7 
'P68' 
 = 9.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 13.7 
P69 - P70 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 13.7 
'P69' 
 = 10.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 13.7 
P70 - P71 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 13.7 
'P70' 
 = 10.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 13.7 
P71 - P72 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 13.6 
'P71' 
 = 9.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 13.6 
P72 - P73 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 13.0 
'P73' 
 = 10.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 13.0 
P73 - P74 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 16.7 
'P73' 
 = 12.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 16.7 
P32 - P29 Cumple Cumple 
'3.282 m' 
 = 16.7 
'P32' 
 = 14.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 16.7 
P29 - P23 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 15.5 
'P29' 
 = 12.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 15.5 
P23 - P20 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 15.9 
'P23' 
 = 13.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 




COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P20 - P14 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 15.9 
'P20' 
 = 13.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 15.9 
P14 - P11 Cumple Cumple 
'3.542 m' 
 = 15.6 
'P11' 
 = 12.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 15.6 
P11 - P1 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 17.4 
'3.667 m' 
 = 14.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 17.4 
P65 - P62 Cumple Cumple 
'3.542 m' 
 = 18.0 
'P62' 
 = 13.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 18.0 
P62 - P56 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 14.9 
'P56' 
 = 12.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 14.9 
P56 - P53 Cumple Cumple 
'3.542 m' 
 = 16.2 
'P53' 
 = 13.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 16.2 
P53 - P47 Cumple Cumple 
'3.542 m' 
 = 16.5 
'P47' 
 = 14.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 16.5 
P47 - P44 Cumple Cumple 
'3.542 m' 
 = 16.1 
'P44' 
 = 13.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 16.1 
P44 - P38 Cumple Cumple 
'3.282 m' 
 = 16.8 
'3.428 m' 
 = 15.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 16.8 
P33 - P30 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 42.6 
'P30' 
 = 83.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 83.1 
P30 - P24 Cumple Cumple 
'3.542 m' 
 = 39.4 
'P30' 
 = 64.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 64.9 
P24 - P21 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 23.1 
'P24' 
 = 31.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 31.8 
P21 - P15 Cumple Cumple 
'3.542 m' 
 = 15.9 
'P15' 
 = 12.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 15.9 
P15 - P12 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 14.9 
'P15' 
 = 12.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 14.9 
P12 - P2 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 19.3 
'P12' 
 = 15.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 19.3 
P66 - P63 Cumple Cumple 
'3.542 m' 
 = 20.9 
'P63' 
 = 17.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 20.9 
P63 - P57 Cumple Cumple 
'3.542 m' 
 = 15.0 
'P57' 
 = 13.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 15.0 
P57 - P54 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 15.4 
'P57' 
 = 11.3 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 15.4 
P54 - P48 Cumple Cumple 
'3.542 m' 
 = 23.9 
'P48' 
 = 32.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 32.6 
P48 - P45 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 39.9 
'P45' 
 = 70.2 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 70.2 
P45 - P39 Cumple Cumple 
'3.282 m' 
 = 43.1 
'P45' 
 = 74.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 74.6 
P37 - P31 Cumple Cumple 
'3.282 m' 
 = 21.9 
'P31' 
 = 25.4 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 25.4 
P31 - P28 Cumple Cumple 
'3.542 m' 
 = 16.6 
'P28' 
 = 38.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 38.0 
P28 - P22 Cumple Cumple 
'3.542 m' 
 = 17.6 
'P28' 
 = 17.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 17.8 
P22 - P19 Cumple Cumple 
'3.542 m' 
 = 17.3 
'P19' 
 = 15.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 17.3 
P19 - P13 Cumple Cumple 
'3.542 m' 
 = 17.3 
'P13' 
 = 15.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 17.3 
P13 - P10 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 18.4 
'3.667 m' 
 = 18.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 18.6 
P74 - P64 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 18.9 
'P74' 
 = 19.6 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 19.6 
P64 - P61 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 17.7 
'P61' 
 = 16.9 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 17.7 
P61 - P55 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 17.9 
'P55' 
 = 31.8 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 31.8 
P55 - P52 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 17.9 
'P55' 
 = 23.0 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 23.0 
P52 - P46 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 16.9 
'P46' 
 = 30.1 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 
 = 30.1 
P46 - P43 Cumple Cumple 
'0.458 m' 
 = 22.4 
'P46' 
 = 25.5 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
CUMPLE 




COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
Notación: 
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras 
Arm.: Armadura mínima y máxima 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) 
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) 
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. 
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. 
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. 
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. 
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua 
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua 
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. 
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. 
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. 
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. 
3.3.2. Fisuración. 
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Ala Der Wk,C,Inf.Ala Der. Wk,C,Lat.Der.Alma Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq.Alma Wk,C,Inf.Ala Izq. Wk,C,Lat.Ala Izq sr Vfis 
P1 - P2 
x: 4.05 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P2 - P3 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P3 - P4 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P4 - P5 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P5 - P6 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P6 - P7 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P7 - P8 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P8 - P9 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P9 - P10 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P65 - P66 
x: 4.05 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P66 - P67 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P67 - P68 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P68 - P69 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P69 - P70 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P70 - P71 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P71 - P72 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P72 - P73 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P73 - P74 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P32 - P29 
x: 3.74 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P29 - P23 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P23 - P20 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 




COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Ala Der Wk,C,Inf.Ala Der. Wk,C,Lat.Der.Alma Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq.Alma Wk,C,Inf.Ala Izq. Wk,C,Lat.Ala Izq sr Vfis 
Cumple 
P14 - P11 
x: 4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P11 - P1 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P65 - P62 
x: 4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P62 - P56 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P56 - P53 
x: 4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P53 - P47 
x: 4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P47 - P44 
x: 4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P44 - P38 
x: 3.74 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P33 - P30 
x: 3.74 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P30 - P24 
x: 4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P24 - P21 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P21 - P15 
x: 4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P15 - P12 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P12 - P2 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P66 - P63 
x: 4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P63 - P57 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P57 - P54 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P54 - P48 
x: 4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P48 - P45 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P45 - P39 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P37 - P31 
x: 3.74 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P31 - P28 
x: 4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P28 - P22 
x: 4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P22 - P19 
x: 4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P19 - P13 
x: 4 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P13 - P10 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P74 - P64 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P64 - P61 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P61 - P55 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P55 - P52 
x: 0 m 
Cumple 




COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Ala Der Wk,C,Inf.Ala Der. Wk,C,Lat.Der.Alma Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq.Alma Wk,C,Inf.Ala Izq. Wk,C,Lat.Ala Izq sr Vfis 
P52 - P46 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P46 - P43 
x: 0 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
 
Vigas 
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estado 
c Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. sr Vfis 
P23 - P24 
x: 2.025 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P32 - P33 
x: 2.363 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P38 - P39 
x: 2.363 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
P47 - P48 
x: 2.025 m 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE 
 
Notación: 
c: Fisuración por compresión 
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior 
Wk,C,Lat.Ala Der: Fisuración por tracción: Cara lateral del ala derecha 
Wk,C,Inf.Ala Der.: Fisuración por tracción: Cara inferior del ala derecha 
Wk,C,Lat.Der.Alma: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha del alma 
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Izq.Alma: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda del alma 
Wk,C,Inf.Ala Izq.: Fisuración por tracción: Cara inferior del ala izquierda 
Wk,C,Lat.Ala Izq: Fisuración por tracción: Cara lateral del ala izquierda 
sr: Área mínima de armadura 
Vfis: Fisuración por cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha 
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a 
tracción del mismo. 
3.3.3. Flechas. 




fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max  fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
P1 - P2 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.57 mm 
fT,max: 0.20 mm 
fT,lim: 13.50 mm 
fA,max: 0.10 mm 
fA,lim: 10.13 mm 
CUMPLE 
P2 - P3 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.70 mm 
fT,max: 0.04 mm 
fT,lim: 5.41 mm 
fA,max: 0.06 mm 
fA,lim: 5.97 mm 
CUMPLE 
P3 - P4 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.80 mm 
fT,max: 0.10 mm 
fT,lim: 13.77 mm 
fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 10.33 mm 
CUMPLE 
P4 - P5 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.85 mm 
fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 13.83 mm 
fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 9.51 mm 
CUMPLE 
P5 - P6 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.86 mm 
fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 13.83 mm 
fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 9.23 mm 
CUMPLE 
P6 - P7 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.85 mm 
fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 13.83 mm 
fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 9.23 mm 
CUMPLE 
P7 - P8 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.80 mm 
fT,max: 0.10 mm 
fT,lim: 13.77 mm 
fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 9.46 mm 
CUMPLE 
P8 - P9 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.70 mm 
fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 13.65 mm 
fA,max: 0.04 mm 








fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max  fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
P9 - P10 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.57 mm 
fT,max: 0.17 mm 
fT,lim: 13.50 mm 
fA,max: 0.09 mm 
fA,lim: 10.13 mm 
CUMPLE 
P23 - P24 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 11.57 mm 
fT,max: 0.28 mm 
fT,lim: 13.50 mm 
fA,max: 0.13 mm 
fA,lim: 10.13 mm 
CUMPLE 
P32 - P33 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 8.94 mm 
fT,max: 0.25 mm 
fT,lim: 13.50 mm 
fA,max: 0.12 mm 
fA,lim: 10.13 mm 
CUMPLE 
P38 - P39 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 8.79 mm 
fT,max: 0.26 mm 
fT,lim: 13.50 mm 
fA,max: 0.12 mm 
fA,lim: 10.13 mm 
CUMPLE 
P47 - P48 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 10.52 mm 
fT,max: 0.26 mm 
fT,lim: 13.50 mm 
fA,max: 0.12 mm 
fA,lim: 10.13 mm 
CUMPLE 
P65 - P66 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.57 mm 
fT,max: 0.18 mm 
fT,lim: 13.50 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 1.13 mm 
CUMPLE 
P66 - P67 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.70 mm 
fT,max: 0.01 mm 
fT,lim: 3.02 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 3.41 mm 
CUMPLE 
P67 - P68 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.80 mm 
fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 13.77 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 9.46 mm 
CUMPLE 
P68 - P69 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.85 mm 
fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 13.83 mm 
fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 9.23 mm 
CUMPLE 
P69 - P70 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.86 mm 
fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 13.83 mm 
fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 9.23 mm 
CUMPLE 
P70 - P71 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.85 mm 
fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 13.83 mm 
fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 9.51 mm 
CUMPLE 
P71 - P72 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.80 mm 
fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 13.77 mm 
fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 9.46 mm 
CUMPLE 
P72 - P73 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.70 mm 
fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 13.65 mm 
fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 10.24 mm 
CUMPLE 
P73 - P74 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.57 mm 
fT,max: 0.17 mm 
fT,lim: 13.50 mm 
fA,max: 0.08 mm 
fA,lim: 10.13 mm 
CUMPLE 
P32 - P29 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.69 mm 
fT,max: 0.10 mm 
fT,lim: 12.47 mm 
fA,max: 0.07 mm 
fA,lim: 9.35 mm 
CUMPLE 
P29 - P23 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 12.09 mm 
fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 8.36 mm 
CUMPLE 
P23 - P20 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 1.12 mm 
CUMPLE 
P20 - P14 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P14 - P11 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 8.92 mm 
CUMPLE 
P11 - P1 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.15 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.09 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P65 - P62 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.15 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.10 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P62 - P56 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P56 - P53 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 8.92 mm 
CUMPLE 
P53 - P47 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 1.13 mm 
CUMPLE 
P47 - P44 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 12.01 mm 
fA,max: 0.05 mm 








fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A plazo infinito 
(Cuasipermanente) 
fT,max  fT,lim 
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) 
Activa 
(Característica) 
fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estado 
P44 - P38 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.69 mm 
fT,max: 0.09 mm 
fT,lim: 12.47 mm 
fA,max: 0.07 mm 
fA,lim: 9.35 mm 
CUMPLE 
P33 - P30 
fi,Q: 0.63 mm 
fi,Q,lim: 21.37 mm 
fT,max: 3.77 mm 
fT,lim: 24.93 mm 
fA,max: 2.20 mm 
fA,lim: 18.70 mm 
CUMPLE 
P30 - P24 
fi,Q: 0.67 mm 
fi,Q,lim: 22.86 mm 
fT,max: 3.57 mm 
fT,lim: 26.00 mm 
fA,max: 2.32 mm 
fA,lim: 20.00 mm 
CUMPLE 
P24 - P21 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.17 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.12 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P21 - P15 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.13 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.07 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P15 - P12 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.05 mm 
fT,lim: 12.06 mm 
fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 2.41 mm 
CUMPLE 
P12 - P2 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.16 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.11 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P66 - P63 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.19 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.11 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P63 - P57 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 8.41 mm 
fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 3.32 mm 
CUMPLE 
P57 - P54 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.14 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.07 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P54 - P48 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.18 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.13 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P48 - P45 
fi,Q: 0.69 mm 
fi,Q,lim: 22.86 mm 
fT,max: 3.67 mm 
fT,lim: 26.00 mm 
fA,max: 2.40 mm 
fA,lim: 20.00 mm 
CUMPLE 
P45 - P39 
fi,Q: 0.62 mm 
fi,Q,lim: 21.37 mm 
fT,max: 3.70 mm 
fT,lim: 24.93 mm 
fA,max: 2.14 mm 
fA,lim: 18.70 mm 
CUMPLE 
P37 - P31 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.69 mm 
fT,max: 0.13 mm 
fT,lim: 12.47 mm 
fA,max: 0.11 mm 
fA,lim: 9.35 mm 
CUMPLE 
P31 - P28 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 1.62 mm 
CUMPLE 
P28 - P22 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 1.13 mm 
CUMPLE 
P22 - P19 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 1.12 mm 
CUMPLE 
P19 - P13 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 12.16 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 1.62 mm 
CUMPLE 
P13 - P10 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.14 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.10 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P74 - P64 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.13 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.10 mm 
fA,lim: 10.00 mm 
CUMPLE 
P64 - P61 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 11.92 mm 
fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 7.66 mm 
CUMPLE 
P61 - P55 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 1.62 mm 
CUMPLE 
P55 - P52 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 1.62 mm 
CUMPLE 
P52 - P46 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 11.43 mm 
fT,max: 0.07 mm 
fT,lim: 13.33 mm 
fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 2.40 mm 
CUMPLE 
P46 - P43 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 10.69 mm 
fT,max: 0.14 mm 
fT,lim: 12.47 mm 
fA,max: 0.11 mm 
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1. Objeto del anejo 
El objeto del presente anejo se limita al diseño de generación eléctrica fotovoltaica conectada 
a red eléctrica (en la cubierta del edificio) SFCR, cuya finalidad es cubrir las necesidades 
energéticas de un supermercado y así conseguir ser respetuoso con el medio ambiente.  
Con este tipo de instalación garantizamos la fiabilidad del sistema, la finalidad de ser 
totalmente autosuficientes (energéticamente), y ante cualquier situación inesperada el 
supermercado puede recibir energía eléctrica de la red. 
El esquema queda de la siguiente manera: 
 
Ilustración 1 Esquema de planta de generación fotovoltaica conectada a red eléctrica 
Demostraremos, que esté tipo de instalaciones pese a la necesidad de una elevada inversión 
económica inicial resultan rentables. 
2. Legislación aplicable 
La normativa de aplicación utilizada para la redacción de este anejo ha sido:  
✓ REAL DECRETO 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 
fotovoltaicas a la red de baja tensión.  
✓ REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC)  
✓ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC‐RAT 01 a 23.  
✓ Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero, por la que se actualizan los parámetros 
retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al semiperiodo regulatorio que 
tiene su inicio el 1 de enero de 2017.  
✓ Normas particulares para instalaciones de alta tensión (hasta 30 kv) y baja tensión, de 
Iberdrola (documento MT 2.03.20)  
✓ Código Técnico de la Edificación (CTE). 
Otros documentos de interés, aun no siendo normativa de obligado cumplimiento:  
✓ Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red; PCT‐C‐REV ‐ 
julio 2011 de IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) 
✓ Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 
transformación conectados a redes de tercera categoría, elaborado por la Comisión 
de Reglamentos de UNESA. 
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3. Requisitos del diseño 
Los requisitos de diseño tenidos en consideración para la instalación han sido: 
✓ Consumo horario durante un año de un supermercado tipo. 
✓ La potencia instalada del generador no podrá superar la potencia contratada al utilizar 
el modelo de autoconsumo tipo 2. 
4. Emplazamiento de la instalación. 
Los datos de interés de la parcela elegida son los siguientes: 
✓ Municipio: Aldaya 
✓ Provincia: Valencia  
✓ Superficie: 1000 m2 
✓ Latitud: 39˚460 
✓ Longitud: ‐0˚469  
✓ Altitud: 51 m MSNM 
5. Descripción de la instalación 
El supermercado tendrá un total de superficie 1944 m2, de ellos solamente estarán destinados 
a tienda 1500 m2.  
La cubierta tiene una inclinación máxima de 12˚, y por la orientación del local hace favorable 
la colocación de una instalación fotovoltaica conectada a red. El supermercado dispondrá de 
15 personas (máximo) en horas punta atendiendo su funcionamiento. Con un horario de 
atención al público de lunes a sábados de 9 horas a 21 horas 30 minutos. 
6. Estudio de potencia 
6.1. Zonas 
6.1.1. Oficinas. 
Es un espacio amplio de 18.18 m2 para un administrativo y encargado de tienda, disponiendo 
de los siguientes receptores: 
Ud receptor Consumo (Kw mes) Total (kw mes) 
2 Ordenadores de sobremesa 30 60 
1 Router 3,75 3,75 
1 Impresora 8,1 8,1 
2 Tubos led  0,9 1,8 
TOTAL 73,6 
6.1.2. Servicios al público. 
Es un espacio amplio de 13.13 m2 en total, con 4,5 m2 para cada sexo, con lavabo e inodoro 
para atender al público. Disponiendo de los siguientes receptores: 
Ud receptor Consumo (Kw mes) Total (kw mes) 
4 Tubos led  0,9 3,6 
2 Secadores de manos 63 126 
TOTAL 129,7 
Ilustración 2 Ubicación de la planta generadora. 
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6.1.3. Vestuarios. 
Es un espacio amplio de 16.09 m2 que dispone de dos lavabos, dos inodoros y dos platos de 
ducha, para atender a la totalidad de los empleados. Disponiendo de los siguientes 
receptores: 
Ud receptor Consumo (Kw mes) Total (kw mes) 
4 Tubos led  0,9 3,6 
2 Secadores de manos 63 126 
TOTAL 129,7 
6.1.4. Ascensor escalera. 
Es un espacio amplio de 18.06 m2 que dispone de una escalera en “L” que rodea a el ascensor 
(montacargas) de 2 m por 2 m con capacidad para 6 personas. Disponiendo de los siguientes 
receptores: 
Ud receptor Consumo (Kw mes) Total (kw mes) 
1 Ascensor  1200 1200 
2 Tubos led 0,9 1,8 
TOTAL 1201,8 
6.1.5. Aparcamiento. 
Es un espacio amplio de 1944 m2 subterráneo con acceso en pendiente desde el lado oeste 
y salida en rampa hacia el lado este, con una escalera en “L” que rodea al ascensor 
(montacargas) para acceder a la planta comercial. Disponiendo de los siguientes receptores: 
Ud receptor Consumo (Kw mes) Total (kw mes) 
65 Tubos led 0,9 58,5 
4 Extractores de humo 270 1080 
2 Puertas automáticas 6 12 
TOTAL 1150,5 
6.1.6. Almacén 
Es un espacio amplio de 318 m2 con puerta automática para acceso a la planta comercial y 
puerta para acceso al exterior y poder realizar la carga y descarga de alimentos.. Disponiendo 
de los siguientes receptores: 
Ud receptor Consumo (Kw mes) Total (kw mes) 
10 Tubos led 0,9 9 
2 Puerta automáticas 6 12 
TOTAL 21 
6.1.7. Planta comercial 
Es un espacio amplio de 1601 m2 con puerta automática para acceso a la planta comercial. 
Disponiendo de los siguientes receptores: 
Ud receptor Consumo (Kw mes) Total (kw mes) 
65 Tubos led 0,9 58,5 
2 Puerta automáticas 6 12 
10 Arcones congeladores 144 1440 
10 Neveras verticales 144 1440 
2 Hornos eléctricos 144 288 
10  Cajas terminales de venta 30 300 
1 Aire acondicionado industrial 594 594 
10 Iluminación exterior 0,9 9 
TOTAL 4141,5 
Sistema fotovoltaico conectado a red 
494 
Por lo tanto, hablamos de un consumo mensual de la instalación de unos 6850KWh, lo que 
hace que se realice un contrato de término de potencia de 20 kW. 
7. Elementos de la instalación 
La energía producida por las placas fotovoltaicas en corriente continua se transforma en 
corriente alterna a través del inversor con las características adecuadas para inyectarla a la 
red de transporte y distribución. 
Los principales componentes del sistema son: 
✓ Paneles fotovoltaicos que forman el campo solar, convierten la energía solar en 
energía eléctrica continua. 
✓ Inversores de conexión a red para el accionamiento de potencia, transforman la 
corriente continua producida en corriente alterna perfectamente sincronizada con la 
red eléctrica para su introducción en la misma. 
Además, el sistema cuenta con otros elementos como son: el sistema de conexión a la red 
eléctrica general, las protecciones del campo solar, las protecciones del sistema de los 
circuitos de alterna, la estructura soporte de los módulos, etc. 
7.1. Paneles fotovoltaicos. 
Instalaremos por módulos fotovoltaicos de potencia pico Wpico 360 W 
✓ Tensión nominal: 24 V 
✓ Intensidad pico: 9,87 A 
✓ Tensión en el punto de máxima potencia: 36,5 V. 
✓ Tensión de vacío: 42,7 V. 
✓ Intensidad en cortocircuito: 10,79 A. 
7.2. Inversores. 
Elegimos una tecnología en sub-campos por la flexibilidad que ofrece y la sencillez de 
instalación en la cubierta de edificios, además de ocupar menos espacio que la configuración 
centralizada. 
Ilustración 3 Esquema de instalación en sub-campos 
Seleccionaremos aquellos con una potencia pico de 20 Kw nominales, destacando para los 
cálculos: 
✓ Potencia máxima de entrada: 30 kW 
✓ Potencia máxima de salida: 20 kW en alterna. 
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✓ 98% de eficiencia. 
Tensión de entrada de 160 a 1000V (valores mínimos y máximos admisibles), con un valor 
mínimo de desconexión de 180 V y un valor máximo de 800 (rango de trabajo). 
7.3. Estructura. 
La estructura soporte de los módulos fotovoltaicos, deberá disponer de elementos necesarios 
para disponer los módulos de forma adecuada para recibir la mayor radiación posible a lo 
largo de todo el año, que según la localización del edificio se corresponde con una elevación 
de 35˚ sobre la horizontal. 
 
Ilustración 4 Elevación de las placas y distancia entre las mismas 
Ésta estructura, con sus anclajes y tornillería cumplirán con las normas establecidas en el 
pliego de condiciones técnicas para instalaciones conectadas a red, dejando un espacio entre 
filas de placas de 0,8 m (como mínimo) para las operaciones de limpieza y mantenimiento. 
7.4. Contador bidireccional. 
Son necesarios para cualquier instalación fotovoltaica de autoconsumo con excedentes que 
se inyectan a la red eléctrica, y compensándonos por ello la comercializadora. Realizando la 
medición de la energía que se demanda a la red como la que se vierte a la misma. 
 
Ilustración 5 Esquema de conexión eléctrica 
El Analizador-Contador Bidireccional Monofásico-Trifásico Directo 160 A es un medidor 
monofásico o trifásico digital, de clase B según EN-50470, en medida de energía tanto activa 
(kWh) como reactiva (kVArh), cumpliendo con la Directiva Europea MID. Este analizador es 
capaz de medir el consumo del hogar o de la industria adaptando constantemente la potencia 
entregada por el sistema fotovoltaico al consumo de la instalación.  
Este contador puede actuar como kit de inyección cero ideales para la tramificción de la 
energía de su hogar o empresa y, por otra parte, permite gestionar los excedentes de 
producción realizando inyección cero o inyección controlada dependiendo de las necesidades 
del momento. 
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Incluye un protocolo de comunicaciones RS485 Modbus RTU y es con este protocolo como 
el kit informa al inversor si hay vertido o no. Para ello deben tener el mismo protocolo de 
comunicación. Estas se pueden cambiar si conoces las direcciones de memoria del inversor 
para que puedan comunicarse con el analizador. Además, este analizador para autoconsumo 
"On grid " es capaz de medir la energía activa y otros muchos parámetros.  
El contador va montado sobre carril DIN y puede medir magnitudes eléctricas tales como: V, 
I, FP, kW, kVA, kVAr y Hz, también realiza la medición bidireccional de energía calculando: 
kWh y kVArh. 
 El contador bidireccional mide el consumo de energía eléctrica de 50 Hz o 60 Hz de una red 
eléctrica AC. Dispone de display LCD (6+1 dígitos). 
Complementa la instalación fotovoltaica con los diferentes contadores, cajas de protección y 
material eléctrico para Energía Solar Fotovoltaica del amplio catálogo que te ofrecemos en 
Efecto LED. 
✓ Tensión nominal: 230 / 400 V AC. 
✓ Frecuencia: 50-60 Hz. 
✓ Entrada: 100 A. 
✓ Uso: interior. 
7.5. Protecciones. 
7.5.1. Generales. 
La instalación cumplirá con todas las consideraciones técnicas contempladas según el RD 
1699/2011, contando con los siguientes elementos de protección: 
✓ Interruptor general manual, interruptor magneto-térmico de cortocircuito con intensidad 
superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión, siendo 
accesible en todo momento por la empresa distribuidora con el objeto de poder realizar 
la desconexión manual del mismo. 
✓ Interruptor automático diferencial, con el objeto de proteger contra derivaciones la 
parte alterna de la instalación. 
✓ Interruptor automático de conexión controlado por software, controlador permanente 
de aislamiento (incluido en el inversor) frente al funcionamiento en isla. 
✓ Puesta a tierra del marco de los módulos de la estructura. 
✓ Puesta a tierra de la carcasa del inversor. 
✓ Aislamiento clase II en todos los componentes: módulos, cableado, cajas de conexión. 
✓ Fusibles en cada polo generador fotovoltaico, con función seccionadora. 
En la instalación se tendrán en cuenta los siguientes puntos adicionales para optimizar la 
eficiencia energética y garantizar la absoluta seguridad del personal de mantenimiento: 
Todos los conductores serán de cobre y con sección suficiente para asegurar que las pérdidas 
de tensión en cables y cajas de conexión sean inferiores al 1,5% para el tramo de corriente 
continua y el 2% en el tramo de corriente alterna. Siendo los cables adecuados para uso en 
interruptores al aire o enterrados (UNE 21123). 
La red de distribución estará formada por el conjunto de conductores agrupados, conductores 
de cobre aislados tipo RV-K 0,6/1 kV UNE 21123 IEC 502 90, de tensión nominal nunca 
inferior a 1000 V de sección según cálculos adjuntos, elementos de sujeción, etc. 
Para los cables que: 
✓ Los cables que discurran a una altura inferior a 2,5 m respecto al suelo discurrirán en 
tubo de acero que será conectado a la toma de tierra. 
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✓ Si discurriera en zanja, lo hará dentro de un tubo que tendrá una profundidad de 60 
cm con un aviso (cinta que cubre su vuelo) a una profundidad de 20 cm por encima 
del cable. 
✓ Se realizará una única toma de tierra tanto para la estructura soporte del generador 
fotovoltaico, como del borne de puesta a tierra de los inversores, asegurándose así la 
ausencia de diferencias de tensión peligrosas para las personas con la existencia de 
diferentes tomas de tierra. Además, todas las masas de la instalación fotovoltaica 
(parte continua y parte alterna) se conectarán a la misma tierra, siendo está 
independiente de la del neutro de la empresa distribuidora. 
✓ La superficie del conductor de protección será como mínimo la del conductor de fase 
correspondiente. 
✓ Se utilizarán cables de sección adecuada, según las intensidades admisibles y las 
caídas de tensión mencionadas anteriormente. 
✓ Se utilizarán canalizaciones según la ITC-BT-21 tabla-2, de forma que la superficie del 
tubo sea 2,5 veces superior a la suma de los cables que contienen para tramos fijos 
en superficie. Estas canalizaciones deberán cumplir la norma UNE-EN 50.086 en 
cuanto a características mínimas. 
7.5.1.1. Parte continúa (correspondiente al generador fotovoltaico). 
7.5.1.1.1. Cortocircuito. 
Resulta peligroso para el inversor, incluyéndose como medida de protección en cada polo 
fusibles de 32 A, los cuales actúan también contra las sobrecargas. 
Para las personas es peligrosa la realización/eliminación de cortocircuitos en el campo 
generador, ya que se pasa rápidamente de circuito abierto a cortocircuito con un elevado arco 
eléctrico por la variación brusca en la corriente. La medida de protección recomendable para 
las personas es la separación de conducción del positivo y negativo. 
7.5.1.1.2. Sobrecargas. 
El inversor obliga a trabajar al generador fotovoltaico fuera de su punto de máxima de 
potencia, si la potencia extra es excesiva se introducen en cada polo un sistema de fusibles 
G normalizados según EN 60269, destacándose además la funcionalidad para las tareas de 
mantenimiento. 
Se utilizarán fusibles de corriente suficientemente superiores a la corriente de máxima 
potencia admitida por el sistema, por tanto, se dispondrán fusibles de 20 A. 
7.5.1.1.3. Contactos directos e indirectos. 
El generador fotovoltaico se conectará en modo flotante, proporcionando niveles de protección 
adecuados frente al contacto directo e indirecto, siempre y cuando la resistencia de 
aislamiento de la parte continua se mantenga por encima de unos niveles de seguridad y no 
ocurra un defecto a masas o tierra. En caso de darse la situación de defecto a masas o tierra, 
se solucionará: 
Aislamiento clase II de los módulos fotovoltaicos, cables y cajas de conexión, debiendo contar 
estas con llave y de señales de peligro eléctrico. 
Controlador permanente de aislamiento (integrado en el inversor), detecta la aparición de un 
primer fallo cuando la resistencia de aislamiento sea inferior a un valor determinado. Esta 
tensión es la mayor que puede alcanzar el generador fotovoltaico, por lo que constituye la 
situación de mayor peligro eléctrico. Con esta situación se garantiza que la corriente sea 
inferior a 30 mA (siendo está el umbral de riesgo eléctrico para las personas), deteniéndose 
el funcionamiento del inversor activándose una alarma visual en el equipo. 
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7.5.1.1.4. Sobretensiones 
En el generador fotovoltaico se pueden generar sobre tensiones de origen atmosférico de 
cierta importancia, debiéndose proteger la entrada de CC del inversor mediante dispositivos 
bipolares de protección clase II, válidos para la mayoría de los equipos conectados a red. 
Estos dispositivos tienen un tiempo de actuación bajo de 25 ns y una corriente máxima de 
actuación de 15 kA, con una tensión residual inferior a 2 kV. El dispositivo tendrá una tensión 
de operación inferior a los valores más altos de tensión residual, no siendo necesarias la 
protección de cables, tubos, contadores, etc. 
7.5.1.2. Corriente alterna. 
Es lo que ocurre desde la salida del inversor hasta el punto de conexión. 
7.5.1.2.1. Cortocircuitos y sobrecargas. 
Según el RD 1699/2011 será necesario incluir un interruptor de corte, omnipolar con poder de 
corte superior a la corriente de cortocircuito indicad por la empresa distribuidora en el punto 
de conexión. 
El interruptor se ubicará en el cuadro de nuestra instalación fotovoltaica, siendo accesible 
únicamente a la empresa distribuidora y realizar la desconexión manual para las labores de 
mantenimiento de la propia red de la compañía eléctrica. 
Esté segundo interruptor de corte, actuará antes que el interruptor general manual, salvo 
cortocircuitos de cierta importancia provenientes de la red de la distribuidora. Deberán ser 
magneto térmicos tipo C (los más utilizados cuando no existen corrientes de arranque de 
elevado consumo) cumpliendo la norma EN 60269 para protección contra sobre cargas. 
7.5.1.2.2. Fallos a tierra. 
La instalación contará con un diferencial de 30 mA de sensibilidad en la parte de corriente 
alterna, para protegerse de derivaciones en esta parte del circuito. Así solamente actuará por 
fallos a tierra para una corriente superior a la de la magneto térmica. 
7.5.1.2.3. Protección de la calidad del suministro. 
En la ICTB-40 se recogen algunas especificaciones relacionadas con la calidad de la energía 
fotovoltaica generada e inyectada a la red, y de manera más extensa en el RD 1699/2011. 
La conexión-desconexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de 
tensión o frecuencia de la red, junto a un relé de enclavamiento. Los valores para la máxima 
y mínima frecuencia serán de 50 Hz, 49 Hz, 1,1 X Vmpp y 0,85 Vmpp, respectivamente. 
El rearme del sistema de conmutación y conexión con la red de baja tensión de la instalación 
fotovoltaica será automático, una vez restablecida la tensión de red por la empresa 
distribuidora. Pudiéndose integrar en el equipo inversor las funciones de protección de 
máxima y mínima frecuencia, y realizándose las maniobras automáticas de conexión y 
desconexión por esté. 
7.5.1.2.4. Puesta a tierra. 
Tanto la estructura de los paneles como los inversores estarán conectados a tierra 
(independientemente del neutro de la empresa distribuidora), según el reglamento 
electrotécnico de baja tensión y el RD 1699/2011 en el que se regula la conexión a red en las 
instalaciones fotovoltaicas de pequeña potencia (artículo 15). Se dispondrán las picas de tierra 
ajustándose al citado reglamento. 
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7.5.1.2.5. Fusibles. 
Se dispondrán en el lado de CC fusibles de protección de 32 A colocados en una base 
portafusiles seccionable (caja general de protección del campo solar), cada fusible protegerá 
los conductores de salida de los dispositivos de cada uno de los grupos de paneles solares 
en serie. 
Cada rama de paneles en serie tiene como máxima corriente de funcionamiento en potencia 
nominal, por lo que con fusibles de 32 A será más que suficiente para la protección de las 
líneas. 
7.5.1.2.6. Conexión a la empresa distribuidora. 
Se dispondrá además del pulsador de paro/marcha incorporado ya en los inversores, un 
interruptor general magneto-térmico diferencial de 30 mA (UNE EN 61009, seccionador para 
protección contra derivaciones, sobrecargas y cortocircuitos). También se dispondrá un 
interruptor general manual (accesible para la empresa distribuidora) en la caja general de 
protección CGP, pudiéndose así realizar la desconexión manual desde el exterior. 
Cumplirá todo lo recogido en ITC-BT-16 y en el RD 1699/2011, disponiéndose: 
Dos contadores unidireccionales o uno bidireccional ajustados a la normativa vigente, y su 
precisión deberá ser como mínimo la marcada por la normativa metrológica vigente (con clase 
de precisión II), regulada por el RD 244/2016 de 22 de diciembre destacando que los 
contadores a disponer serán los homologados por la compañía distribuidora. 
Desde que se emita la solicitud de características técnicas y conexión a la empresa 
distribuidora, se iniciará el proceso de trámite de conexión (que puede tardar unos meses), 
durante el cual podrán realizarse ajustes técnicos exigidos por la empresa distribuidora, hasta 
obtener a la firma del contrato de compraventa de energía en el registro definitivo en régimen 
especial. 
8. Cálculos. 
Nos planteamos diseñar una central fotovoltaica de conexión a red, de mediana potencia con 
tres-sistemas e inversores de 30 Kw nominales por subsistema, conformado por un total de 
252 placas de 360 Wpico (4 líneas en paralelo de 21 placas por cada subsistema), 
cumpliéndose todos los requisitos de seguridad (según la legislación vigente). 
8.1. Inversor. 
Buscaremos el que aporte como mínimo la potencia a contratar para el supermercado, es 
decir 20 kW. 
Buscaremos el inversor que proporciones una potencia pico de entrada 30 kW, y una potencia 
máxima de salida de 20 kW en alterna. Disponiendo de una tensión de entrada de 160 a 1000 
V, con un valor de desconexión de 180 V y un valor máximo de 800 V. 
8.2. Placas fotovoltaicas. 
Se instalarán módulos fotovoltaicos con una potencia pico de 360 W, destacando entre 
características principales los siguientes valores: 
✓ Tensión nominal: 24 V 
✓ Intensidad pico: 9,87 A 
✓ Tensión en el punto de máxima potencia: 36,5 V. 
✓ Tensión de vacío: 42,7 V. 
✓ Intensidad en cortocircuito: 10,79 A. 
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8.3. Número máximo de placas a utilizar. 
Partiendo de la potencia máxima que puede admitir el inversor, tendremos: 
𝑁º 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 = 30000 𝑊 360 𝑊𝑝𝑖𝑐𝑜
⁄ = 84 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 
La tensión de trabajo en C.C. a la entrada del inversor será de 160 V a 1000 V, con ello 
definiremos los valores máximo y mínimo de placas en serie que podremos conectar en la 
entrada del inversor. 
8.3.1. Número mínimo de placas en serie. 
𝑁º 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 160 𝑉 24 𝑉⁄ = 7 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 
8.3.2. Número máximo de placas en serie. 
Dispondremos de dos posibilidades de cálculo: 
El cociente entre la tensión máxima de entrada al inversor (en condiciones normales de 
trabajo), y la tensión pico de trabajo de la placa (definida en el punto de máxima potencia). 
𝑁º 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 800 𝑉 36,5 𝑉⁄ = 21 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 
Cociente entre la tensión máxima que admite el inversor (a su entrada), y la tensión en vacío 
de la placa. 
𝑁º 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 1000 𝑉 42,7 𝑉⁄ = 23 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 
Tomaremos en valor entre siete y veinte una placas. 
8.3.3. Número máximo de placas en paralelo. 
Con ochenta y cuatro placas totales y veintitrés (máximo) en serie, el número mínimo de líneas 
en paralelo es de: 
𝑁º 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜
=
84 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
23 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒⁄ ~4 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 
8.3.4. Número de placas en serie. 
Por tanto, el número de placas en serie será: 
𝑁º 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
84 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
4 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜⁄ = 21 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 
8.4. Producción de la instalación 
En total con las ochenta y cuatro placas de un subgrupo con una producción de 360 Wpico por 
placa y con un total de tres subgrupos, tendremos una producción pico en la instalación de 
90720 Wpico,  
8.4.1. Tensión pico de trabajo. 
𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 = 21 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 × 36,5 𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 766,5 𝑉 
8.4.2. La intensidad de cálculo para la producción mensual. 
La intensidad pico de cálculo para cada serie: 
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𝐼𝑝𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 × 𝑛º 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 9,87 𝐴 × 4 = 39,8 𝑉 
Para nuestra ubicación Aldaya (Valencia), la inclinación óptima de los paneles y conseguir el 
máximo de producción anual es de 35˚. 
8.4.3. Radiación solar mensual. 
Para conocer con aproximación los valores y ajustarse a las características de la instalación 
se ha utilizado el programa PVSYST, programa informático para sistemas fotovoltaicos que: 
seleccionando los parámetros que se deseen, aporta una información fiable de los valores de 
radiación mensual y diaria, en nuestro caso debido a que es la inclinación media que mejor 
aprovecha la radiación solar a lo largo de todos los meses del año. Los datos de radiación 
obtenidos son los siguientes: 
Tabla 1 Radiación solar mensual. Fuente PVGIS. 
Site Valencia   
Country Spain   
Region Europe   
Source   
Latitude 39.50   
Longitude -0.47   
Altitude 41   
Time Zone 1   
Albedo 0.20   
Values GlobH Temp Wind Vel 
Month kWh/m² °C m/s 
January 111,600 10 3,2 
February 133,600 10,9 3,1 
March 165,600 13,8 3,4 
April 180,200 15,5 3,49 
May 182,500 19,1 2,81 
June 185,800 23,3 2,91 
July 196,500 26 3 
August 184,900 26,1 2,89 
September 160,100 22,6 2,8 
October 151,400 19,1 2,8 
November 113,200 13,5 2,99 
December 102,200 10,8 3,2 
Year 1614,1 17,6 3,05 
Tabla 2 Resumen producción mensual Ah/año. 
 GlobH Coeficiente Producción  
Month kWh/m² V Ah/mes  
January 111,600 39,8 4441,68  
February 133,600 39,8 5317,28  
March 165,600 39,8 6590,88  
April 180,200 39,8 7171,96  
May 182,500 39,8 7263,5  
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June 185,800 39,8 7394,84  
July 196,500 39,8 7820,7  
August 184,900 39,8 7359,02  
September 160,100 39,8 6371,98  
October 151,400 39,8 6025,72  
November 113,200 39,8 4505,36  
December 102,200 39,8 4067,56  
Total 1867,6  74330,48 Ah/año 
Los valores de la producción mensual están en Ah/mes, siendo la suma de ellos la producción 
en Ah/año que multiplicada está por la tensión pico de C.C. obtendremos el valor teórico de 
producción de la central en wh/año. 
8.4.4. Producción de la planta. 
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8.4.4.1. Coeficiente de la central Wh/Wpico. 
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Éste es un coeficiente teórico, ya que en instalaciones reales para nuestra zona el coeficiente 
de producción está entre 1520 y 1580 h/año. Entonces la relación entre el coeficiente del valor 
real y el coeficiente del valor teórico resulta valor del 80 % de rendimiento real, lo que nos 
indica que las pérdidas son del 20%. 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 1520 1884,07⁄ = 0,81 = 81% 
Por lo que las pérdidas son del 19%. 
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Además de las pérdidas consideradas, hay que tener en cuenta las que se producen por la 
disminución de rendimiento de las placas. El fabricante nos indica que van a perder un 20% 
en los primeros 25 años. 
Si la disminución de rendimiento la consideramos lineal del 0,8 para cada año, la pérdida de 
energía producida en los primeros 10 años será: 




Que al haber tres sub-grupos la producción de energía eléctrica el primer año será de 138447 
kWh / año. 
Tabla 3 Resumen de producción anual kWh/año. 








1 1 46149 138447,6 
2 0,992 45780 137340,019 
3 0,984 45048 135142,579 
4 0,976 43966 131899,157 
5 0,968 42559 127678,384 
6 0,96 40857 122571,249 
7 0,952 38896 116687,829 
8 0,944 36718 110153,31 
9 0,936 34368 103103,498 
10 0,928 31893 95680,0465 
8.5. Distancia entre placas y espacio ocupado por ellas. 
8.5.1. Descripción técnica de la instalación. 
La instalación se dispondrá sobre la cubierta del edificio, con una inclinación de 35˚ respecto 
a la horizontal y orientadas al sur. 
Su disposición, será en filas consecutivas de 21 placas en serie, y cada cuatro filas se habrá 
constituido un sub-grupo, dejando el espacio suficiente entre filas para que no se produzcan 
sombras. 
Para evitar que se produzcan sombras, se dejará un espacio mínimo entre filas que será 
función de la altura relativa entre una fila, la pendiente de la cubierta y la siguiente fila, y de la 
latitud en la que se encuentra emplazada la instalación. 
 
Ilustración 6 Distancia entre placas por inclinación de cubierta. Elaboración propia. 
La distancia entre placas será variable según la inclinación de la cubierta, es decir a mayor 
inclinación menor distancia entre placas. La latitud de nuestro emplazamiento φ = 39˚ le 
corresponde un factor k de 2,475 metros, que sumado a la proyección de la sombra resulta: 
𝑠 = cos 𝛼 
𝑑 = 𝑘 × sin 𝛼 
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K (m) s+d (m) sub-grupos (m) 
1 0,523 2,269 2,328 12,980 22,020 2,475 1,855  
2 0,496 2,291 2,344 12,216 22,784 2,475 1,880  
3 0,458 2,32 2,365 11,167 23,833 2,475 1,915  
4 0,376 2,33 2,360 9,167 25,833 2,475 1,979 7,629 
5 0,314 2,34 2,361 7,643 27,357 2,475 2,026  
6 0,25 2,348 2,361 6,078 28,922 2,475 2,072  
7 0,188 2,354 2,361 4,566 30,434 2,475 2,116  
8 0,126 2,358 2,361 3,059 31,941 2,475 2,158 8,372 
9 0,063 2,359 2,360 1,530 33,470 2,475 2,199  
10 0 2,36 2,360 0,000 35,000 2,475 2,239  
11 0,063 2,359 2,360 1,530 36,530 2,475 2,277  
12 0,126 2,359 2,362 3,057 38,057 2,475 2,313 9,028 
Total longitud sobre cubierta de las placas en sección 25,028 
Como el tamaño de la placa es de 2000 mm x 1000 mm, dispuesta el lado menor en elevación, 
podemos concluir que dispuestos 3 subgrupos la ocupación de los paneles fotovoltaicos es 
de 42 metros de largo por 25,05 metros de ancho. 
8.5.2. Conductores. 
8.5.2.1. Criterios de cálculo de secciones de conductores. 
El cálculo de la sección mínima normalizada de un cable debe satisfacer: 
8.5.2.1.1. Criterio de intensidad máxima admisible. 
La temperatura del cable conductor trabajando a plena carga y en régimen permanente, no 
deberá superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada a los 
materiales que se utilizan en su aislamiento. 
La temperatura de aislamiento se especifica en las normas particulares de los cables y suelen 
ser de 70 ˚C para cables con aislamiento termoplástico y de 90 ˚C para cables con aislamiento 
termoestable. 
La sección según el criterio de máxima intensidad admisible, se corrige por agrupación de los 
conductores en bandeja por la temperatura ambiente. 
8.5.2.1.2. Criterios de máxima caída de tensión 
La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona:  
Una pérdida de potencia transportada por el cable. 
Una caída de tensión o una diferencia de potencial entre el origen y el extremo final. 
Está caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el reglamento en cada parte 
de la instalación, así garantizamos el funcionamiento de los receptores alimentados por el 
cable. Esté será el criterio determinante cuando las líneas sean de extrema longitud. 
8.5.2.1.3. Criterios de intensidad de cortocircuito. 
La temperatura que puede alcanzar el conductor como consecuencia de un cortocircuito de 
corte duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para 
< de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. 
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La temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser de 160 ˚C 
para cables con aislamiento termoplástico y de 250 ˚C para cables con aislamiento 
termoestable. 
Este criterio no es determinante en instalaciones de baja tensión, ya que por una parte las 
protecciones de sobre intensidad limitan la duración del cortocircuito a tiempos muy breves, y 
además las impedancias de los cables limitan la intensidad de cortocircuito. 
8.5.2.2. Cable de la instalación CC. 
La parte continúa de la instalación la sección a disponer será: 
𝑠 =
2 × 𝑙 × 𝐼𝑐𝑐
𝐶 × 𝑈 × 𝑉𝑚𝑝
=
2 × 75 × (10,79 𝐴 × 1,25)
56 × 0,015 × 896
= 2,7 𝑚𝑚2 
Con: 
✓ l longitud del conductor 75 (m). 
✓ Icc corriente en cortocircuito 10,79 A incrementada un 25% por la radiación. 
✓ C conductividad del cobre 56 m/Ωm2. 
✓ U porcentaje de caída máxima de tensión en los conductores menor del 2%. 
✓ Vmp tensión máxima potencia de los paneles fotovoltaicos 42,7 V por las 21 placas. 
El criterio utilizado para dimensionar las ramas de módulos en serie y desde ramas a las cajas 
de fusibles, ha sido el de caída de tensión menor del 2% la parte contínua. 
Al tener una tensión elevada la sección necesaria será pequeña, utilizándose un cable de 
0,6/1 kV de 6 mm2, con una temperatura de servicio de -25 ˚C a 90 ˚C y capacidad de 
transporte de 60 A. 
Las series de paneles fotovoltaicos de 21 módulos se conducirán desde el campo solar al 
inversor pasando por la caja de conexión. La conexión entre los paneles y la caja, se realizará 
por medio de conectores “multi contact mc3 hembras y machos”, este sistema es de 
conexión/desconexión rápida, segura y duradera. 
La capacidad de corriente “Iz” de los cables solares instalados en serie, viene dada por el 
fabricante a 30 ˚C al aire libre. Al tenerse en cuenta los métodos de instalación y condiciones 
de temperatura, deberemos reducir la capacidad de transporte mediante un factor de 
corrección: 
𝐼𝑧 = 0,58 × 0,9 × 60 = 31,32, 𝐴 
Aplicando el factor de corrector 0,58 porque en la parte posterior de los paneles se alcanza 
una temperatura de 70 ˚C, y el factor 0,9 es por instalar los cables solares en conductos (pues 
no pueden soportar la radiación ultravioleta). 
Comprobándose que la capacidad de transporte es mayor que la intensidad de cortocircuito 
máxima de la cadena Iz > Ib  31,32 A > 10,79 x 1,25 = 13,5 A. 
8.5.2.3. Cable de la instalación CA. 
Se trata de la parte correspondiente a la salida del inversor, utilizándose para el 
dimensionamiento del cable (por las distancias) el criterio de caída de tensión máxima del 2%, 
calculando también la intensidad de servicio que soportará el conductor para determinar la 
sección necesaria. 
La intensidad la obtendremos a partir de la siguiente formula: 




𝑉 × cos 𝜑
=
30000 𝑊
230 𝑉 × 0,98
= 133,1 𝐴 
𝑠 =
√3 × 𝑙 × 𝐼𝑐𝑐
𝐶 × 𝑈 × 𝑉𝑚𝑝
=
√3 × 100 × (32,2 𝐴 × 1)
56 × 0,015 × 400
= 16,6 𝑚𝑚2 
La potencia máxima que suministra nuestro inversor es de 32,2 kW, teniendo en cuenta los 
dos criterios y el tipo de conexión a la red, se utilizará cable tetra-polar entubado de sección 
25 mm2 para los conductores de fase que admiten una intensidad de 145 A con un factor de 
rendimiento del 98%. Por lo tanto utilizaremos un cable de 25 mm2 dispuesto en tubo de 32 
mm de diámetro (según RBT ITC-BT 21) para la instalación de estos conductores. 
8.5.3. Protecciones. 
Para determinar los fusibles que necesita nuestra instalación, deberemos tener en cuenta la 
tensión y la corriente. Haciéndolo mediante: 
8.5.3.1. Por la tensión. 
𝑉𝑑𝑐 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 ≥ 𝑉𝑜𝑐 × 𝑀 × 1,2 = 42,7 𝑉 × 21 × 1,2 = 1076,04 𝑉 
Con: 
✓ Vdc fusible es la tensión soportada por el fusible. 
✓ Voc es la tensión a circuito abierto de los paneles solares. 
✓ M número de paneles solares conectados en serie. 
8.5.3.2. Por la corriente. 
𝐼𝑛𝑜𝑚 ≥
𝐼𝑠𝑐 × 𝑁




= 53,44 𝐴 
Con: 
✓ Inom es la corriente soportada por el fusible. 
✓ Isc es la intensidad de cortocircuito de los paneles solares. 
✓ N es el número de filas en paralelo de los paneles solares. 
✓ A1 constante proporcionada por el fabricante, de valor aproximado a 0,8. 
✓ A2 constante de temperatura proporcionada por el fabricante, aproximado 0,95. 
Por lo tanto, utilizaremos fusibles de 1500 V y 60 A. 
En la parte alterna dispondremos de un interruptor diferencial instalado en la caja de 
protección, deberá ser de clase AC 30 mA y 125 A para proteger de posibles contactos 
indirectos.  Además se instalará un magneto térmico con una intensidad nominal de Ib = 133,1 
A e Iz  = 145 A , por lo tanto, tomaremos un magneto térmico de In = 125 A, el cual tendrá una 
curva tipo C. 
8.5.4. Conexión a toma de tierra. 
La puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas es uno de los aspectos que provoca mayor 
controversia, debido a la ausencia de reglamentación técnica específica para este tipo de 
proyectos. 
La puesta a tierra comprende la puesta a tierra de los equipos (tierra de protección) como la 
puesta a tierra de un conductor activo (tierra del sistema). 
Cuando se pone a tierra las partes metálicas expuestas (protección contra tormentas, contra 
contactos indirectos, etc,) hay aspectos que se deben tener presentes como los módulos 
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fotovoltaicos disponen en el marco un orificio específico para su puesta a tierra, por lo tanto 
toda conexión realizada de otra forma no será recomendable.  
Se unirán eléctricamente los bornes de los conductores activos puestos a tierra, con bornes 
de conductores de protección (unido al electrodo de tierra a través del conductor principal de 
tierra), es decir uniendo todas las tierras. 
La puesta a tierra del sistema fotovoltaico debe ser independiente de la puesta a tierra del 
neutro. 
La conexión a tierra de nuestra instalación se realizará de manera directa, sin fusibles y ningún 
elemento de protección, a una parte del circuito eléctrico como puedan ser carcasas, masas 
metálicas o partes exteriores (según ITC-BT-18). 
Se procederá a hincar una pica de dos metros en el terreno, de manera que cualquier defecto 
de nuestra instalación sea derivado a tierra. Las picas a utilizar serán de cobre y cumplirán la 
norma UNE correspondiente, en ningún caso se la profundidad de enterramiento será inferior 
a 5 m, si tuviéramos varias picas la longitud entre ellas será como mínimo del doble de la 
longitud de la pica, aunque se recomienda que sea de cuatro veces la longitud. 
Para realizar la red de protección a tierra, se deberá realizar una zanja cuya profundidad sea 
de 0,8 a 0,9 m, y una vez se inserten los conductores en dicha zanja, se dispondrá una placa 
de señalización libre de halógenos a una profundidad de 0,1 metro. 
Las partes exteriores de los elementos que componen nuestra instalación irán conectados a 
la pica mediante un conductor desnudo de cobre de 35 mm2 de sección. 
Las partes metálicas de los paneles fotovoltaicos irán conectados al embarrado de la puesta 
a tierra, y dentro de una arqueta destinada a ello. Al estar los paneles a la intemperie, deberán 








= 25 Ω 






= 10 Ω 
Donde: 
✓ ρ es la resistividad del terreno en Ω x metro. 












= 0,03 → 𝑅𝑡 = 33,33 Ω 
La resistencia de tierra debe ser que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a 24 V en locales o emplazamiento del conductor. Siendo el valor máximo 
de resistencia en tierra instalado en el diferencial de 30 mA, por tanto: 
𝑅𝑚𝑎𝑥.  𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
24 𝑉
30 𝑚𝐴
= 800 Ω 
9. Estudio económico. 
La rentabilidad de la instalación será si se utiliza la energía generada para autoconsumo, 
descontándose de está la consumida. 
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El ahorro anual en la factura será el número de kWh generados multiplicándolo por el precio 
del kWh. El precio kWh de luz para profesionales en plan estable es de 14,24 €/kWh sin 
discriminación horaria a fecha de 25 de febrero de 2021, entonces tendremos las cantidades 
de energía producida kWh/año y los ahorros en euros. 
Se ha realizado el estudio económico para los veinticinco años de vida de la instalación.  
✓ La columna “ahorro 1 en €” es el dinero que ahorramos en la factura eléctrica, es decir 
el ahorro en € de la factura eléctrica. 
✓ La columna “Recibido € es el dinero de la energía excedente inyectada a la red, que a 
la fecha de realización de este estudio económico es de 0,07 €/kWh. 












kWh/año Ahorro1 € Recibido € Total € 
Ahorro  
acumulado € 
1 1 46149 138447,6  82260 56187,6 14173,398 4759,08972 18932,4877 18932,4877 no amortizado 
2 0,992 45780 137340,019  82260 55080,0192 14173,398 4665,277626 18838,6756 37771,1633 no amortizado 
3 0,984 45048 135142,579  82260 52882,5789 14173,398 4479,154432 18652,5524 56423,7158 no amortizado 
4 0,976 43966 131899,157  82260 49639,157 14173,398 4204,436598 18377,8346 74801,5504 no amortizado 
5 0,968 42559 127678,384  82260 45418,384 14173,398 3846,937123 18020,3351 92821,8855 no amortizado 
6 0,96 40857 122571,249  82260 40311,2486 14173,398 3414,362758 17587,7608 110409,646 no amortizado 
7 0,952 38896 116687,829  82260 34427,8287 14173,398 2916,037089 17089,4351 127499,081 no amortizado 
8 0,944 36718 110153,31  82260 27893,3103 14173,398 2362,56338 16535,9614 144035,043 no amortizado 
9 0,936 34368 103103,498  82260 20843,4984 14173,398 1765,444316 15938,8423 159973,885 AMORTIZADO 
10 0,928 31893 95680,0465  82260 13420,0465 14173,398 1136,677941 15310,0759 175283,961 AMORTIZADO 
11 0,92 29342 88025,6428  82260 5765,64281 14173,398 488,349946 14661,7479 189945,709 AMORTIZADO 
12 0,912 26760 80279,3862  82260 -1980,6138 14173,398 -167,7579852 14005,64 203951,349 AMORTIZADO 
13 0,904 24191 72572,5652  82260 -9687,4348 14173,398 -820,5257307 13352,8723 217304,221 AMORTIZADO 
14 0,896 21675 65025,0184  82260 -17234,982 14173,398 -1459,802943 12713,5951 230017,816 AMORTIZADO 
15 0,888 19247 57742,2163  82260 -24517,784 14173,398 -2076,656277 12096,7417 242114,558 AMORTIZADO 
16 0,88 16938 50813,1504  82260 -31446,85 14173,398 -2663,548164 11509,8498 253624,408 AMORTIZADO 
17 0,872 14770 44309,0671  82260 -37950,933 14173,398 -3214,444015 10958,954 264583,362 AMORTIZADO 
18 0,864 12761 38283,034  82260 -43976,966 14173,398 -3724,849021 10448,549 275031,911 AMORTIZADO 
19 0,856 10923 32770,2771  82260 -49489,723 14173,398 -4191,77953 9981,61847 285013,529 AMORTIZADO 
20 0,848 9263 27789,195  82260 -54470,805 14173,398 -4613,677185 9559,72081 294573,25 AMORTIZADO 
21 0,84 7781 23342,9238  82260 -58917,076 14173,398 -4990,276356 9183,12164 303756,372 AMORTIZADO 
22 0,832 6474 19421,3126  82260 -62838,687 14173,398 -5322,436824 8850,96118 312607,333 AMORTIZADO 
23 0,824 5334 16003,1616  82260 -66256,838 14173,398 -5611,954215 8561,44379 321168,777 AMORTIZADO 
24 0,816 4353 13058,5798  82260 -69201,42 14173,398 -5861,360287 8312,03771 329480,814 AMORTIZADO 
25 0,808 3517 10551,3325  82260 -71708,667 14173,398 -6073,724136 8099,67386 337580,488 AMORTIZADO 
A la vista de la tabla, la instalación fotovoltaica se amortiza entre el octavo y noveno año. A 
pesar de la diferencia entre el precio €/kWh comprado al distribuidor y el que abonan por 
inyectar a la red, esperándose un incremento del kWh abonado por el distribuidor que permitirá 
amortizar inclusive antes la instalación. 
Quiero destacar que estos valores monetarios se han calculado a precio de energía constante, 
sabiendo que el precio de la energía es cambiante y al alza según van avanzando los años, 
hecho éste que haría que la instalación se amortizara antes. 
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Para determinar la rentabilidad de la instalación y conociendo el coste de la instalación lo 
compararemos con el dinero recuperado en forma de ahorro en la factura eléctrica, 
determinando que la instalación es rentable. 







= 1,16 € 𝑊𝑝𝑖𝑐𝑜
⁄  
Haciendo el balance a veinticinco años para estimar el coste de la energía generada, el coste 
por kWh será la que se genera el primer año multiplicada por veinticinco años y multiplicada 
por 0,9 (pérdida de rendimiento de las placas), obteniendo: 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 138447,6 × 25 × 0,9 = 3115071 𝑘𝑊ℎ 
El coste de la instalación será: “el coste inicial” más “la reposición de materiales que deban 
sustituirse” más el coste anual del seguro y mantenimiento. 








La energía fotovoltaica es: 
✓ Limpia evitando la emisión 725000 Tn de gases de efecto invernadero. 
✓ Sostenible en el tiempo con un mantenimiento preventivo mientras se disponga de sol. 
✓ Aporta un gran ahorro monetario por su corta dependencia de fuentes energéticas 
exteriores. 
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10. Mantenimiento de la instalación: Introducción. 
El presente manual pretende ser un documento que facilite el correcto uso y el adecuado 
mantenimiento del edificio, con el objeto de mantener a lo largo del tiempo las características 
funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado. 
Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a realizar, 
dependerá en gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro edificio. 
10.1. Instalaciones 
✓  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el 
que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 
✓  Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo 
momento (avería, revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 
✓  No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador 
especializado y las mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las 
especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión de un técnico 
competente. 
✓  Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como 
de diagramas esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a 
las que prestan servicio, número y características de los mismos. 
✓  El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes 
empleados en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-
mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de 
Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar 
el edificio. 
✓  Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del 
mantenimiento dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la 
instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del 
potencial de protección. 
✓  El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de 
mantenimiento y de la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última 
inspección oficial. 
✓  El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado 
por el arquitecto, instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento 
correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los 
distintos componentes de la instalación. 
✓  Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con 
indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y características de todos 
los elementos, codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de 
especificación y localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas 
las características principales de la instalación. 
✓  En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora 
y/o instaladora.  
10.1.1. Puesta a tierra. 
10.1.1.1. Uso. 
10.1.1.1.1. Precauciones. 
✓  Se procurará que cualquier nueva instalación (pararrayos, antena de TV y FM, 
enchufes eléctricos, masas metálicas de los medios baños y baños, plomería, gas, 
calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores) y, en general, todo 
elemento metálico importante, esté conectado a la red de toma de tierra del edificio. 
10.1.1.1.2. Prescripciones. 
✓  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación de toma 
de tierra, en el que queden reflejados los distintos componentes de la instalación: líneas 
principales de tierra, registro de conexión y electrodos de toma de tierra, mediante un 
símbolo y/o número específico. 
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✓  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación 
de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista 
en la materia deberá realizar un estudio previo. 
✓  Todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión correspondiente 
se conectarán a la red de tierra. 
✓  El punto de puesta a tierra y su registro deberán estar libres de obstáculos que impidan 
su accesibilidad. Ante una sequedad extraordinaria del terreno, se realizará un 
humedecimiento periódico de la red de tomas de tierra (siempre que la cuantificación 
de la resistencia de tierra lo demande y bajo la supervisión de profesional cualificado). 
10.1.1.1.3. Prohibiciones. 
✓  No se interrumpirán o cortarán las conexiones de la red de tierra. 
✓  No se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos. 
10.1.1.2. Mantenimiento. 
Las instalaciones serán revisadas y mantenidas por empresas o profesionales con 
cualificación reconocida y homologada. 
10.1.1.2.1. Cada año. 
✓  En la época en que el terreno esté más seco y después de cada descarga eléctrica, 
comprobación de la continuidad eléctrica y reparación de los defectos encontrados en 
los siguientes puntos de puesta a tierra: 
•  Instalación de pararrayos. 
o Instalación de antena colectiva de TV y FM. 
o Enchufes eléctricos y masas metálicas de los medios baños. 
o Instalaciones hidrosanitarias, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de 
aparatos elevadores y, en general, todo elemento metálico importante. 
o  Estructuras metálicas y armados de muros y soportes de concreto. 
10.1.1.2.2. Cada dos años. 
✓  Comprobación de la línea principal y derivadas de tierra, mediante inspección visual 
de todas las conexiones y su estado frente a la corrosión, así como la continuidad de 
las líneas. Reparación de los defectos encontrados. 
✓  Comprobación de que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a 20 
Ohm. En caso de que los valores obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al 
indicado, se suplementarán electrodos en contacto con el terreno hasta restablecer los 
valores de resistencia a tierra de proyecto. 
10.1.1.2.3. Cada cinco años. 
✓  Comprobación del aislamiento de la instalación interior (entre cada conductor y tierra 
y entre cada dos conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm). Reparación de 
los defectos encontrados. 
✓  Comprobación del conductor de protección y de la continuidad de las conexiones 
equipotenciales entre masas y elementos conductores, especialmente si se han 
realizado obras en medios baños, que hubiesen podido dar lugar al corte de los 
conductores. Reparación de los defectos encontrados. 
 
 10.1.2. Cajas generales de protección. 
10.1.2.1. Uso. 
10.1.2.1.1. Precauciones. 
✓  Se procurará no obstruir el acceso libre y permanente de la compañía suministradora 
a la hornacina donde se ubica la caja general de protección del edificio. 
10.1.2.1.2. Prescripciones. 
✓  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación 
de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista 
en la materia deberá realizar un estudio previo. 
✓  Después de producirse algún incidente en la instalación eléctrica, se comprobará 
mediante inspección visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de 
protección. 
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10.1.2.1.3. Prohibiciones. 
✓  No se realizarán obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general de 
protección, ni conexiones de ningún tipo, sin autorización de la compañía 
suministradora. 
10.1.2.2. Mantenimiento. 
Las instalaciones serán revisadas y mantenidas por empresas o profesionales con 
cualificación reconocida y homologada. 
10.1.2.2.1. Cada dos años. 
✓  Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los 
fusibles de protección, reparándose los defectos encontrados. 
✓  Comprobación del estado frente a la corrosión de la puerta metálica del nicho. 
✓  Comprobación de la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico 
de la puerta, reparándose los defectos encontrados. 
10.1.2.2.2. Cada cinco años. 
 
✓  Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos 
directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de 
los conductores que protegen, reparándose los defectos encontrados. 
 
10.1.3. Centralización de medidores. 
10.1.3.1. Uso. 
10.1.3.1.1. Precauciones. 
✓  Antes de realizar un taladro en un paramento del armario o cuarto de medidores sobre 
el que se apoyan los mismos se comprobará que en ese punto no existe ninguna 
canalización eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente. 
10.1.3.1.2. Prescripciones. 
✓  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación 
de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista 
en la materia deberá realizar un estudio previo. 
10.1.3.1.2. Prohibiciones. 
✓  No se colocarán elementos no previstos en el recinto donde se ubican los medidores. 
10.1.3.2. Mantenimiento. 
Las instalaciones serán revisadas y mantenidas por empresas o profesionales con 
cualificación reconocida y homologada. 
10.1.3.2.1. Cada dos años. 
✓  Comprobación de las condiciones de ventilación e iluminación, así como de apertura 
y accesibilidad al cuarto o armario de medidores. 
10.1.3.2.2. Cada cinco años. 
 
✓  Verificación del estado del interruptor de corte en carga, comprobándose su estabilidad 
y posición. 
 
 10.1.4. Placas fotovoltaicas. 
10.1.4.1. Uso. 
10.1.4.1.1. Prescripciones. 
✓  Deberán mantenerse dentro de los límites aceptables las condiciones de 
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 
✓  Deberán sustituirse los elementos desgastados por el uso, para asegurar que el 
sistema funcione correctamente durante su vida útil. 
✓  Deberán observarse los parámetros funcionales principales (energía y tensión), para 
verificar el correcto funcionamiento de la instalación. 
10.1.4.2. Mantenimiento. 
Las instalaciones serán revisadas y mantenidas por empresas o profesionales con 
cualificación reconocida y homologada. 
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10.1.4.2.1. Cada seis meses. 
✓  Comprobación de las protecciones eléctricas. 
✓  Comprobación del estado de los módulos, verificando la situación respecto al proyecto 
original y verificando el estado de las conexiones. 
✓  Comprobación del estado del inversor, su funcionamiento, las lámparas de 
señalizaciones y alarmas. 
✓  Comprobación del estado mecánico de cables, terminales, pletinas, transformadores, 




Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ. 
Cuadro de Precios nº1. En Letra. 
Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS. 
Resumen de Presupuesto. PEM. 
 
Cuadro de mano de obra   
        Importe   
Nº Designación               
        Precio Cantidad Total   




1 Oficial electricista. 44,45 39,004 h 1.733,73   
2 Oficial instalador de captadores solares. 44,45 119,952 h 5.331,87   
3 Oficial albañil. 2,43 1,245 h 3,03   
4 Ayudante electricista. 26,58 37,577 h 998,80   
5 Ayudante instalador de captadores solares. 26,58 119,952 h 3.188,32   
6 Cabo albañil. 1,45 1,245 h 1,81   
    Importe total: 11.257,56   
    
ALDAYA 
Ingeniero de caminos, canales y 
puertos. 

















Cuadro de maquinaria 
      Importe 
Nº Designación           
      Precio Cantidad Total 




1 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 28,53 0,001 h 0,03 
2 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 
2,49 0,044 h 0,11 
3 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 6,60 0,006 h 0,04 
  Importe total: 0,18 
  
ALDAYA 
Ingeniero de caminos, canales y 
puertos. 











Cuadro de materiales 
      Importe 
Nº Designación           
      Precio Cantidad Total 




1 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,30 36,000 m³ 370,80 
2 Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 40 
mm de diámetro nominal, para canalización 
enterrada, resistencia a la compresión 450 N, 
resistencia al impacto 15 julios, con grado 
de protección IP 549. 
2,03 150,000 m 304,50 
3 Cartuchos fusibles de cuchilla  de 1500 V DC, 
para protección a la entrada de los 
inversores de la instalación fotovoltaica. 
Intensidad asignada de 50 A, con una 
corriente mínima de fusión de 1,35 In . 
Construidos con cuerpo de cerámica y de alta 
resistencia a la presión interna y choques 
térmicos. Disponen de unos valores bajos de 
potencia disipada para mejorar la eficiencia. 
354,06 2,000 Ud 708,12 
4 Interruptor diferencial, de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), intensidad nominal 150 A, 
sensibilidad 30 mA, poder de corte 10 kA, 
clase AC capacidad de cables de 25 mm de 
sección y tensión de 240-400 V. 
330,44 1,000 Ud 330,44 
5 Módulo solar fotovoltaico para instalaciones 
de conexión a red, para integración 
arquitectónica en cubierta de edificio, 
potencia pico 360 (Wp). Compuesta por 60 
células monocristalinas tipo N y marco de 
aluminio anonizado y cubierta frontal de 
vidrio tem 
189,26 252,000 m² 47.693,52 
6 Inversor central trifásico para conexión a 
red, potencia máxima de entrada 30 kW, 
voltaje de entrada máximo 900 Vcc, potencia 
nominal de salida 20 kW, potencia máxima de 
salida 22 kW, eficiencia máxima 98%, rango de 
voltaje de entrada de 540 a 635 Vcc, 
dimensiones 570x570x1170 mm, con inversor 
compacto sinusoidal PWM, procesador de 
señales digitales DSP, pantalla gráfica LCD, 
puertos RS-232 y RS-485, dispositivo 
MaxControl para alarma automática, 
supervisión del inversor y evaluación de 
datos de rendimiento. 
2.490,28 3,000 Ud 7.470,84 
7 Repercusión por m² de accesorios de montaje 
con marcos de módulo fotovoltaico en 
cubierta. 
34,90 252,000 Ud 8.794,80 
8 Repercusión por m² de material eléctrico para 
conexión de módulo fotovoltaico de fachada. 
8,73 252,000 Ud 2.199,96 
Cuadro de materiales 
      Importe 
Nº Designación           
      Precio Cantidad Total 




9 Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 
63 A de intensidad, para 1 medidor trifásico, 
formada por una envolvente aislante, 
precintable, autoventilada y con mirilla de 
material transparente resistente a la acción 
de los rayos ultravioletas, para instalación 
a la intemperie. Incluso equipo completo de 
medida, bornes de conexión, bases 
cortacircuitos y fusibles para protección del 
ramal individual. Normalizada por la empresa 
suministradora. Con grados de protección IP 
43 e IK 09. 
481,96 1,000 Ud 481,96 
10 Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor. 
4,38 1,000 m 4,38 
11 Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor. 
6,38 3,000 m 19,14 
12 Peana prefabricada de concreto reforzado para 
ubicación de 1 ó 2 cajas de protección y 
medida. 
74,04 1,000 Ud 74,04 
13 Juego de anclas metálicas para sujeción de 
armario a peana prefabricada de concreto 
reforzado. 
12,87 1,000 Ud 12,87 
14 Módulo para ubicación de tres medidores 
monofásicos, homologado por la empresa 
suministradora. Incluso cableado y accesorios 
para formar parte de la centralización de 
medidores. 
71,92 1,000 Ud 71,92 
15 Módulo para ubicación de tres medidores 
trifásicos, homologado por la empresa 
suministradora. Incluso cableado y accesorios 
para formar parte de la centralización de 
medidores. 
88,14 1,000 Ud 88,14 
16 Módulo de servicios generales con módulo de 
fraccionamiento y seccionamiento, homologado 
por la empresa suministradora. Incluso 
cableado y accesorios para formar parte de la 
centralización de medidores. 
126,22 1,000 Ud 126,22 
17 Módulo de interruptor general de maniobra de 
160 A (III+N), homologado por la empresa 
suministradora. Incluso cableado y accesorios 
para formar parte de la centralización de 
medidores. 
158,66 1,000 Ud 158,66 
18 Módulo de bornes de salida y puesta a tierra, 
homologado por la empresa suministradora. 
Incluso carril, bornes, cableado y accesorios 
para formar parte de la centralización de 
medidores. 
95,20 1,000 Ud 95,20 
19 Módulo de fusibles de seguridad, homologado 
por la empresa suministradora. Incluso 
fusibles, cableado y accesorios para formar 
parte de la centralización de medidores. 
82,85 1,000 Ud 82,85 
Cuadro de materiales 
      Importe 
Nº Designación           
      Precio Cantidad Total 




20 Módulo de embarrado general, homologado por 
la empresa suministradora. Incluso pletinas 
de cobre, cortacircuitos, cableado y 
accesorios para formar parte de la 
centralización de medidores. 
124,39 1,000 Ud 124,39 
21 Caja de recarga de vehículo eléctrico, 
metálica, "SIMON", con grados de protección 
IP 30 e IK 08, de 210x135x330 mm, acabado con 
pintura epoxi color negro, para alimentación 
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con 
dos tomas Schuko de 16 A cada una, para modos 
de carga 1 y 2, incluso interruptores 
automáticos magnetotérmicos, interruptores 
diferenciales, pulsadores de parada de 
emergencia, indicadores luminosos de estado 
de carga y lectores de energía consumida 
total y parcial. 
645,27 25,000 Ud 16.131,75 
22 Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de 
la llama, con conductor de cobre clase 5 (-
K) de 3x25 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y techumbre de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 
209,34 2,000 m 418,68 
23 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 
la llama, con conductor de cobre clase 5 (-
K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y techumbre de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 
1,75 1.010,000 m 1.767,50 
24 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 
la llama, con conductor de cobre clase 5 (-
K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y techumbre de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 
3,85 300,000 m 1.155,00 
25 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 1,81 50,000 m 90,50 
26 Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 
1,74 2,000 Ud 3,48 
27 Material auxiliar para instalaciones de toma 
de tierra. 
1,81 0,100 Ud 0,18 
28 Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 
3 mm de espesor, con extremo abocardado, con 
el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
1,73 300,000 m 519,00 
  Importe total: 89.298,84 
Cuadro de materiales 
      Importe 
Nº Designación           
      Precio Cantidad Total 






Ingeniero de caminos, canales y 
puertos. 








Cuadro de precios nº 1 
Cuadro de precios nº 1 
      Importe 
Nº Designación       
      En cifra En letra 




   1 Instalación fotovoltaica conectada a red (SFCR)       
1.1 m² Módulo solar fotovoltaico para instalaciones de conexión a 
red, para integración arquitectónica en cubierta de edificio, 
potencia pico 360 (Wp). Compuesta por 60 células 
monocristalinas tipo N y marco de aluminio anonizado y 
cubierta frontal de vidrio templado de alta transparencia. 
Dimensiones 2000mm x 1000 x 40 mm y peso 20 kg. 
280,19 DOSCIENTOS OCHENTA EUROS 
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 
1.2 Ud Inversor de conexión trifásico para conexión a red, potencia 
máxima de entrada 30 kW, voltaje de entrada máximo 900 Vcc, 
potencia nominal de salida 20 kW, potencia máxima de salida 
22 kW, eficiencia máxima 98%. Frecuencia 50-60 Hz. Valores 
mínimos y máximos de tensión 180 V a 800 V. 
2.669,57 DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
1.3 Ud Centralización de medidores en armario de medidores 
formada por: módulo de interruptor general de maniobra de 160 
A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de 
seguridad; 1 módulo de medidores monofásicos; 1 módulo de 
medidores trifásicos; módulo de servicios generales con 
seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de 
tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, bornes de salida 
y conexión a tierra. 
1.067,61 MIL SESENTA Y SIETE EUROS 
CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
1.4 Ud Analizador-contador bidireccional monofasico-trifasico 
Directo 150 A de clase B, capaz de medir energia tanto activa 
(kWh) como reactiva (kvArh, además de otras magnitudes 
eléctricas, cumpliendo con la directiva Europea MID. Permite 
gestionar los excedentes de produción, realizando inyección 
cero o inyeccion controlada dependiendo de las necesidades 
del momento. Dispone de display y LCD que nos permite en 
todo momento visualizar en tiempo real todas las magnitudes. 
673,68 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 
EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
1.5 Ud Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de 
carga 2 compuesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, 
metálica, "SIMON", acabado con pintura epoxi color negro, 
para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, 
con dos tomas Schuko de 16 A cada una. 
769,94 SETECIENTOS SESENTA Y 
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
    2 Protecciones       
2.1 Ud Cartuchos fusibles de cuchilla  de 1500 V DC, para 
protección a la entrada de los inversores de la instalación 
fotovoltaica. Intensidad asignada de 50 A, con una corriente 
mínima de fusión de 1,35 In . Construidos con cuerpo de 
cerámica y de alta resistencia a la presión interna y choques 
térmicos. Disponen de unos valores bajos de potencia disipada 
para mejorar la eficiencia. 
392,15 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 
2.2 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), intensidad nominal 160 A, para protecciones de 
instalaciones eléctricas y máquinaria. Con umbral de disparo 
térmico ajustable y umbral magnético fijo, alto poder de corte 
50 kA, curva C a una tensión de trabajo de 400 AC. 
392,15 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 
2.3 Ud Interruptor diferencial, de 4 módulos, tetrapolar (4P), 
intensidad nominal 150 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 
10 kA, clase AC capacidad de cables de 25 mm de sección y 
tensión de 240-400 V. 
367,33 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 
EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
    3 Cableado       
Cuadro de precios nº 1 
      Importe 
Nº Designación       
      En cifra En letra 




3.1 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y techumbre de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
1.860,52 MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
3.2 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y techumbre de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
1.217,92 MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 
EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
3.3 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x25 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y techumbre de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
444,34 CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
3.4 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de 
cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 
101,01 CIENTO UN EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
3.5 m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 40 mm 
de diámetro. 
549,83 QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
3.6 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, 
resistencia a la compresión 450 N. 
711,93 SETECIENTOS ONCE EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
ALDAYA 
Ingeniero de caminos, canales y 
puertos. 








Cuadro de precios nº 2 
Cuadro de precios nº 2 
        Importe 
Nº Designación     
        Parcial Total 




 1 Instalación fotovoltaica conectada a red (SFCR)     
1.1 m² Módulo solar fotovoltaico para instalaciones de conexión a red, para integración 
arquitectónica en cubierta de edificio, potencia pico 360 (Wp). Compuesta por 60 células 
monocristalinas tipo N y marco de aluminio anonizado y cubierta frontal de vidrio templado de 
alta transparencia. Dimensiones 2000mm x 1000 x 40 mm y peso 20 kg. 
    
    Mano de obra 33,81   
    Materiales 232,89   
    Medios auxiliares 5,33   
    3 % Costes indirectos 8,16   
          280,19 
1.2 Ud Inversor de conexión trifásico para conexión a red, potencia máxima de entrada 30 kW, 
voltaje de entrada máximo 900 Vcc, potencia nominal de salida 20 kW, potencia máxima de 
salida 22 kW, eficiencia máxima 98%. Frecuencia 50-60 Hz. Valores mínimos y máximos de 
tensión 180 V a 800 V. 
    
    Mano de obra 50,72   
    Materiales 2.490,28   
    Medios auxiliares 50,82   
    3 % Costes indirectos 77,75   
          2.669,57 
1.3 Ud Centralización de medidores en armario de medidores formada por: módulo de interruptor 
general de maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de 
seguridad; 1 módulo de medidores monofásicos; 1 módulo de medidores trifásicos; módulo 
de servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa 
y 1 módulo de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra. 
    
    Mano de obra 267,07   
    Materiales 749,12   
    Medios auxiliares 20,32   
    3 % Costes indirectos 31,10   
          1.067,61 
1.4 Ud Analizador-contador bidireccional monofasico-trifasico Directo 150 A de clase B, capaz de 
medir energia tanto activa (kWh) como reactiva (kvArh, además de otras magnitudes 
eléctricas, cumpliendo con la directiva Europea MID. Permite gestionar los excedentes de 
produción, realizando inyección cero o inyeccion controlada dependiendo de las necesidades 
del momento. Dispone de display y LCD que nos permite en todo momento visualizar en 
tiempo real todas las magnitudes. 
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    Mano de obra 47,11   
    Materiales 594,13   
    Medios auxiliares 12,82   
    3 % Costes indirectos 19,62   
          673,68 
1.5 Ud Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 2 compuesta por caja de 
recarga de vehículo eléctrico, metálica, "SIMON", acabado con pintura epoxi color negro, para 
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con dos tomas Schuko de 16 A cada 
una. 
    
    Mano de obra 87,58   
    Materiales 645,27   
    Medios auxiliares 14,66   
    3 % Costes indirectos 22,43   
          769,94 
  2 Protecciones     
2.1 Ud Cartuchos fusibles de cuchilla  de 1500 V DC, para protección a la entrada de los 
inversores de la instalación fotovoltaica. Intensidad asignada de 50 A, con una corriente 
mínima de fusión de 1,35 In . Construidos con cuerpo de cerámica y de alta resistencia a la 
presión interna y choques térmicos. Disponen de unos valores bajos de potencia disipada 
para mejorar la eficiencia. 
    
    Mano de obra 19,20   
    Materiales 354,06   
    Medios auxiliares 7,47   
    3 % Costes indirectos 11,42   
          392,15 
2.2 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 
160 A, para protecciones de instalaciones eléctricas y máquinaria. Con umbral de disparo 
térmico ajustable y umbral magnético fijo, alto poder de corte 50 kA, curva C a una tensión de 
trabajo de 400 AC. 
    
    Mano de obra 19,20   
    Materiales 354,06   
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    Medios auxiliares 7,47   
    3 % Costes indirectos 11,42   
          392,15 
2.3 Ud Interruptor diferencial, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 150 A, 
sensibilidad 30 mA, poder de corte 10 kA, clase AC capacidad de cables de 25 mm de sección 
y tensión de 240-400 V. 
    
    Mano de obra 19,20   
    Materiales 330,44   
    Medios auxiliares 6,99   
    3 % Costes indirectos 10,70   
          367,33 
  3 Cableado     
3.1 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-
K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y techumbre de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
    
    Mano de obra 3,41   
    Materiales 1.767,50   
    Medios auxiliares 35,42   
    3 % Costes indirectos 54,19   
          1.860,52 
3.2 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-
K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y techumbre de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
    
    Mano de obra 4,26   
    Materiales 1.155,00   
    Medios auxiliares 23,19   
    3 % Costes indirectos 35,47   
          1.217,92 
Cuadro de precios nº 2 
        Importe 
Nº Designación     
        Parcial Total 




3.3 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-
K) de 3x25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y techumbre de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
    
    Mano de obra 4,26   
    Materiales 418,68   
    Medios auxiliares 8,46   
    3 % Costes indirectos 12,94   
          444,34 
3.4 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de 
sección.     
    Mano de obra 5,47   
    Materiales 90,68   
    Medios auxiliares 1,92   
    3 % Costes indirectos 2,94   
          101,01 
3.5 m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro.     
    Mano de obra 4,35   
    Materiales 519,00   
    Medios auxiliares 10,47   
    3 % Costes indirectos 16,01   
          549,83 
3.6 m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, 
resistencia a la compresión 450 N. 
    
    Mano de obra 2,16   
    Maquinaria 0,18   
    Materiales 675,30   
    Medios auxiliares 13,55   
Cuadro de precios nº 2 
        Importe 
Nº Designación     
        Parcial Total 




    3 % Costes indirectos 20,74   
          711,93 
  
ALDAYA 
Ingeniero de caminos, canales y puertos. 





1 01 Instalación fotovoltaica conectada a red (SFCR) 99.606,38 94,29 
2 02 Protecciones 1.151,63 1,09 
3 03 Cableado 4.885,55 4,62 
    PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL . 105.643,56   
    13% Gastos Generales. 13.733,66   
    6% Beneficio Industrial. 6.338,61   
    PRESUPUESTO . 125.715,83   
    21% IVA. 26.400,32   
    PRESUPUESTO + IVA . 152.116,15   
    Suma el presente presupuesto más IVA la cantidad de:          
    CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS EUROS   
                 
    
ALDAYA 
Ingeniero de caminos, canales y puertos. 
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Imagenes de "Google earth".
Posicionamiento del edificio en parcela,
mediante la aplicación "Global Mapper".
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ESCALA 1/30 ESCALA 1/30
ESCALA 1/175
CHS 219,1 X 10.0 MARCO EXTERIOR INFERIOR CUBIERTA
CHS 139,7 X 10.0 BARRAS INTERIORES PARTE INFERIOR CUBIERTA
CHS 139,7 X 8.0 DIAGONALES UNIÓN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR DE LA CUBIERTA
CHS 168,3 X 10,0 BARRAS PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA
PILARES FORMADOS POR 2 UPN 300 EN CAJÓN SOLDADOS
VIGA FORMADA POR 2 UPN 180 EN CAJÓN SOLDADOS
Leyenda de barras que conforman la cubierta estereoscopica
Apoyos de la cubierta
Barras que conforman la cubierta estereoscópica
Emparrillado inferior
Emparrillado superior
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3.1 M³ Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante 
natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluso corte por bataches, 
realizados en distintas fases según orden preestablecido. 
                    Total m³  : 6.050,700 
3.2 M³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, y carga a camión. 
                    Total m³  : 25,250 
3.3 M² Compactación mecánica de fondo de excavación, con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501. 
                    Total m²  : 2.122,840 
3.4 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, 
fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Cimentación 1 2.104,360     2.104,360   
  Cimentación - Pórtico 0- - 1(P1-P2) 1 1,220     1,220   
  Cimentación - Pórtico 7- - 1(P65-P66) 1 1,220     1,220   
  Cimentación - Pórtico 8- - 1(P66-P67) 1 1,640     1,640   
  Cimentación - Pórtico 9- - 1(P23-P20) 1 1,600     1,600   
  Cimentación - Pórtico 9- - 2(P20-P14) 1 1,600     1,600   
  Cimentación - Pórtico 9- - 3(P14-P11) 1 1,600     1,600   
  Cimentación - Pórtico 9- - 4(P11-P1) 1 1,600     1,600   
  Cimentación - Pórtico 12 - 1(P65-P62) 1 1,600     1,600   
  Cimentación - Pórtico 12 - 2(P62-P56) 1 1,600     1,600   
  Cimentación - Pórtico 12 - 3(P56-P53) 1 1,600     1,600   
  Cimentación - Pórtico 12 - 4(P53-P47) 1 1,600     1,600   
  Cimentación - Pórtico 15 - 1(P66-P63) 1 1,600     1,600   
            2.122,840 2.122,840 
                    Total m²  : 2.122,840 
3.5 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir, realizado con 
paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 
m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso pasamuros para paso de los tensores; elementos 
de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  M5 1 498,000     498,000   
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Nº Ud Descripción               Medición 
 
534 
  M27 1 203,310     203,310   
            701,310 701,310 
                    Total m²  : 701,310 
3.6 M³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 77,3 kg/m³. Incluso alambre de atar y 
separadores. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  M5 (RAMPA) 1 32,960     32,960   
  M4 (RAMPA) 1 23,970     23,970   
  M14 (RAMPA) 1 16,280     16,280   
  M15 (RAMPA) 1 8,130     8,130   
  M17 (RAMPA) 1 4,400     4,400   
  M18 (RAMPA) 1 4,400     4,400   
  M25 (RAMPA) 1 4,400     4,400   
  M26 (RAMPA) 1 4,400     4,400   
  M28 (RAMPA) 1 23,970     23,970   
  M29 (RAMPA) 1 32,960     32,960   
  M30 (RAMPA) 1 4,400     4,400   
  M31 (RAMPA) 1 4,400     4,400   
  M32 (RAMPA) 1 4,400     4,400   
  M33 (RAMPA) 1 4,400     4,400   
  M34 (RAMPA) 1 4,400     4,400   
  M35 (RAMPA) 1 4,400     4,400   
  M36 (RAMPA) 1 4,400     4,400   
  M37 (RAMPA) 1 4,400     4,400   
  M38 (RAMPA) 1 8,130     8,130   
            199,200 199,200 
                    Total m³  : 199,200 
3.7 M³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 97,2 kg/m³. Incluso alambre de atar y 
separadores. 
3 ESTRUCTURA 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  M27 (RAMPA) 1 3,330     3,330   
  M39 (RAMPA) 1 3,330     3,330   
  M5 (PLANTA) 1 8,990     8,990   
  M4 (PLANTA) 1 6,540     6,540   
  M14 (PLANTA) 1 4,440     4,440   
  M15 (PLANTA) 1 2,220     2,220   
  M17 (PLANTA) 1 1,200     1,200   
  M18 (PLANTA) 1 1,200     1,200   
  M25 (PLANTA) 1 1,200     1,200   
  M26 (PLANTA) 1 1,200     1,200   
  M28 (PLANTA) 1 6,540     6,540   
  M29 (PLANTA) 1 8,990     8,990   
  M30 (PLANTA) 1 1,200     1,200   
  M31 (PLANTA) 1 1,200     1,200   
  M32 (PLANTA) 1 1,200     1,200   
  M33 (PLANTA) 1 1,200     1,200   
  M34 (PLANTA) 1 1,200     1,200   
  M35 (PLANTA) 1 1,200     1,200   
  M36 (PLANTA) 1 1,200     1,200   
  M37 (PLANTA) 1 1,200     1,200   
  M38 (PLANTA) 1 2,220     2,220   
            61,000 61,000 
                    Total m³  : 61,000 
3.8 M³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 43,5 kg/m³; acabado superficial liso 
mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, 
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y separadores. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Cimentación 1 1.052,180     1.052,180   
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            1.052,180 1.052,180 
                    Total m³  : 1.052,180 
3.9 M³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 65,9 
kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar y separadores. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Cimentación - Pórtico 0- - 1(P1-P2) 1 0,760     0,760   
  Cimentación - Pórtico 7- - 1(P65-P66) 1 0,760     0,760   
  Cimentación - Pórtico 8- - 1(P66-P67) 1 0,970     0,970   
  Cimentación - Pórtico 9- - 1(P23-P20) 1 0,950     0,950   
  Cimentación - Pórtico 9- - 2(P20-P14) 1 0,900     0,900   
  Cimentación - Pórtico 9- - 3(P14-P11) 1 0,900     0,900   
  Cimentación - Pórtico 9- - 4(P11-P1) 1 0,950     0,950   
  Cimentación - Pórtico 12 - 1(P65-P62) 1 0,950     0,950   
  Cimentación - Pórtico 12 - 2(P62-P56) 1 0,900     0,900   
  Cimentación - Pórtico 12 - 3(P56-P53) 1 0,900     0,900   
  Cimentación - Pórtico 12 - 4(P53-P47) 1 0,950     0,950   
  Cimentación - Pórtico 15 - 1(P66-P63) 1 1,000     1,000   
            10,890 10,890 
                    Total m³  : 10,890 
3.10 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie 
CHS, colocado con uniones soldadas en obra. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 - Pieza (N51/N56) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N56/N119) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N50/N57) 1 120,190     120,190   
  1 - Pieza (N57/N117) 1 119,770     119,770   
  1 - Pieza (N109/N110) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N110/N118) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N111/N50) 1 119,870     119,870   
  1 - Pieza (N32/N111) 1 120,380     120,380   
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  1 - Pieza (N108/N112) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N112/N109) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N33/N113) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N113/N51) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N111/N112) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N112/N113) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N117/N120) 1 120,240     120,240   
  1 - Pieza (N120/N114) 1 119,900     119,900   
  1 - Pieza (N119/N122) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N122/N116) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N118/N121) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N121/N115) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N114/N136) 1 120,110     120,110   
  1 - Pieza (N136/N132) 1 119,990     119,990   
  1 - Pieza (N115/N137) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N137/N133) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N116/N138) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N138/N134) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N137/N138) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N136/N137) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N142/N129) 1 119,940     119,940   
  1 - Pieza (N126/N142) 1 120,160     120,160   
  1 - Pieza (N127/N143) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N143/N130) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N128/N144) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N144/N131) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N142/N143) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N143/N144) 1 71,970     71,970   
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  1 - Pieza (N145/N126) 1 119,900     119,900   
  1 - Pieza (N148/N145) 1 120,240     120,240   
  1 - Pieza (N146/N127) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N149/N146) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N147/N128) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N150/N147) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N146/N147) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N145/N146) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N151/N148) 1 119,770     119,770   
  1 - Pieza (N123/N151) 1 120,190     120,190   
  1 - Pieza (N152/N149) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N124/N152) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N153/N150) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N125/N153) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N151/N152) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N152/N153) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N154/N123) 1 119,870     119,870   
  1 - Pieza (N45/N154) 1 120,380     120,380   
  1 - Pieza (N135/N155) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N155/N124) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N46/N156) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N156/N125) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N154/N155) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N155/N156) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N45/N135) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N135/N46) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N123/N124) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N124/N125) 1 71,970     71,970   
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  1 - Pieza (N148/N149) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N149/N150) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N126/N127) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N127/N128) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N129/N130) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N130/N131) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N139/N140) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N140/N141) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N132/N133) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N133/N134) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N114/N115) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N115/N116) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N120/N121) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N121/N122) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N117/N118) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N118/N119) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N57/N110) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N110/N56) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N50/N109) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N109/N51) 1 78,790     78,790   
  1 - Pieza (N32/N108) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N108/N33) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N132/N139) 1 119,890     119,890   
  1 - Pieza (N139/N129) 1 119,890     119,890   
  1 - Pieza (N133/N140) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N140/N130) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N134/N141) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N141/N131) 1 74,370     74,370   
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  1 - Pieza (N157/N158) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N159/N160) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N157/N159) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N158/N160) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N161/N162) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N159/N161) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N160/N162) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N162/N164) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N161/N163) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N165/N166) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N163/N165) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N164/N166) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N167/N168) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N166/N168) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N165/N167) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N169/N170) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N168/N170) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N167/N169) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N171/N172) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N170/N172) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N169/N171) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N173/N174) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N172/N174) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N171/N173) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N175/N176) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N173/N175) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N174/N176) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N175/N177) 1 92,050     92,050   
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  1 - Pieza (N176/N178) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N177/N178) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N179/N180) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N180/N178) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N179/N177) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N181/N182) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N181/N179) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N182/N180) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N183/N184) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N183/N181) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N184/N182) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N185/N186) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N185/N183) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N186/N184) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N187/N188) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N187/N185) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N188/N186) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N189/N190) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N190/N188) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N189/N187) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N191/N192) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N191/N189) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N192/N190) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N193/N194) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N193/N191) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N194/N192) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N195/N196) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N195/N193) 1 90,900     90,900   
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  1 - Pieza (N196/N194) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N32/N157) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N32/N159) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N111/N159) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N111/N161) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N50/N161) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N50/N163) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N57/N163) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N57/N165) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N117/N165) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N117/N167) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N120/N167) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N120/N169) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N114/N169) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N114/N171) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N136/N171) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N136/N173) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N132/N173) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N132/N175) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N139/N175) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N139/N177) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N129/N177) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N129/N179) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N142/N179) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N142/N181) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N126/N181) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N126/N183) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N145/N183) 1 53,110     53,110   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N145/N185) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N148/N185) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N148/N187) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N151/N187) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N151/N189) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N123/N189) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N123/N191) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N154/N191) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N154/N193) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N45/N193) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N45/N195) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N32/N158) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N108/N158) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N111/N160) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N32/N160) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N112/N160) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N108/N160) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N112/N162) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N109/N162) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N109/N164) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N110/N164) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N110/N166) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N118/N166) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N118/N168) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N121/N168) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N121/N170) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N115/N170) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N115/N172) 1 53,130     53,130   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N137/N172) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N137/N174) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N133/N174) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N133/N176) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N140/N176) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N140/N178) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N130/N178) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N130/N180) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N143/N180) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N143/N182) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N127/N182) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N127/N184) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N135/N196) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N135/N194) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N155/N194) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N155/N192) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N124/N192) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N124/N190) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N152/N190) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N152/N188) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N149/N188) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N149/N186) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N146/N186) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N146/N184) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N111/N162) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N50/N162) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N50/N164) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N57/N164) 1 53,210     53,210   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N57/N166) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N117/N166) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N117/N168) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N120/N168) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N120/N170) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N114/N170) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N114/N172) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N136/N172) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N136/N174) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N132/N174) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N132/N176) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N139/N176) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N139/N178) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N129/N178) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N129/N180) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N142/N180) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N142/N182) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N126/N182) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N126/N184) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N145/N184) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N145/N186) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N148/N186) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N148/N188) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N151/N188) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N151/N190) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N123/N190) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N123/N192) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N154/N192) 1 53,070     53,070   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N154/N194) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N45/N194) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N45/N196) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N158/N197) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N160/N198) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N197/N198) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N162/N199) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N198/N199) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N199/N200) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N166/N201) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N200/N201) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N168/N202) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N201/N202) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N170/N203) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N202/N203) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N172/N204) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N203/N204) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N174/N205) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N204/N205) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N176/N206) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N205/N206) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N206/N207) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N178/N207) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N180/N208) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N208/N207) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N182/N209) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N209/N208) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N184/N210) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N210/N209) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N186/N211) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N211/N210) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N188/N212) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N212/N211) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N190/N213) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N213/N212) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N192/N214) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N214/N213) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N194/N215) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N215/N214) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N196/N216) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N216/N215) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N108/N197) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N33/N197) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N112/N198) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N108/N198) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N113/N198) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N33/N198) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N113/N199) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N51/N199) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N51/N200) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N56/N200) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N56/N201) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N119/N201) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N119/N202) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N122/N202) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N122/N203) 1 53,080     53,080   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N116/N203) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N116/N204) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N138/N204) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N138/N205) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N134/N205) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N134/N206) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N141/N206) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N141/N207) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N131/N207) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N131/N208) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N144/N208) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N144/N209) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N128/N209) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N128/N210) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N46/N216) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N46/N215) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N156/N215) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N156/N214) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N125/N214) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N125/N213) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N153/N213) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N153/N212) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N150/N212) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N150/N211) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N147/N211) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N147/N210) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N112/N199) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N109/N199) 1 52,970     52,970   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N109/N200) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N110/N200) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N110/N201) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N118/N201) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N118/N202) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N121/N202) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N121/N203) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N115/N203) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N115/N204) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N137/N204) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N137/N205) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N133/N205) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N133/N206) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N140/N206) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N140/N207) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N130/N207) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N130/N208) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N143/N208) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N143/N209) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N127/N209) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N127/N210) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N146/N210) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N146/N211) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N149/N211) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N149/N212) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N152/N212) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N152/N213) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N124/N213) 1 52,880     52,880   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N124/N214) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N155/N214) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N155/N215) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N135/N215) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N135/N216) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N52/N217) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N217/N218) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N219/N220) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N220/N221) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N223/N222) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N222/N219) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N34/N224) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N224/N52) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N113/N222) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N222/N224) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N218/N225) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N225/N226) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N221/N227) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N227/N228) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N228/N229) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N229/N230) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N226/N231) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N231/N232) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N229/N231) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N138/N229) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N234/N233) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N233/N235) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N237/N236) 1 74,530     74,530   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N236/N238) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N144/N233) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N233/N236) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N239/N234) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N240/N239) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N241/N237) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N242/N241) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N239/N241) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N147/N239) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N243/N240) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N244/N243) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N245/N242) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N246/N245) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N153/N243) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N243/N245) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N248/N247) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N247/N244) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N47/N249) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N249/N246) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N156/N247) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N247/N249) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N46/N248) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N248/N47) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N125/N244) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N244/N246) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N150/N240) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N240/N242) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N128/N234) 1 71,970     71,970   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N234/N237) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N131/N235) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N235/N238) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N141/N250) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N250/N251) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N134/N230) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N230/N232) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N116/N228) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N228/N226) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N122/N227) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N227/N225) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N119/N221) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N221/N218) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N56/N220) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N220/N217) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N51/N219) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N219/N52) 1 78,790     78,790   
  1 - Pieza (N33/N223) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N223/N34) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N230/N250) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N250/N235) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N232/N251) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N251/N238) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N197/N252) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N198/N253) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N252/N253) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N199/N254) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N253/N254) 1 91,470     91,470   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N254/N255) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N201/N256) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N255/N256) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N202/N257) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N256/N257) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N203/N258) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N257/N258) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N204/N259) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N258/N259) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N205/N260) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N259/N260) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N206/N261) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N260/N261) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N261/N262) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N207/N262) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N208/N263) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N263/N262) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N209/N264) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N264/N263) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N210/N265) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N265/N264) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N211/N266) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N266/N265) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N212/N267) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N267/N266) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N213/N268) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N268/N267) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N214/N269) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N269/N268) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N215/N270) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N270/N269) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N216/N271) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N271/N270) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N33/N252) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N223/N252) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N113/N253) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N33/N253) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N222/N253) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N223/N253) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N222/N254) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N219/N254) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N219/N255) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N220/N255) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N220/N256) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N221/N256) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N221/N257) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N227/N257) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N227/N258) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N228/N258) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N228/N259) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N229/N259) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N229/N260) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N230/N260) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N230/N261) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N250/N261) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N250/N262) 1 53,590     53,590   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N235/N262) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N235/N263) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N233/N263) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N233/N264) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N234/N264) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N234/N265) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N248/N271) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N248/N270) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N247/N270) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N247/N269) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N244/N269) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N244/N268) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N243/N268) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N243/N267) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N240/N267) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N240/N266) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N239/N266) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N239/N265) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N113/N254) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N51/N254) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N51/N255) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N56/N255) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N56/N256) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N119/N256) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N119/N257) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N122/N257) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N122/N258) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N116/N258) 1 53,170     53,170   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N116/N259) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N138/N259) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N138/N260) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N134/N260) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N134/N261) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N141/N261) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N141/N262) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N131/N262) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N131/N263) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N144/N263) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N144/N264) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N128/N264) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N128/N265) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N147/N265) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N147/N266) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N150/N266) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N150/N267) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N153/N267) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N153/N268) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N125/N268) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N125/N269) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N156/N269) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N156/N270) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N46/N270) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N46/N271) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N252/N272) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N253/N273) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N272/N273) 1 90,900     90,900   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N254/N274) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N273/N274) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N274/N275) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N256/N276) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N275/N276) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N257/N277) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N276/N277) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N258/N278) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N277/N278) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N259/N279) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N278/N279) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N260/N280) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N279/N280) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N261/N281) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N280/N281) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N281/N282) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N262/N282) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N263/N283) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N283/N282) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N264/N284) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N284/N283) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N265/N285) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N285/N284) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N266/N286) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N286/N285) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N267/N287) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N287/N286) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N268/N288) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N288/N287) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N269/N289) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N289/N288) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N270/N290) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N290/N289) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N271/N291) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N291/N290) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N223/N272) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N34/N272) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N222/N273) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N223/N273) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N224/N273) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N34/N273) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N224/N274) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N52/N274) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N52/N275) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N217/N275) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N217/N276) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N218/N276) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N218/N277) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N225/N277) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N225/N278) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N226/N278) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N226/N279) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N231/N279) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N231/N280) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N232/N280) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N232/N281) 1 53,100     53,100   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N251/N281) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N251/N282) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N238/N282) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N238/N283) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N236/N283) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N236/N284) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N237/N284) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N237/N285) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N47/N291) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N47/N290) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N249/N290) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N249/N289) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N246/N289) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N246/N288) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N245/N288) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N245/N287) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N242/N287) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N242/N286) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N241/N286) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N241/N285) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N222/N274) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N219/N274) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N219/N275) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N220/N275) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N220/N276) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N221/N276) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N221/N277) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N227/N277) 1 53,210     53,210   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N227/N278) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N228/N278) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N228/N279) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N229/N279) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N229/N280) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N230/N280) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N230/N281) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N250/N281) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N250/N282) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N235/N282) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N235/N283) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N233/N283) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N233/N284) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N234/N284) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N234/N285) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N239/N285) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N239/N286) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N240/N286) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N240/N287) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N243/N287) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N243/N288) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N244/N288) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N244/N289) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N247/N289) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N247/N290) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N248/N290) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N248/N291) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N273/N292) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N293/N292) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N292/N294) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N274/N294) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N294/N295) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N295/N296) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N276/N296) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N296/N297) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N277/N297) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N297/N298) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N278/N298) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N298/N299) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N279/N299) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N299/N300) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N280/N300) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N300/N301) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N301/N302) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N281/N301) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N303/N302) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N282/N302) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N304/N303) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N283/N303) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N284/N304) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N305/N304) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N306/N305) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N285/N305) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N286/N306) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N307/N306) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N287/N307) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N308/N307) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N291/N309) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N290/N310) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N310/N311) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N309/N310) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N289/N311) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N311/N308) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N288/N308) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N272/N293) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N34/N293) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N34/N292) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N224/N292) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N224/N294) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N52/N294) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N52/N295) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N217/N295) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N218/N296) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N217/N296) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N47/N309) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N47/N310) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N249/N310) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N249/N311) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N246/N311) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N246/N308) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N245/N308) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N245/N307) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N242/N307) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N242/N306) 1 53,160     53,160   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N241/N306) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N241/N305) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N237/N305) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N237/N304) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N236/N304) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N236/N303) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N238/N303) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N238/N302) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N251/N302) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N251/N301) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N232/N301) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N218/N297) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N225/N297) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N225/N298) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N226/N298) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N226/N299) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N231/N299) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N231/N300) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N232/N300) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N313/N312) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N312/N314) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N316/N315) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N315/N317) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N53/N318) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N318/N319) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N320/N316) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N321/N320) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N35/N322) 1 74,670     74,670   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N322/N53) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N324/N323) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N323/N313) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N320/N322) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N322/N323) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N317/N325) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N325/N326) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N314/N327) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N327/N328) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N319/N329) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N329/N330) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N326/N331) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N331/N332) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N330/N333) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N333/N334) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N328/N335) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N335/N336) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N333/N335) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N331/N333) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N338/N337) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N339/N338) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N341/N340) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N340/N342) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N344/N343) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N343/N345) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N338/N340) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N340/N343) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N346/N339) 1 74,370     74,370   
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  1 - Pieza (N347/N346) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N348/N341) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N349/N348) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N350/N344) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N351/N350) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N348/N350) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N346/N348) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N352/N347) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N353/N352) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N354/N349) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N355/N354) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N356/N351) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N357/N356) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N352/N354) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N354/N356) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N358/N353) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N359/N358) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N44/N360) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N360/N355) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N362/N361) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N361/N357) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N358/N360) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N360/N361) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N359/N44) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N44/N362) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N353/N355) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N355/N357) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N347/N349) 1 71,970     71,970   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N349/N351) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N339/N341) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N341/N344) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N337/N342) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N342/N345) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N363/N364) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N364/N365) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N332/N334) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N334/N336) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N326/N330) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N330/N328) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N325/N329) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N329/N327) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N317/N319) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N319/N314) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N315/N318) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N318/N312) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N316/N53) 1 78,790     78,790   
  1 - Pieza (N53/N313) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N321/N35) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N35/N324) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N332/N363) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N363/N337) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N334/N364) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N364/N342) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N336/N365) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N365/N345) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N293/N366) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N292/N367) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N366/N367) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N294/N368) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N367/N368) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N368/N369) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N296/N370) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N369/N370) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N297/N371) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N370/N371) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N298/N372) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N371/N372) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N299/N373) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N372/N373) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N300/N374) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N373/N374) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N301/N375) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N374/N375) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N375/N376) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N302/N376) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N303/N377) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N377/N376) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N304/N378) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N378/N377) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N305/N379) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N379/N378) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N306/N380) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N380/N379) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N307/N381) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
568 
  1 - Pieza (N381/N380) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N308/N382) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N382/N381) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N311/N383) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N383/N382) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N310/N384) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N384/N383) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N309/N385) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N385/N384) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N321/N293) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N321/N292) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N320/N292) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N320/N294) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N316/N294) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N316/N295) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N315/N295) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N315/N296) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N317/N296) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N317/N297) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N325/N297) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N325/N298) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N326/N298) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N326/N299) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N331/N299) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N331/N300) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N332/N300) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N332/N301) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N363/N301) 1 53,620     53,620   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N363/N302) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N337/N302) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N337/N303) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N338/N303) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N338/N304) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N339/N304) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N339/N305) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N346/N305) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N346/N306) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N347/N306) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N347/N307) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N352/N307) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N352/N308) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N353/N308) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N353/N311) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N358/N311) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N358/N310) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N359/N310) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N359/N309) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N321/N366) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N35/N366) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N320/N367) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N321/N367) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N322/N367) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N35/N367) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N322/N368) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N53/N368) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N53/N369) 1 52,860     52,860   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
570 
  1 - Pieza (N318/N369) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N318/N370) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N319/N370) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N319/N371) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N329/N371) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N329/N372) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N330/N372) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N330/N373) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N333/N373) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N333/N374) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N334/N374) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N334/N375) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N364/N375) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N364/N376) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N342/N376) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N342/N377) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N340/N377) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N340/N378) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N341/N378) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N341/N379) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N44/N385) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N44/N384) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N360/N384) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N360/N383) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N355/N383) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N355/N382) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N354/N382) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N354/N381) 1 53,050     53,050   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
571 
  1 - Pieza (N349/N381) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N349/N380) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N348/N380) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N348/N379) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N320/N368) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N316/N368) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N316/N369) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N315/N369) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N315/N370) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N317/N370) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N317/N371) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N325/N371) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N325/N372) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N326/N372) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N326/N373) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N331/N373) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N331/N374) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N332/N374) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N332/N375) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N363/N375) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N363/N376) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N337/N376) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N337/N377) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N338/N377) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N338/N378) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N339/N378) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N339/N379) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N346/N379) 1 53,110     53,110   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
572 
  1 - Pieza (N346/N380) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N347/N380) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N347/N381) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N352/N381) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N352/N382) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N353/N382) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N353/N383) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N358/N383) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N358/N384) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N359/N384) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N359/N385) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N366/N386) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N367/N387) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N386/N387) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N368/N388) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N387/N388) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N388/N389) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N370/N390) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N389/N390) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N371/N391) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N390/N391) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N372/N392) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N391/N392) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N373/N393) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N392/N393) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N374/N394) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N393/N394) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N375/N395) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
573 
  1 - Pieza (N394/N395) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N395/N396) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N376/N396) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N377/N397) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N397/N396) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N378/N398) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N398/N397) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N379/N399) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N399/N398) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N380/N400) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N400/N399) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N381/N401) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N401/N400) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N382/N402) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N402/N401) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N383/N403) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N403/N402) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N384/N404) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N404/N403) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N385/N405) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N405/N404) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N35/N386) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N324/N386) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N322/N387) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N35/N387) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N323/N387) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N324/N387) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N323/N388) 1 53,050     53,050   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
574 
  1 - Pieza (N313/N388) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N313/N389) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N312/N389) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N312/N390) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N314/N390) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N314/N391) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N327/N391) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N327/N392) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N328/N392) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N328/N393) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N335/N393) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N335/N394) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N336/N394) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N336/N395) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N365/N395) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N365/N396) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N345/N396) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N345/N397) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N343/N397) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N343/N398) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N344/N398) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N344/N399) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N362/N405) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N362/N404) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N361/N404) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N361/N403) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N357/N403) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N357/N402) 1 52,880     52,880   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
575 
  1 - Pieza (N356/N402) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N356/N401) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N351/N401) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N351/N400) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N350/N400) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N350/N399) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N322/N388) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N53/N388) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N53/N389) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N318/N389) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N318/N390) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N319/N390) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N319/N391) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N329/N391) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N329/N392) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N330/N392) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N330/N393) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N333/N393) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N333/N394) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N334/N394) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N334/N395) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N364/N395) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N364/N396) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N342/N396) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N342/N397) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N340/N397) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N340/N398) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N341/N398) 1 53,160     53,160   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N341/N399) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N348/N399) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N348/N400) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N349/N400) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N349/N401) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N354/N401) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N354/N402) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N355/N402) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N355/N403) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N360/N403) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N360/N404) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N44/N404) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N44/N405) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N407/N406) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N406/N408) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N54/N409) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N409/N410) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N36/N411) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N411/N54) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N413/N412) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N412/N407) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N323/N411) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N411/N412) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N408/N414) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N414/N415) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N410/N416) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N416/N417) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N417/N418) 1 74,500     74,500   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
577 
  1 - Pieza (N418/N419) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N415/N420) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N420/N421) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N418/N420) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N335/N418) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N423/N422) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N422/N424) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N426/N425) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N425/N427) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N343/N422) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N422/N425) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N428/N423) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N429/N428) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N430/N426) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N431/N430) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N428/N430) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N350/N428) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N432/N429) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N433/N432) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N434/N431) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N435/N434) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N356/N432) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N432/N434) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N43/N436) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N436/N433) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N438/N437) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N437/N435) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N361/N436) 1 71,970     71,970   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
578 
  1 - Pieza (N436/N437) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N362/N43) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N43/N438) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N357/N433) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N433/N435) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N351/N429) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N429/N431) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N344/N423) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N423/N426) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N345/N424) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N424/N427) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N365/N439) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N439/N440) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N336/N419) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N419/N421) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N328/N417) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N417/N415) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N327/N416) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N416/N414) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N314/N410) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N410/N408) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N312/N409) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N409/N406) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N313/N54) 1 78,790     78,790   
  1 - Pieza (N54/N407) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N324/N36) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N36/N413) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N419/N439) 1 74,370     74,370   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N439/N424) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N421/N440) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N440/N427) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N386/N441) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N387/N442) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N441/N442) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N388/N443) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N442/N443) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N443/N444) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N390/N445) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N444/N445) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N391/N446) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N445/N446) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N392/N447) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N446/N447) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N393/N448) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N447/N448) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N394/N449) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N448/N449) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N395/N450) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N449/N450) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N450/N451) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N396/N451) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N397/N452) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N452/N451) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N398/N453) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N453/N452) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N399/N454) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
580 
  1 - Pieza (N454/N453) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N400/N455) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N455/N454) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N401/N456) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N456/N455) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N402/N457) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N457/N456) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N403/N458) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N458/N457) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N404/N459) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N459/N458) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N405/N460) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N460/N459) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N324/N441) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N36/N441) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N323/N442) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N324/N442) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N411/N442) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N36/N442) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N411/N443) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N54/N443) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N54/N444) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N409/N444) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N409/N445) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N410/N445) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N410/N446) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N416/N446) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N416/N447) 1 53,080     53,080   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
581 
  1 - Pieza (N417/N447) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N417/N448) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N418/N448) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N418/N449) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N419/N449) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N419/N450) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N439/N450) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N439/N451) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N424/N451) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N424/N452) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N422/N452) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N422/N453) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N423/N453) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N423/N454) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N43/N460) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N43/N459) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N436/N459) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N436/N458) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N433/N458) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N433/N457) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N432/N457) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N432/N456) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N429/N456) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N429/N455) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N428/N455) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N428/N454) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N323/N443) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N313/N443) 1 52,970     52,970   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
582 
  1 - Pieza (N313/N444) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N312/N444) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N312/N445) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N314/N445) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N314/N446) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N327/N446) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N327/N447) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N328/N447) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N328/N448) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N335/N448) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N335/N449) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N336/N449) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N336/N450) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N365/N450) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N365/N451) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N345/N451) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N345/N452) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N343/N452) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N343/N453) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N344/N453) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N344/N454) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N350/N454) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N350/N455) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N351/N455) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N351/N456) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N356/N456) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N356/N457) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N357/N457) 1 52,880     52,880   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
583 
  1 - Pieza (N357/N458) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N361/N458) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N361/N459) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N362/N459) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N362/N460) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N441/N461) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N442/N462) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N461/N462) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N443/N463) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N462/N463) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N463/N464) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N445/N465) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N464/N465) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N446/N466) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N465/N466) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N447/N467) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N466/N467) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N448/N468) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N467/N468) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N449/N469) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N468/N469) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N450/N470) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N469/N470) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N470/N471) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N451/N471) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N452/N472) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N472/N471) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N453/N473) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
584 
  1 - Pieza (N473/N472) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N454/N474) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N474/N473) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N455/N475) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N475/N474) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N456/N476) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N476/N475) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N457/N477) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N477/N476) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N458/N478) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N478/N477) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N459/N479) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N479/N478) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N460/N480) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N480/N479) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N36/N461) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N413/N461) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N411/N462) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N36/N462) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N412/N462) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N413/N462) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N412/N463) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N407/N463) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N407/N464) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N406/N464) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N406/N465) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N408/N465) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N408/N466) 1 53,140     53,140   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
585 
  1 - Pieza (N414/N466) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N414/N467) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N415/N467) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N415/N468) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N420/N468) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N420/N469) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N421/N469) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N421/N470) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N440/N470) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N440/N471) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N427/N471) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N427/N472) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N425/N472) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N425/N473) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N426/N473) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N426/N474) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N438/N480) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N438/N479) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N437/N479) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N437/N478) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N435/N478) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N435/N477) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N434/N477) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N434/N476) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N431/N476) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N431/N475) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N430/N475) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N430/N474) 1 53,110     53,110   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
586 
  1 - Pieza (N411/N463) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N54/N463) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N54/N464) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N409/N464) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N409/N465) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N410/N465) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N410/N466) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N416/N466) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N416/N467) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N417/N467) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N417/N468) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N418/N468) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N418/N469) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N419/N469) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N419/N470) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N439/N470) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N439/N471) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N424/N471) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N424/N472) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N422/N472) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N422/N473) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N423/N473) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N423/N474) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N428/N474) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N428/N475) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N429/N475) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N429/N476) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N432/N476) 1 53,050     53,050   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
587 
  1 - Pieza (N432/N477) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N433/N477) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N433/N478) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N436/N478) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N436/N479) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N43/N479) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N43/N480) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N462/N481) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N482/N481) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N481/N483) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N463/N483) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N483/N484) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N484/N485) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N465/N485) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N485/N486) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N466/N486) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N486/N487) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N467/N487) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N487/N488) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N468/N488) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N488/N489) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N469/N489) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N489/N490) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N490/N491) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N470/N490) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N492/N491) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N471/N491) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N493/N492) 1 92,180     92,180   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
588 
  1 - Pieza (N472/N492) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N473/N493) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N494/N493) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N495/N494) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N474/N494) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N475/N495) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N496/N495) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N476/N496) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N497/N496) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N480/N498) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N479/N499) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N499/N500) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N498/N499) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N478/N500) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N500/N497) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N477/N497) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N461/N482) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N413/N482) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N413/N481) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N412/N481) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N412/N483) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N407/N483) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N407/N484) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N406/N484) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N408/N485) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N406/N485) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N438/N498) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N438/N499) 1 53,400     53,400   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
589 
  1 - Pieza (N437/N499) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N437/N500) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N435/N500) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N435/N497) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N434/N497) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N434/N496) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N431/N496) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N431/N495) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N430/N495) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N430/N494) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N426/N494) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N426/N493) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N425/N493) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N425/N492) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N427/N492) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N427/N491) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N440/N491) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N440/N490) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N421/N490) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N408/N486) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N414/N486) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N414/N487) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N415/N487) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N415/N488) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N420/N488) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N420/N489) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N421/N489) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N501/N502) 1 74,290     74,290   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
590 
  1 - Pieza (N55/N503) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N503/N504) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N505/N506) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N506/N507) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N508/N55) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N37/N508) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N510/N509) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N509/N505) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N508/N509) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N509/N511) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N504/N512) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N512/N513) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N502/N514) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N514/N515) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N507/N516) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N516/N517) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N513/N518) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N518/N519) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N517/N520) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N520/N521) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N515/N522) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N522/N523) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N520/N522) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N518/N520) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N525/N524) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N526/N525) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N528/N527) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N527/N529) 1 74,390     74,390   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
591 
  1 - Pieza (N531/N530) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N530/N532) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N525/N527) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N527/N530) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N533/N526) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N534/N533) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N535/N528) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N536/N535) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N537/N531) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N538/N537) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N535/N537) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N533/N535) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N539/N534) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N540/N539) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N541/N536) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N542/N541) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N543/N538) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N544/N543) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N539/N541) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N541/N543) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N545/N540) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N42/N545) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N547/N546) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N546/N542) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N548/N544) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N545/N546) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N546/N548) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N42/N547) 1 116,030     116,030   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
592 
  1 - Pieza (N540/N542) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N542/N544) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N534/N536) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N536/N538) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N526/N528) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N528/N531) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N524/N529) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N529/N532) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N549/N550) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N550/N551) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N519/N521) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N521/N523) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N513/N517) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N517/N515) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N512/N516) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N516/N514) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N504/N507) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N507/N502) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N503/N506) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N506/N501) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N55/N505) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N37/N510) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N519/N549) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N549/N524) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N521/N550) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N550/N529) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N523/N551) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N551/N532) 1 74,370     74,370   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
593 
  1 - Pieza (N482/N552) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N481/N553) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N552/N553) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N483/N554) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N553/N554) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N554/N555) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N485/N556) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N555/N556) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N486/N557) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N556/N557) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N487/N558) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N557/N558) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N488/N559) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N558/N559) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N489/N560) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N559/N560) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N490/N561) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N560/N561) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N561/N562) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N491/N562) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N492/N563) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N563/N562) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N493/N564) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N564/N563) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N494/N565) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N565/N564) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N495/N566) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N566/N565) 1 92,150     92,150   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
594 
  1 - Pieza (N496/N567) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N567/N566) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N497/N568) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N568/N567) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N500/N569) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N569/N568) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N499/N570) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N570/N569) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N498/N571) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N571/N570) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N37/N482) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N37/N481) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N508/N481) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N508/N483) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N55/N483) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N55/N484) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N503/N484) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N503/N485) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N504/N485) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N504/N486) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N512/N486) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N512/N487) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N513/N487) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N513/N488) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N518/N488) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N518/N489) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N519/N489) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N519/N490) 1 53,100     53,100   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
595 
  1 - Pieza (N549/N490) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N549/N491) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N524/N491) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N524/N492) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N525/N492) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N525/N493) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N526/N493) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N526/N494) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N533/N494) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N533/N495) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N534/N495) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N534/N496) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N539/N496) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N539/N497) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N540/N497) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N540/N500) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N545/N500) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N545/N499) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N42/N499) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N42/N498) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N37/N552) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N510/N552) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N508/N553) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N37/N553) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N509/N553) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N510/N553) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N509/N554) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N505/N554) 1 52,970     52,970   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
596 
  1 - Pieza (N505/N555) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N506/N555) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N506/N556) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N507/N556) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N507/N557) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N516/N557) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N516/N558) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N517/N558) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N517/N559) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N520/N559) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N520/N560) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N521/N560) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N521/N561) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N550/N561) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N550/N562) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N529/N562) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N529/N563) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N527/N563) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N527/N564) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N528/N564) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N528/N565) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N547/N571) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N547/N570) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N546/N570) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N546/N569) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N542/N569) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N542/N568) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N541/N568) 1 53,180     53,180   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
597 
  1 - Pieza (N541/N567) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N536/N567) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N536/N566) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N535/N566) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N535/N565) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N508/N554) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N55/N554) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N55/N555) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N503/N555) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N503/N556) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N504/N556) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N504/N557) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N512/N557) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N512/N558) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N513/N558) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N513/N559) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N518/N559) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N518/N560) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N519/N560) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N519/N561) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N549/N561) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N549/N562) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N524/N562) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N524/N563) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N525/N563) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N525/N564) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N526/N564) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N526/N565) 1 53,130     53,130   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
598 
  1 - Pieza (N533/N565) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N533/N566) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N534/N566) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N534/N567) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N539/N567) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N539/N568) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N540/N568) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N540/N569) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N545/N569) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N545/N570) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N42/N570) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N42/N571) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N552/N572) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N553/N573) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N572/N573) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N554/N574) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N573/N574) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N574/N575) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N556/N576) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N575/N576) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N557/N577) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N576/N577) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N558/N578) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N577/N578) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N559/N579) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N578/N579) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N560/N580) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N579/N580) 1 92,180     92,180   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
599 
  1 - Pieza (N561/N581) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N580/N581) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N581/N582) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N562/N582) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N563/N583) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N583/N582) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N564/N584) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N584/N583) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N565/N585) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N585/N584) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N566/N586) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N586/N585) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N567/N587) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N587/N586) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N568/N588) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N588/N587) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N569/N589) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N589/N588) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N570/N590) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N590/N589) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N571/N591) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N591/N590) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N510/N572) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N509/N573) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N510/N573) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N511/N573) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N511/N574) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N501/N575) 1 53,210     53,210   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
600 
  1 - Pieza (N501/N576) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N502/N576) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N502/N577) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N514/N577) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N514/N578) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N515/N578) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N515/N579) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N522/N579) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N522/N580) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N523/N580) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N523/N581) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N551/N581) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N551/N582) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N532/N582) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N532/N583) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N530/N583) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N530/N584) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N531/N584) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N531/N585) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N548/N590) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N548/N589) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N544/N589) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N544/N588) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N543/N588) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N543/N587) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N538/N587) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N538/N586) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N537/N586) 1 53,180     53,180   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
601 
  1 - Pieza (N537/N585) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N509/N574) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N505/N574) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N505/N575) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N506/N575) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N506/N576) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N507/N576) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N507/N577) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N516/N577) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N516/N578) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N517/N578) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N517/N579) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N520/N579) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N520/N580) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N521/N580) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N521/N581) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N550/N581) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N550/N582) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N529/N582) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N529/N583) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N527/N583) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N527/N584) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N528/N584) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N528/N585) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N535/N585) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N535/N586) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N536/N586) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N536/N587) 1 53,130     53,130   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
602 
  1 - Pieza (N541/N587) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N541/N588) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N542/N588) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N542/N589) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N546/N589) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N546/N590) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N547/N590) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N547/N591) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N77/N592) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N592/N593) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N594/N595) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N595/N596) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N598/N597) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N597/N594) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N71/N599) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N599/N77) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N511/N597) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N597/N599) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N593/N600) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N600/N601) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N596/N602) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N602/N603) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N603/N604) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N604/N605) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N601/N606) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N606/N607) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N604/N606) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N522/N604) 1 71,970     71,970   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
603 
  1 - Pieza (N609/N608) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N608/N610) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N612/N611) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N611/N613) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N530/N608) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N608/N611) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N614/N609) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N615/N614) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N616/N612) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N617/N616) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N614/N616) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N537/N614) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N618/N615) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N619/N618) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N620/N617) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N621/N620) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N543/N618) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N618/N620) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N623/N622) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N622/N619) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N89/N624) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N624/N621) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N548/N622) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N622/N624) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N623/N89) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N544/N619) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N619/N621) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N538/N615) 1 71,970     71,970   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
604 
  1 - Pieza (N615/N617) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N531/N609) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N609/N612) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N532/N610) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N610/N613) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N551/N625) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N625/N626) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N523/N605) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N605/N607) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N515/N603) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N603/N601) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N514/N602) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N602/N600) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N502/N596) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N596/N593) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N501/N595) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N595/N592) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N594/N77) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N598/N71) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N605/N625) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N625/N610) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N607/N626) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N626/N613) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N572/N627) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N573/N628) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N627/N628) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N574/N629) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N628/N629) 1 91,470     91,470   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
605 
  1 - Pieza (N629/N630) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N576/N631) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N630/N631) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N577/N632) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N631/N632) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N578/N633) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N632/N633) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N579/N634) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N633/N634) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N580/N635) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N634/N635) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N581/N636) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N635/N636) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N636/N637) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N582/N637) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N583/N638) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N638/N637) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N584/N639) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N639/N638) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N585/N640) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N640/N639) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N586/N641) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N641/N640) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N587/N642) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N642/N641) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N588/N643) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N643/N642) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N589/N644) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
606 
  1 - Pieza (N644/N643) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N590/N645) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N645/N644) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N591/N646) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N646/N645) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N598/N627) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N511/N628) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N597/N628) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N598/N628) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N597/N629) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N594/N629) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N594/N630) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N595/N630) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N595/N631) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N596/N631) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N596/N632) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N602/N632) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N602/N633) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N603/N633) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N603/N634) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N604/N634) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N604/N635) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N605/N635) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N605/N636) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N625/N636) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N625/N637) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N610/N637) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N610/N638) 1 53,120     53,120   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
607 
  1 - Pieza (N608/N638) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N608/N639) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N609/N639) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N609/N640) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N623/N646) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N623/N645) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N622/N645) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N622/N644) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N619/N644) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N619/N643) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N618/N643) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N618/N642) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N615/N642) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N615/N641) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N614/N641) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N614/N640) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N511/N629) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N501/N630) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N501/N631) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N502/N631) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N502/N632) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N514/N632) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N514/N633) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N515/N633) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N515/N634) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N522/N634) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N522/N635) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N523/N635) 1 53,150     53,150   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
608 
  1 - Pieza (N523/N636) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N551/N636) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N551/N637) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N532/N637) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N532/N638) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N530/N638) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N530/N639) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N531/N639) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N531/N640) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N537/N640) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N537/N641) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N538/N641) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N538/N642) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N543/N642) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N543/N643) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N544/N643) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N544/N644) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N548/N644) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N548/N645) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N627/N647) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N628/N648) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N647/N648) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N629/N649) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N648/N649) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N649/N650) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N631/N651) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N650/N651) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N632/N652) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
609 
  1 - Pieza (N651/N652) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N633/N653) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N652/N653) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N634/N654) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N653/N654) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N635/N655) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N654/N655) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N636/N656) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N655/N656) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N656/N657) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N637/N657) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N638/N658) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N658/N657) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N639/N659) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N659/N658) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N640/N660) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N660/N659) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N641/N661) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N661/N660) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N642/N662) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N662/N661) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N643/N663) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N663/N662) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N644/N664) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N664/N663) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N645/N665) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N665/N664) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N646/N666) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
610 
  1 - Pieza (N666/N665) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N598/N647) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N71/N647) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N597/N648) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N598/N648) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N599/N648) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N71/N648) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N599/N649) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N77/N649) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N77/N650) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N592/N650) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N592/N651) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N593/N651) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N593/N652) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N600/N652) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N600/N653) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N601/N653) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N601/N654) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N606/N654) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N606/N655) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N607/N655) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N607/N656) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N626/N656) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N626/N657) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N613/N657) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N613/N658) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N611/N658) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N611/N659) 1 53,170     53,170   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
611 
  1 - Pieza (N612/N659) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N612/N660) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N89/N666) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N89/N665) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N624/N665) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N624/N664) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N621/N664) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N621/N663) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N620/N663) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N620/N662) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N617/N662) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N617/N661) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N616/N661) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N616/N660) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N597/N649) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N594/N649) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N594/N650) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N595/N650) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N595/N651) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N596/N651) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N596/N652) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N602/N652) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N602/N653) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N603/N653) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N603/N654) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N604/N654) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N604/N655) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N605/N655) 1 53,150     53,150   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
612 
  1 - Pieza (N605/N656) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N625/N656) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N625/N657) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N610/N657) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N610/N658) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N608/N658) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N608/N659) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N609/N659) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N609/N660) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N614/N660) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N614/N661) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N615/N661) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N615/N662) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N618/N662) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N618/N663) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N619/N663) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N619/N664) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N622/N664) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N622/N665) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N623/N665) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N623/N666) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N648/N667) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N668/N667) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N667/N669) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N649/N669) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N669/N670) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N670/N671) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N651/N671) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
613 
  1 - Pieza (N671/N672) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N652/N672) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N672/N673) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N653/N673) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N673/N674) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N654/N674) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N674/N675) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N655/N675) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N675/N676) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N676/N677) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N656/N676) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N678/N677) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N657/N677) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N679/N678) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N658/N678) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N659/N679) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N680/N679) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N681/N680) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N660/N680) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N661/N681) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N682/N681) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N662/N682) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N683/N682) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N666/N684) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N665/N685) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N685/N686) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N684/N685) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N664/N686) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
614 
  1 - Pieza (N686/N683) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N663/N683) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N647/N668) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N71/N668) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N71/N667) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N599/N667) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N599/N669) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N77/N669) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N77/N670) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N592/N670) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N593/N671) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N592/N671) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N89/N684) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N89/N685) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N624/N685) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N624/N686) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N621/N686) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N621/N683) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N620/N683) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N620/N682) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N617/N682) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N617/N681) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N616/N681) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N616/N680) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N612/N680) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N612/N679) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N611/N679) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N611/N678) 1 53,120     53,120   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
615 
  1 - Pieza (N613/N678) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N613/N677) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N626/N677) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N626/N676) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N607/N676) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N593/N672) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N600/N672) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N600/N673) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N601/N673) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N601/N674) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N606/N674) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N606/N675) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N607/N675) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N688/N687) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N687/N689) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N691/N690) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N690/N692) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N78/N693) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N693/N694) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N695/N691) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N696/N695) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N72/N697) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N697/N78) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N699/N698) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N698/N688) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N695/N697) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N697/N698) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N692/N700) 1 74,580     74,580   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
616 
  1 - Pieza (N700/N701) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N689/N702) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N702/N703) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N694/N704) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N704/N705) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N701/N706) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N706/N707) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N705/N708) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N708/N709) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N703/N710) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N710/N711) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N708/N710) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N706/N708) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N713/N712) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N714/N713) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N716/N715) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N715/N717) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N719/N718) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N718/N720) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N713/N715) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N715/N718) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N721/N714) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N722/N721) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N723/N716) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N724/N723) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N725/N719) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N726/N725) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N723/N725) 1 71,970     71,970   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
617 
  1 - Pieza (N721/N723) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N727/N722) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N728/N727) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N729/N724) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N730/N729) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N731/N726) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N732/N731) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N727/N729) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N729/N731) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N733/N728) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N734/N733) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N102/N735) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N735/N730) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N737/N736) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N736/N732) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N733/N735) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N735/N736) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N734/N102) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N102/N737) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N728/N730) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N730/N732) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N722/N724) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N724/N726) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N714/N716) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N716/N719) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N712/N717) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N717/N720) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N738/N739) 1 71,970     71,970   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
618 
  1 - Pieza (N739/N740) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N707/N709) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N709/N711) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N701/N705) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N705/N703) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N700/N704) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N704/N702) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N692/N694) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N694/N689) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N690/N693) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N693/N687) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N691/N78) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N78/N688) 1 78,790     78,790   
  1 - Pieza (N696/N72) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N72/N699) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N707/N738) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N738/N712) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N709/N739) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N739/N717) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N711/N740) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N740/N720) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N668/N741) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N667/N742) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N741/N742) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N669/N743) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N742/N743) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N743/N744) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N671/N745) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
619 
  1 - Pieza (N744/N745) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N672/N746) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N745/N746) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N673/N747) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N746/N747) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N674/N748) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N747/N748) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N675/N749) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N748/N749) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N676/N750) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N749/N750) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N750/N751) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N677/N751) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N678/N752) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N752/N751) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N679/N753) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N753/N752) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N680/N754) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N754/N753) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N681/N755) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N755/N754) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N682/N756) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N756/N755) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N683/N757) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N757/N756) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N686/N758) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N758/N757) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N685/N759) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
620 
  1 - Pieza (N759/N758) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N684/N760) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N760/N759) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N696/N668) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N696/N667) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N695/N667) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N695/N669) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N691/N669) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N691/N670) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N690/N670) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N690/N671) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N692/N671) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N692/N672) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N700/N672) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N700/N673) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N701/N673) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N701/N674) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N706/N674) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N706/N675) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N707/N675) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N707/N676) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N738/N676) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N738/N677) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N712/N677) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N712/N678) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N713/N678) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N713/N679) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N714/N679) 1 53,160     53,160   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
621 
  1 - Pieza (N714/N680) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N721/N680) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N721/N681) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N722/N681) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N722/N682) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N727/N682) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N727/N683) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N728/N683) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N728/N686) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N733/N686) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N733/N685) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N734/N685) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N734/N684) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N696/N741) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N72/N741) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N695/N742) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N696/N742) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N697/N742) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N72/N742) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N697/N743) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N78/N743) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N78/N744) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N693/N744) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N693/N745) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N694/N745) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N694/N746) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N704/N746) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N704/N747) 1 53,080     53,080   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
622 
  1 - Pieza (N705/N747) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N705/N748) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N708/N748) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N708/N749) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N709/N749) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N709/N750) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N739/N750) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N739/N751) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N717/N751) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N717/N752) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N715/N752) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N715/N753) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N716/N753) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N716/N754) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N102/N760) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N102/N759) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N735/N759) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N735/N758) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N730/N758) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N730/N757) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N729/N757) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N729/N756) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N724/N756) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N724/N755) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N723/N755) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N723/N754) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N695/N743) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N691/N743) 1 52,970     52,970   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
623 
  1 - Pieza (N691/N744) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N690/N744) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N690/N745) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N692/N745) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N692/N746) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N700/N746) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N700/N747) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N701/N747) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N701/N748) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N706/N748) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N706/N749) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N707/N749) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N707/N750) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N738/N750) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N738/N751) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N712/N751) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N712/N752) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N713/N752) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N713/N753) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N714/N753) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N714/N754) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N721/N754) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N721/N755) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N722/N755) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N722/N756) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N727/N756) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N727/N757) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N728/N757) 1 52,880     52,880   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
624 
  1 - Pieza (N728/N758) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N733/N758) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N733/N759) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N734/N759) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N734/N760) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N741/N761) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N742/N762) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N761/N762) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N743/N763) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N762/N763) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N763/N764) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N745/N765) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N764/N765) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N746/N766) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N765/N766) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N747/N767) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N766/N767) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N748/N768) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N767/N768) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N749/N769) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N768/N769) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N750/N770) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N769/N770) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N770/N771) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N751/N771) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N752/N772) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N772/N771) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N753/N773) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
625 
  1 - Pieza (N773/N772) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N754/N774) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N774/N773) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N755/N775) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N775/N774) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N756/N776) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N776/N775) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N757/N777) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N777/N776) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N758/N778) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N778/N777) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N759/N779) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N779/N778) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N760/N780) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N780/N779) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N72/N761) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N699/N761) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N697/N762) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N72/N762) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N698/N762) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N699/N762) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N698/N763) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N688/N763) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N688/N764) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N687/N764) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N687/N765) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N689/N765) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N689/N766) 1 53,140     53,140   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
626 
  1 - Pieza (N702/N766) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N702/N767) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N703/N767) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N703/N768) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N710/N768) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N710/N769) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N711/N769) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N711/N770) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N740/N770) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N740/N771) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N720/N771) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N720/N772) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N718/N772) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N718/N773) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N719/N773) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N719/N774) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N737/N780) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N737/N779) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N736/N779) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N736/N778) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N732/N778) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N732/N777) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N731/N777) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N731/N776) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N726/N776) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N726/N775) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N725/N775) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N725/N774) 1 53,110     53,110   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
627 
  1 - Pieza (N697/N763) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N78/N763) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N78/N764) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N693/N764) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N693/N765) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N694/N765) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N694/N766) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N704/N766) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N704/N767) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N705/N767) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N705/N768) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N708/N768) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N708/N769) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N709/N769) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N709/N770) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N739/N770) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N739/N771) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N717/N771) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N717/N772) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N715/N772) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N715/N773) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N716/N773) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N716/N774) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N723/N774) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N723/N775) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N724/N775) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N724/N776) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N729/N776) 1 53,050     53,050   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N729/N777) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N730/N777) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N730/N778) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N735/N778) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N735/N779) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N102/N779) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N102/N780) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N782/N781) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N781/N783) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N79/N784) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N784/N785) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N73/N786) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N786/N79) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N788/N787) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N787/N782) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N698/N786) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N786/N787) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N783/N789) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N789/N790) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N785/N791) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N791/N792) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N792/N793) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N793/N794) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N790/N795) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N795/N796) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N793/N795) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N710/N793) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N798/N797) 1 74,530     74,530   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
629 
  1 - Pieza (N797/N799) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N801/N800) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N800/N802) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N718/N797) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N797/N800) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N803/N798) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N804/N803) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N805/N801) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N806/N805) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N803/N805) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N725/N803) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N807/N804) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N808/N807) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N809/N806) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N810/N809) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N731/N807) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N807/N809) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N101/N811) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N811/N808) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N813/N812) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N812/N810) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N736/N811) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N811/N812) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N737/N101) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N101/N813) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N732/N808) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N808/N810) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N726/N804) 1 71,970     71,970   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
630 
  1 - Pieza (N804/N806) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N719/N798) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N798/N801) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N720/N799) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N799/N802) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N740/N814) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N814/N815) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N711/N794) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N794/N796) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N703/N792) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N792/N790) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N702/N791) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N791/N789) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N689/N785) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N785/N783) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N687/N784) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N784/N781) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N688/N79) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N79/N782) 1 78,790     78,790   
  1 - Pieza (N699/N73) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N73/N788) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N794/N814) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N814/N799) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N796/N815) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N815/N802) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N761/N816) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N762/N817) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N816/N817) 1 90,900     90,900   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
631 
  1 - Pieza (N763/N818) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N817/N818) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N818/N819) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N765/N820) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N819/N820) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N766/N821) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N820/N821) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N767/N822) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N821/N822) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N768/N823) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N822/N823) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N769/N824) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N823/N824) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N770/N825) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N824/N825) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N825/N826) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N771/N826) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N772/N827) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N827/N826) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N773/N828) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N828/N827) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N774/N829) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N829/N828) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N775/N830) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N830/N829) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N776/N831) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N831/N830) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N777/N832) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
632 
  1 - Pieza (N832/N831) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N778/N833) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N833/N832) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N779/N834) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N834/N833) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N780/N835) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N835/N834) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N699/N816) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N73/N816) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N698/N817) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N699/N817) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N786/N817) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N73/N817) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N786/N818) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N79/N818) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N79/N819) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N784/N819) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N784/N820) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N785/N820) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N785/N821) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N791/N821) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N791/N822) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N792/N822) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N792/N823) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N793/N823) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N793/N824) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N794/N824) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N794/N825) 1 53,100     53,100   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
633 
  1 - Pieza (N814/N825) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N814/N826) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N799/N826) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N799/N827) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N797/N827) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N797/N828) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N798/N828) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N798/N829) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N101/N835) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N101/N834) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N811/N834) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N811/N833) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N808/N833) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N808/N832) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N807/N832) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N807/N831) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N804/N831) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N804/N830) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N803/N830) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N803/N829) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N698/N818) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N688/N818) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N688/N819) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N687/N819) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N687/N820) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N689/N820) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N689/N821) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N702/N821) 1 53,210     53,210   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
634 
  1 - Pieza (N702/N822) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N703/N822) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N703/N823) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N710/N823) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N710/N824) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N711/N824) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N711/N825) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N740/N825) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N740/N826) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N720/N826) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N720/N827) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N718/N827) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N718/N828) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N719/N828) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N719/N829) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N725/N829) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N725/N830) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N726/N830) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N726/N831) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N731/N831) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N731/N832) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N732/N832) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N732/N833) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N736/N833) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N736/N834) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N737/N834) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N737/N835) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N816/N836) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
635 
  1 - Pieza (N817/N837) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N836/N837) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N818/N838) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N837/N838) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N838/N839) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N820/N840) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N839/N840) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N821/N841) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N840/N841) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N822/N842) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N841/N842) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N823/N843) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N842/N843) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N824/N844) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N843/N844) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N825/N845) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N844/N845) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N845/N846) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N826/N846) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N827/N847) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N847/N846) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N828/N848) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N848/N847) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N829/N849) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N849/N848) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N830/N850) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N850/N849) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N831/N851) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
636 
  1 - Pieza (N851/N850) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N832/N852) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N852/N851) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N833/N853) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N853/N852) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N834/N854) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N854/N853) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N835/N855) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N855/N854) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N73/N836) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N788/N836) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N786/N837) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N73/N837) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N787/N837) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N788/N837) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N787/N838) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N782/N838) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N782/N839) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N781/N839) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N781/N840) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N783/N840) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N783/N841) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N789/N841) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N789/N842) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N790/N842) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N790/N843) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N795/N843) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N795/N844) 1 53,100     53,100   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
637 
  1 - Pieza (N796/N844) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N796/N845) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N815/N845) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N815/N846) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N802/N846) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N802/N847) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N800/N847) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N800/N848) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N801/N848) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N801/N849) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N813/N855) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N813/N854) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N812/N854) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N812/N853) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N810/N853) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N810/N852) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N809/N852) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N809/N851) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N806/N851) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N806/N850) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N805/N850) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N805/N849) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N786/N838) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N79/N838) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N79/N839) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N784/N839) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N784/N840) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N785/N840) 1 53,160     53,160   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
638 
  1 - Pieza (N785/N841) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N791/N841) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N791/N842) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N792/N842) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N792/N843) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N793/N843) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N793/N844) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N794/N844) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N794/N845) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N814/N845) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N814/N846) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N799/N846) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N799/N847) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N797/N847) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N797/N848) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N798/N848) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N798/N849) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N803/N849) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N803/N850) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N804/N850) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N804/N851) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N807/N851) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N807/N852) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N808/N852) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N808/N853) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N811/N853) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N811/N854) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N101/N854) 1 53,400     53,400   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
639 
  1 - Pieza (N101/N855) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N837/N856) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N857/N856) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N856/N858) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N838/N858) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N858/N859) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N859/N860) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N840/N860) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N860/N861) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N841/N861) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N861/N862) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N842/N862) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N862/N863) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N843/N863) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N863/N864) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N844/N864) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N864/N865) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N865/N866) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N845/N865) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N867/N866) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N846/N866) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N868/N867) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N847/N867) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N848/N868) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N869/N868) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N870/N869) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N849/N869) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N850/N870) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
 
640 
  1 - Pieza (N871/N870) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N851/N871) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N872/N871) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N855/N873) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N854/N874) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N874/N875) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N873/N874) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N853/N875) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N875/N872) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N852/N872) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N836/N857) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N788/N857) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N788/N856) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N787/N856) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N787/N858) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N782/N858) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N782/N859) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N781/N859) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N783/N860) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N781/N860) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N813/N873) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N813/N874) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N812/N874) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N812/N875) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N810/N875) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N810/N872) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N809/N872) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N809/N871) 1 53,050     53,050   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N806/N871) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N806/N870) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N805/N870) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N805/N869) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N801/N869) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N801/N868) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N800/N868) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N800/N867) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N802/N867) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N802/N866) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N815/N866) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N815/N865) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N796/N865) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N783/N861) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N789/N861) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N789/N862) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N790/N862) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N790/N863) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N795/N863) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N795/N864) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N796/N864) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N81/N876) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N876/N877) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N80/N878) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N878/N879) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N880/N881) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N881/N882) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N883/N80) 1 74,350     74,350   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N74/N883) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N885/N884) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N884/N880) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N75/N886) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N886/N81) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N883/N884) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N884/N886) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N879/N887) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N887/N888) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N877/N889) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N889/N890) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N882/N891) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N891/N892) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N888/N893) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N893/N894) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N892/N895) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N895/N896) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N890/N897) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N897/N898) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N895/N897) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N893/N895) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N900/N899) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N901/N900) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N903/N902) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N902/N904) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N906/N905) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N905/N907) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N900/N902) 1 71,970     71,970   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N902/N905) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N908/N901) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N909/N908) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N910/N903) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N911/N910) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N912/N906) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N913/N912) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N910/N912) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N908/N910) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N914/N909) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N915/N914) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N916/N911) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N917/N916) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N918/N913) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N919/N918) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N914/N916) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N916/N918) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N920/N915) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N100/N920) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N922/N921) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N921/N917) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N99/N923) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N923/N919) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N920/N921) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N921/N923) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N100/N922) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N922/N99) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N915/N917) 1 71,970     71,970   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N917/N919) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N909/N911) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N911/N913) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N901/N903) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N903/N906) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N899/N904) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N904/N907) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N924/N925) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N925/N926) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N894/N896) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N896/N898) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N888/N892) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N892/N890) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N887/N891) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N891/N889) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N879/N882) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N882/N877) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N878/N881) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N881/N876) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N80/N880) 1 78,790     78,790   
  1 - Pieza (N880/N81) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N74/N885) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N885/N75) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N894/N924) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N924/N899) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N896/N925) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N925/N904) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N898/N926) 1 74,370     74,370   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N926/N907) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N857/N927) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N856/N928) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N927/N928) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N858/N929) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N928/N929) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N929/N930) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N860/N931) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N930/N931) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N861/N932) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N931/N932) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N862/N933) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N932/N933) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N863/N934) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N933/N934) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N864/N935) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N934/N935) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N865/N936) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N935/N936) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N936/N937) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N866/N937) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N867/N938) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N938/N937) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N868/N939) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N939/N938) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N869/N940) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N940/N939) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N870/N941) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N941/N940) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N871/N942) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N942/N941) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N872/N943) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N943/N942) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N875/N944) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N944/N943) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N874/N945) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N945/N944) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N873/N946) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N946/N945) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N74/N857) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N74/N856) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N883/N856) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N883/N858) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N80/N858) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N80/N859) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N878/N859) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N878/N860) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N879/N860) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N879/N861) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N887/N861) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N887/N862) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N888/N862) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N888/N863) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N893/N863) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N893/N864) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N894/N864) 1 53,150     53,150   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N894/N865) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N924/N865) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N924/N866) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N899/N866) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N899/N867) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N900/N867) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N900/N868) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N901/N868) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N901/N869) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N908/N869) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N908/N870) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N909/N870) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N909/N871) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N914/N871) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N914/N872) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N915/N872) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N915/N875) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N920/N875) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N920/N874) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N100/N874) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N100/N873) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N74/N927) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N885/N927) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N883/N928) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N74/N928) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N884/N928) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N885/N928) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N884/N929) 1 53,050     53,050   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N880/N929) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N880/N930) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N881/N930) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N881/N931) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N882/N931) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N882/N932) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N891/N932) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N891/N933) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N892/N933) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N892/N934) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N895/N934) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N895/N935) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N896/N935) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N896/N936) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N925/N936) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N925/N937) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N904/N937) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N904/N938) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N902/N938) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N902/N939) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N903/N939) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N903/N940) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N922/N946) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N922/N945) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N921/N945) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N921/N944) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N917/N944) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N917/N943) 1 52,880     52,880   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N916/N943) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N916/N942) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N911/N942) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N911/N941) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N910/N941) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N910/N940) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N883/N929) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N80/N929) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N80/N930) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N878/N930) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N878/N931) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N879/N931) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N879/N932) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N887/N932) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N887/N933) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N888/N933) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N888/N934) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N893/N934) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N893/N935) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N894/N935) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N894/N936) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N924/N936) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N924/N937) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N899/N937) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N899/N938) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N900/N938) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N900/N939) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N901/N939) 1 53,160     53,160   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N901/N940) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N908/N940) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N908/N941) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N909/N941) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N909/N942) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N914/N942) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N914/N943) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N915/N943) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N915/N944) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N920/N944) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N920/N945) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N100/N945) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N100/N946) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N927/N947) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N928/N948) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N947/N948) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N929/N949) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N948/N949) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N949/N950) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N931/N951) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N950/N951) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N932/N952) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N951/N952) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N933/N953) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N952/N953) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N934/N954) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N953/N954) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N935/N955) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N954/N955) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N936/N956) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N955/N956) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N956/N957) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N937/N957) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N938/N958) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N958/N957) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N939/N959) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N959/N958) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N940/N960) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N960/N959) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N941/N961) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N961/N960) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N942/N962) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N962/N961) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N943/N963) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N963/N962) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N944/N964) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N964/N963) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N945/N965) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N965/N964) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N946/N966) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N966/N965) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N885/N947) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N75/N947) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N884/N948) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N885/N948) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N886/N948) 1 53,000     53,000   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N75/N948) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N886/N949) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N81/N949) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N81/N950) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N876/N950) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N876/N951) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N877/N951) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N877/N952) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N889/N952) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N889/N953) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N890/N953) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N890/N954) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N897/N954) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N897/N955) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N898/N955) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N898/N956) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N926/N956) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N926/N957) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N907/N957) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N907/N958) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N905/N958) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N905/N959) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N906/N959) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N906/N960) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N99/N966) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N99/N965) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N923/N965) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N923/N964) 1 53,070     53,070   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N919/N964) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N919/N963) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N918/N963) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N918/N962) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N913/N962) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N913/N961) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N912/N961) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N912/N960) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N884/N949) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N880/N949) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N880/N950) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N881/N950) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N881/N951) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N882/N951) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N882/N952) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N891/N952) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N891/N953) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N892/N953) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N892/N954) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N895/N954) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N895/N955) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N896/N955) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N896/N956) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N925/N956) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N925/N957) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N904/N957) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N904/N958) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N902/N958) 1 53,120     53,120   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N902/N959) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N903/N959) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N903/N960) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N910/N960) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N910/N961) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N911/N961) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N911/N962) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N916/N962) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N916/N963) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N917/N963) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N917/N964) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N921/N964) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N921/N965) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N922/N965) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N922/N966) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N82/N967) 1 120,190     120,190   
  1 - Pieza (N967/N968) 1 119,770     119,770   
  1 - Pieza (N969/N970) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N970/N971) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N973/N972) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N972/N969) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N76/N974) 1 120,380     120,380   
  1 - Pieza (N974/N82) 1 119,870     119,870   
  1 - Pieza (N886/N972) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N972/N974) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N968/N975) 1 120,240     120,240   
  1 - Pieza (N975/N86) 1 119,900     119,900   
  1 - Pieza (N971/N976) 1 74,580     74,580   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N976/N977) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N977/N978) 1 74,500     74,500   
  1 - Pieza (N978/N979) 1 74,430     74,430   
  1 - Pieza (N86/N980) 1 120,110     120,110   
  1 - Pieza (N980/N107) 1 119,990     119,990   
  1 - Pieza (N978/N980) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N897/N978) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N982/N981) 1 74,530     74,530   
  1 - Pieza (N981/N983) 1 74,390     74,390   
  1 - Pieza (N104/N984) 1 120,160     120,160   
  1 - Pieza (N984/N103) 1 119,940     119,940   
  1 - Pieza (N905/N981) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N981/N984) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N985/N982) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N986/N985) 1 74,580     74,580   
  1 - Pieza (N987/N104) 1 119,900     119,900   
  1 - Pieza (N988/N987) 1 120,240     120,240   
  1 - Pieza (N985/N987) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N912/N985) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N989/N986) 1 74,290     74,290   
  1 - Pieza (N990/N989) 1 74,550     74,550   
  1 - Pieza (N991/N988) 1 119,770     119,770   
  1 - Pieza (N105/N991) 1 120,190     120,190   
  1 - Pieza (N918/N989) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N989/N991) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N993/N992) 1 74,670     74,670   
  1 - Pieza (N992/N990) 1 74,350     74,350   
  1 - Pieza (N98/N994) 1 120,380     120,380   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N994/N105) 1 119,870     119,870   
  1 - Pieza (N923/N992) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N992/N994) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N99/N993) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N993/N98) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N919/N990) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N990/N105) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N913/N986) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N986/N988) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N906/N982) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N982/N104) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N907/N983) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N983/N103) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N926/N995) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N995/N996) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N898/N979) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N979/N107) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N890/N977) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N977/N86) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N889/N976) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N976/N975) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N877/N971) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N971/N968) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N876/N970) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N970/N967) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N81/N969) 1 78,790     78,790   
  1 - Pieza (N969/N82) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N75/N973) 1 116,030     116,030   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N973/N76) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N979/N995) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N995/N983) 1 74,370     74,370   
  1 - Pieza (N107/N996) 1 119,890     119,890   
  1 - Pieza (N996/N103) 1 119,890     119,890   
  1 - Pieza (N947/N997) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N948/N998) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N997/N998) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N949/N999) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N998/N999) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N999/N1000) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N951/N1001) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1000/N1001) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N952/N1002) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1001/N1002) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N953/N1003) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1002/N1003) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N954/N1004) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1003/N1004) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N955/N1005) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1004/N1005) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N956/N1006) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1005/N1006) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N1006/N1007) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N957/N1007) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N958/N1008) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1008/N1007) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N959/N1009) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N1009/N1008) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N960/N1010) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1010/N1009) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N961/N1011) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1011/N1010) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N962/N1012) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1012/N1011) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N963/N1013) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1013/N1012) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N964/N1014) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1014/N1013) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N965/N1015) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1015/N1014) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N966/N1016) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1016/N1015) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N75/N997) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N973/N997) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N886/N998) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N75/N998) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N972/N998) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N973/N998) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N972/N999) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N969/N999) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N969/N1000) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N970/N1000) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N970/N1001) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N971/N1001) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N971/N1002) 1 53,140     53,140   
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  1 - Pieza (N976/N1002) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N976/N1003) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N977/N1003) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N977/N1004) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N978/N1004) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N978/N1005) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N979/N1005) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N979/N1006) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N995/N1006) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N995/N1007) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N983/N1007) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N983/N1008) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N981/N1008) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N981/N1009) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N982/N1009) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N982/N1010) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N993/N1016) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N993/N1015) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N992/N1015) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N992/N1014) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N990/N1014) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N990/N1013) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N989/N1013) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N989/N1012) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N986/N1012) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N986/N1011) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N985/N1011) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N985/N1010) 1 53,110     53,110   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N886/N999) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N81/N999) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N81/N1000) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N876/N1000) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N876/N1001) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N877/N1001) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N877/N1002) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N889/N1002) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N889/N1003) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N890/N1003) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N890/N1004) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N897/N1004) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N897/N1005) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N898/N1005) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N898/N1006) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N926/N1006) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N926/N1007) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N907/N1007) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N907/N1008) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N905/N1008) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N905/N1009) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N906/N1009) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N906/N1010) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N912/N1010) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N912/N1011) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N913/N1011) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N913/N1012) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N918/N1012) 1 53,050     53,050   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N918/N1013) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N919/N1013) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N919/N1014) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N923/N1014) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N923/N1015) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N99/N1015) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N99/N1016) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N997/N1017) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N998/N1018) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1017/N1018) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N999/N1019) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1018/N1019) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N1019/N1020) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N1001/N1021) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1020/N1021) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N1002/N1022) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1021/N1022) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N1003/N1023) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1022/N1023) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N1004/N1024) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1023/N1024) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N1005/N1025) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1024/N1025) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N1006/N1026) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1025/N1026) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N1026/N1027) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N1007/N1027) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1008/N1028) 1 87,840     87,840   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N1028/N1027) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N1009/N1029) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1029/N1028) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N1010/N1030) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1030/N1029) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N1011/N1031) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1031/N1030) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N1012/N1032) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1032/N1031) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N1013/N1033) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1033/N1032) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N1014/N1034) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1034/N1033) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N1015/N1035) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1035/N1034) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N1016/N1036) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1036/N1035) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N973/N1017) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N76/N1017) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N972/N1018) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N973/N1018) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N974/N1018) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N76/N1018) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N974/N1019) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N82/N1019) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N82/N1020) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N967/N1020) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N967/N1021) 1 53,020     53,020   
3 ESTRUCTURA 
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  1 - Pieza (N968/N1021) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N968/N1022) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N975/N1022) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N975/N1023) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N86/N1023) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N86/N1024) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N980/N1024) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N980/N1025) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N107/N1025) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N107/N1026) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N996/N1026) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N996/N1027) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N103/N1027) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N103/N1028) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N984/N1028) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N984/N1029) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N104/N1029) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N104/N1030) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N98/N1036) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N98/N1035) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N994/N1035) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N994/N1034) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N105/N1034) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N105/N1033) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N991/N1033) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N991/N1032) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N988/N1032) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N988/N1031) 1 53,160     53,160   
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  1 - Pieza (N987/N1031) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N987/N1030) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N972/N1019) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N969/N1019) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N969/N1020) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N970/N1020) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N970/N1021) 1 53,020     53,020   
  1 - Pieza (N971/N1021) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N971/N1022) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N976/N1022) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N976/N1023) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N977/N1023) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N977/N1024) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N978/N1024) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N978/N1025) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N979/N1025) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N979/N1026) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N995/N1026) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N995/N1027) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N983/N1027) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N983/N1028) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N981/N1028) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N981/N1029) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N982/N1029) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N982/N1030) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N985/N1030) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N985/N1031) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N986/N1031) 1 53,160     53,160   
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  1 - Pieza (N986/N1032) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N989/N1032) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N989/N1033) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N990/N1033) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N990/N1034) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N992/N1034) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N992/N1035) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N993/N1035) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N993/N1036) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N1018/N1037) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1038/N1037) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N1037/N1039) 1 91,470     91,470   
  1 - Pieza (N1019/N1039) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1039/N1040) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N1040/N1041) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N1021/N1041) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1041/N1042) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N1022/N1042) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1042/N1043) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N1023/N1043) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1043/N1044) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N1024/N1044) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1044/N1045) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N1025/N1045) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1045/N1046) 1 92,130     92,130   
  1 - Pieza (N1046/N1047) 1 92,050     92,050   
  1 - Pieza (N1026/N1046) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1048/N1047) 1 92,130     92,130   
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  1 - Pieza (N1027/N1047) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1049/N1048) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N1028/N1048) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1029/N1049) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1050/N1049) 1 92,190     92,190   
  1 - Pieza (N1051/N1050) 1 92,150     92,150   
  1 - Pieza (N1030/N1050) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1031/N1051) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1052/N1051) 1 92,200     92,200   
  1 - Pieza (N1032/N1052) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1053/N1052) 1 92,180     92,180   
  1 - Pieza (N1036/N1054) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1035/N1055) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1055/N1056) 1 91,510     91,510   
  1 - Pieza (N1054/N1055) 1 90,900     90,900   
  1 - Pieza (N1034/N1056) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1056/N1053) 1 92,170     92,170   
  1 - Pieza (N1033/N1053) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1017/N1038) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N76/N1038) 1 52,900     52,900   
  1 - Pieza (N76/N1037) 1 53,390     53,390   
  1 - Pieza (N974/N1037) 1 53,000     53,000   
  1 - Pieza (N974/N1039) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N82/N1039) 1 52,970     52,970   
  1 - Pieza (N82/N1040) 1 52,860     52,860   
  1 - Pieza (N967/N1040) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N968/N1041) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N967/N1041) 1 53,020     53,020   
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  1 - Pieza (N98/N1054) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N98/N1055) 1 53,400     53,400   
  1 - Pieza (N994/N1055) 1 52,990     52,990   
  1 - Pieza (N994/N1056) 1 53,070     53,070   
  1 - Pieza (N105/N1056) 1 52,940     52,940   
  1 - Pieza (N105/N1053) 1 52,880     52,880   
  1 - Pieza (N991/N1053) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N991/N1052) 1 53,050     53,050   
  1 - Pieza (N988/N1052) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N988/N1051) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N987/N1051) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N987/N1050) 1 53,110     53,110   
  1 - Pieza (N104/N1050) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N104/N1049) 1 53,160     53,160   
  1 - Pieza (N984/N1049) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N984/N1048) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N103/N1048) 1 53,120     53,120   
  1 - Pieza (N103/N1047) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N996/N1047) 1 53,590     53,590   
  1 - Pieza (N996/N1046) 1 53,620     53,620   
  1 - Pieza (N107/N1046) 1 53,100     53,100   
  1 - Pieza (N968/N1042) 1 53,140     53,140   
  1 - Pieza (N975/N1042) 1 53,210     53,210   
  1 - Pieza (N975/N1043) 1 53,080     53,080   
  1 - Pieza (N86/N1043) 1 53,170     53,170   
  1 - Pieza (N86/N1044) 1 53,130     53,130   
  1 - Pieza (N980/N1044) 1 53,180     53,180   
  1 - Pieza (N980/N1045) 1 53,100     53,100   
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  1 - Pieza (N107/N1045) 1 53,150     53,150   
  1 - Pieza (N40/N548) 1 75,130     75,130   
  1 - Pieza (N41/N548) 1 75,130     75,130   
  1 - Pieza (N41/N623) 1 102,620     102,620   
  1 - Pieza (N547/N40) 1 102,620     102,620   
  1 - Pieza (N47/N359) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N249/N358) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N246/N353) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N245/N352) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N242/N347) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N241/N346) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N237/N339) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N236/N338) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N238/N337) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N251/N363) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N232/N332) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N231/N331) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N226/N326) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N225/N325) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N218/N317) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N217/N315) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N52/N316) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N224/N320) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N34/N321) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N438/N42) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N437/N545) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N435/N540) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N434/N539) 1 71,970     71,970   
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  1 - Pieza (N431/N534) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N430/N533) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N426/N526) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N425/N525) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N427/N524) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N440/N549) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N421/N519) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N420/N518) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N415/N513) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N414/N512) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N408/N504) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N406/N503) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N407/N55) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N412/N508) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N413/N37) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N89/N734) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N624/N733) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N621/N728) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N620/N727) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N617/N722) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N616/N721) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N612/N714) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N611/N713) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N613/N712) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N626/N738) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N607/N707) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N606/N706) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N601/N701) 1 71,970     71,970   
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  1 - Pieza (N600/N700) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N593/N692) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N592/N690) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N77/N691) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N599/N695) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N71/N696) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N813/N100) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N812/N920) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N810/N915) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N809/N914) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N806/N909) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N805/N908) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N801/N901) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N800/N900) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N802/N899) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N815/N924) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N796/N894) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N795/N893) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N790/N888) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N789/N887) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N783/N879) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N781/N878) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N782/N80) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N787/N883) 1 71,970     71,970   
  1 - Pieza (N788/N74) 1 116,030     116,030   
  1 - Pieza (N163/N164) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N164/N200) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N200/N255) 1 87,840     87,840   
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  1 - Pieza (N255/N275) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N275/N295) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N295/N369) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N369/N389) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N389/N444) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N444/N464) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N464/N484) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N484/N555) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N555/N575) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N575/N630) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N630/N650) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N650/N670) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N670/N744) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N744/N764) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N764/N819) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N819/N839) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N839/N859) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N859/N930) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N930/N950) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N950/N1000) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1000/N1020) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N1020/N1040) 1 87,840     87,840   
  1 - Pieza (N40/N591) 1 49,470     49,470   
  1 - Pieza (N40/N590) 1 50,020     50,020   
  1 - Pieza (N41/N645) 1 50,020     50,020   
  1 - Pieza (N41/N646) 1 49,470     49,470   
  1 - Pieza (N49/N574) 1 49,560     49,560   
  1 - Pieza (N48/N629) 1 49,560     49,560   
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  1 - Pieza (N49/N575) 1 49,440     49,440   
  1 - Pieza (N48/N630) 1 49,440     49,440   
  1 - Pieza (N511/N49) 1 74,810     74,810   
  1 - Pieza (N511/N48) 1 74,810     74,810   
  1 - Pieza (N49/N501) 1 75,010     75,010   
  1 - Pieza (N48/N501) 1 75,010     75,010   
  1 - Pieza (N505/N49) 1 63,650     63,650   
  1 - Pieza (N48/N594) 1 63,650     63,650   
  1 - Pieza (N38/N511) 1 143,950     143,950   
  1 - Pieza (N39/N511) 1 143,950     143,950   
  1 - Pieza (N38/N572) 1 49,480     49,480   
  1 - Pieza (N39/N627) 1 49,480     49,480   
  1 - Pieza (N38/N573) 1 50,010     50,010   
  1 - Pieza (N39/N628) 1 50,010     50,010   
  1 - Pieza (N510/N38) 1 102,620     102,620   
  1 - Pieza (N39/N598) 1 102,620     102,620   
            260.751,870 260.751,870 
                    Total kg  : 260.751,870 
3.11 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de la 
serie UPE, colocado con uniones soldadas en obra. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 - Pieza (N50/N123) 1 1.276,790     1.276,790   
  1 - Pieza (N82/N105) 1 1.276,790     1.276,790   
            2.553,580 2.553,580 
                    Total kg  : 2.553,580 
3.12 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de la 
serie UPN, colocado con uniones soldadas en obra. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 - Pieza (N1/N32) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N2/N50) 1 106,160     106,160   
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  1 - Pieza (N3/N117) 1 173,180     173,180   
  1 - Pieza (N4/N114) 1 218,880     218,880   
  1 - Pieza (N5/N132) 1 241,780     241,780   
  1 - Pieza (N6/N129) 1 241,780     241,780   
  1 - Pieza (N7/N126) 1 218,880     218,880   
  1 - Pieza (N8/N148) 1 173,180     173,180   
  1 - Pieza (N9/N123) 1 106,160     106,160   
  1 - Pieza (N11/N33) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N13/N34) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N15/N35) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N17/N36) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N19/N37) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N21/N38) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N31/N39) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N59/N71) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N61/N72) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N63/N73) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N65/N74) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N67/N75) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N69/N76) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N93/N98) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N92/N99) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N91/N100) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N90/N101) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N88/N102) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N87/N89) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N22/N40) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N29/N41) 1 13,850     13,850   
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  1 - Pieza (N20/N42) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N18/N43) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N16/N44) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N10/N45) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N12/N46) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N14/N47) 1 13,850     13,850   
  1 - Pieza (N23/N51) 1 106,160     106,160   
  1 - Pieza (N24/N52) 1 106,160     106,160   
  1 - Pieza (N25/N53) 1 106,160     106,160   
  1 - Pieza (N26/N54) 1 106,160     106,160   
  1 - Pieza (N27/N55) 1 106,160     106,160   
  1 - Pieza (N28/N49) 1 106,160     106,160   
  1 - Pieza (N30/N48) 1 106,160     106,160   
  1 - Pieza (N58/N77) 1 106,160     106,160   
  1 - Pieza (N60/N78) 1 106,160     106,160   
  1 - Pieza (N62/N79) 1 106,160     106,160   
  1 - Pieza (N64/N80) 1 106,160     106,160   
  1 - Pieza (N66/N81) 1 106,160     106,160   
  1 - Pieza (N68/N82) 1 106,160     106,160   
  1 - Pieza (N70/N85) 1 148,630     148,630   
  1 - Pieza (N83/N86) 1 218,880     218,880   
  1 - Pieza (N84/N107) 1 241,780     241,780   
  1 - Pieza (N94/N103) 1 241,780     241,780   
  1 - Pieza (N95/N104) 1 218,880     218,880   
  1 - Pieza (N97/N105) 1 106,160     106,160   
  1 - Pieza (N96/N106) 1 148,630     148,630   
            4.572,620 4.572,620 
                    Total kg  : 4.572,620 
3 ESTRUCTURA 
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3.13 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa de escalera de hormigón armado, con 
acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, con peldañeado de hormigón, en planta de hasta 
3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos; 
estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical 
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Escalera 1 - Tramo 1 1 12,030     12,030   
            12,030 12,030 
                    Total m²  : 12,030 
3.14 M² Losa de escalera de hormigón armado de 35 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada con hormigón 
HA-25/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 20,4406 kg/m². Incluso alambre de atar y separadores. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Escalera 1 - Tramo 1 1 12,030     12,030   
            12,030 12,030 
                    Total m²  : 12,030 
3.15 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de 
hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: 
superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, 
P19, P20, P21, P22, P23, P28, P29, P31, P32, P37, P38, P43, P44, 
P46, P47, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P61, P62, P63, P64, P65, 
P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73 y P74 (Cimentación) 
49 4,400     215,600 
  
  P2 (Cimentación) 1 4,400     4,400   
  
P16, P17, P18, P25, P26, P27, P49, P50, P51, P58, P59 y P60 
(Cimentación) 
12 5,300     63,600   
  P24 y P48 (Cimentación) 2 4,400     8,800   
  P33 y P39 (Cimentación) 2 4,600     9,200   
  P34, P36, P40 y P42 (Cimentación) 4 4,600     18,400   
  P35 y P41 (Cimentación) 2 4,600     9,200   
  P1, P11, P14, P20, P53, P56, P62, P65 y P66 (RAMPA) 9 1,600     14,400   
  P2 (RAMPA) 1 0,900     0,900   
  
P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P12, P13, P15, P19, P21, P22, 
P23, P28, P29, P31, P44, P46, P47, P52, P54, P55, P57, P61, P63, 
P64, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73 y P74 (RAMPA) 
36 0,900     32,400 
  
  P24 y P48 (RAMPA) 2 0,200     0,400   
  P32, P37, P38 y P43 (RAMPA) 4 0,200     0,800   
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P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, 
P19, P20, P21, P22, P23, P24, P28, P29, P31, P32, P33, P37, P38, 
P39, P43, P44, P46, P47, P48, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P61, 
P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73 y 
P74 (PLANTA) 
54 5,000     270,000 
  
  P30 (PLANTA) 1 5,000     5,000   
  P45 (PLANTA) 1 5,000     5,000   
            658,100 658,100 
                    Total m²  : 658,100 
3.16 M³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 91,7 kg/m³. Incluso 
alambre de atar y separadores. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, 
P19, P20, P21, P22, P23, P28, P29, P31, P32, P37, P38, P43, P44, 
P46, P47, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P61, P62, P63, P64, P65, 
P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73 y P74 (Cimentación) 
49 0,500 0,500 2,200 26,950 
  
  P2 (Cimentación) 1 0,500 0,500 2,200 0,550   
  
P16, P17, P18, P25, P26, P27, P49, P50, P51, P58, P59 y P60 
(Cimentación) 
12 0,500 0,500 2,650 7,950   
  P24 y P48 (Cimentación) 2 0,500 0,500 2,200 1,100   
  P33 y P39 (Cimentación) 2 0,500 0,500 2,300 1,150   
  P34, P36, P40 y P42 (Cimentación) 4 0,500 0,500 2,300 2,300   
  P35 y P41 (Cimentación) 2 0,500 0,500 2,300 1,150   
  P1, P11, P14, P20, P53, P56, P62, P65 y P66 (RAMPA) 9 0,500 0,500 0,800 1,800   
  P2 (RAMPA) 1 0,500 0,500 0,450 0,113   
  
P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P12, P13, P15, P19, P21, P22, 
P23, P28, P29, P31, P44, P46, P47, P52, P54, P55, P57, P61, P63, 
P64, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73 y P74 (RAMPA) 
36 0,500 0,500 0,450 4,050 
  
  P24 y P48 (RAMPA) 2 0,500 0,500 0,100 0,050   
  P32, P37, P38 y P43 (RAMPA) 4 0,500 0,500 0,100 0,100   
  
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, 
P19, P20, P21, P22, P23, P24, P28, P29, P31, P32, P33, P37, P38, 
P39, P43, P44, P46, P47, P48, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P61, 
P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73 y 
P74 (PLANTA) 
54 0,500 0,500 2,500 33,750 
  
  P30 (PLANTA) 1 0,500 0,500 2,500 0,625   
  P45 (PLANTA) 1 0,500 0,500 2,500 0,625   
            82,263 82,263 
                    Total m³  : 82,263 
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3.17 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de hormigón armado, 
con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante 
de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal 
de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PLANTA - Pórtico 3- - 1(P32-P33) 1 6,280     6,280   
  PLANTA - Pórtico 3- - 2(P33-P34) 1 13,530     13,530   
  PLANTA - Pórtico 3- - 3(P34-P35) 1 13,640     13,640   
  PLANTA - Pórtico 3- - 4(P35-P36) 1 13,610     13,610   
  PLANTA - Pórtico 3- - 5(P36-P37) 1 13,400     13,400   
  PLANTA - Pórtico 4- - 1(P38-P39) 1 6,280     6,280   
  PLANTA - Pórtico 4- - 2(P39-P40) 1 13,530     13,530   
  PLANTA - Pórtico 4- - 3(P40-P41) 1 13,640     13,640   
  PLANTA - Pórtico 4- - 4(P41-P42) 1 13,610     13,610   
  PLANTA - Pórtico 4- - 5(P42-P43) 1 13,400     13,400   
  PLANTA - Pórtico 6- - 1(P33-P24) 1 9,890     9,890   
  PLANTA - Pórtico 7- - 1(P48-P39) 1 9,890     9,890   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 1(P1-P2) 1 7,290     7,290   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 2(P2-P3) 1 7,370     7,370   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 3(P3-P4) 1 7,430     7,430   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 4(P4-P5) 1 7,470     7,470   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 5(P5-P6) 1 7,470     7,470   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 6(P6-P7) 1 7,470     7,470   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 7(P7-P8) 1 7,430     7,430   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 8(P8-P9) 1 7,370     7,370   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 9(P9-P10) 1 7,290     7,290   
  CUBIERTA - Pórtico 4- - 1(P23-P24) 1 6,080     6,080   
  CUBIERTA - Pórtico 5- - 1(P32-P33) 1 6,080     6,080   
  CUBIERTA - Pórtico 6- - 1(P38-P39) 1 6,080     6,080   
  CUBIERTA - Pórtico 7- - 1(P47-P48) 1 6,080     6,080   
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  CUBIERTA - Pórtico 8- - 1(P65-P66) 1 7,290     7,290   
  CUBIERTA - Pórtico 8- - 2(P66-P67) 1 7,370     7,370   
  CUBIERTA - Pórtico 8- - 3(P67-P68) 1 7,430     7,430   
  CUBIERTA - Pórtico 8- - 4(P68-P69) 1 7,470     7,470   
  CUBIERTA - Pórtico 8- - 5(P69-P70) 1 7,470     7,470   
  CUBIERTA - Pórtico 8- - 6(P70-P71) 1 7,470     7,470   
  CUBIERTA - Pórtico 8- - 7(P71-P72) 1 7,430     7,430   
  CUBIERTA - Pórtico 8- - 8(P72-P73) 1 7,370     7,370   
  CUBIERTA - Pórtico 8- - 9(P73-P74) 1 7,290     7,290   
  CUBIERTA - Pórtico 9- - 1(P32-P29) 1 6,730     6,730   
  CUBIERTA - Pórtico 9- - 2(P29-P23) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 9- - 3(P23-P20) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 9- - 4(P20-P14) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 9- - 5(P14-P11) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 9- - 6(P11-P1) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 10 - 1(P65-P62) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 10 - 2(P62-P56) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 10 - 3(P56-P53) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 10 - 4(P53-P47) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 10 - 5(P47-P44) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 10 - 6(P44-P38) 1 6,730     6,730   
  CUBIERTA - Pórtico 11 - 1(P33-P30) 1 6,730     6,730   
  CUBIERTA - Pórtico 11 - 2(P30-P24) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 11 - 3(P24-P21) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 11 - 4(P21-P15) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 11 - 5(P15-P12) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 11 - 6(P12-P2) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 12 - 1(P66-P63) 1 7,200     7,200   
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  CUBIERTA - Pórtico 12 - 2(P63-P57) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 12 - 3(P57-P54) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 12 - 4(P54-P48) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 12 - 5(P48-P45) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 12 - 6(P45-P39) 1 6,730     6,730   
  CUBIERTA - Pórtico 13 - 1(P37-P31) 1 6,730     6,730   
  CUBIERTA - Pórtico 13 - 2(P31-P28) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 13 - 3(P28-P22) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 13 - 4(P22-P19) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 13 - 5(P19-P13) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 13 - 6(P13-P10) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 14 - 1(P74-P64) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 14 - 2(P64-P61) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 14 - 3(P61-P55) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 14 - 4(P55-P52) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 14 - 5(P52-P46) 1 7,200     7,200   
  CUBIERTA - Pórtico 14 - 6(P46-P43) 1 6,730     6,730   
            554,580 554,580 
                    Total m²  : 554,580 
3.18 M³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 73,8 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PLANTA - Pórtico 3- - 1(P32-P33) 1 1,680     1,680   
  PLANTA - Pórtico 3- - 2(P33-P34) 1 3,230     3,230   
  PLANTA - Pórtico 3- - 3(P34-P35) 1 3,260     3,260   
  PLANTA - Pórtico 3- - 4(P35-P36) 1 3,250     3,250   
  PLANTA - Pórtico 3- - 5(P36-P37) 1 3,290     3,290   
  PLANTA - Pórtico 4- - 1(P38-P39) 1 1,680     1,680   
  PLANTA - Pórtico 4- - 2(P39-P40) 1 3,230     3,230   
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  PLANTA - Pórtico 4- - 3(P40-P41) 1 3,260     3,260   
  PLANTA - Pórtico 4- - 4(P41-P42) 1 3,250     3,250   
  PLANTA - Pórtico 4- - 5(P42-P43) 1 3,290     3,290   
  PLANTA - Pórtico 6- - 1(P33-P24) 1 3,230     3,230   
  PLANTA - Pórtico 7- - 1(P48-P39) 1 3,230     3,230   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 1(P1-P2) 1 1,560     1,560   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 2(P2-P3) 1 1,490     1,490   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 3(P3-P4) 1 1,510     1,510   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 4(P4-P5) 1 1,510     1,510   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 5(P5-P6) 1 1,510     1,510   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 6(P6-P7) 1 1,510     1,510   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 7(P7-P8) 1 1,510     1,510   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 8(P8-P9) 1 1,490     1,490   
  CUBIERTA - Pórtico 3- - 9(P9-P10) 1 1,560     1,560   
  CUBIERTA - Pórtico 4- - 1(P23-P24) 1 1,260     1,260   
  CUBIERTA - Pórtico 5- - 1(P32-P33) 1 1,260     1,260   
  CUBIERTA - Pórtico 6- - 1(P38-P39) 1 1,260     1,260   
  CUBIERTA - Pórtico 7- - 1(P47-P48) 1 1,260     1,260   
  CUBIERTA - Pórtico 8- - 1(P65-P66) 1 1,560     1,560   
  CUBIERTA - Pórtico 8- - 2(P66-P67) 1 1,490     1,490   
  CUBIERTA - Pórtico 8- - 3(P67-P68) 1 1,510     1,510   
  CUBIERTA - Pórtico 8- - 4(P68-P69) 1 1,510     1,510   
  CUBIERTA - Pórtico 8- - 5(P69-P70) 1 1,510     1,510   
  CUBIERTA - Pórtico 8- - 6(P70-P71) 1 1,510     1,510   
  CUBIERTA - Pórtico 8- - 7(P71-P72) 1 1,510     1,510   
  CUBIERTA - Pórtico 8- - 8(P72-P73) 1 1,490     1,490   
  CUBIERTA - Pórtico 8- - 9(P73-P74) 1 1,560     1,560   
  CUBIERTA - Pórtico 9- - 1(P32-P29) 1 1,460     1,460   
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  CUBIERTA - Pórtico 9- - 2(P29-P23) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 9- - 3(P23-P20) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 9- - 4(P20-P14) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 9- - 5(P14-P11) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 9- - 6(P11-P1) 1 1,540     1,540   
  CUBIERTA - Pórtico 10 - 1(P65-P62) 1 1,540     1,540   
  CUBIERTA - Pórtico 10 - 2(P62-P56) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 10 - 3(P56-P53) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 10 - 4(P53-P47) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 10 - 5(P47-P44) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 10 - 6(P44-P38) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 11 - 1(P33-P30) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 11 - 2(P30-P24) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 11 - 3(P24-P21) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 11 - 4(P21-P15) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 11 - 5(P15-P12) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 11 - 6(P12-P2) 1 1,540     1,540   
  CUBIERTA - Pórtico 12 - 1(P66-P63) 1 1,540     1,540   
  CUBIERTA - Pórtico 12 - 2(P63-P57) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 12 - 3(P57-P54) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 12 - 4(P54-P48) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 12 - 5(P48-P45) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 12 - 6(P45-P39) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 13 - 1(P37-P31) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 13 - 2(P31-P28) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 13 - 3(P28-P22) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 13 - 4(P22-P19) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 13 - 5(P19-P13) 1 1,460     1,460   
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  CUBIERTA - Pórtico 13 - 6(P13-P10) 1 1,540     1,540   
  CUBIERTA - Pórtico 14 - 1(P74-P64) 1 1,540     1,540   
  CUBIERTA - Pórtico 14 - 2(P64-P61) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 14 - 3(P61-P55) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 14 - 4(P55-P52) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 14 - 5(P52-P46) 1 1,460     1,460   
  CUBIERTA - Pórtico 14 - 6(P46-P43) 1 1,460     1,460   
            121,260 121,260 
                    Total m³  : 121,260 
3.19 M² Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto total 35 cm, realizado 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,229 m³/m², y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, en zona de ábacos, nervios, vigas y zunchos, cuantía 15,2 kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 12 cm de 
espesor, intereje de 80 cm en una dirección y de 80 cm en la otra dirección; casetón recuperable de plástico ALSINA 
25+10 NERVIO 12 SEP-NER 80; capa de compresión de 10 cm de espesor, con armadura de reparto formada por 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
continuo, con acabado visto con textura lisa, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, 
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 20 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y 
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 
150 usos, en zonas macizas y montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, formado por: superficie 
encofrante de casetones recuperables; estructura soporte horizontal de portasopandas y guías metálicas y 
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 
150 usos, en zonas aligeradas. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PLANTA 1 2.000,110     2.000,110   
            2.000,110 2.000,110 
                    Total m²  : 2.000,110 
3.20 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para 
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón 
armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso pasamuros para paso de los 
tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  M12 (RAMPA) 1 21,350     21,350   
  M12 (PLANTA) 1 7,760     7,760   
            29,110 29,110 
                    Total m²  : 29,110 
3.21 M³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 53,9 
kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Incluso alambre de atar y separadores. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  M12 (RAMPA) 1 3,200     3,200   
  M12 (PLANTA) 1 1,160     1,160   
            4,360 4,360 
                    Total m³  : 4,360 
3.22 M Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de 
hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies 
metálicos, amortizables en 20 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  CIMENTACIÓN 1 191,930     191,930   
            191,930 191,930 
                    Total m  : 191,930 
3.23 M Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo 
y blanco. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  CIMENTACIÓN 1 400,000     400,000   
            400,000 400,000 
                    Total m  : 400,000 
3.24 M Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por 
guardacuerpos de seguridad telescópicos colocados cada 2 m (amortizables en 8 usos) fijados por apriete al forjado, 
barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable en 10 
usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/1997. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  PLANTA 1 169,260     169,260   
            169,260 169,260 
                    Total m  : 169,260 
3.25 M² Suministro, colocación y desmontaje de red horizontal de seguridad tipo S, según UNE-EN 1263-1, de poliamida de 
alta tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR para Redes de Seguridad, 
configuración de la red cuadrada (amortizable en 5 usos), para protección de hueco horizontal de superficie 
comprendida entre 25 y 250 m² en forjado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  CUBIERTA 1 191,930     191,930   
            191,930 191,930 
                    Total m²  : 191,930 
3.26 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
                    Total Ud  : 6,000 
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3.27 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y resistencia a la electricidad, 
sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 
                    Total Ud  : 4,000 
3.28 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos. 
                    Total Ud  : 4,000 
3.29 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4 
usos. 
                    Total Ud  : 4,000 
3.30 Ud Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 4 usos. 
                    Total Ud  : 4,000 
3.31 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, de sujeción manual y con filtros de 
soldadura, amortizable en 5 usos. 
                    Total Ud  : 4,000 
3.32 Ud Pantalla de protección facial, con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y alta energía, a 
temperaturas extremas, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, 
amortizable en 5 usos. 
                    Total Ud  : 4,000 
3.33 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la 
abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 
                    Total Ud  : 4,000 
3.34 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e 
inmóviles, amortizable en 10 usos. 
                    Total Ud  : 4,000 
3.35 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de 
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de 
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y 
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 
                    Total Ud  : 1,000 
3.36 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta 
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, 
aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de 
tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. 
                    Total Ud  : 1,000 
3.37 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km. 
                    Total Ud  : 2,000 
3.38 M Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
3 ESTRUCTURA 
Nº Ud Descripción               Medición 
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  Perimetro parcela 1 200,000     200,000   
            200,000 200,000 
                    Total m  : 200,000 
3.39 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Inicio de la obra 1       1,000   
            1,000 1,000 
                    Total Ud  : 1,000 
3.40 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo 
amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
                    Total Ud  : 1,000 
3.41 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo 
blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
                    Total Ud  : 1,000 
3.42 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo 
azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
                    Total Ud  : 1,000 
3.43 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo 
rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
                    Total Ud  : 1,000 
3.44 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 




Cuadro de mano de obra 
 
     Importe 
Nº Código Designación Precio Cantidad Total 




1 mo043 Oficial 1ª ferrallista. 19,67 888,135 17.468,57 
2 mo044 Oficial 1ª encofrador. 19,67 1.820,056 35.809,52 
3 mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
19,67 593,362 11.671,74 
4 mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 19,67 5.371,814 104.757,50 
5 mo090 Ayudante ferrallista. 18,63 1.081,248 20.134,16 
6 mo091 Ayudante encofrador. 18,63 1.888,624 35.186,30 
7 mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
18,63 1.354,174 25.234,08 
8 mo094 Ayudante montador de estructura metálica. 18,63 5.371,814 99.399,93 
9 mo113 Peón ordinario construcción. 17,67 490,192 8.639,81 
10 mo119 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 18,89 43,690 825,61 
11 mo120 Peón Seguridad y Salud. 17,67 111,137 1.964,77 
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1 mq01exn020b Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 46,77 9,393 h 439,35 
2 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,19 1.246,444 h 43.867,58 
3 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,68 10,614 h 403,34 
4 mq02rov010c Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 
74 kW, de 7,42 t, anchura de trabajo 167,6 cm. 
48,64 46,702 h 2.271,44 
5 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,51 348,272 h 1.567,75 
6 mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 4.018,171 h 13.393,90 
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1 mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
1,53 48.155,007 kg 73.678,88 
2 mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios 
diámetros. 
1,17 68.408,291 kg 80.032,71 
3 mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 0,14 5.337,130 Ud 747,20 
4 mt07aco020c Separador homologado para vigas. 0,09 485,040 Ud 43,65 
5 mt07aco020d Separador homologado para muros. 0,06 2.116,480 Ud 126,99 
6 mt07aco020f Separador homologado para losas de escalera. 0,09 36,090 Ud 3,25 
7 mt07aco020h Separador homologado para forjados reticulares. 0,06 2.400,132 Ud 140,01 
8 mt07ala010deb Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, 
acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y 
montado en taller, para colocar con uniones soldadas en 
obra. 
0,92 260.751,870 kg 239.891,72 
9 mt07ala010dkb Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, piezas compuestas, para aplicaciones 
estructurales, acabado con imprimación antioxidante. 
Trabajado y montado en taller, para colocar con uniones 
soldadas en obra. 
0,99 7.126,200 kg 7.054,93 
10 mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 
1,43 2.200,121 m² 3.140,17 
11 mt07cre011uuk Casetón recuperable de plástico, 80x80x25 cm, para 25 usos. 
Incluso piezas especiales. 
2,22 120,007 Ud 260,01 
12 mt07sep010ac Separador homologado de plástico para armaduras de 
pilares de varios diámetros. 
0,07 987,156 Ud 69,10 
13 mt08cim030b Madera de pino. 228,61 3,700 m³ 850,99 
14 mt08dba010b Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para 
hormigones con acabado visto. 
5,78 8,000 l 40,00 
15 mt08dba010d Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos 
o de madera. 
2,10 58,653 l 117,31 
16 mt08eft030a Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado 
con varillas y perfiles. 
36,00 25,511 m² 920,60 
17 mt08eft035a Tablero de madera tratada, de 30 mm de espesor, reforzado 
con varillas y perfiles, para encofrado de forjado reticular con 
casetón recuperable, para dejar un acabado visto del 
hormigón. 
48,47 34,002 m² 1.640,09 
18 mt08eme070a Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de 
hormigón de hasta 3 m de altura. 
191,98 5,113 m² 978,77 
19 mt08eme075a Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para 
muros de hormigón a una cara, de hasta 3 m de altura, 
formada por escuadras metálicas para estabilización y 
aplomado de la superficie encofrante. 
383,95 3,507 Ud 1.346,52 
20 mt08eme075j Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para 
muros de hormigón a dos caras, de hasta 3 m de altura, 
formada por tornapuntas metálicos para estabilización y 
aplomado de la superficie encofrante. 
263,97 0,204 Ud 53,85 
     Importe 
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21 mt08eup010b Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de 
hormigón armado de sección rectangular o cuadrada, de 
hasta 3 m de altura, incluso accesorios de montaje. 
46,07 15,794 m² 730,49 
22 mt08eva030 Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta 
de: sopandas metálicas y accesorios de montaje. 
81,59 8,437 m² 680,50 
23 mt08eva035 Estructura soporte para encofrado de casetones 
recuperables, compuesta de: portasopandas y guías 
metálicas y accesorios de montaje. 
91,19 10,001 m² 920,05 
24 mt08eve020 Sistema de encofrado para formación de peldañeado en 
losas inclinadas de escalera de hormigón armado, con 
puntales y tableros de madera. 
16,70 2,406 m² 40,18 
25 mt08var040a Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de 
longitud. 
0,34 880,538 Ud 296,15 
26 mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,06 878,117 kg 931,85 
27 mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 6,72 46,665 kg 313,00 
28 mt08var204 Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, 
de varios diámetros y longitudes. 
0,89 292,168 Ud 262,95 
29 mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 73,87 2.066,280 m³ 152.638,38 
30 mt10haf010nha Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 70,03 4,932 m³ 345,38 
31 mt10hmf011fb Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 63,42 222,898 m³ 14.138,11 
32 mt50bal010a Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de 
anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en 
franjas de color rojo y blanco. 
0,11 440,000 m 48,00 
33 mt50bal010n Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de 
anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro. 
0,11 76,388 m 7,68 
34 mt50cas010d Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 
de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento 
de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de 
vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones 
de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma 
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas 
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; 
puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenólica antideslizante; revestimiento de tablero melaminado 
en paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de tres grifos, 
de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y 
pintura antideslizante; puerta de madera en inodoro y cortina 
en ducha. Según R.D. 1627/1997. 
184,57 1,000 Ud 184,57 
     Importe 
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35 mt50cas050b Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en 
obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m², compuesta por: estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento 
de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de 
vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de 
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de 
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; 
suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y 
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de 
tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997. 
140,96 1,000 Ud 140,96 
36 mt50cas060 Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y 
recogida. 
223,17 2,000 Ud 446,34 
37 mt50epc010hj Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
2,65 0,400 Ud 1,08 
38 mt50epj010oie Pantalla de protección facial, EPI de categoría II, según UNE-
EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 
23,02 0,800 Ud 18,40 
39 mt50epj010pje Pantalla de protección facial, de sujeción manual y con filtros 
de soldadura, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, UNE-EN 
175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
27,89 0,800 Ud 22,32 
40 mt50epm010cd Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
15,36 1,000 Ud 15,36 
41 mt50epu010ac Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a 
una temperatura ambiente hasta 100°C, EPI de categoría II, 
según UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
95,26 1,320 Ud 125,76 
42 mt50epu032j Bolsa portaelectrodos para soldador, EPI de categoría II, 
según UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
2,87 0,400 Ud 1,16 
43 mt50epu050d Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y 
sujeción regulable mediante velcro, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 
21,91 1,000 Ud 21,92 
44 mt50epu060d Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja 
de celulosa, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 
14,38 1,000 Ud 14,40 
45 mt50les020a Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, con 6 orificios de fijación. 
12,36 0,333 Ud 4,12 
46 mt50les030Dc Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, 
con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 
4,77 0,333 Ud 1,59 
47 mt50les030Lc Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de 
forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de 
fijación, según R.D. 485/1997. 
4,77 0,333 Ud 1,59 
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48 mt50les030fa Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de forma triangular sobre fondo 
amarillo, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 
3,51 0,333 Ud 1,17 
49 mt50les030nb Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, 
con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 
3,51 0,333 Ud 1,17 
50 mt50les030vb Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, 
con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 
3,51 0,333 Ud 1,17 
51 mt50spa052b Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 5,05 9,023 m 45,59 
52 mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 15,37 73,776 Ud 1.122,83 
53 mt50spb030g Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en 
acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, 
de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, con apriete arriba. 
19,24 10,494 Ud 201,42 
54 mt50spb050a Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero 
pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm de diámetro y 
2500 mm de longitud. 
5,51 13,541 Ud 74,47 
55 mt50spb070 Rodapié metálico de 3 m de longitud y 150 mm de altura, 
pintado al horno en epoxi-poliéster. 
19,21 5,586 Ud 106,63 
56 mt50sph010ba Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida 
de alta tenacidad, anudada, de color blanco. Cuerda de red 
de calibre 4,5 mm. Energía de la red A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ). 
Configuración de la red cuadrada, con cuerda perimetral de 
polipropileno de 16 mm de diámetro. 
3,01 55,468 m² 166,98 
57 mt50spr020a Gancho metálico, D=12 mm, para montaje de red horizontal. 1,21 152,776 Ud 184,25 
58 mt50spr030 Cuerda de unión entre redes según UNE-EN 1263-1, D=8 mm y 
carga de rotura superior a 7,5 kN. 
0,12 55,852 m 5,76 
59 mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 26,000 Ud 0,78 
60 mt50vbe010dbk Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con 
barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos 
pies metálicos, incluso placa para publicidad. 
40,25 7,839 Ud 317,46 
61 mt50vbe020 Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la 
visibilidad de la valla. 
2,30 10,000 Ud 24,00 
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 1 Proyecto demolición     
  2 SFCR     
  3 ESTRUCTURA     
3.1 m³ Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad, 
que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante 
natural, en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, y carga a camión. Incluso corte por bataches, 
realizados en distintas fases según orden preestablecido. 
9,09 € NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 
3.2 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, y carga a camión. 
22,78 € VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
3.3 m² Compactación mecánica de fondo de excavación, con 
compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501. 
1,33 € UN EURO CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
3.4 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-
150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en 
el fondo de la excavación previamente realizada. 
7,44 € SIETE EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
3.5 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una 
cara con acabado tipo industrial para revestir, realizado 
con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, 
para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 
m de altura y superficie plana, para contención de tierras. 
Incluso pasamuros para paso de los tensores; elementos de 
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su 
estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 
22,01 € VEINTIDOS EUROS CON UN CÉNTIMO 
3.6 m³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 77,3 kg/m³. Incluso alambre de atar y 
separadores. 
227,41 € DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
3.7 m³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 97,2 kg/m³. Incluso alambre de atar y 
separadores. 
260,41 € DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
3.8 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 43,5 kg/m³; acabado superficial liso 
mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación 
de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, 
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios 
de nivel, alambre de atar y separadores. 
167,07 € CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON 
SIETE CÉNTIMOS 
3.9 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, 
realizada en excavación previa, con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 
de 65,9 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u 
otros elementos, alambre de atar y separadores. 
205,26 € DOSCIENTOS CINCO EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
   Importe 
Nº Designación     
    En cifra En letra 
    (Euros) (Euros) 
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3.10 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con 
piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie 
CHS, colocado con uniones soldadas en obra. 
1,81 € UN EURO CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
3.11 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con 
piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de la 
serie UPE, colocado con uniones soldadas en obra. 
1,98 € UN EURO CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
3.12 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con 
piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de la 
serie UPN, colocado con uniones soldadas en obra. 
1,98 € UN EURO CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
3.13 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para 
formación de losa de escalera de hormigón armado, con 
acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y 
laterales, con peldañeado de hormigón, en planta de hasta 
3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de 
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos; 
estructura soporte horizontal de tablones de madera de 
pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado. 
42,70 € CUARENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 
3.14 m² Losa de escalera de hormigón armado de 35 cm de 
espesor, con peldañeado de hormigón, realizada con 
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 20,4406 kg/m². Incluso alambre de atar y 
separadores. 
85,29 € OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
3.15 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado 
de hormigón armado, con acabado tipo industrial para 
revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: 
superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 
50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado. 
17,10 € DIECISIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
3.16 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón 
armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 91,7 kg/m³. Incluso 
alambre de atar y separadores. 
286,49 € DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS 
CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
3.17 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para 
formación de viga descolgada, recta, de hormigón 
armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta 
de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie 
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte 
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, 
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado. 
23,94 € VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
3.18 m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 
de 73,8 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
258,55 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
   Importe 
Nº Designación     
    En cifra En letra 
    (Euros) (Euros) 
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3.19 m² Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con 
altura libre de planta de hasta 3 m, canto total 35 cm, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central 
y vertido con cubilote, volumen 0,229 m³/m², y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, en zona de ábacos, nervios, vigas y 
zunchos, cuantía 15,2 kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 
12 cm de espesor, intereje de 80 cm en una dirección y de 
80 cm en la otra dirección; casetón recuperable de plástico 
ALSINA 25+10 NERVIO 12 SEP-NER 80; capa de compresión 
de 10 cm de espesor, con armadura de reparto formada 
por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
continuo, con acabado visto con textura lisa, formado por: 
superficie encofrante de tableros de madera tratada, 
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 20 usos; 
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y 
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos, en zonas macizas y montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado continuo, formado 
por: superficie encofrante de casetones recuperables; 
estructura soporte horizontal de portasopandas y guías 
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos 
y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos, en zonas aligeradas. Incluso 
alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para 
evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
77,72 € SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
3.20 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema 
de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para 
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 
amortizables en 150 usos, para formación de muro de 
hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, 
para contención de tierras. Incluso pasamuros para paso de 
los tensores, elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado. 
14,12 € CATORCE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
3.21 m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 30 cm 
de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 53,9 kg/m³, 
ejecutado en condiciones complejas. Incluso alambre de 
atar y separadores. 
212,16 € DOSCIENTOS DOCE EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 
3.22 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas 
mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales 
de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes 
verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies 
metálicos, amortizables en 20 usos. 
2,67 € DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
3.23 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de 
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo 
y blanco. 
1,34 € UN EURO CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
3.24 m Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de 
protección de perímetro de forjados, compuesta por 
guardacuerpos de seguridad telescópicos colocados cada 
2 m (amortizables en 8 usos) fijados por apriete al forjado, 
barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 
mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable en 10 usos) 
y rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 
usos). Según R.D. 486/1997. 
8,02 € OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
   Importe 
Nº Designación     
    En cifra En letra 
    (Euros) (Euros) 
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3.25 m² Suministro, colocación y desmontaje de red horizontal de 
seguridad tipo S, según UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta 
tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N de 
Productos Certificados AENOR para Redes de Seguridad, 
configuración de la red cuadrada (amortizable en 5 usos), 
para protección de hueco horizontal de superficie 
comprendida entre 25 y 250 m² en forjado. 
5,76 € CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
3.26 Ud Conjunto de equipos de protección individual, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
1.030,00 € MIL TREINTA EUROS 
3.27 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, con 
propagación limitada de la llama y resistencia a la 
electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 
100°C, amortizable en 3 usos. 
33,03 € TREINTA Y TRES EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
3.28 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 
usos. 
0,31 € TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
3.29 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte 
abdominal y sujeción regulable mediante velcro, 
amortizable en 4 usos. 
5,76 € CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
3.30 Ud Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con 
esponja de celulosa, amortizable en 4 usos. 
3,78 € TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
3.31 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con 
armazón opaco y mirilla fija, de sujeción manual y con filtros 
de soldadura, amortizable en 5 usos. 
5,86 € CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
3.32 Ud Pantalla de protección facial, con resistencia a impactos 
de partículas a gran velocidad y alta energía, a 
temperaturas extremas, con visor de pantalla unido a un 
protector frontal con banda de cabeza ajustable, 
amortizable en 5 usos. 
4,83 € CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
3.33 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón 
con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la 
abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, 
amortizable en 4 usos. 
4,04 € CUATRO EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
3.34 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de 
los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e 
inmóviles, amortizable en 10 usos. 
0,29 € VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
3.35 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 
en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa 
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, 
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio 
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con 
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en 
paredes. 
148,09 € CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON NUEVE CÉNTIMOS 
3.36 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en 
obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta 
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, 
aislamiento interior, instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de 
luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna 
y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero 
en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres 
grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. 
193,91 € CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
   Importe 
Nº Designación     
    En cifra En letra 
    (Euros) (Euros) 
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3.37 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una 
distancia máxima de 200 km. 
250,19 € DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
3.38 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de 
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, 
tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un 
termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al 
paramento con tornillos y tacos. 
119,87 € CIENTO DIECINUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
3.39 Ud Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, 
rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido 
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella 
de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de 
tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en 
la caseta de obra, durante el transcurso de la obra. 
25,78 € VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
3.40 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 
20 usos, para delimitación provisional de zona de obras. 
2,83 € DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
3.41 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, 
de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 
8,22 € OCHO EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
3.42 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 
mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo 
amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
4,12 € CUATRO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
3.43 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 
mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo 
blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
4,12 € CUATRO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
3.44 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 
mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo 
azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
4,12 € CUATRO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
3.45 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo 
rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
4,56 € CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
3.46 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de 
forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, 
fijada con bridas. 





Cuadro número 2 
 




0.1 m³ Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la 
rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluso corte por 
bataches, realizados en distintas fases según orden preestablecido. 
  
    Mano de obra 1,41 €   
    Maquinaria 7,25 €   
    Medios auxiliares 0,17 €   
    3 % Costes indirectos 0,26 €   
    Total por m³ 9,09   
    Son NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m³   
0.2 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, y carga a camión.   
    Mano de obra 4,29 €   
    Maquinaria 17,40 €   
    Medios auxiliares 0,43 €   
    3 % Costes indirectos 0,66 €   
    Total por m³ 22,78   
    Son VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³   
0.3 m² Compactación mecánica de fondo de excavación, con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501. 
  
    Maquinaria 1,26 €   
    Medios auxiliares 0,03 €   
    3 % Costes indirectos 0,04 €   
    Total por m² 1,33   
    Son UN EURO CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m²   
0.4 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-
150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.   
    Mano de obra 0,42 €   
    Materiales 6,66 €   
    Medios auxiliares 0,14 €   
    3 % Costes indirectos 0,22 €   
    Total por m² 7,44   
    Son SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²   
Código Ud Descripción   
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0.5 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir, realizado 
con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de 
hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso pasamuros para paso de los tensores; 
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante 
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
  
    Mano de obra 17,27 €   
    Materiales 3,68 €   
    Medios auxiliares 0,42 €   
    3 % Costes indirectos 0,64 €   
    Total por m² 22,01   
    Son VEINTIDOS EUROS CON UN CÉNTIMO por m²   
0.6 m³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 77,3 kg/m³. Incluso alambre de atar y 
separadores. 
  
    Mano de obra 45,13 €   
    Materiales 171,33 €   
    Medios auxiliares 4,33 €   
    3 % Costes indirectos 6,62 €   
    Total por m³ 227,41   
    Son DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m³   
0.7 m³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 97,2 kg/m³. Incluso alambre de atar y 
separadores. 
  
    Mano de obra 52,50 €   
    Materiales 195,37 €   
    Medios auxiliares 4,96 €   
    3 % Costes indirectos 7,58 €   
    Total por m³ 260,41   
    Son DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m³   
0.8 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 43,5 kg/m³; acabado superficial liso 
mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, 
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y separadores. 
  
    Mano de obra 27,16 €   
    Maquinaria 1,49 €   
    Materiales 130,37 €   
    Medios auxiliares 3,18 €   
    3 % Costes indirectos 4,87 €   
Código Ud Descripción   
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    Total por m³ 167,07   
    Son CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m³   
0.9 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 65,9 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar y 
separadores. 
  
    Mano de obra 12,10 €   
    Materiales 183,27 €   
    Medios auxiliares 3,91 €   
    3 % Costes indirectos 5,98 €   
    Total por m³ 205,26   
    Son DOSCIENTOS CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m³   
0.10 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la 
serie CHS, colocado con uniones soldadas en obra.   
    Mano de obra 0,76 €   
    Maquinaria 0,05 €   
    Materiales 0,92 €   
    Medios auxiliares 0,03 €   
    3 % Costes indirectos 0,05 €   
    Total por kg 1,81   
    Son UN EURO CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por kg   
0.11 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de 
la serie UPE, colocado con uniones soldadas en obra.   
    Mano de obra 0,84 €   
    Maquinaria 0,05 €   
    Materiales 0,99 €   
    Medios auxiliares 0,04 €   
    3 % Costes indirectos 0,06 €   
    Total por kg 1,98   
    Son UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por kg   
0.12 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas compuestas por perfiles laminados en caliente de 
la serie UPN, colocado con uniones soldadas en obra.   
    Mano de obra 0,84 €   
    Maquinaria 0,05 €   
    Materiales 0,99 €   
Código Ud Descripción   
 
707 
    Medios auxiliares 0,04 €   
    3 % Costes indirectos 0,06 €   
    Total por kg 1,98   
    Son UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por kg   
0.13 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa de escalera de hormigón armado, con 
acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, con peldañeado de hormigón, en planta de 
hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 
usos; estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia 
del hormigón al encofrado. 
  
    Mano de obra 32,25 €   
    Materiales 8,40 €   
    Medios auxiliares 0,81 €   
    3 % Costes indirectos 1,24 €   
    Total por m² 42,70   
    Son CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m²   
0.14 m² Losa de escalera de hormigón armado de 35 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada con 
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 20,4406 kg/m². Incluso alambre de atar y separadores. 
  
    Mano de obra 20,61 €   
    Materiales 60,58 €   
    Medios auxiliares 1,62 €   
    3 % Costes indirectos 2,48 €   
    Total por m² 85,29   
    Son OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m²   
0.15 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cuadrado de 
hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: 
superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. 
  
    Mano de obra 14,54 €   
    Materiales 1,73 €   
    Medios auxiliares 0,33 €   
    3 % Costes indirectos 0,50 €   
    Total por m² 17,10   
    Son DIECISIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m²   
0.16 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 91,7 kg/m³. 
Incluso alambre de atar y separadores. 
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    Mano de obra 53,47 €   
    Materiales 219,23 €   
    Medios auxiliares 5,45 €   
    3 % Costes indirectos 8,34 €   
    Total por m³ 286,49   
    Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³   
0.17 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de hormigón 
armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie 
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia 
del hormigón al encofrado. 
  
    Mano de obra 19,04 €   
    Materiales 3,74 €   
    Medios auxiliares 0,46 €   
    3 % Costes indirectos 0,70 €   
    Total por m² 23,94   
    Son VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²   
0.18 m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 73,8 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.   
    Mano de obra 54,51 €   
    Materiales 191,59 €   
    Medios auxiliares 4,92 €   
    3 % Costes indirectos 7,53 €   
    Total por m³ 258,55   
    Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³   
0.19 m² Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto total 35 cm, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,229 m³/m², y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de ábacos, nervios, vigas y zunchos, cuantía 15,2 kg/m²; nervios de hormigón "in 
situ" de 12 cm de espesor, intereje de 80 cm en una dirección y de 80 cm en la otra dirección; casetón 
recuperable de plástico ALSINA 25+10 NERVIO 12 SEP-NER 80; capa de compresión de 10 cm de espesor, con 
armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado visto con textura lisa, formado por: superficie 
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 20 usos; estructura 
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, en zonas macizas y montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado continuo, formado por: superficie encofrante de casetones recuperables; estructura soporte 
horizontal de portasopandas y guías metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura 
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, en zonas aligeradas. Incluso alambre de atar, 
separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
  
    Mano de obra 29,68 €   
    Materiales 44,30 €   
    Medios auxiliares 1,48 €   
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    3 % Costes indirectos 2,26 €   
    Total por m² 77,72   
    Son SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²   
0.20 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial 
para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de 
hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso pasamuros para 
paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y 
líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
  
    Mano de obra 9,83 €   
    Materiales 3,61 €   
    Medios auxiliares 0,27 €   
    3 % Costes indirectos 0,41 €   
    Total por m² 14,12   
    Son CATORCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m²   
0.21 m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 53,9 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Incluso alambre de atar y separadores. 
  
    Mano de obra 40,83 €   
    Materiales 161,11 €   
    Medios auxiliares 4,04 €   
    3 % Costes indirectos 6,18 €   
    Total por m³ 212,16   
    Son DOSCIENTOS DOCE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m³   
0.22 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales 
de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies 
metálicos, amortizables en 20 usos. 
  
    Mano de obra 1,73 €   
    Materiales 0,81 €   
    Medios auxiliares 0,05 €   
    3 % Costes indirectos 0,08 €   
    Total por m 2,67   
    Son DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m   
0.23 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color 
rojo y blanco.   
    Mano de obra 1,15 €   
    Materiales 0,12 €   
    Medios auxiliares 0,03 €   
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    3 % Costes indirectos 0,04 €   
    Total por m 1,34   
    Son UN EURO CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m   
0.24 m Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por 
guardacuerpos de seguridad telescópicos colocados cada 2 m (amortizables en 8 usos) fijados por apriete al 
forjado, barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud 
(amortizable en 10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/1997. 
  
    Mano de obra 5,38 €   
    Materiales 2,26 €   
    Medios auxiliares 0,15 €   
    3 % Costes indirectos 0,23 €   
    Total por m 8,02   
    Son OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m   
0.25 m² Suministro, colocación y desmontaje de red horizontal de seguridad tipo S, según UNE-EN 1263-1, de poliamida 
de alta tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR para Redes de 
Seguridad, configuración de la red cuadrada (amortizable en 5 usos), para protección de hueco horizontal de 
superficie comprendida entre 25 y 250 m² en forjado. 
  
    Mano de obra 3,58 €   
    Materiales 1,90 €   
    Medios auxiliares 0,11 €   
    3 % Costes indirectos 0,17 €   
    Total por m² 5,76   
    Son CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²   
0.26 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
    Sin descomposición 1.000,00 €   
    3 % Costes indirectos 30,00 €   
    Total por Ud 1.030,00   
    Son MIL TREINTA EUROS por Ud   
0.27 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama y resistencia a la 
electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.   
    Materiales 31,44 €   
    Medios auxiliares 0,63 €   
    3 % Costes indirectos 0,96 €   
    Total por Ud 33,03   
    Son TREINTA Y TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ud   
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0.28 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.   
    Materiales 0,29 €   
    Medios auxiliares 0,01 €   
    3 % Costes indirectos 0,01 €   
    Total por Ud 0,31   
    Son TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ud   
0.29 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 
4 usos.   
    Materiales 5,48 €   
    Medios auxiliares 0,11 €   
    3 % Costes indirectos 0,17 €   
    Total por Ud 5,76   
    Son CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
0.30 Ud Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 4 usos.   
    Materiales 3,60 €   
    Medios auxiliares 0,07 €   
    3 % Costes indirectos 0,11 €   
    Total por Ud 3,78   
    Son TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud   
0.31 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, de sujeción manual y con filtros 
de soldadura, amortizable en 5 usos.   
    Materiales 5,58 €   
    Medios auxiliares 0,11 €   
    3 % Costes indirectos 0,17 €   
    Total por Ud 5,86   
    Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
0.32 Ud Pantalla de protección facial, con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y alta energía, a 
temperaturas extremas, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, 
amortizable en 5 usos. 
  
    Materiales 4,60 €   
    Medios auxiliares 0,09 €   
    3 % Costes indirectos 0,14 €   
    Total por Ud 4,83   
    Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud   
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0.33 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a 
la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.   
    Materiales 3,84 €   
    Medios auxiliares 0,08 €   
    3 % Costes indirectos 0,12 €   
    Total por Ud 4,04   
    Son CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud   
0.34 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros 
e inmóviles, amortizable en 10 usos.   
    Materiales 0,27 €   
    Medios auxiliares 0,01 €   
    3 % Costes indirectos 0,01 €   
    Total por Ud 0,29   
    Son VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud   
0.35 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de 
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de 
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y 
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 
  
    Materiales 140,96 €   
    Medios auxiliares 2,82 €   
    3 % Costes indirectos 4,31 €   
    Total por Ud 148,09   
    Son CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud   
0.36 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de 
chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto 
de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de 
ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. 
  
    Materiales 184,57 €   
    Medios auxiliares 3,69 €   
    3 % Costes indirectos 5,65 €   
    Total por Ud 193,91   
    Son CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud   
0.37 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.   
    Mano de obra 14,97 €   
    Materiales 223,17 €   
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    Medios auxiliares 4,76 €   
    3 % Costes indirectos 7,29 €   
    Total por Ud 250,19   
    Son DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ud   
0.38 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa 
de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un 
termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 
  
    Mano de obra 3,52 €   
    Materiales 110,58 €   
    Medios auxiliares 2,28 €   
    3 % Costes indirectos 3,49 €   
    Total por Ud 119,87   
    Son CIENTO DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud   
0.39 Ud Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido 
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco 
de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra. 
  
    Materiales 24,54 €   
    Medios auxiliares 0,49 €   
    3 % Costes indirectos 0,75 €   
    Total por Ud 25,78   
    Son VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud   
0.40 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.   
    Mano de obra 1,77 €   
    Materiales 0,93 €   
    Medios auxiliares 0,05 €   
    3 % Costes indirectos 0,08 €   
    Total por m 2,83   
    Son DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m   
0.41 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.   
    Mano de obra 3,52 €   
    Materiales 4,30 €   
    Medios auxiliares 0,16 €   
    3 % Costes indirectos 0,24 €   
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    Total por Ud 8,22   
    Son OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud   
0.42 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre 
fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   
    Mano de obra 2,63 €   
    Materiales 1,29 €   
    Medios auxiliares 0,08 €   
    3 % Costes indirectos 0,12 €   
    Total por Ud 4,12   
    Son CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud   
0.43 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo 
blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   
    Mano de obra 2,63 €   
    Materiales 1,29 €   
    Medios auxiliares 0,08 €   
    3 % Costes indirectos 0,12 €   
    Total por Ud 4,12   
    Son CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud   
0.44 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo 
azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   
    Mano de obra 2,63 €   
    Materiales 1,29 €   
    Medios auxiliares 0,08 €   
    3 % Costes indirectos 0,12 €   
    Total por Ud 4,12   
    Son CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud   
0.45 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre 
fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   
    Mano de obra 2,63 €   
    Materiales 1,71 €   
    Medios auxiliares 0,09 €   
    3 % Costes indirectos 0,13 €   
    Total por Ud 4,56   
    Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud   
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0.46 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de 
forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   
    Mano de obra 2,63 €   
    Materiales 1,71 €   
    Medios auxiliares 0,09 €   
    3 % Costes indirectos 0,13 €   
    Total por Ud 4,56   
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1 Proyecto demolición 92.272,30 
2 SFCR 105.643,56 
3 ESTRUCTURA   
  3.1 Acondicionado del terreno   
  3.1.1 Excavación de sotanos 58.399,44 
Total 3.1 Acondicionado del terreno : 58.399,44 
  3.2 Cimentaciones   
  3.2.1 Regularización   
  3.2.1.1 Hormigón de limpieza 15.793,93 
Total 3.2.1 Regularización : 15.793,93 
  3.2.2 Contenciones   
  3.2.2.1 Muros de sótano 76.620,91 
Total 3.2.2 Contenciones : 76.620,91 
  3.2.3 Superficiales   
  3.2.3.1 Losas 175.787,71 
  3.2.3.2 Zapatas corridas 2.235,28 
Total 3.2.3 Superficiales : 178.022,99 
Total 3.2 Cimentaciones : 270.437,83 
  3.3 Estructuras   
  3.3.1 Acero   
  3.3.1.1 Montajes industrializados 486.070,76 
Total 3.3.1 Acero : 486.070,76 
  3.3.2 Hormigón armado   
  3.3.2.1 Escaleras 1.539,72 
  3.3.2.2 Pilares 34.821,04 
  3.3.2.3 Vigas 44.628,42 
  3.3.2.4 Forjados reticulares 155.448,55 
  3.3.2.5 Muros 411,03 
  3.3.2.6 Núcleos y pantallas 925,02 
Total 3.3.2 Hormigón armado : 237.773,78 
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Total 3.3 Estructuras : 723.844,54 
  3.4 Seguridad y salud   
  3.4.1 Sistemas de protección colectiva   
  3.4.1.1 Protección perimetral bordes excavación 1.048,45 
  3.4.1.2 Protección perimetral de bordes de forjado 1.357,47 
  3.4.1.3 Protección de huecos horizontales en estructuras 1.105,52 
Total 3.4.1 Sistemas de protección colectiva : 3.511,44 
  3.4.2 Sistemas de protección individual   
  3.4.2.1 Equipos de protección individual para labores generales 6.180,00 
  3.4.2.2 Equipos de protección individual para el soldeo 231,60 
Total 3.4.2 Sistemas de protección individual : 6.411,60 
  3.4.3 Instalaciones provisionales de higuiene y bien estar   
  3.4.3.1 Alquiler de casetas y bien estar 842,38 
Total 3.4.3 Instalaciones provisionales de higuiene y bien estar : 842,38 
  3.4.4 Señalización   
  3.4.4.1 Señalización de seguridad y salud 595,70 
Total 3.4.4 Señalización : 595,70 
Total 3.4 Seguridad y salud : 11.361,12 
Total 3 ESTRUCTURA : 1.064.042,93 
    Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.261.958,79 
    13% de gastos generales 164.054,64 
    6% de beneficio industrial 75.717,53 
    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 1.501.730,96 
    21% IVA 315.363,50 
    Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 1.817.094,46 
           
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
DIECISIETE MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
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Aldaya mayo del 2021 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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